

Spett. The Washing Machine Italia s.r.l.
PEC: amministrazione@pec.thewashingmachine.it

Oggetto: Contratto “Fornitura di servizi per la realizzazione del piano di comunicazione integrato del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020” (CIG n. 78458990AE; CUP n. F89F19000020008). Richiesta differimento termine contrattuale.

Con la presente si comunica che il contratto per la fornitura in oggetto, affidato con determinazione G02302 del 03/03/2020 e registrato dall’Ufficiale rogante al n. 24211 del 20/07/2020 del registro cronologico regionale, è in scadenza il 30/06/2023.

Considerato che per una serie di vicissitudini, non ultime l’emergenza epidemiologica da Covid-19, le limitazioni all’attività di comunicazione nel periodo elettorale e il decorrere dei tempi tecnici necessari per la piena operatività della nuova Giunta regionale, le attività che erano previste dal Capitolato Tecnico allegato 4 al Disciplinare di Gara non potranno essere completate entro il periodo di durata del contratto, si chiede a codesta Spett.le Ditta, per la realizzazione di quanto residua, la disponibilità ad una proroga temporale di mesi 6 a decorrere dalla data di termine stabilita all’art. 3 del contratto, ferma restando ogni altra disposizione e condizione previste dal contratto stesso e dai documenti di gara.

In particolare, restano da attuare n. 2 campagne di comunicazione, n. 2 eventi e la produzione di materiale below the line.

Premesso quanto sopra, al fine di procedere con i conseguenti provvedimenti amministrativi, si invita codesta Spett.le Ditta a trasmettere con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre il 23/06/2023, la risposta a quanto richiesto, allegando la presente comunicazione firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma.

Il RUP

Dr. Francesco Pepponi

Il Dirigente dell’Area

Dr. Amadio Lancia

Il Direttore ad interim

Dr. Vito Consoli