



**Direzione:** CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** RIFIUTI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01934 del 23/02/2024

Proposta n. 7479 del 23/02/2024

**Oggetto:**

"Lavori di capping definitivo della discarica di Cupinoro - Bracciano" CIG n. 84489240A7 - CUP F26J18000210002 di cui alla procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, aggiudicata con Determinazione n. G00543 del 22/01/2021. Autorizzazione alla liquidazione del 7 Stato di Avanzamento Lavori a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL e dell'Impresa PAVONI SPA.

**Proponente:**

Estensore	LO FAZIO STEFANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GIGLIO FEDERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM L. TOCCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: *“Lavori di capping definitivo della discarica di Cupinoro – Bracciano”* CIG n. 84489240A7 - CUP F26J18000210002 di cui alla procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, aggiudicata con Determinazione n. G00543 del 22/01/2021. Autorizzazione alla liquidazione del 7° Stato di Avanzamento Lavori a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL e dell'Impresa PAVONI SPA.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, come da ultimo modificata dalla la legge regionale 12 agosto 2020, n. 10;

VISTO il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni d'impegno (o prenotazione di impegno da D.D.);

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTA la circolare del Direttore Generale n. 866060 del 1° agosto 2023, concernente “Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025”;

VISTA la Legge Regionale 14 agosto 2023, n. 10 concernente “Assestamento di bilancio 2023-2025 – Disposizioni varie”;

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presenza d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R. n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 163 del 12 maggio 2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G14331 del 30 ottobre 2023 con il quale è stato prorogato all'Ing. Leonilde Tocchi l'affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Rifiuti" della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti", relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;

VISTO l'aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvato con Deliberazione del Consiglio n. 1008 del 11/10/2017;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTO il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 9 febbraio 2017 recante "Fallimento Bracciano Ambiente Spa - Attivazione poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Bracciano – Discarica di Cupinoro in comune di Bracciano - Nomina Commissario ad acta ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2016 e art. 13 L.R. 27/98" con la quale è stata disposta l'attivazione dei poteri sostitutivi e la contestuale individuazione di un Commissario ad acta ai sensi della L.R. 9/7/1998 n. 27, art. 13, comma 2, con il compito di provvedere all'assunzione delle attività atte a garantire la gestione ordinaria della discarica fino alla individuazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, fino all'esaurimento delle procedure di collaudo;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 01 ottobre 2019 recante "Poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Bracciano- Prosecuzione gestione commissariale della discarica in località Cupinoro.";

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione n. G11129 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto: "Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e autorizzazione all'espletamento della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art.60, D.Lgs. 50/2016,

- per l'affidamento di "Lavori di capping definitivo della discarica di Cupinoro – Bracciano" è stata indetta la procedura di gara per l'intervento de quo;
- con Determinazione n. G14487 del 02 dicembre 2020 recante: “Gara d'appalto relativa ai "Lavori di capping definitivo della discarica di Cupinoro - Bracciano" di cui alla Determina a contrarre n. G11129 del 30.09.2020. Approvazione verbali di gara inerenti alla fase di valutazione amministrativa e adozione del provvedimento di ammissione” si è proceduto ad ammettere alla gara gli operatori in possesso dei necessari requisiti;
  - con Determinazione n. G00543 del 22/01/2021 sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti del RTI costituendo, composto da HTR BONIFICHE S.r.l. (mandataria) C.F./P.IVA: 11656511000 - HTR Ambiente S.r.l. (mandante) - PAVONI S.p.A. (mandante), con sede legale presso la mandataria in Roma, via Bassano del Grappa n. 4, per l'importo contrattuale di € 6.943.770,41, oltre IVA;
  - in data 21/06/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i “Lavori di capping definitivo della discarica di Cupinoro – Bracciano”, registrato in data 08/07/2021 al n. 25250 di registro cronologico;
  - nell'ambito del procedimento in oggetto si sono succeduti diversi RUP, nominati con specifico atto, per come riassunto nella tabella seguente:

	Atto di nomina	Periodo
Ing. Flaminia Tosini	n. G11129 del 30/09/2020	dal 30.09.2020
Ing. Sara Palombi	n. G03903 del 09/04/2021	dal 09.04.2021
Ing. Furio Befani	n. G09065 del 12/07/2022	dal 12.07.2022
Ing. Federica Giglio	n. G18730 del 27/12/2022	dal 27.12.2022

PRESO ATTO che con nota prot. 0051135 del 19/01/2021 la RTI ha altresì informato la Direzione che, in data 22.12.2020, è stata registrata la fusione in favore della società HTR Bonifiche S.r.l., con sede legale in via Bassano del Grappa n. 4, Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 11656511000 (“Incorporante”), delle società HTR Ambiente S.r.l. e La.st.In. S.r.l. (“Incorporate”), come da atto repertorio n. 4.634 a firma del notaio Marco Giuliani, registrato a Roma 1 il 15 dicembre 2020 al n. 29517;

PRESO ATTO che, ai fini del perfezionamento degli atti contrattuali, con il citato atto di fusione la “Incorporante” subentra ex lege in tutti i contratti e le posizioni attive e passive in essere stipulati dalla “Incorporata” e dispone automaticamente di tutti i requisiti professionali della “Incorporata”;

DATO ATTO che l'aggiudicataria ha richiesto di procedere con il metodo della fatturazione disgiunta direttamente alla Regione Lazio da parte dei 2 soggetti in RTI, ovvero HTR BONIFICHE S.r.l.( codice fiscale e numero di iscrizione 11656511000 al Registro delle Imprese di Roma mandataria) e PAVONI SpA (codice fiscale e numero di iscrizione 01581690987 al Registro delle Imprese di Brescia mandante), dovendosi pertanto tenere conto delle seguenti quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo:

- HTR BONIFICHE SRL per una quota del 72,36% (settantaduevirgolatrentasei per cento);
- PAVONI SPA per una quota del 27,64% (ventisettevirgolasessantaquattro per cento);

DATO ATTO che con provvedimenti di liquidazione n. L27670 e n. L27723 del 24/12/2021 si è provveduto all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, per la quota del 72,36% a favore dell'impresa HTR Bonifiche Srl per la quota del 27,64 a favore della impresa Pavoni SpA così come previsto dall'art. 5 del contratto registrato al n. 25250 in data 08/07/2021 relativo all'appalto dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione n. G02642 del 09/02/2022 con la quale è stata autorizzato il pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL., successivamente liquidato con atto n. L06471 del 15/03/2022;

VISTA la determinazione n. G.05858 del 13/05/2022 con la quale è stata autorizzato il pagamento del 2° Stato di Avanzamento Lavori a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL., successivamente liquidato con atto n. L13313 del 16/06/2022

VISTA la determinazione n. G11578 del 05/09/2022 con la quale è stata autorizzato il pagamento del 3° Stato di Avanzamento Lavori a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL., successivamente liquidato con atto n. L20539 del 16/09/2022;

VISTA la determinazione n. G00174 del 12/01/2023 con la quale è stata autorizzato il pagamento del 4° Stato di Avanzamento Lavori a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL. e della Pavoni SpA successivamente liquidato rispettivamente con atto n. L04070 del 17.02.2023 e L04099 del 17.02.2023;

VISTA la determinazione n. G07807 del 26/05/2023 con la quale è stata autorizzato il pagamento del 5° Stato di Avanzamento Lavori a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL. e della Pavoni SpA successivamente liquidato rispettivamente con atto n. L13392 del 22.06.2023 e L13388 del 22.06.2023;

VISTA la determinazione n. G11790 del 06.09.2023 con la quale è stata autorizzato il pagamento del 6° Stato di Avanzamento Lavori a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL. e della Pavoni SpA successivamente liquidato rispettivamente con atto n. L20285 del 08.09.2023 e L20329 del 08.09.2023;

VISTA la determinazione n. G16289 del 05.12.2023 con la quale è stata autorizzato il pagamento del "4° S.A.L. Straordinario per adeguamento prezzi" a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL. e della Pavoni SpA successivamente liquidato con gli atti n. L 29031, L 29032 e L29148 del 11.12.2023;

VISTA la determinazione n. G01108 del 02.02.2024 con la quale è stata autorizzato il pagamento del "5°e 6° S.A.L. Straordinario per adeguamento prezzi" a favore dell'impresa HTR BONIFICHE SRL. e della Pavoni SpA successivamente liquidati rispettivamente con gli atti n. L 03009 e L 03010 del 08.02.2024;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità del 7° stato di avanzamento dei lavori predisposta dal Direttore dei Lavori, di importo pari a € 7.741.863,29 oltre IVA, che l'RTI HTR BONIFICHE SRL/PAVONI SPA ha firmato e di seguito riportata:

- Stato di avanzamento lavori n.7 a tutto il 29/12/2023;
- Registro di contabilità n.7;
- Registro di contabilità n.8 (Variante entro il quinto d'obbligo);
- Libretto delle misure n.7;
- Libretto delle misure n.8 (Variante entro il quinto d'obbligo);
- Certificato di pagamento n.7;

CONSIDERATO che la documentazione relativa alla contabilità del 7° stato di avanzamento lavori riporta i seguenti dati riepilogativi:

<b>importo SAL e OO.SS.</b>	<b>Recupero anticipazione del 30% (art. 5 del contratto di appalto)</b>	<b>Ritenute</b>	<b>Certificati precedenti</b>	<b>importo certificato</b>	<b>importo liquidazione</b>
€ 7.741.863,29	€ 2.083.131,12	€ 38.709,32	€ 4.401.616,94	€ 1.340.240,00	€ 1.340.240,00

PRESO ATTO che è stata esperita d'ufficio la verifica del DURC INAIL\_42231144 con scadenza validità 28.05.2024, relativo all'impresa HTR BONIFICHE SRL e DURC INPS\_ 42369305 con scadenza validità 06.06.2024, relativo all'impresa PAVONI SPA con esito regolare;

VISTA la nota a firma congiunta inviata dall'Impresa HTR BONIFICHE SRL e dall'Impresa PAVONI SPA riguardo la ripartizione della fatturazione del SAL n.7, assunta al protocollo regionale con il n. 168678 del 06.02.2024, nella quale viene specificato che la quota parte di competenza della fatturazione sarà pari a € 1.124.029,85 a favore della Impresa HTR BONIFICHE SRL ed € 94.370,15 a favore dell'Impresa PAVONI SPA;

RITENUTO di approvare il Certificato di Pagamento n.7 relativo al 7° stato di avanzamento dei lavori sopra riportato e di autorizzare la liquidazione pari a € 1.124.029,85 all'Impresa HTR BONIFICHE SRL ed € 94.370,15 all'Impresa PAVONI SPA, per un importo totale di € 1.340.240,00 oltre IVA;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di approvare il Certificato di Pagamento n.7 relativo al 7° stato di avanzamento dei lavori sopra riportato e di autorizzare la liquidazione pari a € 1.124.029,85 all'Impresa HTR BONIFICHE SRL ed € 94.370,15 all'Impresa PAVONI SPA, per un importo totale di € 1.340.240,00 oltre IVA;

Il presente provvedimento sarà notificato alla HTR BONIFICHE SRL, alla PAVONI SPA e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

**IL DIRETTORE**

**(Ing. Wanda D'Ercole)**

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)