



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G03821 del 27/03/2025

Proposta n. 10175 del 26/03/2025

Oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Fiume Velino "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino". CUP F18H21000070001 - CIG: B02FBDBC20. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c. 3 del D.lgs. 36/2023.

Proponente:

Estensore LORETI ROBERTA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento FRANCO MARIANGELA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area A. BATTAGLINO _____ *firma digitale* _____

Direttore Regionale L. MARTA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Fiume Velino "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino". CUP F18H21000070001 – CIG: B02FBDBC20.

Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, c. 3 del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”
- l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente

4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

- l'elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;
- nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP	Importo
“Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Velino”	Rieti	F18H21000070001	€ 675.001,94

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. G06765 del 18/05/2023, è stato individuato da ultimo, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;
- con Determinazione n. G05883 del 03/05/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Velino” ed è stato perfezionato l'impegno per un importo complessivo lordo di € 6.483,15 all'Operatore Economico Ing. Gilda Rita Lifrieri P. Iva 03549030793;
- in data 25/09/2023 è stato redatto dal RUP il verbale di verifica e validazione, in contraddittorio con il progettista incaricato, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con Determinazione n. G12655 del 26/09/2023 si è conclusa positivamente la Conferenza dei

Servizi indetta, con nota prot. n. 872636 del 03/08/2023, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona;

- con la medesima determinazione n. G12655 del 26/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 675.001,94 (IVA inclusa) di cui € 490.711,70 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. II o superiore, € 9.626,13 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 174.664,11 più IVA per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€490.711,70
a1.1) di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€219.123,86
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
Importo totale a)	€500.337,83
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche	
b1a) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€6.233,80
b1b) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€8.755,91
Totale b1)	€14.989,71
b2) Contributo ANAC	€375,00
b3) Eventuali spese per commissioni esaminatrici	€8.000,00
b4) Imprevisti e bonifica ordigni bellici	€29.958,55
b5) <i>Occupazione temporanea Suolo privato e pubblico</i>	€3.000,00
b6) <i>Imposte e tasse</i>	
b6a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a)	€249,35
b6b) IVA su Importo lavori (22% di a)	€110.074,32
b6c) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a) b6a)	€1.426,30
b6d) IVA su imprevisti (22% di b4)	€6.590,89
Totale B6)	€118.340,86
Totale B)	€174.664,12
TOTALE a) + b)	€675.001,95

CONSIDERATO che con determinazione n. G17610 del 29/12/2023 si è proceduto a:

- approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 675.001,94 come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001	
QUADRO ECONOMICO (progetto esecutivo)	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€490.711,70
a1.1) di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€219.123,86
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
Importo totale a)	€500.337,83
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€6.233,80
b2) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€7.004,73
b3) Contributo ANAC	€410,00
b4) Spese di pubblicazione	€5.000,00
b5) Imprevisti	€34.993,37

b6) Occupazione temporanea suolo privato e pubblico	€3.000,00
b7) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1)	€249,35
b8) IVA su Importo lavori (22% di a)	€110.074,32
b9) IVA su imprevisti (22% di b5)	€7.698,54
importo totale b)	€174.664,11
TOTALE a) + b)	€675.001,94

- impegnare e prenotare per l'esecuzione del presente appalto, l'importo complessivo di € 668.518,79 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 e 2025 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi);
- costituire, ai sensi dell'art. 383 - quater del RR 1/2002, lo staff tecnico-amministrativo ed assumere l'impegno di spesa al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione sul capitolo U0000E42142, es. fin. 2023-2024 e 2025, per le attribuzioni previste dall'articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore del "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734) della somma di € 7.004,73 nonché ad accertare sul cap. in entrata n. E0000341560 il medesimo importo nelle medesime annualità;
- impegnare l'importo di € 410,00 a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. T19427 (Contributi straordinari in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) corrispondente alla Missione 01, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 1.04.01.01.000 - trasferimenti correnti a amministrazioni centrali - considerato che l'importo del servizio a base d'asta rientra nella fascia di importo "Uguale o maggiore a 500.000,00 e inferiore a 800.000,00 euro" per i quali, ai sensi della deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 è fissata l'entità della contribuzione da corrispondere dai soggetti pubblici e privati a favore della stessa Autorità;

CONSIDERATO altresì che:

- con determinazione a contrarre n. G00800 del 25/01/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino" e sono stati approvati gli atti di gara;
- la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici STELLA ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023;
- con determinazione n. G04655 del 22/04/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'OE SOCEA DI CORVINO PASQUALE con sede legale a Caserta (CE) Via Eleuterio Ruggiero, 139 CAP 81100 - P.IVA 03380470611, che ha offerto il ribasso del 39,50%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 306.506,71 di cui € 296.880,58 per lavori al netto del ribasso ed € 9.626,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- in data 30 aprile 2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con SOCEA DI CORVINO PASQUALE - Reg. Cron. n. 29374 del 12/06/2024;
- in data 24 maggio 2024 sono stati consegnati parzialmente i lavori viste le prescrizioni (prot. n.0989620 del 12/09/2023) rilasciate dall'Area Protezione e Gestione della Biodiversità in sede di Conferenza dei Servizi;
- in data 08/07/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori;

CONSIDERATO che il q.e. rimodulato a seguito di gara risulta essere il seguente:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001	
QUADRO ECONOMICO (post gara)	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€490.711,70
<i>Ribasso d'asta 39,50%</i>	<i>-€193.831,12</i>
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
Importo totale a)	€306.506,71
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€7.985,86
b2) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€7.004,73
b3) Contributo ANAC	€410,00
b4) Spese di pubblicazione	€5.000,00
b5) Imprevisti	€33.440,09
b6) Occupazione temporanea suolo privato e pubblico	€3.000,00
b7) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1)	€392,29
b8) IVA su Importo lavori (22% di a)	€67.431,48
b9) IVA su imprevisti (22% di b5)	€7.356,82
importo totale b)	€132.021,27
TOTALE a) + b)	€438.527,97

CONSIDERATO che con determinazione n. G05809 del 16/05/2024 si è proceduto alla nomina del P.I. Edmondo Di Rocco - Dipendente della Regione Lazio - quale Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che:

- è stato emesso il SAL n. 1 a tutto il 23/10/2024 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 28/10/2024 per un importo di € 208.037,17 oltre IVA di legge sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
- è stata emessa la fattura elettronica n. 42 del 29/10/2024 da SOCEA DI CORVINO PASQUALE di complessivi € 253.805,35 di cui € 208.037,17 quale imponibile ed € 45.768,18 per IVA di legge, relativa al 1 SAL dei lavori in oggetto, liquidata con provvedimento n. L22199 del 05/11/2024;

CONSIDERATO che

- nel corso dei lavori, a causa delle ultime eccezionali precipitazioni meteoriche di particolare intensità che hanno interessato il fiume Velino, si sono verificate situazioni di criticità idraulica lungo il corso dello stesso;
- nel tratto E – F di progetto in destra idraulica del fiume Velino è stata riscontrata, una porzione di sponda in frana e conseguente cedimento in alveo dell'argine;
- al fine di ripristinare le condizioni di officiosità idraulica del fiume Velino, si è reso necessario intervenire con urgenza per eliminare il rischio di ulteriori cedimenti spondali del corso d'acqua con probabili dissesti dell'argine che rappresenterebbe un potenziale pericolo per la privata e pubblica incolumità;

VISTO l'Ordine di Servizio del Direttore di Lavori n.1 del 11/10/2024 con il quale si ordinava all'impresa affidataria di procedere alla realizzazione di una scogliera in pietrame calcareo e al ringrosso del rilevato arginale mediante materiale granulare proveniente da cava di prestito;

CONSIDERATO che la realizzazione di tale opera di protezione spondale comporta la necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, predisporre una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023;

PRESO ATTO che la stima dei costi aggiuntivi dei lavori risulta essere pari a € 18.712,84 e che sottratto il ribasso d'asta del 39,50%, pari ad € 7.391,57 i lavori di cui alla perizia in argomento ammontano ad € 11.321,27 per un totale di € 317.827,98, oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal direttore dei lavori P.I. Edmondo Di Rocco ed approvata dal RUP relativa alla modifica contrattuale e consistente in:

Rel.	00	Elenco Elaborati
Rel.	01	Relazione Tecnica
Rel.	02	Computo Metrico Estimativo
Rel.	03	Elenco Prezzi
Rel.	04	Quadro economico
Rel.	05	Quadro comparativo
Rel.	06	Atto di sottomissione
Rel.	07	Concordamento nuovi prezzi
Tav.	08	Elaborato Grafico

VISTO il quadro economico di variante dell'intervento in oggetto redatto dal D.L. P.I. Edmondo Di Rocco:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001		
QUADRO ECONOMICO		
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	post gara	variante
a1) Importo Lavori	€490.711,70	€509.424,54
Ribasso d'asta 39,50%	-€193.831,12	-€201.222,69
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13	€9.626,13
Importo totale a)	€306.506,71	€317.827,98
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€7.985,86	€7.985,86
b2) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€7.004,73	€7.004,73
b3) Contributo ANAC	€410,00	€410,00
b4) Spese di pubblicazione	€5.000,00	€5.000,00
b5) Imprevisti	€33.440,09	€22.118,82
b6) Occupazione temporanea suolo privato e pubblico	€3.000,00	€3.000,00
b7) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1)	€392,29	€392,29
b8) IVA su Importo lavori (22% di a)	€67.431,48	€69.922,15
b9) IVA su imprevisti (22% di b5)	€7.356,82	€4.866,14
importo totale b)	€132.021,27	€120.700,00
TOTALE a) + b)	€438.527,97	€438.527,97
Ribasso d'asta	€236.473,98	€236.473,98
TOTALE GENERALE	€675.001,95	€675.001,95

RICHIAMATO l'art. 120, comma 3 del D.lgs. 36/23 che recita: *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;

PRESO ATTO che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali", prescrive:

- comma 1: "Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi";
- comma 6, ultimo periodo, secondo cui: "(a) i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice".

PRESO ATTO che viene rispettato quanto previsto dall'art. 120, comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/23, in quanto l'incremento complessivo della modifica contrattuale pari a € 11.321,27, al netto del ribasso d'asta, è pari al 3,69%, e si attesta pertanto al di sotto del 15% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

PRESO ATTO altresì che la modifica contrattuale in aumento dei lavori non supera il quinto dell'importo del contratto, e pertanto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

VISTO il quadro economico comparativo dal quale si evince un importo complessivo di variazione pari ad € 11.327,27 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA, come di seguito indicato:

A)	PER LAVORI	%	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
a 1	Lavori a base di appalto soggetti a ribasso (A 1)		€ 490.711,70	€ 490.711,70	€ 509.424,54	€ 18.712,84
a 2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (A 2)		€ 9.626,13	€ 9.626,13	€ 9.626,13	€ -
	Totale Lavori		€ 500.337,83	€ 500.337,83	€ 519.050,67	€ 18.712,84
	a detrarre il ribasso del	39,50%		-€ 193.831,12	-€ 201.222,69	-€ 7.391,57
	Importo al netto del ribasso			€ 296.880,58	€ 308.201,85	
	Somma Lavori A		€ 500.337,83	€ 306.506,71	€ 317.827,98	€ 11.321,27

RITENUTO pertanto necessario ed urgente, al fine di eseguire la realizzazione di un'opera prevista nel programma Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" nelle tempistiche previste dalle norme europee e nazionali che regolano l'attuazione del Piano PNRR in questione, approvare la modifica del contratto in corso di esecuzione in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs 36/2023, che determina un aumento dell'importo netto contrattuale di € 11.321,27 (al netto del ribasso contrattuale del 39,50%), corrispondente ad una variazione in aumento del 3,69% sull'importo contrattuale, comunque, all'interno del valore del quinto d'obbligo, per un importo contrattuale aggiornato complessivo di € 317.827,98 (IVA esclusa);

RICHIAMATO l'art. 120, comma 13, del dlgs 36/23 che recita "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto Ing. Mariangela Franco, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

RITENUTO pertanto necessario con il presente provvedimento di:

- approvare la Perizia dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori P.I. Edmondo Di Rocco, e costituita dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti dal RUP

Rel.	00	Elenco Elaborati
Rel.	01	Relazione Tecnica
Rel.	02	Computo Metrico Estimativo
Rel.	03	Elenco Prezzi
Rel.	04	Quadro economico
Rel.	05	Quadro comparativo
Rel.	06	Atto di sottomissione
Rel.	07	Concordamento nuovi prezzi
Tav.	08	Elaborato Grafico

- approvare la modifica al contratto di appalto sottoscritto in data 30/04/2024 – Reg. Cron. n. 29374 del 12/06/2024 relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, affidati a SOCEA DI CORVINO PASQUALE P.IVA 03380470611, che ha offerto il ribasso del 39,50%, con un aumento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 11.321,27, per un nuovo importo contrattuale complessivo di € 317.827,98 oltre IVA, di cui € 9.626,13 per oneri della sicurezza;
- di dare atto che il maggior importo di € 11.321,27 (oltre IVA al 22%) per un totale complessivo lordo di € 13.811,95 trova capienza all'interno delle somme a disposizione del q.e. (voce imprevisti)

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. approvare la Perizia dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori P.I. Edmondo Di Rocco, e costituita dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti dal RUP

Rel.	00	Elenco Elaborati
Rel.	01	Relazione Tecnica
Rel.	02	Computo Metrico Estimativo
Rel.	03	Elenco Prezzi
Rel.	04	Quadro economico
Rel.	05	Quadro comparativo
Rel.	06	Atto di sottomissione
Rel.	07	Concordamento nuovi prezzi
Tav.	08	Elaborato Grafico

2. approvare la modifica al contratto di appalto sottoscritto in data 30/04/2024 – Reg. Cron. n. 29374 del 12/06/2024 relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, affidati a SOCEA DI CORVINO PASQUALE P.IVA 03380470611, che ha offerto il ribasso del 39,50%, con un

aumento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 11.321,27, per un nuovo importo contrattuale complessivo di € 317.827,98 oltre IVA, di cui € 9.626,13 per oneri della sicurezza;

3. approvare il q.e. del progetto aggiornato sulla base delle modifiche introdotte dal presente affidamento come sottoindicato:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001	
QUADRO ECONOMICO (Variante)	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€509.424,54
<i>Ribasso d'asta 39,50%</i>	<i>-€201.222,69</i>
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
Importo totale a)	€317.827,98
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€7.985,86
b2) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€7.004,73
b3) Contributo ANAC	€410,00
b4) Spese di pubblicazione	€5.000,00
b5) Imprevisti	€22.118,82
b6) Occupazione temporanea suolo privato e pubblico	€3.000,00
b7) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1)	€392,29
b8) IVA su Importo lavori (22% di a)	€69.922,15
b9) IVA su imprevisti (22% di b5)	€4.866,14
importo totale b)	€120.700,00
TOTALE a) + b)	€438.527,97
Ribassi d'asta	€236.473,98
TOTALE GENERALE	€675.001,95

4. di dare atto che il maggior importo di € 11.321,27 (oltre IVA al 22%) per un totale complessivo lordo di € 13.811,95 trova capienza all'interno delle somme a disposizione del q.e. (voce imprevisti).

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta