

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO**Area:** TECNICO-MANUTENTIVA**DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N. G04630 del 26/04/2021****Proposta n. 9516 del 26/03/2021****Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali. Approvazione atti di gara. Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione. Impegno di spesa sul capitolo di Bilancio Regionale S21900, ess. finn. 2021-2022-2023-2024, di € 74,841,69 a favore di creditori diversi. Modifica dello staff tecnico-amministrativo nominato Determinazione Dirigenziale n. G16306 del 28/12/2020. CIG incarico CSE: 868718295D.

Proponente:

Estensore	CERBONE ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PETRUZZI BATTAGLINI FABIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. BINOTTI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. MARAFINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 9516 del 26/03/2021

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000T19427	2021	30,00	01.01 1.04.01.01.010
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti					
9.01.01.10					
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE					

2)	I	U0000S21900	2021	14.552,55	01.06 1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni					
9.01.01.07					
CREDITORI DIVERSI					

3)	I	U0000S21900	2022	24.947,23	01.06 1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni					
9.01.01.07					
CREDITORI DIVERSI					

4)	I	U0000S21900	2023	24.947,23	01.06 1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni					
9.01.01.07					
CREDITORI DIVERSI					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5)	I	U0000S21900	2024	10.394,68	01.06 1.03.02.09.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni					
9.01.01.07					
CREDITORI DIVERSI					

Copia

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali. Approvazione atti di gara.

Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione. Impegno di spesa sul capitolo di Bilancio Regionale S21900, ess. finn. 2021-2022-2023-2024, di € 74,841,69 a favore di creditori diversi. Modifica dello staff tecnico-amministrativo nominato Determinazione Dirigenziale n. G16306 del 28/12/2020.

CIG incarico CSE: 868718295D.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Tecnico Manutentiva,

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alle modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 209 del 07/05/2018 di "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1" al Dott. Marco Marafini;

VISTA la DGR n. 273 del 05/06/2018 con la quale, a seguito della rimodulazione delle competenze della Direzione Regionale approvate con la DGR suddetta, si è deliberato, tra l'altro, di procedere alla novazione del contratto del Dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08602 del 21 luglio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnico Manutentiva della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio all'Ing. Giorgio Binotti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di tre anni;

PREMESSO che con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Governo Societario, Demanio e Patrimonio n. G16306 del 28/12/2020, l'Area Tecnico Manutentiva:

- è stata autorizzata ad espletare una Richiesta di Offerta (R.d.O.) per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore, da espletare attraverso il Mepa una procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 come consentito dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali, per la durata di 1.095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del primo intervento

richiesto ovvero, se antecedente alla scadenza naturale dell'anno, fino alla corresponsione dell'importo massimo derivante dall'aggiudicazione;

- ha stabilito che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, di cui all'art. 36, comma 9-bis, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, introdotto dalla L. 55/2019,
- ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, lo staff tecnico-amministrativo per la gestione dell'appalto;
- ha assunto gli impegni di spesa pluriennale per gli ess. finn. 2021-2022-2023-2024;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione dei seguenti atti di gara relativi alla procedura negoziata di affidamento dei lavori:

- schema di pubblicazione di avvio procedura (All. 1)
- il Disciplinare di gara (All. 2);
- Capitolato Speciale d'Appalto (All. 3);
- Modello di partecipazione (All. 4);
- DGUE (All. 5);
- schema di Accordo Quadro (All. 6);
- il P.S.C. (All. 7);
- schema di pubblicazione di esito procedura (All. 8);

ATTESO che con la predetta Determinazione a contrarre n. G16306 del 28/12/2020, l'Area Tecnico Manutentiva ha dato atto che con separata procedura avrebbe affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ad un professionista esterno, in possesso dei requisiti di idoneità tecnica necessari per legge, per l'indisponibilità all'interno dell'Amministrazione di figure professionali in grado di garantire una frequenza costante sui cantieri in maniera continuativa ed esclusiva, anche in considerazione delle attività da svolgere in un arco temporale stimato di tre anni;

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopra esposte, modificare il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale G16306 del 28/12/2020 inserendo quanto previsto per la copertura dei costi inerenti la figura del CSE da individuarsi, dando origine al seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
A) TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 2.970.000,00
a1) Importo lavori a misura	€ 2.760.000,00	
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 210.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 836.400,00
b1) IVA al 22% sui Lavori di A)	€ 653.400,00	
b2) Imprevisti e lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 150.000,00	
b3) IVA al 22% su b2)	€ 33.000,00	

C) INCARICHI PROFESSIONALI		€ 74.841,69
c1.1) Onorario CSE	€ 49.679,60	
c1.2) Cassa CNPAIA 4%	€ 1.987,18	
c1.3) IVA 22%	€ 11.366,69	
c1.4) Spese e oneri accessori	€ 11.808,22	
D) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione		€ 630,00
E) Incentivi al personale dipendente		€ 48.262,50
TOTALE INTERVENTO		€ 3.930.134,19

QUADRO ECONOMICO LAVORI PER CIASCUN LOTTO		
A) TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 990.000,00
a1) Importo lavori a misura	€ 920.000,00	
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 278.800,00
b1) IVA al 22% sui Lavori di A)	€ 217.800,00	
b2) Imprevisti e lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 50.000,00	
b3) IVA al 22% su b2)	€ 11.000,00	
TOTALE LAVORI PER CIASCUN LOTTO		€ 1.268.800,00

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020, il quale prevede l'espletamento di una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

VISTO il comma 9-bis del medesimo articolo 36, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui allo stesso articolo sulla base del criterio del minor prezzo;

RILEVATO che, nondimeno l'intervento da realizzarsi debba essere eseguito con una supervisione e con un coordinamento unico, in quanto è necessario che l'esecuzione degli ordini di servizio avvenga in maniera omogenea ed uniforme, e pertanto si ritiene opportuno nominare un singolo soggetto quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

RITENUTO opportuno attivare n. 1 R.d.O. per ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, col criterio del minor prezzo, invitando almeno 5 soggetti iscritti sul Me.P.A., al metaprodotto "Servizi - Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";

ATTESO che l'onorario stimato per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, computato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, è pari ad € 49.679,60 al netto degli oneri fiscali e assistenziali, oltre spese calcolate in maniera forfettaria per € 11.808,22;

RITENUTO opportuno valutare per il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 36 comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019, determinato mediante massimo ribasso, sull'importo delle singole prestazioni richieste nella Lettera d'invito, e comunque da applicarsi, in fase di esecuzione contrattuale, sulle voci, rispettivamente, di cui al D.M. 14 maggio 1991, n. 232 e al D.M. 17 giugno 2016;

VISTE la Lettera d'Invito (All. 9), che svolge anche le funzioni di Disciplinare di gara, lo schema di contratto (All. 10), il Disciplinare d'Incarico (All. 11), e lo schema di calcolo dei corrispettivi a base di gara effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (All. 12);

RITENUTO necessario, pertanto, impegnare in favore di Creditori Diversi, tenendo conto della scadenza delle obbligazioni, sul Capitolo S21900 del Bilancio pluriennale della Regione Lazio, la somma complessiva di € 74,841,69, di cui € 49.679,60 quale costo del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, € 1.987,18 per Cassa di previdenza al 4%, ed € 11.366,69 per Iva al 22%, oltre spese calcolate in maniera forfettaria per € 11.808,22, così suddivisa:
€ 14.552,55 nell'es. fin. 2021; € 24.947,23 nell'es. fin. 2022; € 24.947,23 nell'es. fin. 2023; € 10.394,68 nell'es. fin. 2024;

VISTO che al caso di specie può applicarsi l'art. 10, co. 3 lett. a) D. Lgs. 118/11, secondo il quale "Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio";

VISTO il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 dicembre 2020, il quale prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore", attualmente previste dalla Delibera numero 1197 del 18 dicembre 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contribuzione per la copertura dei costi per il proprio funzionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266;

CONSIDERATO che, come stabilito dagli articoli 1 e 2 della citata Deliberazione ANAC in cui vengono definiti i soggetti tenuti alla contribuzione e l'entità del versamento, gli importi dovuti all'Autorità, sia per la stazione appaltante che per i concorrenti, sono determinati come di seguito elencato: Quota S.A. € 30,00;

PRESO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. G16306 del 28/12/2020 è stata impegnata la somma di € 600,00 a titolo di contributo di gara per i lavori, e che pertanto occorre impegnare, con riferimento alla procedura per il conferimento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sul Capitolo del Bilancio Regionale T19427, es. fin. 2021, la somma di € 30,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza della Deliberazione su indicata;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito il C.I.G. n. 868718295D per l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

DATO atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. G16306 del 28/12/2020 è stato nominato lo staff tecnico-amministrativo per la gestione dell'appalto;
- con Determinazione Dirigenziale n. G03058 del 19/03/2021 la Dott.ssa Paola Pegoraro è stata trasferita ad altro incarico, e pertanto è impossibilitata nel continuare la gestione della presente procedura di gara;

CONSIDERATO necessario redistribuire i carichi di lavoro all'interno del personale dell'Area Tecnico Manutentiva, procedendo alla sostituzione della Dott.ssa Pegoraro nominando quale collaboratore amministrativo il Dott. Andrea Cerbone;

RITENUTO opportuno, per l'esecuzione dell'appalto, modificare lo staff tecnico-amministrativo nominato Determinazione Dirigenziale n. G16306 del 28/12/2020, sostituendo la Dott.ssa Paola Pegoraro col Dott. Andrea Cerbone a far data dal 20/03/2020;

ATTESO che le obbligazioni hanno scadenza nei rispettivi esercizi finanziari;

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

D E T E R M I N A

1) di approvare gli atti di gara relativi alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 lotti funzionali", e più specificatamente:

- schema di pubblicazione di avvio procedura (All. 1)
- il Disciplinare di gara (All. 2);
- Capitolato Speciale d'Appalto (All. 3);
- Modello di partecipazione (All. 4);
- DGUE (All. 5);
- schema di Accordo Quadro (All. 6);
- P.S.C. (All. 7);
- schema di pubblicazione di esito procedura (All. 8);

- 2) di modificare il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale G16306 del 28/12/2020 ed approvare il nuovo quadro economico di cui in premessa;
- 3) di autorizzare l'Area Tecnico Manutentiva ad espletare la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per il conferimento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei predetti lavori invitando almeno n. 5 operatori economici specializzati nel settore, selezionati dall'elenco degli operatori presente sul Me.P.A. (Mercato Elettronico della P.A. – Consip);
- 4) di stabilire che l'appalto verrà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
- 5) di approvare la Lettera d'Invito (All. 9), che svolge anche le funzioni di Disciplinare di gara, lo schema di contratto (All. 10), il Disciplinare d'Incarico (All. 11), e lo schema di calcolo dei corrispettivi a base di gara effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (All. 12);
- 6) di impegnare, tenuto conto che le obbligazioni scadranno nei relativi esercizi finanziari di competenza, a favore di creditori diversi, sul Capitolo del Bilancio Pluriennale della Regione Lazio S21900, corrispondente alla Missione "01" Programma "06" Codice 1.03.02.09.000, complessiva di € 74,841,69, di cui € 49.679,60 quale costo del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, € 1.987,18 per Cassa di previdenza al 4%, ed € 11.366,69 per Iva al 22%, oltre spese calcolate in maniera forfettaria per € 11.808,22, così suddivisa:
€ 14.552,55 nell'es. fin. 2021; € 24.947,23 nell'es. fin. 2022; € 24.947,23 nell'es. fin. 2023; € 10.394,68 nell'es. fin. 2024;
- 7) di impegnare, con riferimento alla procedura per il conferimento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, tenuto conto che l'obbligazione è in scadenza nel corrente esercizio finanziario, sul Capitolo T19427 – Es. Fin. 2021, corrispondente alla Missione "01" Programma "01" Codice "1.04.01.01.010", la somma di Euro 30,00 in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza della propria Delibera in materia di contribuzione per la copertura dei propri costi di funzionamento;
- 8) di modificare lo staff tecnico-amministrativo nominato Determinazione Dirigenziale n. G16306 del 28/12/2020, sostituendo la Dott.ssa Paola Pegoraro col Dott. Andrea Cerbone a far data dal 20/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore
Dott. Marco Marafini



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020

Si comunica che sono state pubblicate sul sito internet della Regione Lazio, nella sezione Amministrazione Trasparente, argomento Bandi di Gara e Contratti, le determinazioni a contrarre e approvazione atti di avvio di una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 — così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 - per l'affidamento della procedura **“lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali”**.

- **STAZIONE APPALTANTE:** Regione Lazio – Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area Tecnico Manutentiva.
- **ESTREMI DELLA PROCEDURA:**
R.d.O. n. ____ del __/04/2021:
Lotto Lazio Nord CIG 85591989A0;
Lotto Lazio Centro CIG 8559199A73;
Lotto Lazio Sud CIG 8559201C19;
R.d.O. n. ____ del __/04/2021:
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: _____.
- **VALORE A BASE D'ASTA** (al netto di IVA ed oneri assistenziali e previdenziali):
Lavori: 2.970.000,00 così suddiviso:
Lotto Lazio Nord: € 990.000,00 (di cui € 70.000,00 per o.d.s.);
Lotto Lazio Centro: € 990.000,00 (di cui € 70.000,00 per o.d.s.);
Lotto Lazio Sud: € 990.000,00 (di cui € 70.000,00 per o.d.s.);
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: € 49.674,60.
- **NUMERO OPERATORI INVITATI:**
LAVORI: quindici operatori selezionati tra quelli iscritti al Me.P.A. (Mercato Elettronico della P.A. – Consip) aventi classificazione SOA OGI cl. III o superiore e OGI I cl. I o superiore;
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: n. 5 operatori economici specializzati nel settore, selezionati dall'elenco delle imprese presente sul Me.P.A. (Mercato Elettronico della P.A. – Consip).
- **SCADENZA DI PRESENTAZIONE OFFERTE:**
Lotto Lazio Nord: __/04/2021;
Lotto Lazio Centro: __/04/2021;



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Lotto Lazio Sud: __/04/2021;

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: __/04/2021.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà indetta e interamente gestita con modalità telematiche, ossia mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Me.P.A. (Mercato Elettronico della P.A. – Consip).

Gli Operatori Economici qualificati per le categorie e classifiche previste dall'intervento, ossia SOA OGI cl. III o superiore e OGII cl. I o superiore come meglio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, previo Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per la presentazione delle offerte sarà fissato un termine di scadenza pari a 14 giorni dall'avvenuto invio della lettera di invito.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice, è l'Arch. Fabio Petruzzi, funzionario dell'Area Tecnico Manutentiva della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio.

I recapiti sono: tel.: 06.5168.5301; pec: tecnicomanutentiva@regione.lazio.legalmail.it; e-mail: fpetruzzi@regione.lazio.it.

In adempimento di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente avviso, come tutti i successivi atti di gara, viene pubblicato sul sito della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di Gara e Contratti" nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore
Dott. Marco Marafini



**DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI BENI
IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE LAZIO PER IL TRIENNIO 2021/2024 SUDDIVISO IN 3
LOTTE FUNZIONALI.**

DISCIPLINARE DI GARA

Premessa

Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta ed ai documenti da presentare a corredo della stessa. Il disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) sono caricati sulla piattaforma MEPA.

Descrizione dell'Appalto

La Stazione Appaltante intende procedere all'affidamento dell'appalto "lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali", per interventi non predeterminati nel numero sugli immobili di proprietà ed in uso alla Regione Lazio.

L'elenco completo degli immobili di proprietà è rinvenibile all'Inventario generale dei beni immobili regionali, al "Libro n. 15", raggiungibile all'indirizzo web:

http://www.regione.lazio.it/rl_personale_demanio/?vw=contenutiDettaglio&id=35

La gara è esperita mediante affidamento ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., e saranno consultati 15 operatori attraverso procedura negoziata sul Mercato Elettronico della P.A. (di seguito M.E.P.A.) con aggiudicazione attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del Codice.

Trattandosi di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 per interventi non predeterminati nel numero, il compenso verrà corrisposto a misura mediante applicazione di ribasso sull'importo da determinare a seguito di Perizia Lavori redatta sulla base delle tariffe riportate nel prezzario della Regione Lazio 2020. In caso di categorie di lavori non riportate nel suddetto prezzario, si ricorrerà alle tariffe dei prezzi riportate nei prezzari DEI ultima edizione e se, inoltre, anche su quest'ultimi non dovessero trovare riscontro, dovranno essere determinati ed approvati dei nuovi prezzi, anch'essi da assoggettare al ribasso d'asta. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d'appalto. La durata dell'appalto è di giorni 1095 (millenovantacinque) dalla data di consegna dei lavori e comunque fino all'esaurimento delle risorse.

L'appalto è diviso nei seguenti n. 3 Lotti funzionali:

Lotto Lazio Nord (Province di Viterbo e Rieti) CIG 85591989A0;

Lotto Lazio Centro (Roma e Provincia) CIG 8559199A73;

Lotto Lazio Sud (Province Latina e Frosinone) CIG 8559201C19.

Di seguito si riporta il quadro economico di ciascun Lotto:

QUADRO ECONOMICO LAVORI PER CIASCUN LOTTO		
A) TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 990.000,00
a1) Importo lavori a misura	€ 920.000,00	
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 278.800,00
b1) IVA al 22% sui Lavori di A)	€ 217.800,00	

b2) Imprevisti e lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 50.000,00	
b3) IVA al 22% su b2)	€ 11.000,00	
TOTALE LAVORI PER CIASCUN LOTTO		€ 1.268.800,00

Di seguito il quadro economico complessivo dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
A) TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 2.970.000,00
a1) Importo lavori a misura	€ 2.760.000,00	
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 210.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 836.400,00
b1) IVA al 22% sui Lavori di A)	€ 653.400,00	
b2) Imprevisti e lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 150.000,00	
b3) IVA al 22% su b2)	€ 33.000,00	
C) INCARICHI PROFESSIONALI		€ 74.841,69
c1.1) Onorario CSE	€ 49.679,60	
c1.2) Cassa CNPAIA 4%	€ 1.987,18	
c1.3) IVA 22%	€ 11.366,69	
c1.4) Spese e oneri accessori	€ 11.808,22	
D) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione		€ 600,00
E) Incentivi al personale dipendente		€ 48.262,50
TOTALE INTERVENTO		€ 3.930.104,19

Lavorazioni di cui si compone l'intervento per ciascun lotto: - Categoria OG1 (prevalente), Importo € 742.500,00, pari al 75% dell'appalto, Classifica III, Subbapaltabile nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a Qualificazione obbligatoria (si/no): SI - Categoria OG11 (scorporabile), Importo € 247.500,00, pari al 25% dell'appalto, Classifica I, Subbapaltabile nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a Qualificazione obbligatoria (si/no): SI

Gli Operatori Economici possono formulare offerta e risultare aggiudicatari di uno o più lotti, nel rispetto delle modalità di partecipazione e delle modalità di aggiudicazione riportate di seguito.

In particolare, il soggetto che intenda partecipare a più Lotti e tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI, Reti o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Nel caso di partecipazione associata a più lotti, è consentito variare le quote di partecipazione.

Non sussistono limiti di partecipazione ad un numero massimo di lotti.

Ai fini dell'aggiudicazione, nel caso in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria per uno o più lotti, si specifica quanto segue:

- **tutti i lotti** sono da intendersi ad **aggiudicazione esclusiva**, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, nel caso in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria in più lotti, **al medesimo Concorrente potrà essere aggiudicato esclusivamente un lotto**, individuato sulla base del criterio di apertura dei lotti.

Ad esempio, qualora un Concorrente risulti primo in graduatoria per il primo lotto aperto, il medesimo Concorrente, seppure risulti primo in graduatoria in uno degli altri lotti, non può essere dichiarato vincitore, ed il secondo concorrente sarà dichiarato aggiudicatario col ribasso da questo proposto in quel lotto. Ugualmente, se quest'ultimo risulti aggiudicatario anche di un altro lotto, il Concorrente sarà dichiarato aggiudicatario del lotto aperto temporalmente prima col ribasso proposto nel lotto di aggiudicazione.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano espresso il medesimo ribasso e questo risulti il più basso per l'aggiudicazione del lotto, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione regionale una sola offerta, si procederà, comunque, all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le offerte devono essere caricate esclusivamente sul portale del MEPA; non saranno considerate altre offerte pervenute con altri mezzi diversi dalla piattaforma MEPA.

Documentazione richiesta

“A” – **Documentazione Amministrativa;**

“B” – **Offerta economica.**

“A - Documentazione Amministrativa”, costituita dai seguenti documenti:

A. domanda di partecipazione alla gara, secondo lo schema predisposto dalla S.A. (Modello di Domanda) sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cod. civ. o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere, **a pena di esclusione dalla gara**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina contenuta nel D.lgs. n. 50/2016; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere allegata la relativa procura notarile ovvero copia autenticata della stessa;

B. attestazione SOA in corso di validità in originale, o copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rilasciata/e da società di attestazione, di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, o consorziate o da consorziarsi ex art. 2602 cod. civ. o GEIE, costituiti o costituendi, è necessario presentare le attestazioni, in originale o copie conformi, di tutte le imprese.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'art.

79 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dell'appalto.

Si specifica che ciascun concorrente dovrà possedere l'attestazione SOA con la classifica inerente ciascun lotto per il quale presenta offerta.

In caso di partecipazione a più lotti, l'Operatore Economico dovrà soddisfare il requisito previsto per il lotto di importo maggiore rispetto a quelli per cui si intende partecipare.

Per quanto non disciplinato dal presente paragrafo, si rimanda all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016.

C. dichiarazione/i sostitutiva/e rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema predisposto dalla S.A. (Dichiarazioni Sostitutive) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

1. la composizione societaria indicando tutti i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando afferente la presente procedura;
2. tutte le eventuali condanne (elencandole) per le quali abbia beneficiato della non menzione (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
3. di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e s.m.i. ;
4. le proprie posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE, allegando copia dell'ultimo DURC in corso di validità;
5. di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
6. di aver preso visione dei luoghi e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di procedura, nel disciplinare di procedura, nel capitolato speciale e negli altri documenti di procedura, nonché di accettare tutta la restante documentazione progettuale;
7. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali, relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
8. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
9. di aver effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati progettuali oggetto del contratto, di ritenerlo adeguato e realizzabile, per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
10. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione di merito;
11. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
12. se l'impresa intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, e in quale percentuale;
13. la "PASSOE" rilasciata dall'AVCPASS, secondo le modalità descritte al successivo punto VERIFICA DEI REQUISITI, per la verifica dei requisiti stessi da parte della scrivente Stazione Appaltante;
14. l'attestazione del versamento del contributo di gara all'ANAC;
15. l'indirizzo pec al quale inviare le comunicazioni inerenti l'appalto ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016. tali dati dovranno coincidere con quelli indicati all'esterno della busta;
16. se intende o meno utilizzare l'istituto dell'avvalimento, indicando il nome della ditta avvalente e i requisiti di cui intende avvalersi, inserendo la documentazione di cui al successivo punto "Precisazioni in tema di avvalimento";
17. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
18. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
19. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **redatta secondo lo schema dell'allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 di seguito elencati:

1) che nei propri confronti **non è stata emessa** condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui al presente comma devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di procedura, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) che nei propri confronti **non sussistono** cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3) che **non ha commesso** violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Per quanto al punto 3) costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 4) che **non ha commesso** gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- 5) che **non si trovi** in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- 6) che **non si è reso colpevole** di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 7) che la propria partecipazione **non determina** una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- 8) che **non è stato** coinvolto nella preparazione della procedura di procedura. **Ovvero** che non ha commesso una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 9) che **non è stato** soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) che **non risulta iscritto** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 11) che **non ha violato** il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 12) la propria **non assoggettabilità** agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; **ovvero** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 legge 68/99, allegandone la certificazione;
- 13) di **non essere stato** vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. **Ovvero** che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 14) che **non si trova** rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La/e **dichiarazione/i** **sostitutiva/e** di cui ai punti precedenti deve/devono essere sottoscritte, **pena esclusione**, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione, **pena l'esclusione**, deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Precisazioni in tema di subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della S.A., purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto.

La mancanza di esplicita dichiarazione di ricorso al subappalto per le categorie individuate come "scorporabili e/o subappaltabili a qualificazione obbligatoria" comporta l'esclusione dalla procedura qualora l'Impresa non sia in possesso della relativa qualificazione, come attestato dalla SOA, ovvero la mancata successiva autorizzazione all'affidamento in subappalto.

L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori; è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista; in caso contrario la stazione appaltante provvederà a sospendere il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Precisazioni in tema di Verifica dei Requisiti

Ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 e della Deliberazione n. 111 del 27 dicembre 2012 dell'A.N.A.C., la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ciascun Operatore, dopo la suddetta registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente procedura; il sistema rilascia una "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, è necessario anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Precisazioni in tema di avvalimento

Nel caso in cui intenda avvalersi, in conformità all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni di cui ai punti da A) a C) del presente disciplinare di procedura, il concorrente allega, a **pena di esclusione**, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, **redatta secondo lo schema dell'allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito.

Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

D. Garanzia provvisoria

AI SENSI DELL'ART. 1, C. 4, LEGGE 120/20 NON E' PREVISTA LA GARANZIA PROVVISORIA

Soccorso Istruttorio

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna

al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

“B - Offerta economica”

- **indicazione dell'offerta economica**, che dovrà riportare il prezzo complessivo offerto (prezzo a base d'asta ribassato + oneri della sicurezza) con l'indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere da applicarsi sull'importo a base d'asta del lotto di riferimento; in caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere. Il prezzo complessivo offerto è pari al prezzo al netto del ribasso a cui si deve sommare gli oneri della sicurezza.

La dichiarazione del ribasso, **non oltre la terza cifra decimale**, dovrà essere sottoscritta in tutte le pagine, numerate progressivamente con la dicitura pagina x di y, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta. Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore allegare relativa procura notarile.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione del ribasso e le precisazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

OFFERTE ANOMALE

Si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo la procedura prevista dal medesimo art. 97. La soglia di anomalia, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, sarà determinata in sede di svolgimento della procedura (Art. 1, comma 3, Decreto Semplificazioni *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*).

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP procede all'apertura delle offerte, in seduta pubblica virtuale, e procede, in una o più sedute pubbliche, a verificare la correttezza formale e sostanziale della documentazione **“A- Documentazione Amministrativa”** e la sua conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di gara ed in caso negativo ad escludere dal prosieguo delle operazioni di gara i concorrenti cui esse si riferiscono.

Successivamente procede all'esame di **“B – offerta economica”**, contenente l'offerta relativa al Prezzo procedendo a stilare la graduatoria così come calcolata dalla piattaforma MEPA e a procedere al calcolo della soglia di anomalia, così come in precedenza descritto.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione regionale una sola offerta, si procederà, comunque, all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Secondo quanto stabilito nel Capitolato e nello Schema di Accordo Quadro.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Entro cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.

La conclusione del contratto resterà condizionata alla presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, secondo le indicazioni che verranno fornite da questa Direzione nella comunicazione di aggiudicazione, della seguente documentazione:

- garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto di aggiudicazione, comprovata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- adeguata polizza assicurativa R.C. (Responsabilità Civile) per danni personali o reali verso l'Ente o verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato Tecnico di gara;
- ai fini della tracciabilità finanziaria – L. 136/2010 così come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187 – ed ai fini della validità del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, alla Stazione Appaltante espressa dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con le modalità che saranno espressamente indicate nella comunicazione di aggiudicazione;
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- l'impegno a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Il contratto di appalto sarà stipulato con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1326 del codice civile, mediante sottoscrizione di Accordo Quadro attraverso scrittura privata, sulla base dello schema caricato sulla piattaforma Mepa.

Al contratto di appalto dovrà essere allegato, in ottemperanza all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, il “*Documento unico di valutazione dei rischi*” (DUVRI) con l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. La Regione Lazio e la ditta aggiudicataria coopereranno per la predisposizione di tale documento.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità:

- di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc...;
- di non dar luogo alla gara, o di prorogarne i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo;
- di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente con particolare riguardo a quelle in materia di lotta alla mafia.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ULTERIORI SPECIFICAZIONI

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di presentazione.

Il corrispettivo dei lavori sarà pagato così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rimanda.

Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di invito si richiamano le norme del Decreto Legislativo 50/2016 e articolato normativo correlato, e del Codice Civile.


Come indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto, per ciascuna attrezzatura e accessorio forniti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 36 mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione e di verifica di conformità.

Le richieste di chiarimenti sulla presente procedura di gara potranno essere inoltrate, esclusivamente tramite la piattaforma MePA nella sezione “Comunicazioni coi fornitori” entro e non oltre sette giorni prima della scadenza della gara.

Le risposte ai quesiti, se di interesse generale, saranno comunicate a tutti i concorrenti e costituiranno parte integrante della documentazione di gara; si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di accedere e consultare periodicamente la piattaforma MePA.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fabio Petruzzi Battaglini tel. 065168.5301, e-mail fpetruzzi@regione.lazio.it

Copia



Regione Lazio

Area Tecnico Manutentiva

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI EDILI

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in proprietà e in uso della Regione Lazio - N. 3 lotti

PARTE D'OPERA:

Lotto

COMMITTENTE:

Regione Lazio

Codice CUP:

Codice CIG:

Roma, 16/11/2020

IL TECNICO

Arch. Giorgio Sist

CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: **Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in proprietà e in uso della Regione Lazio - N. 3 lotti**

Il presente appalto ha per oggetto: le seguenti attività che s'intendono compensate nei prezzi delle singole lavorazioni computate secondo l'Elenco Prezzi del presente Appalto:

- a) il rilievo dell'immobile o parte di esso su cui si dovrà eseguire l'intervento e ricadente nel patrimonio immobiliare sopra descritto. Per gli immobili che sono già censiti dall'Amministrazione è sufficiente il riscontro tra lo stato di fatto e quello di rilievo;
- b) il monitoraggio dello stesso patrimonio per la determinazione dello stato d'uso e di conservazione e della presenza e permanenza dei requisiti normativi e del rispetto delle norme di legge;
- c) l'attivazione di un sistema informatizzato per la gestione delle attività di manutenzione conservativa, ordinaria e straordinaria da rendere operativo e funzionante entro e non oltre 3 mesi dalla stipula contrattuale, attraverso il quale saranno inoltrati gli Ordini di Lavoro;
- d) l'attivazione di uno staff di supporto logistico, tecnico-amministrativo ed informatico necessario allo svolgimento degli interventi;
- e) lo studio e la progettazione che consenta la preventiva conoscenza dei costi;
- f) la progettazione esecutiva e/o specialistica degli interventi di cui al precedente punto, che l'Amministrazione ha deciso di far eseguire. Tale attività qualora necessaria sarà compensata ai sensi del successivo articolo - Rimborso anticipazione a fattura e valutata ai sensi del D.M 143/13;
- g) la esecuzione, tempestiva ed a regola d'arte, di tutte le attività di manutenzione straordinaria, e delle opere di recupero, di ristrutturazione, di riqualificazione e di adeguamento normativo e funzionale che venissero ordinate dall'Amministrazione.
- h) l'attivazione e gestione di un sistema informatico di archiviazione storica di tutte le attività soggette all'appalto capace di fornire tutte le indicazioni statistiche, elaborate per le esigenze di conoscenza e di gestione degli interventi.

L'accordo quadro si estende automaticamente agli immobili, nell'ambito del Territorio della Regione Lazio, che verranno acquisiti, in proprietà o locazione, dall'amministrazione regionale successivamente alla stesura del presente atto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Gli interventi interessano le unità immobiliari e le rispettive pertinenze e possono riassumersi nel modo seguente:

- Demolizioni e ricostruzioni di murature;
- Ricerca di perdite ed eliminazione di acque luride;
- Riparazione e realizzazione nuovi servizi igienici;
- Pavimenti e rivestimenti;
- Modifica distribuzione interna;

- Intonaci e tinteggiature interne ed esterne;
- Modifica e/o adeguamento impianti elettrici ed idraulici, come classificati all'art. 1 lettere a) b) e d) del D.M. 37/08, alla normativa vigente;
- Revisione completa di coperture e impermeabilizzazioni;
- Consolidamenti di murature, strutture in c.a., in legno e in ferro (interventi locali);
- Revisione e nuovi infissi;
- Spurgo pozzetti, stasamento e nuove linee fognarie;
- Lavori di prospetto (risanamento lesioni esterne, tinteggiature, etc.);
- Riparazioni o sostituzione controsoffitti;
- Lavori di falegnameria;
- Lavori da fabbro;
- Lavori in pietra;
- Opere a verde.
- Assistenza alla ripresa in consegna di immobili e sgomberi.

L'elenco su menzionato non è da considerarsi esaustivo, in quanto sono comunque compresi tutti gli interventi manutentivi necessari a rendere gli immobili agibili, funzionali in base alle esigenze e rispondenti alla normativa vigente. Resta inteso che l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad eseguire tutti i lavori ordinati dalla D.L., nessuno escluso, qualunque sia la loro entità comunque compresi nelle somme stanziare per l'appalto.

L'appalto in oggetto prevede la somministrazione degli interventi e l'esecuzione delle opere che seguono.

- Organizzazione e gestione del sistema informatizzato per il coordinamento, la programmazione ed il controllo degli interventi;
- Censimento tecnico del patrimonio
- Gestione manutenzioni edili e di impiantistica
- Esecuzione di lavori a misura di manutenzione straordinaria, di piccola edilizia e di impiantistica, su richiesta della Committente.
- Ristrutturazioni e adeguamenti normativi

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad eseguire i lavori del presente appalto su tutti gli immobili di proprietà ed in uso della Regione Lazio ricadenti all'interno del proprio lotto e, nei limiti del 30% dell'importo dell'appalto, anche nel territorio dell'altro lotto della medesima procedura di gara.

Art 1.2 **SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Nel rispetto dell'articolo 51 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la stazione appaltante ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del d.lgs. 50/2016.

Di seguito, la forma, l'ammontare e tutte le caratteristiche del Lotto: il presente appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti omogenei per la tipologia ed importo dei lavori, distinti unicamente per competenza territoriale non essendo ragionevole impiegare un unico contraente per eseguire molteplici interventi nell'intera Regione Lazio.

La suddivisione territoriale è così composta:

Lotto 1 - Province di Rieti e Viterbo;

Lotto 2 - Provincia di Roma;

Lotto 3 - Province di Latina e Frosinone.

Non sussistono limiti di partecipazione ad un numero massimo di lotti.

Ai fini dell'aggiudicazione, nel caso in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria per uno o più lotti, si specifica quanto segue:

tutti i lotti sono da intendersi ad aggiudicazione esclusiva, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, nel caso in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria in più lotti, al medesimo Concorrente potrà essere aggiudicato esclusivamente un lotto, individuato sulla base del criterio di apertura dei lotti.

Ad esempio, qualora un Concorrente risulti primo in graduatoria per il primo lotto aperto, il medesimo

Concorrente, seppure risulti primo in graduatoria in uno degli altri lotti, non può essere dichiarato vincitore, ed il secondo concorrente sarà dichiarato aggiudicatario col ribasso da questo proposto in quel lotto. Ugualmente, se quest'ultimo risulti aggiudicatario anche di un altro lotto, il Concorrente sarà dichiarato aggiudicatario del lotto aperto temporalmente prima col ribasso proposto nel lotto di aggiudicazione.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano espresso il medesimo ribasso e questo risulti il più basso per l'aggiudicazione del lotto, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione regionale una sola offerta, si procederà, comunque, all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art 1.3 FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a: **Misura** con offerta a **Massimo ribasso**

Nell'appalto a misura il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto	Criteri di offerta
A MISURA	Offerta con unico ribasso

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo [Norme Generali](#) per la misurazione e valutazione dei lavori.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni per ciascun lotto (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a CORPO	Euro 0
b) Per lavori a MISURA	Euro 990.000,00
c) Per lavori in ECONOMIA	Euro 0
Totale dei Lavori	Euro 990.000,00
<i>di cui per costi della sicurezza</i>	Euro 70.000,00

Art 1.3.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	990.000,00
3	A corpo	0
4	In economia	0
5		-----
6	Sommano	990.000,00
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	70.000,00
10	A corpo	0
11	In economia	0
12		-----
13	Sommano	70.000,00
14		-----
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	50.000,00
31		-----
32	Sommano	50.000,00
33		=====
34	TOTALE	1.040.000,00
35		=====

Art 1.4
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto per ciascun lotto ammonta quindi ad Euro **1.040.000,00** (diconsi Euro unmilionequarantamila/00) IVA compresa.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro **990.000,00** (diconsi Euro novecentonovantamila), per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro **70.000,00** (diconsi Euro settantamila), che non sono soggetti a tale ribasso.

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG01	Edifici civili e industriali	742.500,00	settecentoquarantaduemilacinquecento/00	75,00

--	--	--	--	--

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG11	Impianti tecnologici	247.500,00	duecentoquarantasettemilacinquecento/00	25,00

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 1.5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto **deve avere** luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario **purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto**. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) Tariffa dei Prezzi 2020 Regione Lazio,
- b) Prezzari DEI (Tipografia del Genio Civile) anno 2021;
- c) le polizze di garanzia;
- d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3 **QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE**

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG01	Edifici civili e industriali	742.500,00	III	75
OG11	Impianti tecnologici	247.500,00	I	25

Nel caso l'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia.

Art. 2.4 **FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.5 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della

procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori

ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo "[Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni](#)", nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

Art. 2.6 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.7 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere

con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del **30** per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

- OG 11 - impianti tecnologici;
- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- OS 2-B - beni culturali i mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
 OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
 OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
 OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
 OS 18 -B - componenti per facciate continue;
 OS 21 - opere strutturali speciali;
 OS 25 - scavi archeologici;
 OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
 OS 32 - strutture in legno.

Fino al 31 dicembre 2020 non sarà necessaria l'indicazione in fase di offerta della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 105 del codice.

Art. 2.9

CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre **quarantacinque** giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data **del 31 dicembre 2021** è sempre autorizzata la consegna dei lavori **in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: **0,50% ovvero**, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'esecutore potrà ottenere l'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo "[Anticipazione e pagamenti in acconto](#)" e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore in fase di consegna: **non è prevista istanza di recesso, in quanto l'oggetto dell'appalto non è individuato, pertanto non contestabile.**

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni **15** dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **365** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 2.10

SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verificassero sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Fino al **31 dicembre 2021**, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati **all'articolo 5** del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un **Piano di qualità di costruzione e di installazione**.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art. 2.11 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

Il direttore dei lavori riceve dal RUP *disposizioni di servizio* mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di *ordini di servizio* all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal

direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 2.12 PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille dell'importo netto dell'opera che si sta realizzando.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 2.13 SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso

in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro **70.000,00**.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo

scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.14

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.15

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **30** per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro **100.000,00**.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 2.16 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 2.17 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ovvero

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi **ovvero 90** giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

- 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito [elencati](#):

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo ["Ammontare dell'Appalto"](#) del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 2.19 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.20 RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa

competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2.21 BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.22 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la [disciplina prevista dalla stazione appaltante](#) relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul [conto finale](#) si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa

variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. **Fino al 31 dicembre 2020** potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante. L'arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

L'appaltatore può ruscare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 2.23

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni

d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se per le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. (Vedi l'ultimo enunciato del punto-indice [Variazioni delle opere progettate](#))

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al [dieci per cento](#) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 2.24

OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

CAPITOLO 3

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 NORME GENERALI

Generalità

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

3.1.1) Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrerà:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarrà quello delle condutture in essi contenute, delle parti non scavate per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati dall'impresa per motivi di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati per motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilità nel cantiere di accessori per lo scavatore di larghezza conforme agli scavi previsti, ecc.

3.1.2) Rilevati e rinterrati

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterrati di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Salvo diversa disposizione, la formazione di rilevati ed il riempimento di cavi con materiali provenienti da località esterne al cantiere verranno valutati in base al volume del rilevato o del rinterro eseguito secondo le sagome ordinate e quindi senza tener conto del maggior volume dei materiali che l'Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti e far sì che i rinterrati ed i rilevati assumano la sagoma prescritta al cessare degli stessi. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

3.1.3) Rimozioni, demolizioni

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.

3.1.4) Riempimenti con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

3.1.5) Paratie di calcestruzzo armato

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta e la quota di testata della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

3.1.6) Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale idoneo. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzafo delle facce visibili dei muri. Tale rinzafo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, squinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

3.1.7) Murature ed opere in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri manufatti da pagarsi a superficie saranno valutati in base alla somma del minimo rettangolo circoscrivibile. Per le categorie da misurarsi a sviluppo lineare, questo andrà misurato in opera secondo misure a vista.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto con le dimensioni assegnate dai tipi descritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intendono sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

3.1.8) Casseforme

Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.

3.1.9) Calcestruzzi

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto.

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora l'Appaltatore, per propria utilità, al fine di facilitare la posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo volume eseguito.

3.1.10) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera, la misurazione verrà effettuata in

ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

3.1.11) Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, è compreso l'onere per ogni amatura provvisoria per il rinfiacco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che verranno pagate a parte.

Per ogni tipo di solaio si effettuerà la misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture di luce superiore ad 1,0 m².

Le suindicate norme di misurazione sono da intendersi estese anche alle strutture inclinate che verranno misurate per la loro effettiva superficie in sviluppo.

3.1.12) Volte

Le volte e le lunette si misureranno sviluppando l'intradosso a rustico. Nel prezzo di tali opere sono compresi: la preparazione dell'impasto, le armature, gli speroni, i rinfianchi, lo spianamento con calcestruzzo di ghiaia e scorie sino al piano orizzontale passante per l'estradosso in chiave e la cappa in cemento.

3.1.13) Controsoffitti

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

3.1.14) Vespai

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

3.1.15) Massetti

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

La superficie sarà quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In ogni caso la misurazione della cubatura o degli spessori previsti saranno riferiti al materiale già posto in opera assestato e costipato, senza considerare quindi alcun calo naturale di volume.

3.1.16) Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vista tra le pareti dell'ambiente, senza tener conto delle parti comunque incassate o sotto intonaco nonché degli sfridi per tagli od altro.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti con l'esclusione della preparazione del massetto in liscio e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed in legno.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

3.1.17) Ponteggi

L'onere relativo alla realizzazione dei ponteggi orizzontali e verticali è sempre compreso nei prezzi di elenco dei lavori.

Per lavorazioni o altezze eccedenti quelle contemplate in elenco prezzi ovvero da realizzare in economia, il noleggio e l'installazione dei ponteggi verrà valutata a m² di effettivo sviluppo orizzontale o verticale secondo quanto previsto nelle voci di elenco.

3.1.18) Opere da pittore

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm indicati saranno considerate come superfici piane.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:

- a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari, etc. (x 0,75)
- b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)
- c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1)
- d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3)
- e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5)
- f) porte, sportelli, controspartelli, etc. (x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai).

Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate.

3.1.19) Rivestimenti di pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

3.1.20) Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

In particolare, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chivette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e

completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinito dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

3.1.21) Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

3.1.22) Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

3.1.23) Infissi

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, saranno valutati a singolo elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco.

Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni sui materiali e sui modi di esecuzione.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

3.1.24) Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

3.1.25) Trattamento dei ferri di armatura

Per le opere di ripristino e trattamento di ferri di armatura sarà computato un consumo di prodotto pari a quanto riportato nella seguente tabella ed in misura proporzionale ai diametri inferiori e superiori:

Diametri	Quantità
∅ 8 mm	circa 120 g per metro lineare di tondino da trattare (2 mm di spessore)
∅ 12 mm	circa 180 g per metro lineare di tondino da trattare (2 mm di spessore)
∅ 16 mm	circa 240 g per metro lineare di tondino da trattare (2 mm di spessore)
∅ xx mm	...

3.1.26) Opere da lattoniere

Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verrà eseguito, salvo altre prescrizioni, a metro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il condizionamento, scossaline, converse, etc.) ed il prezzo fissato sarà comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature, dei tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o richieste.

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio dello stesso materiale.

3.1.27) Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento

a) Tubazioni e canalizzazioni.

- Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
- Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrato saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
- I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzera del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso. E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature.

- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle della Ditta costruttrice (watt). Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.
- I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile. Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle Ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata dell'aria. E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento.
- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
- I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali di collegamento.
- I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
- Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive

- caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
- I gruppi completi antincendio UNI EN 14540 e UNI 9487 DN 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
 - I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente. Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
 - Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
 - Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.
 - I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.

3.1.28) Impianti elettrico e telefonico

a) Canalizzazioni e cavi.

- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta; in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

- a) il numero dei poli;
 - b) la tensione nominale;
 - c) la corrente nominale;
 - d) il potere di interruzione simmetrico;
 - e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
 - I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

3.1.29) Impianti ascensori e montacarichi

Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di mano d'opera specializzata necessari per dare l'impianto completo e funzionante.

3.1.30) Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni.

Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

3.1.31) Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

3.1.32) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

3.1.33) Trasporti

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 3.2
MATERIALI A PIE' D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a piè d'opera ed il suo accredito in contabilità prima della messa in opera è stabilito in misura non superiore alla metà del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

I prezzi per i materiali a piè d'opera si determineranno nei seguenti casi:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
- b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
- c) alla valutazione del materiale per l'accredito del loro importo nei pagamenti in acconto;
- d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

Copia

CAPITOLO 4

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 4.1

NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

CAPITOLO 5

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

Art. 5.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche", ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Modalità di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalità di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

La stazione appaltante stabilisce di collegare l'eventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto. In merito quindi, si stabilisce quanto segue: [Segnalazione all'ordine di vigilanza preposto ed eventuale rescissione contrattuale secondo la gravità della non conformità riscontrata.](#)

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione) deve prevedere i criteri del presente paragrafo.

Il progettista dovrà compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e inoltre prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa.

Disassemblabilità

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, dovrà essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% dovrà essere costituito da materiali non strutturali.

Verifica: il progettista dovrà fornire l'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere

riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

Verifica: il progettista dovrà fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente :

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331)
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, (H400, H410, H411)
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in

modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
 - individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
 - una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
 - una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
 - una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

Verifica: l'offerente dovrà presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, ecc.), le attività di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni:

- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti, sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone dovranno essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:

- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli

sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

Verifica: l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
- piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformità. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere dovrà essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale,
- gestione delle polveri,
- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

Verifica: l'offerente dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.

Scavi e rinterrati

Prima dello scavo, dovrà essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).

Per i rinterrati, dovrà essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma [UNI 11531-1](#).

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

Verifica: l'offerente dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausole contrattuali

Varianti migliorative

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al presente articolo, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano rispettati i criteri progettuali.

Verifica: l'appaltatore presenterà, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. La stazione appaltante prevederà operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore sulla base dei criteri ambientali minimi di cui in precedenza.

Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Verifica: l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia "generica" effettuata presso l'agenzia interinale sia "specifica", effettuata presso il cantiere/azienda/soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Garanzie

L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

Verifica: l'appaltatore dovrà presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

Verifiche ispettive

Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), se in fase di offerta è stato consegnato il risultato di un'attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione) l'attività ispettiva in fase di

esecuzione è obbligatoria. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione appaltante. L'onere economico dell'attività ispettiva è a carico dell'appaltatore.

Oli lubrificanti

L'appaltatore dovrà utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

Oli biodegradabili

Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2011 / 381 / EU e s.m.i. oppure una certificazione riportante il livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

OLIO BIODEGRADABILE	BIODEGRADABILITA' soglia minima
OLI IDRAULICI	60%
OLI PER CINEMATISMI E RIDUTTORI	60%
GRASSI LUBRIFICANTI	50%
OLI PER CATENE	60%
OLIO MOTORE A 4 TEMPI	60%
OLI MOTORE A DUE TEMPI	60%
OLI PER TRASMISSIONI	60%

Oli lubrificanti a base rigenerata

Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.

OLIO MOTORE	BASE RIGENERATA soglia minima
10W40	15%
15W40	30%
20W40	40%
OLIO IDRAULICO	BASE RIGENERATA soglia minima
ISO 32	50%
ISO 46	50%
ISO 68	50%

Verifica: La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai criteri sopra esposti.

Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante una lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente.

INDICE

LAVORI EDILI

1) Oggetto, ammontare e forma dell'appalto - Descrizione, forma, dimensioni e variazioni delle opere	pag. 2
" 1) Oggetto dell'appalto	pag. 2
" 2) Suddivisione in lotti	pag. 3
" 3) Forma dell'appalto	pag. 3
" a) Quadro economico	pag. 5
" 4) Ammontare dell'appalto	pag. 5
" 5) Affidamento e contratto	pag. 6
2) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	pag. 7
" 1) Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni	pag. 7
" 2) Documenti che fanno parte del contratto e discordanze	pag. 7
" 3) Qualificazione dell'Appaltatore	pag. 8
" 4) Fallimento dell'Appaltatore	pag. 8
" 5) Risoluzione del contratto	pag. 8
" 6) Garanzia definitiva	pag. 10
" 7) Coperture assicurative	pag. 11
" 8) Disciplina del subappalto	pag. 12
" 9) Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione	pag. 14
" 10) Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni	pag. 16
" 11) Rapporti con la Direzione lavori	pag. 17
" 12) Penali	pag. 19
" 13) Sicurezza dei lavori	pag. 19
" 14) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 21
" 15) Anticipazione e pagamenti in acconto	pag. 21
" 16) Conto finale - Avviso ai creditori	pag. 22
" 17) Collaudo - Certificato di regolare esecuzione	pag. 22
" 18) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore	pag. 24
" 19) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione	pag. 25
" 20) Rinvenimenti	pag. 26
" 21) Brevetti di invenzione	pag. 26
" 22) Gestione delle contestazioni e riserve	pag. 26
" 23) Disposizioni generali relative ai prezzi	pag. 28
" 24) Osservanza Regolamento UE materiali	pag. 28
3) Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	pag. 30
" 1) Norme generali	pag. 30
" a) Scavi in genere	pag. 30
" b) Rilevati e rinterri	pag. 31
" c) Rimozioni, demolizioni	pag. 31
" d) Riempimenti con misto granulare	pag. 31
" e) Paratie di calcestruzzo armato	pag. 31
" f) Murature in genere	pag. 32
" g) Murature ed opere in pietra da taglio	pag. 32
" h) Casseforme	pag. 32
" i) Calcestruzzi	pag. 32
" j) Conglomerato cementizio armato	pag. 32
" k) Solai	pag. 33
" l) Volte	pag. 33
" m) Controsoffitti	pag. 33

"	n) Vespai	pag.	33
"	o) Massetti	pag.	33
"	p) Pavimenti.....	pag.	34
"	q) Ponteggi	pag.	34
"	r) Opere da pittore	pag.	34
"	s) Rivestimenti di pareti	pag.	34
"	t) Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali	pag.	34
"	u) Intonaci	pag.	35
"	v) Tinteggiature, coloriture e verniciature.....	pag.	35
"	w) Infissi.....	pag.	35
"	x) Lavori di metallo.....	pag.	36
"	y) Trattamento dei ferri di armatura	pag.	36
"	z) Opere da lattoniere.....	pag.	36
"	aa) Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento	pag.	36
"	ab) Impianti elettrico e telefonico	pag.	38
"	ac) Impianti ascensori e montacarichi	pag.	39
"	ad) Opere di assistenza agli impianti.....	pag.	39
"	ae) Manodopera	pag.	39
"	af) Noleggi.....	pag.	39
"	ag) Trasporti.....	pag.	40
"	2) Materiali a piè d'opera	pag.	40
	4) Qualità dei materiali e dei componenti	pag.	41
"	1) Norme Generali - Qualità, Impiego e Accettazione dei Materiali	pag.	41
	5) Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Nuova costruzione, ristrutturazione e		
	manutenzione di edifici	pag.	42
"	1) Premessa	pag.	42
"	2) Criteri comuni a tutti i componenti edilizi.....	pag.	42
"	3) Specifiche tecniche del cantiere.....	pag.	43
"	4) Condizioni di esecuzione - Clausole contrattuali	pag.	46

Domanda e dichiarazione unica di partecipazione

OGGETTO: procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 lotti funzionali".

importo complessivo dei lavori: euro 2.970.000,00 - di cui:
 oneri per la sicurezza e contenimento COVID19: euro 210.000,00 (non soggetti a ribasso)
 lavori soggetti a ribasso: euro 2.760.000,00

CIG:

Lotto Lazio Nord 85591989A0; Lotto Lazio Centro 8559199A73; Lotto Lazio Sud 8559201C19.

Il sottoscritto/a _____ in qualità di (legale rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.) dell'impresa _____ con sede legale a _____ e sede operativa a _____ codice fiscale _____, partita IVA _____ e-mail _____ Pec _____

In nome e per conto di: **Impresa Singola**

- impresa individuale società per azioni società a responsabilità limitata
 società in accomandita semplice società cooperativa altro _____

 Consorzio

- ordinario società cooperative di produzione e lavoro imprese artigiane stabile
 - concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. 50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete

- costituito**, concorrendo con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Mandataria o Mandante

- costituendo**, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante

GEIE

con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto.

Ai fini del possesso dei **requisiti oggettivi di natura tecnico-organizzativa ed economico finanziaria** previsti dall'invito allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto:

DICHIARA

avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000: *(barrare la voce che interessa e completare i campi liberi)*

- di essere in possesso** della iscrizione alla SOA – in corso di validità - nella categoria prevalente **OG1 con la classifica _____ (min. III)** e nella categoria scorporabile **OG11 con la classifica _____ (min. I)**;
- di invocare l'istituto, di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento per il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
- _____
- indicando, quale imprese ausiliarie le seguenti imprese:
- _____, di cui si allega copia della relativa attestazione SOA;
- _____, di cui si allega copia della relativa attestazione SOA;
- che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalenti e scorporabili dell'appalto
- _____
- _____
- _____
- oltre al ricorso ai sub-appalti qualificanti o necessari sopra indicati

Ai fini del possesso dei **requisiti soggettivi di idoneità a contrattare con la pubblica amministrazione e tecnico professionale** previsti dall'invito, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto:

DICHIARA

avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione

falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000:
(barrare la voce che interessa e completare i campi liberi)

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;
- 3) che i soggetti indicati all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
- 5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:
- che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura;
 - che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all'art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

- 6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata;
- 7) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante può escludere l'impresa dalla partecipazione alla procedura d'appalto se può adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati;
- 8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla procedura;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) in applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili":
- che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
 - che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
 - che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
- (indicare specificatamente l'ufficio e la provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata Legge): _____;*
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 9) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);

- 10) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001:
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- 11) (*in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale*): di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di _____ (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato _____, salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis.
Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 12) (*in caso di fallimento*): di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di _____ (inserire riferimenti del fallimento n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del Giudice Delegato _____, salvo quando previsto al comma 6 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 13) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 INPS: sede di _____ Matricola n. _____;
 INAL: sede di _____ Matricola n. _____;
 CASSA EDILE: di _____ Matricola n. _____
 e di essere in regola con i relativi contributi;
- 14) che l'impresa è iscritta:
- nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____;
 (NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)
 Codice attività (obbligatorio): _____
 Numero di iscrizione: _____
 Data di iscrizione: _____
 Durata dell'impresa/data termine: _____
 Forma giuridica _____
- 15) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente: _____;
- 16) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);
- 17) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo a _____

18) che la composizione del raggruppamento è la seguente:

n.	Denominazione	Sede legale

19) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Sede legale

20) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

21) di voler partecipare alle procedure di gara dei seguenti Lotti funzionali:

LOTTO Lazio Nord SI NOLOTTO Lazio Centro SI NOLOTTO Lazio Sud SI NO

22) di aver compreso ed accettato che tutti i lotti sono da intendersi ad aggiudicazione esclusiva, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, nel caso in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria entrambi i lotti, al medesimo Concorrente potrà essere aggiudicato esclusivamente un lotto, individuato sulla base del criterio di apertura dei lotti.

Luogo e data _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

N.B. La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Allegati inseriti sul sistema MEPA:

- DGUE per tutti i soggetti tenuti come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili sulla piattaforma;
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all'originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
- copia ricevuta di versamento contributo di gara ANAC;
- copia scannerizzata del PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.
- copia delle attestazioni SOA dei concorrenti singoli, raggruppati o consorziati

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	Regione Lazio –Dir.ne Reg.le, Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio -Area Tecnico Manutentiva, Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma –Italia (codice NUTS: ITE43) C. F. 80143490581
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	Accordo Quadro con unico operatore economico (art. 54, D.lgs. 50/16), avente ad oggetto l'appalto di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG	[]
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

⁽²⁾ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽¹¹⁾ Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
<i>In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.</i>	

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Si [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo , indicare ⁽¹⁹⁾ : a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7) ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²¹⁾: [.....][.....][.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

<p>Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p>

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p> <p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Cop

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Si [] No</p>								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p>									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]
8)	L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13)	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....] [] Si [] No ⁽³⁹⁾
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](⁴⁰)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

ACCORDO QUADRO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI BENI IMMOBILI
APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE LAZIO PER IL
TRIENNIO 2021/2024 SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI.**

LOTTO N. __.

TRA

la **REGIONE LAZIO** - Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio; Area Tecnico Manutentiva - Amministrazione appaltante, con sede legale in 00147 Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C. F. 80143490581, rappresentata dal Dott. Marco Marafini, nato a Latina il 01.12.1968, C.F.: MRFMRC68T01E472C, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, domiciliato per la carica presso l'indirizzo di cui sopra

E

La _____ (di seguito Impresa) con sede legale in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, P.IVA _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nato a _____ il __/__/19__, ivi residente in Via _____ n. ____ - C.F. _____.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, in riferimento al dettato dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali - Lotto n. _.

ART. 2

DURATA DELL' ACCORDO

L'accordo quadro avrà la durata 1095 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del primo intervento richiesto ovvero, fino alla corresponsione dell'importo massimo derivante dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di esercitare l'opzione di prestazione di medesimi servizi, agli stessi patti e condizioni contrattuali, fino all'esaurimento dell'intera somma stanziata per l'appalto di cui al successivo art. 5.

ART. 3

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' IMPRESA



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

L'Impresa è tenuta contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori;
 - b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni;
 - c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) dalle leggi e dai patti sindacali;
 - e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
 - f) dai regolamenti comunali vigenti;
 - g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità organizzata;
 - h) della normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI, ecc.;
 - i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto.
- L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare totalmente.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione del Contratto le azioni tecniche inerenti lo svolgimento del servizio oggetto del presente incarico. Tutte le descrizioni di attività oggetto dell'Accordo Quadro ed ogni altra indicazione riportata nei documenti contrattuali, è solo esemplificativa e non limitativa, dovendosi intendere compreso ed a carico dell'Impresa ogni onere, compenso e responsabilità, anche non esplicitati nei documenti contrattuali stessi, ma comunque necessari per l'esatta esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro stesso, secondo la regola dell'arte e per il raggiungimento del suo scopo, di cui l'Impresa dichiara di avere esatta conoscenza.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente Accordo e al contratto applicativo d'appalto, ivi comprese quelle di bollo, copia e registrazione.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

ART. 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio sarà attivata mediante specifici Ordini di Servizio con valore di "Contratti Attuativi" di esecuzione del servizio emessi dalla Direzione Esecuzione del Contratto. L'Impresa dovrà dare avvio al servizio secondo i tempi indicati nell'Ordine di Servizio, secondo le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante e nel rispetto di quanto offerto in sede di gara. Ogni ritardo è considerato inadempimento degli obblighi contrattuali e, pertanto, saranno applicate le previste penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo spettante all'Impresa per lavori e servizi oggetto del presente Accordo Quadro non eccederà l'importo di € _____ inclusivi di oneri per la sicurezza e al netto dell'Iva e del ribasso d'asta offerto. Tale importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordini di esecuzione effettivamente emessi.

ART. 6

COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi del comma 18, dell'art. 35, del D. Lgs. n. 50/2016, è consentita l'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, subordinata alla



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad € 50.000,00. (Euro Cinquantamila/00).

L'Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio 8GKZII, i numeri di CUP e CIG del presente appalto e l'oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica.

ART. 7

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del servizio sarà sottoposta a certificato di regolare esecuzione con le modalità previste dalle



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

norme in materia e dal Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 8

CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Consapevole delle conseguenze civili e penali l'impresa dichiara di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012.

ART. 9

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, si fa espresso riferimento a quanto disciplinato dall'art. 3 delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, valgono le seguenti disposizioni:

Al presente contratto è stato assegnato il seguente CIG: 84956922D3.

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari specificatamente indicati nella Legge n. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, la _____ utilizzerà il conto corrente Iban n. _____ tenuto presso Banca _____, sul quale l'Amministrazione regionale



**DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto.
 Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 menzionato, il contraente individua la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto nel sig. _____, nato a ____ il __/__/19__, Cod. Fiscale _____, e il sig. _____, nato a ____ il __/__/19__, Cod. Fiscale _____. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ex comma 9 bis del citato art. 3.

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 3, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ART. 10

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, l'Impresa ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, alla costituzione della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data __/__/20__.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 del medesimo art. 103, l'Impresa ha presentato idonea polizza assicurativa C.A.R. n. _____ rilasciata da _____ in data __/__/20__, che prevede una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a terzi nell'esecuzione del servizio.

ART. 11

DANNI E PENALI

La Regione Lazio declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio. L'Impresa assume la responsabilità di eventuali danni a persone e cose, sia per quelli che dovessero verificarsi riguardo i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Regione Lazio da ogni responsabilità al riguardo.

L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso. Ha altresì l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente, provvedendo a ripristinarle prontamente a propria cura e spese.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

L'Impresa è inoltre tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione del servizio di manutenzione, provocati dal suo personale. Qualora l'Impresa, sebbene invitata, non provveda alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti.

ART. 12

DIRITTO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE

E' facoltà dell'Amministrazione regionale effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti dall'aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali e del capitolato.

ART. 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti concordano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, che il Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Impresa dia luogo, ancorché sussistano conte-stazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo degli inadempimenti qualificati espressamente gravi, di cui all'art. B/17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del presente



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Accordo Quadro, nonché dei successivi Contratti Attuativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' consentito il subappalto a terzi degli interventi, o di parte di essi, sotto l'osservanza di quanto prescritto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.

ARTICOLO 15

RISCHI INTERFERENTI E STIMA DEI RELATIVI COSTI

Il presente Accordo Quadro rientra nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" e, pertanto, non sussiste obbligo di redazione del Documento Unico Valutazione Rischi. Il presente appalto è sottoposto agli obblighi relativi ai Piani di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi di quanto disposto dall'allegato XV del citato D. Lgs. n. 81/08.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

ART. 16

MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È ammessa la modifica del presente Accordo durante il periodo di efficacia, nei limiti e nei casi previsti all'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

La Regione Lazio comunica che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati che perverranno saranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali. L'Impresa acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al presente Accordo Quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

ART. 19

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Impresa dichiara che il proprio recapito è presso la sede legale della _____ (Impresa), con sede legale in Via _____ n. _____, _____; dichiara



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

esplicitamente che il numero di fax è idoneo per ogni comunicazione e adempimento di legge; si obbliga a comunicare alla Regione Lazio ogni eventuale modifica dei citati dati.

Tutta la corrispondenza con la Regione Lazio dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio - Area GR/36/11 Tecnico Manutentiva - Via Cristoforo Colombo n. 212 - 00147 Roma. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Fabio Petruzzi, Via Cristoforo Colombo n. 212, Roma - Tel.: 06.5168.5301 - Fax: 06.5168.4082 - email: fpetruzzi@regione.lazio.it.

ART. 20

NORMA DI CHIUSURA

Il presente Accordo Quadro vincola ciascuna parte ad applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni prefissate nell'accordo medesimo. Per tutto quanto non stabilito dalle Parti nel presente Accordo Quadro, valgono il Capitolato Speciale d'Appalto e, ove compatibili, le disposizioni in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché le norme ex Libro IV del Codice Civile.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'IMPRESA

IL DIRETTORE

DOTT. MARCO MARAFINI

Copia

Comune di _____
Provincia di _____

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in proprietà e in uso della Regione Lazio - N. 3 lotti
COMMITTENTE: Regione Lazio - Area Tecnico Manutentiva.
CANTIERE: Vari, _____ (____)

_____, 23/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Arch. Sist Giorgio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dr. Marafini Marco)

Arch. Sist Giorgio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma (Rm)
Tel.: 0651684078 - Fax: 0651683071
E-Mail: gsist@regione.lazio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	Opera Edile
OGGETTO:	Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in proprietà e in uso della Regione Lazio - N. 3 lotti
Importo presunto dei Lavori:	990'000,00 euro
Numero imprese in cantiere:	2 (previsto)
Numero di lavoratori autonomi:	2 (previsto)
Numero massimo di lavoratori:	6 (massimo presunto)
Entità presunta del lavoro:	1808 uomini/giorno
Data inizio lavori:	31/01/2021
Data fine lavori (presunta):	31/01/2024
Durata in giorni (presunta):	1096

Dati del CANTIERE:

Indirizzo:	Vari
CAP:	___
Città:	___ (___)
Telefono / Fax:	___ ___

Copia

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Regione Lazio - Area Tecnico Manutentiva
Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
CAP: 00145
Città: Roma (Rm)
Telefono / Fax: 0651681

nella Persona di:

Nome e Cognome: Marco Marafini
Qualifica: Dr.
Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
CAP: 00145
Città: Roma (Rm)
Telefono / Fax: 0651681 0651681
Partita IVA: _____
Codice Fiscale: _____

Copia

RESPONSABILI

Progettista:

Nome e Cognome:	Giorgio Sist
Qualifica:	Arch.
Indirizzo:	Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
CAP:	00145
Città:	Roma (Rm)
Telefono / Fax:	0651684078 0651683071
Indirizzo e-mail:	gsist@regione.lazio.it
Codice Fiscale:	_____
Partita IVA:	_____

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome:	_____
Qualifica:	_____
Indirizzo:	_____
CAP:	_____
Città:	_____ (_____)
Telefono / Fax:	_____
Indirizzo e-mail:	_____
Codice Fiscale:	_____
Partita IVA:	_____

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome:	Fabio Petruzzi Battaglini
Qualifica:	Arch.
Indirizzo:	Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
CAP:	00145
Città:	Roma (Rm)
Telefono / Fax:	0651685301
Indirizzo e-mail:	fpetruzzi@regione.lazio.it
Codice Fiscale:	_____
Partita IVA:	_____

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:	Giorgio Sist
Qualifica:	Arch.
Indirizzo:	Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
CAP:	00145
Città:	Roma (Rm)
Telefono / Fax:	0651684078 0651683071
Indirizzo e-mail:	gsist@regione.lazio.it
Codice Fiscale:	_____
Partita IVA:	_____

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:	_____
Qualifica:	_____
Indirizzo:	_____
CAP:	_____
Città:	_____ (_____)
Telefono / Fax:	_____
Indirizzo e-mail:	_____
Codice Fiscale:	_____

Partita IVA: _____

Copia

IMPRESA

DATI IMPRESA:

Impresa:	Impresa affidataria
Ragione sociale:	_____
Datore di lavoro:	_____
Indirizzo	_____
CAP:	_____
Città:	_____
	(_____)
Telefono / Fax:	_____

Indirizzo e-mail:	_____
Codice Fiscale:	_____
Cassa Edile:	_____
Categoria ISTAT:	_____
Registro Imprese (C.C.I.A.A.):	_____
Tipologia Lavori:	Edile

DATI IMPRESA:

Impresa:	Impresa affidataria
Ragione sociale:	_____

Datore di lavoro:	_____

Indirizzo	_____

CAP:	_____

Città:	_____

	(_____)
Telefono / Fax:	_____

Indirizzo e-mail:	_____

Codice Fiscale:	_____
Partita IVA:	_____
Posizione INPS:	_____

Posizione INAIL:	_____

Cassa Edile:	_____

Categoria ISTAT:	_____

Registro Imprese (C.C.I.A.A.):

Copia

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



Copia

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

L'appalto in oggetto consiste nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica di tutti gli immobili di proprietà ed in uso della Regione Lazio, suddivisi in tre lotti:

Lotto 1- Province di Viterbo e Rieti;

Lotto 2 - Provincia di Roma;

Lotto 3 - Province di Latina e Frosinone

L'appalto è un accordo quadro in quanto non sono prevedibili e quantificabili a priori gli interventi da eseguirsi, pertanto si provvederà ad effettuare ordini di servizio o contratti specifici per procedere all'esecuzione delle opere, per questo motivo il presente piano ha un carattere di indirizzo generale e si dovranno predisporre dei piani di sicurezza specifici per ogni intervento specifico.

Copia

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Nel caso dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica degli immobili di proprietà o in uso della Giunta della Regione Lazio per l'adeguamento strutturale ed impiantistico al D.Lgs. 81/08, gli interventi sono costituiti prevalentemente da opere edili generali ed impiantistiche, intendendo, comprese tra queste, tutte quelle opere di ristrutturazione atte a rendere i locali più idonei e funzionali ai requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e finalizzate ed all'adeguamento normativo previsto dal vigente D.Lgs. 81/08 ed in particolare ad i requisiti specifici di cui all'allegato IV.

Si potranno realizzare anche opere che non sono relative ad immobili adibiti a sedi istituzionali, come residenziale o ad uso diverso, in tal caso gli interventi avranno carattere prevalentemente di ripristino funzionale.

Il progetto prevede genericamente:

- 1) La modifica della distribuzione di ambienti con abbattimento e ricostruzione di alcuni tramezzi, per l'adeguamento ai requisiti richiesti;
- 2) Manutenzione ed adeguamento impiantistico;
- 3) Integrazione e/o manutenzione degli impianti e dispositivi di sicurezza;
- 4) La costruzione e/o sostituzione di porte, controsoffitti, pavimentazioni in laminato o melaminico, legno, linoleum e similari;
- 5) Tinteggiature ed opere varie di finitura per garantire il mantenimento delle condizioni igieniche;
- 6) Interventi di manutenzione di varia natura;
- 7) Opere da Falegname;
- 8) Opere da fabbro.

E' quindi comprensibile come la natura di queste opere possa variare in funzione della richiesta; pur essendo le stesse opere, nel loro carattere generale, prevedibili, rimangono, tuttavia, imprevedibili alcuni aspetti, tali da poter determinare sensibili diversità.

E' pertanto opportuno, nel presente documento, effettuare analisi e valutazioni di carattere generale stabilendo linee guida da osservare nel corso dell'esecuzione dei lavori.

AREA DEL CANTIERE

All'interno degli immobili oggetto del presente appalto trovano ubicazione la maggior parte degli uffici dell'Amministrazione Regionale e pertanto i lavori dovranno svolgersi contemporaneamente e nel rispetto dell'attività prioritaria di tali uffici.

Oltre al personale della Regione Lazio in ruolo e non in ruolo che svolge attività amministrativa di ufficio all'interno degli immobili, svolgono la loro attività una serie di operatori e di ditte per la fornitura di servizi fondamentali:

- la vigilanza;
- la ditta per le pulizie;
- la ditta per la manutenzione dell'impianto termoidraulico
- l'assistenza ai quadri elettrici;
- l'assistenza agli impianti ascensori;
- l'assistenza agli impianti telefonici;
- l'impresa per la manutenzione del verde;
- gli operatori del CED
- il servizio mensa;
- il servizio bar;
- alcune ditte artigiane per piccoli interventi di manutenzione ordinaria;
- ed altre attività di vario genere correlate all'attività istituzionale dell'Ente Regione Lazio;

ultimo, ma non per importanza, è il pubblico che ha accesso all'interno dell'immobile.

E' opportuno segnalare ed evidenziare come questa molteplicità di funzioni e di attività correlate e coesistenti limitano la libertà di movimentazione delle attività dell'impresa e la richiamano ad una maggiore attenzione, cautela e diligenza nello svolgimento di tutte le attività lavorative.

La ditta appaltatrice, che per legge è obbligata ad osservare e far osservare quanto contenuto in detto piano di sicurezza, deve sospendere le lavorazioni che comportino rischi per il personale che svolge le suddette attività e per il pubblico avvertendo immediatamente il coordinatore per l'esecuzione.

Le lavorazioni potranno essere riprese solo dopo aver eliminato o ridotto al minimo il rischio che ha causato la sospensione delle stesse.

Particolare attenzione dovrà comunque essere posta:

- 1) agli accessi ed alla movimentazione dei mezzi d'opera e dei materiali, ed alla circolazione dei veicoli e macchine operatrici, in quanto il contesto in cui si opera è un contesto aperto al pubblico transito pedonale e veicolare.
- 2) alla preliminare compartimentazione degli ambienti interni in cui si opera, con utilizzo di teli in PVC, tavole di legno o altro, allo scopo di prevenire che polvere, calcinacci, schizzi di malta o frammenti di materiali vadano a colpire il pubblico, od il personale degli uffici, con l'accortezza di spazzare dai pavimenti tutti i residui di polvere che potrebbero rendere scivoloso il percorso, allo scopo di evitare sia la caduta di terze persone non addette ai lavori che la caduta degli addetti.
- 3) Al divieto assoluto ed inderogabile di accesso alle aree interessate dai lavori anche al di fuori dell'orario di lavoro:
 - ai soggetti non facenti parte del personale della Ditta esecutrice;
 - ai soggetti che non abbiano con la stessa Ditta esecutrice rapporti strettamente attinenti ai lavori di che trattasi e della cui presenza non sia stato dato preavviso al Coordinatore per l'esecuzione e non siano stati, dallo stesso, espressamente autorizzati.

- ai dipendenti regionali in servizio presso strutture diverse dall'Area Ufficio Tecnico se non autorizzati, per iscritto, dal Coordinatore per l'esecuzione.

Per quanto concerne gli interventi su altre tipologie di immobili si dovrà tenere conto che, detti immobili possano essere utilizzati dagli affittuari sia ad uso residenziale commerciale, che ad usi diversi, pertanto si dovrà valutare singolarmente ogni tipo di intervento, prevenendo possibili interferenze e rischi in funzione della natura del bene.

Copia

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

Ogni cantiere presenterà caratteristiche intrinseche differenti, impossibili da analizzare in maniera generica, pertanto si rimanda al PSC specifico, pertanto in questa fase si analizzeranno solo in maniera macroscopica.

Alberi

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Alberi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisoriale e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisoriale e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Investimento, ribaltamento;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Condutture sotterranee

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee elettriche interrata che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrata in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisoriale al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.

Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità.

Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitofe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:

- 1) Annegamento;
- 2) Elettrocuzione;
- 3) Incendi, esplosioni;
- 4) Seppellimento, sprofondamento;

Linee aeree

Misure Preventive e Protettive generali:

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in proprietà e in uso della

Regione Lazio - N. 3 lotti - Pag.

13

- 1) Linee aeree: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: **a)** 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; **b)** 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; **c)** 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; **d)** 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: **a)** barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; **b)** sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; **c)** ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:

- 1) Elettrocuzione;

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Manufatti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisoriale e di protezione. Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisoriale e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

- 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 2) Investimento, ribaltamento;
- 3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

Ogni cantiere presenterà caratteristiche intrinseche differenti, impossibili da analizzare in maniera generica, pertanto si rimanda al PSC specifico, pertanto in questa fase si analizzeranno solo in maniera macroscopica.

Strade

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Strade: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:

- 1) Investimento;

Copia

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

Ogni cantiere presenterà caratteristiche intrinseche differenti, impossibili da analizzare in maniera generica, pertanto si rimanda al PSC specifico, pertanto in questa fase si analizzeranno solo in maniera macroscopica.

Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

- 1) Rumore;
- 2) Polveri;

Case di riposo

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

- 1) Rumore;
- 2) Polveri;

Ospedali

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

- 1) Rumore;
- 2) Polveri;

Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:

- 1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

- 1) Rumore;
- 2) Polveri;

Copia

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

La tipologia di lavori da effettuare non comporta lavori di modifica della struttura dell'immobile o aggravati per il sottosuolo il quale risulta comunque già urbanizzato, nel caso in cui la tipologia di opere dovesse avere una rilevanza per l'aspetto idrogeologico si rimanda al PSC specifico.


Copia

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L'organizzazione del cantiere sarà da predisporre nel piano di sicurezza specifico per gli interventi in cui si renderà necessario. Si dovranno tenere in considerazione tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri temporanei e mobili, in particolare si dovrà tenere conto di tutte quelle situazioni particolari che ogni sito presenta, facendo in modo tale da eliminare i pericoli o nel caso peggiore di ridurre al minimo i rischi. Si dovranno valutare tutte le possibili interferenze, l'eventualità di presenza di altri cantieri, le modalità di accesso al cantiere, i percorsi e tutto le misure di sicurezza da adottare.

Copia

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

 <p>CASCO DI PROTEZIONE</p>	 <p>GUANTI DI PROTEZIONE</p>	 <p>CALZATURE DI SICUREZZA</p>	Cartello
 <p>CINTURA DI SICUREZZA</p>	 <p>CONTROLLARE FUNI E CATENE</p>	 <p>NON SALIRE O SCENDERE SUI PONTEGGI</p>	
 <p>NON UTILIZZARE MATERIALE SUI PONTEGGI</p>	 <p>NON PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI</p>	 <p>VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI</p>	
 <p>ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI</p>		 <p>TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA</p>	

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Smobilizzo del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponte su cavalletti;
- c) Ponteggio mobile o trabattello;
- d) Scala doppia;
- e) Scala semplice;
- f) Sega circolare;
- g) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

Macchine utilizzate:

- 1) Autogrù.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immobiliare in proprietà e in uso della

Regione Lazio - N. 3 lotti - Pag.

21

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala doppia;
- c) Scala semplice;
- d) Sega circolare;
- e) Smerigliatrice angolare (flessibile);
- f) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro;
- 2) Autogrù.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e impermeabile; **d)** occhiali di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Ponte su cavalletti;
- d) Ponteggio mobile o trabattello;
- e) Scala doppia;
- f) Scala semplice;
- g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

OPERE EDILI IN GENERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Demolizione di pareti divisorie
 Rimozione di pavimenti interni
 Realizzazione di contropareti e controsoffitti
 Realizzazione di divisori interni

Demolizione di pareti divisorie (fase)

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla demolizione di pareti divisorie;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla demolizione di pareti divisorie;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; **d)** occhiali; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Inalazione polveri, fibre;
- b) Rumore;
- c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Martello demolitore pneumatico;
- c) Ponte su cavalletti;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Caduta dall'alto.

Rimozione di pavimenti interni (fase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla rimozione di pavimenti interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione di pavimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; **d)** occhiali; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Rumore;
- c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Martello demolitore elettrico;
- c) Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Inalazione fumi, gas, vapori; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Betoniera a bicchiere;
- c) Ponte su cavalletti;
- d) Scala semplice;
- e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Ustioni.

Realizzazione di divisori interni (fase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla realizzazione di divisori interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile e puntale d'acciaio; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Betoniera a bicchiere;
- c) Ponte su cavalletti;
- d) Scala semplice;
- e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Ustioni.

IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA**La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:**

Rimozione di impianti

Realizzazione di impianto elettrico interno

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas

Rimozione di impianti (fase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla rimozione di impianti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti; **b)** casco; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; **d)** occhiali; **e)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Inalazione polveri, fibre;
- b) Rumore;
- c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Martello demolitore elettrico;
- c) Martello demolitore pneumatico;
- d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni

cutanee, reazioni allergiche; Inalazione fumi, gas, vapori; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Caduta dall'alto.

Realizzazione di impianto elettrico interno (fase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** guanti isolanti; **b)** occhiali protettivi; **c)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore;
b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Scala doppia;
e) Scala semplice;
f) Scanalatrice per muri ed intonaci;
g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni.

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (fase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** occhiali protettivi; **d)** calzature di sicurezza con suola antiscivolo e impermeabile; **e)** occhiali o visiera di sicurezza; **f)** otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Rimozione di serramenti

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di serramenti esterni (fase)

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Ponteggio mobile o trabattello;
f) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di serramenti interni (fase)

Macchine utilizzate:

- 1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla rimozione di serramenti interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Scala semplice;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Intonaci e pitturazioni in facciata

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Formazione intonaci esterni tradizionali

Tinteggiatura di superfici esterne

Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

Formazione intonaci esterni tradizionali (fase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali);

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Chimico;
- d) M.M.C. (elevata frequenza);
- e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Argano a bandiera;
- c) Argano a cavalletto;
- d) Impastatrice;
- e) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Tinteggiatura di superfici esterne (fase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Chimico;
- d) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Argano a cavalletto;
- c) Attrezzi manuali;
- d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless (fase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Chimico;
- d) Rumore;
- e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Apparecchiatura per verniciatura a spruzzo airless;
- b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili (fase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Chimico;
- c) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Ponte su cavalletti;
- d) Ponteggio metallico fisso;
- e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

OPERE EDILI INTERNE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Tinteggiatura di superfici interne

Massetti e sottofondi

Formazione di lisciatura per pavimenti interni

Formazione di rasatura per pavimenti interni

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa di rivestimenti interni in legno

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Serramenti

Installazione di vetri su infissi

Montaggio di porte interne
 Montaggio di porte tagliafuoco
 Montaggio di serramenti interni
 Posa di controtelai per serramenti interni

Intonaci e pitturazioni interne (fase)

Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
 b) Chimico;
 c) M.M.C. (elevata frequenza);
 d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
 b) Argano a cavalletto;
 c) Attrezzi manuali;
 d) Impastatrice;
 e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
 b) Chimico;
 c) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
 b) Argano a cavalletto;
 c) Attrezzi manuali;
 d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Massetti e sottofondi (fase)

Formazione di lisciatura per pavimenti interni (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione di lisciatura per pavimenti interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione di lisciatura per pavimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Formazione di rasatura per pavimenti interni (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla formazione di rasatura per pavimenti interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla formazione di rasatura per pavimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Pavimentazioni interne (fase)

Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Chimico;
- c) M.M.C. (elevata frequenza);
- d) Rumore;
- e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Argano a cavalletto;
- c) Attrezzi manuali;
- d) Battipastrelle elettrico;
- e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di pavimenti per interni in materie plastiche;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in materie plastiche;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Argano a cavalletto;
- c) Attrezzi manuali;
- d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Rivestimenti interni (fase)

Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Argano a cavalletto;
- c) Attrezzi manuali;

- d) Ponte su cavalletti;
- e) Scala doppia;
- f) Scala semplice;
- g) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa di rivestimenti interni in legno (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di rivestimenti interni in legno;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in legno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Argano a cavalletto;
- c) Attrezzi manuali;
- d) Ponte su cavalletti;
- e) Scala doppia;
- f) Scala semplice;
- g) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Chimico;
- c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Argano a cavalletto;
- c) Attrezzi manuali;
- d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Serramenti (fase)

Installazione di vetri su infissi (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto all'installazione di vetri su infissi;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'installazione di vetri su infissi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Punture, tagli, abrasioni;
b) Urti, colpi, impatti, compressioni;
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di porte interne (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio di porte interne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di porte tagliafuoco (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio di porte tagliafuoco;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al montaggio di porte tagliafuoco;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di serramenti interni (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al montaggio di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Posa di controtelai per serramenti interni (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla posa di controtelai per serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di controtelai per serramenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

OPERE EDILI RIPRISTINI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

- Ripristini esterni di armature ossidate
Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
Trattamento antiossidante di armature esterne
Ripristini interni di armature ossidate
Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Trattamento antiossidante di armature interne
- Ripristini esterni di calcestruzzo
 - Rifacimento di cornicioni
 - Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
 - Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
 - Ripristino di cls di balconi e logge
 - Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Ripristini interni di calcestruzzo
 - Rimozione di cls ammalorato interno
 - Ripristino di cls superficiale interno
- Ripristini di infissi in legno
 - Riparazione di infissi in legno
 - Sostituzione della ferramenta
 - Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Ripristini di intonaci esterni
 - Pulitura di intonaci esterni
 - Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni
 - Ripresa di intonaci esterni
 - Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
- Ripristini di intonaci interni
 - Pulitura di intonaci interni
 - Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni
 - Ripresa di intonaci interni
 - Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro
- Ripristini di opere in ferro
 - Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice
 - Sverniciatura di opere in ferro con solventi
 - Verniciatura a spruzzo di opere in ferro
- Ripristini di pietra e marmo
 - Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini
 - Pulitura di superfici in pietra
- Ripristini di pitturazioni
 - Pulitura di vecchie pitture a mano
 - Raschiatura di vecchi parati
 - Raschiatura di vecchie pitture a mano
- Risanamenti da umidità
 - Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie
 - Impermeabilizzazione di superfici con resine

Ripristini esterni di armature ossidate (fase)

Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Inalazione polveri, fibre;
- c) Rumore;
- d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;
- c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Trattamento antiossidante di armature esterne (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al trattamento antiossidante di armature esterne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al trattamento antiossidante di armature esterne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Ripristini interni di armature ossidate (fase)

Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla spazzolatura meccanica di armature ossidate interne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla spazzolatura meccanica di armature ossidate interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Inalazione polveri, fibre;
- b) Rumore;
- c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala doppia;
- c) Ponte su cavalletti;
- d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Trattamento antiossidante di armature interne (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al trattamento antiossidante di armature interne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al trattamento antiossidante di armature interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Ripristini esterni di calcestruzzo (fase)**Rifacimento di cornicioni (sottofase)****Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto al rifacimento di cornicioni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al rifacimento di cornicioni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Chimico;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Impastatrice;
d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge (sottofase)**Macchine utilizzate:**

- 1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Inalazione polveri, fibre;
- b) Rumore;
- c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Martello demolitore elettrico;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Inalazione polveri, fibre;
- b) Rumore;
- c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Martello demolitore elettrico;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Ripristino di cls di balconi e logge (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto al ripristino di cls di balconi e logge;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al ripristino di cls di balconi e logge;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al ripristino di cls di pilastri, travi, pareti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al ripristino di cls di pilastri, travi, pareti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Ripristini interni di calcestruzzo (fase)

Rimozione di cls ammalorato interno (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato interno;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Ripristino di cls superficiale interno (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto al ripristino di cls superficiale interno;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto al ripristino di cls superficiale interno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
-
- b) Attrezzi manuali;
-
- c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Ripristini di infissi in legno (fase)**Riparazione di infissi in legno (sottofase)****Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla riparazione di infissi in legno;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla riparazione di infissi in legno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
-
- b) Scala doppia;
-
- c) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Sostituzione della ferramenta (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla sostituzione della ferramenta;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla sostituzione della ferramenta;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** guanti; **c)** calzature di sicurezza; **d)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
-
- b) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Chimico;
- b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Cannello a aria calda;
- c) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

Ripristini di intonaci esterni (fase)

Pulitura di intonaci esterni (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla pulitura di intonaci esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla pulitura di intonaci esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Rumore;
- c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Idropulitrice;
- c) Ponteggio metallico fisso;
- d) Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Nebbie; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre.

Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) M.M.C. (elevata frequenza);
- c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Ripresa di intonaci esterni (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla ripresa di intonaci esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Chimico;
- d) M.M.C. (elevata frequenza);
- e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Impastatrice;
- d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) M.M.C. (elevata frequenza);
- c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Ripristini di intonaci interni (fase)

Pulitura di intonaci interni (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla pulitura di intonaci interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla pulitura di intonaci interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore;
- b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Idropulitrice;
- c) Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Nebbie; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla rimozione dello strato di finitura di intonaci interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla rimozione dello strato di finitura di intonaci interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) M.M.C. (elevata frequenza);
- b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Ripresa di intonaci interni (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla ripresa di intonaci interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- b) Chimico;
- c) M.M.C. (elevata frequenza);
- d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Argano a bandiera;
- b) Attrezzi manuali;
- c) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla spicconatura di intonaci interni a vivo di muro;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla spicconatura di intonaci interni a vivo di muro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) M.M.C. (elevata frequenza);
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Ripristini di opere in ferro (fase)**Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice (sottofase)****Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera antipolvere; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Rumore;
b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Ponte su cavalletti;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Sverniciatura di opere in ferro con solventi (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla sverniciatura di opere in ferro con solventi;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla sverniciatura di opere in ferro con solventi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Chimico;
- b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Scala doppia;
- c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Verniciatura a spruzzo di opere in ferro (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla verniciatura a spruzzo di opere in ferro;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla verniciatura a spruzzo di opere in ferro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** occhiali protettivi; **c)** maschera con filtro specifico; **d)** guanti; **e)** calzature di sicurezza; **f)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
- b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- c) Chimico;
- d) Rumore;
- e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Compressore con motore endotermico;
- b) Pistola per verniciatura a spruzzo;
- c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Nebbie; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Ripristini di pietra e marmo (fase)**Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini (sottofase)****Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla lucidatura a piombo di pavimenti e scalini;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla lucidatura a piombo di pavimenti e scalini;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Chimico;
- b) M.M.C. (spinta e traino);
- c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
- b) Levigatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Pulitura di superfici in pietra (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla pulitura di superfici in pietra;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla pulitura di superfici in pietra;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** casco; **b)** otoprotettori; **c)** occhiali protettivi; **d)** maschera antipolvere; **e)** guanti; **f)** calzature di sicurezza; **g)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Caduta dall'alto;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Idropulitrice;
c) Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Nebbie; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

Ripristini di pitturazioni (fase)

Pulitura di vecchie pitture a mano (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla pulitura di vecchie pitture a mano;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla pulitura di vecchie pitture a mano;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Chimico;
b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

Raschiatura di vecchi parati (sottofase)

Lavoratori impegnati:

- 1) Addetto alla raschiatura di vecchi parati;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla raschiatura di vecchi parati;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera antipolvere; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
-
- b) Ponte su cavalletti;
-
- c) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

Raschiatura di vecchie pitture a mano (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto alla raschiatura di vecchie pitture a mano;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto alla raschiatura di vecchie pitture a mano;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;
-
- b) Ponte su cavalletti;
-
- c) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

Risanamenti da umidità (fase)**Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie (sottofase)****Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto all'impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Chimico;
-
- b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Impermeabilizzazione di superfici con resine (sottofase)**Lavoratori impegnati:**

- 1) Addetto all'impermeabilizzazione di superfici con resine;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

- a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di superfici con resine;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: **a)** occhiali protettivi; **b)** maschera con filtro specifico; **c)** guanti; **d)** calzature di sicurezza; **e)** indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

- a) Chimico;
b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

- a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Copia

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

- 1) Caduta dall'alto;
- 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
- 3) Chimico;
- 4) Inalazione polveri, fibre;
- 5) M.M.C. (elevata frequenza);
- 6) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
- 7) M.M.C. (spinta e traino);
- 8) Rumore;
- 9) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Rimozione di serramenti esterni; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Rifacimento di cornicioni; Ripristino di cls di balconi e logge; Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti; Pulitura di intonaci esterni; Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni; Ripresa di intonaci esterni; Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Pulitura di superfici in pietra;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

- b) **Nelle lavorazioni:** Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless; Verniciatura a spruzzo di opere in ferro;

Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.

Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da

attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

c) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless; Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Formazione di lisciatura per pavimenti interni; Formazione di rasatura per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in materie plastiche; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa di rivestimenti interni in legno; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Installazione di vetri su infissi; Montaggio di porte interne; Montaggio di porte tagliafuoco; Montaggio di serramenti interni; Posa di controtelai per serramenti interni; Rifacimento di cornicioni; Ripresa di intonaci esterni; Ripresa di intonaci interni; Verniciatura a spruzzo di opere in ferro;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: **a)** verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; **b)** accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; **c)** allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; **d)** non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; **e)** avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; **f)** accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; **g)** accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

d) Nelle lavorazioni: Trattamento antiossidante di armature esterne; Trattamento antiossidante di armature interne;

Prescrizioni Esecutive:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless; Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Formazione di lisciatura per pavimenti interni; Formazione di rasatura per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa di rivestimenti interni in legno; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Trattamento antiossidante di armature esterne; Trattamento antiossidante di armature interne; Rifacimento di cornicioni; Ripristino di cls di balconi e logge; Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti; Ripristino di cls superficiale interno; Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno; Ripresa di intonaci esterni; Ripresa di intonaci interni; Sverniciatura di opere in ferro con solventi; Verniciatura a spruzzo di opere in ferro; Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini; Pulitura di vecchie pitture a mano; Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie; Impermeabilizzazione di superfici con resine;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: **a)** la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; **b)** le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; **c)** il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; **d)** la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; **e)** devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; **f)** le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; **g)** devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) **Nelle lavorazioni:** Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di impianti;

Prescrizioni Organizzative:

Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal D.M. Sanità del 6.09.1994.

Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

- b) **Nelle lavorazioni:** Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Rimozione di cls ammalorato interno;

Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)**MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:**

- a) **Nelle lavorazioni:** Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in materie plastiche; Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno; Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni; Ripresa di intonaci esterni; Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni; Ripresa di intonaci interni; Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro; Sverniciatura di opere in ferro con solventi; Pulitura di vecchie pitture a mano; Raschiatura di vecchi parati; Raschiatura di vecchie pitture a mano; Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie; Impermeabilizzazione di superfici con resine;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)**MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:**

- a) **Nelle lavorazioni:** Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di serramenti interni; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Installazione di vetri su infissi; Montaggio di porte interne; Montaggio di porte tagliafuoco; Montaggio di serramenti interni; Posa di controtelai per serramenti interni; Rifacimento di cornicioni;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; **b)** gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; **c)** il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; **d)** il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; **e)** le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; **f)** deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; **g)** i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: M.M.C. (spinta e traino)**MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:**

- a) **Nelle lavorazioni:** Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** la movimentazione dei carichi deve avvenire a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico devono trovarsi ad un'altezza da terra adeguata; **b)** il carico deve essere dotato di adeguati punti di presa, deve essere stabile e la visione attorno ad esso buona; **c)** le ruote dei carrelli devono essere adeguate al carico e dotate di freni, il pavimento non deve creare problemi per il corretto funzionamento delle ruote; **d)** l'ambiente di lavoro (spazi per la movimentazione e postura, rampe o piste, clima, illuminazione, ecc) deve essere adeguato; **e)** il tipo di lavoro svolto non deve richiedere una particolare capacità e formazione per i lavoratori; **f)** l'abbigliamento e le attrezzature di protezione non devono ostacolare la postura e i movimenti dei lavoratori; **g)** le attrezzature per la movimentazione e la pavimentazione devono essere tenute in buona condizione, i lavoratori devono avere un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

- a) Nelle lavorazioni:** Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori.

- b) Nelle lavorazioni:** Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di pavimenti interni; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione di divisori interni; Rimozione di impianti; Realizzazione di impianto elettrico interno;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: **a)** indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; **b)** ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori.

- c) Nelle lavorazioni:** Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Formazione intonaci esterni tradizionali; Formazione intonaci interni (tradizionali); Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni; Ripresa di intonaci esterni; Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni; Ripresa di intonaci interni; Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro;

Nelle macchine: Autocarro; Autogrù; Autocarro;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

- d) Nelle lavorazioni:** Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless; Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne; Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne; Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Rimozione di cls ammalorato interno; Riparazione di infissi in legno; Pulitura di intonaci esterni; Pulitura di intonaci interni; Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice; Verniciatura a spruzzo di opere in ferro; Pulitura di superfici in pietra;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; **b)** adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; **c)** riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; **d)** adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; **e)** progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; **f)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; **g)** adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; **h)** locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: **a)** otoprotettori.

RISCHIO: Vibrazioni**MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:**

- a) Nelle lavorazioni:** Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di pavimenti interni; Rimozione di impianti; Realizzazione di impianto elettrico interno;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: **a)** i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; **b)** la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; **c)** l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; **d)** devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: **a)** devono essere adeguate al lavoro da svolgere; **b)** devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; **c)** devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; **d)** devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: **a)** indumenti protettivi; **b)** guanti antivibrazione; **c)** maniglie antivibrazione.

- b) Nelle lavorazioni:** Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne; Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne; Pulitura di intonaci esterni; Pulitura di intonaci interni; Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice; Verniciatura a spruzzo di opere in ferro; Pulitura di superfici in pietra;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

- c) **Nelle lavorazioni:** Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Rimozione di cls ammalorato interno;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: **a)** indumenti protettivi; **b)** guanti antivibrazione; **c)** maniglie antivibrazione.

- d) **Nelle macchine:** Autocarro; Autogrù; Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Copia

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Copia

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

2) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

3) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

4) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

5) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

6) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

7) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

8) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

9) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

10) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

11) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

12) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

13) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

14) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

15) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

16) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

17) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

18) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

19) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

20) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

21) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

22) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

23) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

24) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

25) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

26) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

27) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

28) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

29) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

30) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

31) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

32) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

33) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

34) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

35) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

36) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

37) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

38) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di porte interne

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

39) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di porte interne

- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

40) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

41) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

42) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di porte interne

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

43) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

44) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

45) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

46) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

47) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

48) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

49) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

50) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

51) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

52) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

53) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

54) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

55) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

56) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

57) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

58) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

59) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

60) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

61) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

62) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

63) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

64) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

65) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

66) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in legno

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

67) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

68) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

69) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

70) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

71) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

72) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

73) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

74) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

75) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

76) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

77) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

78) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

79) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

80) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

81) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

82) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

83) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

84) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

85) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

86) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

87) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

88) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Installazione di vetri su infissi

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

89) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

90) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

91) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

92) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

93) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

94) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

95) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

96) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

97) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

98) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

99) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

100) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

101) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

102) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

103) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

104) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

105) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di porte interne

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

106) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

107) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

108) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

109) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

110) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

111) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

112) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

113) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

114) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

115) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

116) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

117) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

118) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

119) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

120) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

121) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

122) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

123) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

124) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

125) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

126) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

127) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

128) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

129) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

130) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

131) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

132) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

133) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

134) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

135) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

136) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

137) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

138) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

139) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

140) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

141) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

142) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

143) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

144) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

145) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

146) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

147) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**

- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

148) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

149) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

150) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

151) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

152) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

153) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

154) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

155) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

156) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

157) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

158) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

159) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

160) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

161) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

162) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

163) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

164) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

165) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

166) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

167) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

168) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

169) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

170) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

171) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

172) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

173) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

174) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

175) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

176) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

177) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

178) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

179) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

180) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

181) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

182) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

183) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

184) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

185) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

186) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

187) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

188) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

189) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

190) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

191) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**

- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

192) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

193) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

194) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

195) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

196) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti interni

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

197) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di porte tagliafuoco

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

198) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Montaggio di porte tagliafuoco

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

199) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

200) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

201) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

202) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

203) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

204) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

205) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

206) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

207) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

208) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

209) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

210) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

211) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

212) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

213) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

214) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

215) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

216) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

217) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

218) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

219) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

220) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

221) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

222) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

223) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

224) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

225) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

226) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

227) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

228) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

229) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

230) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

231) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

232) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

233) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

234) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

235) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

236) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

237) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

238) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

239) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

240) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

241) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

242) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

243) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

244) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

245) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

246) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

247) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

248) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

249) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

250) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

251) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

252) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

253) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

254) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

255) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

256) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

257) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

258) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

259) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

260) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

261) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

262) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

263) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

264) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

265) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

266) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

267) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

268) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

269) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

270) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

271) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

272) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

273) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

274) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

275) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

276) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

277) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

278) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

279) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

280) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

281) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

282) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

283) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

284) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

285) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

286) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

287) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

288) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

289) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

290) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

291) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

292) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

293) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

294) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

295) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

296) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

297) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

298) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

299) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

300) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

301) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

302) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

303) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

304) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

305) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

306) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

307) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

308) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

309) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

310) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

311) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

312) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

313) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

314) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

315) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

316) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

317) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

318) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

319) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

320) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

321) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

322) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

323) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

324) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

325) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

326) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

327) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

328) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

329) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

330) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

331) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

332) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

333) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

334) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

335) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

336) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

337) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

338) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

339) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

340) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

341) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

342) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

343) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

344) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

345) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

346) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in legno

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

347) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in legno

- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

348) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in legno

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

349) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in legno

- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

350) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in legno

- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

351) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in legno

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

352) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di rivestimenti interni in legno

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

353) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

354) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

355) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

356) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

357) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

358) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

359) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

360) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

361) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

362) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

363) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

364) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

365) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

366) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

367) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

368) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

369) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

370) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

371) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

372) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

373) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

374) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

375) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

376) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

377) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

378) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

379) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

380) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

381) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

382) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

383) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

384) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

385) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

386) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

387) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

388) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

389) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

390) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

391) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

392) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica

- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

393) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

394) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

395) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

396) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

397) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

398) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

399) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

400) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

401) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

402) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

403) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

404) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

405) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

406) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

407) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

408) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

409) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

410) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

411) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

412) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

413) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

414) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

415) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

416) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

417) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

418) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

419) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

420) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di controtelai per serramenti interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

421) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

422) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

423) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

424) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

425) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

426) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

427) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

428) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sostituzione della ferramenta**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

429) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sostituzione della ferramenta**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

430) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sostituzione della ferramenta**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

431) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

432) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

433) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sostituzione della ferramenta**

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

434) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Riparazione di infissi in legno

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

435) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Riparazione di infissi in legno

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

436) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Riparazione di infissi in legno

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

437) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

438) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

439) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Riparazione di infissi in legno

- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

440) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Riparazione di infissi in legno

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

441) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

442) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

443) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

444) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

445) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

446) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Riparazione di infissi in legno**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

447) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

448) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

449) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

450) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

451) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

452) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

453) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

454) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci esterni
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

455) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci esterni

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

456) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci esterni

- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

457) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

458) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

459) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

460) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sostituzione della ferramenta

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

461) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sostituzione della ferramenta

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

462) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

463) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sostituzione della ferramenta**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

464) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sostituzione della ferramenta**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

465) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sostituzione della ferramenta**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

466) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

467) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

468) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

469) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

470) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

471) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

472) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

473) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

474) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

475) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

476) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

477) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

478) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

479) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno

- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

480) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

481) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

482) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

483) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

484) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

485) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

486) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

487) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

488) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

489) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

490) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

491) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

492) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

493) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

494) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

495) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

496) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

497) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

498) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

499) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

500) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

501) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

502) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

503) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

504) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

505) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

506) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

507) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

508) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

509) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

510) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

511) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

512) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

513) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato interno
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

514) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato interno**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

515) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato interno**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

516) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato interno**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

517) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato interno**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

518) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato interno**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

519) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripristino di cls superficiale interno**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

520) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripristino di cls superficiale interno**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

521) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripristino di cls superficiale interno**

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

522) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

523) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

524) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls superficiale interno

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

525) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci esterni

- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

526) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

527) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

528) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

529) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

530) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

531) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

532) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

533) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

534) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

535) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

536) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

537) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

538) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

539) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

540) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

541) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

542) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

543) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci interni**

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

544) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

545) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

546) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

547) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

548) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

549) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

550) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

551) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci interni
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

552) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

553) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

554) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

555) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

556) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

557) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

558) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

559) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di superfici in pietra**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

560) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di superfici in pietra**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

561) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di superfici in pietra**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

562) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

563) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di superfici in pietra**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

564) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di superfici in pietra**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

565) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

566) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

567) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

568) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

569) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

570) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

571) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

572) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

573) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

574) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

575) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

576) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

577) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

578) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

579) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

580) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

581) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

582) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

583) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

584) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

585) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

586) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

587) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

588) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni**- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

589) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni**- Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

590) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni**- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

591) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci esterni**- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

592) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci esterni**- Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

593) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci esterni**- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

594) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci esterni**- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

595) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

596) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

597) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

598) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

599) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

600) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

601) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

602) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

603) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci esterni**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

604) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci interni**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

605) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci interni**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

606) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci interni**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

607) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

608) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

609) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Pulitura di intonaci interni**

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

610) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci interni

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

611) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci interni

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

612) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci interni

- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

613) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci interni

- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

614) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci interni

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

615) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci interni

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

616) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Pulitura di intonaci interni

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

617) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

618) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

619) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

620) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

621) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

622) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

623) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripresa di intonaci esterni
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

624) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

625) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

626) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

627) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripresa di intonaci esterni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

628) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripresa di intonaci esterni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

629) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

630) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

631) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

632) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

633) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

634) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

635) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

636) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

637) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

638) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

639) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

640) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

641) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

642) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

643) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

644) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

645) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

646) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

647) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

648) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

649) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

650) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

651) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

652) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

653) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

654) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

655) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

656) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

657) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

658) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

659) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

660) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

661) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature interne**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

662) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature interne**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

663) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

664) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

665) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

666) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

667) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

668) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

669) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

670) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

671) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

672) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

673) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

674) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

675) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

676) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne

- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

677) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

678) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

679) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne

- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

680) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne

- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

681) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

682) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature interne

- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

683) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

684) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

685) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

686) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

687) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

688) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

689) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

690) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

691) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

692) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

693) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

694) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

695) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

696) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

697) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

698) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

699) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di controtelai per serramenti interni

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

700) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

701) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

702) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

703) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

704) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

705) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

706) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

707) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

708) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

709) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

710) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

711) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

712) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature esterne**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

713) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature esterne**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

714) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature esterne**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

715) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature esterne**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

716) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature esterne**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

717) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

718) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

719) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

720) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature esterne

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

721) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Trattamento antiossidante di armature esterne

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

722) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

723) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

724) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

725) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

726) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

727) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

728) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

729) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

730) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

731) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

732) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

733) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Trattamento antiossidante di armature esterne
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

734) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Trattamento antiossidante di armature esterne**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

735) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

736) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

737) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripristino di cls di balconi e logge**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

738) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripristino di cls di balconi e logge**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

739) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

740) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

741) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

742) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

743) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

744) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

745) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

746) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

747) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

748) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

749) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

750) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

751) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

752) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

753) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

754) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

755) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

756) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

757) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

758) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

759) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

760) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

761) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

762) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

763) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

764) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

765) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

766) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

767) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

768) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

769) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

770) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

771) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

772) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

773) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

774) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

775) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

776) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

777) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

778) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

779) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

780) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

781) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

782) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

783) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

784) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

785) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

786) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

787) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Ripristino di cls di balconi e logge

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

788) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni

- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

789) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni

- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

790) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

791) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni

- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

792) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni

- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

793) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

794) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

795) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

796) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

797) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

798) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

799) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

800) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

801) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

802) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

803) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

804) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

805) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

806) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

807) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rifacimento di cornicioni**

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

808) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni**- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

809) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni**- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

810) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni**- Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

811) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni**- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

812) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni**- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

813) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rifacimento di cornicioni**- Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

814) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

815) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

816) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

817) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

818) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

819) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

820) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

821) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

822) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

823) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

824) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

825) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

826) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

827) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

828) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

829) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

830) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

831) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

832) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

833) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

834) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

835) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

836) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

837) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

838) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

839) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

840) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

841) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

842) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

843) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

844) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

845) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

846) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

847) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

848) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

849) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

850) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Tinteggiatura di superfici interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

851) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**

- Installazione di vetri su infissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

852) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

853) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

854) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

855) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

856) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

857) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

858) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

859) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

860) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

861) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

862) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

863) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Tinteggiatura di superfici interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

864) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

865) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

866) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

867) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

868) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

869) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

870) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

871) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

872) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

873) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**

- Installazione di vetri su infissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

874) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Posa di controtelai per serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

875) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

876) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni

- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

877) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

878) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

879) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici interne

- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

880) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione intonaci interni (tradizionali)

- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

881) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

882) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

883) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

884) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

885) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

886) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

887) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

888) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

889) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici interne**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

890) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

891) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

892) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

893) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

894) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

895) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**

- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

896) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni

- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

897) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni

- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

898) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni

- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

899) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni

- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

900) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione intonaci esterni tradizionali

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

901) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione intonaci esterni tradizionali

- Formazione di rasatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

902) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione intonaci esterni tradizionali

- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

903) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

904) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

905) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Tinteggiatura di superfici interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

906) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

907) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

908) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

909) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

910) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

911) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

912) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

913) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

914) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

915) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

916) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

917) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**

- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

918) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni**- Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

919) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

920) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

921) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

922) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Posa di pavimenti per interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

923) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

924) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Posa di rivestimenti interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

925) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

926) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

927) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Tinteggiatura di superfici interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

928) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

929) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

930) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

931) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

932) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

933) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

934) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

935) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

936) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

937) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

938) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

939) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**

- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

940) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

941) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

942) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione intonaci esterni tradizionali**- Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

943) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione intonaci esterni tradizionali**- Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

944) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Tinteggiatura di superfici esterne**- Formazione intonaci interni (tradizionali)**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

945) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni**- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

946) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal

19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

947) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

948) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

949) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

950) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

951) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

952) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

953) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

954) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

955) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

956) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

957) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

958) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

959) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

960) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

961) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

962) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

963) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

964) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Installazione di vetri su infissi**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

965) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

966) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di serramenti interni**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

967) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

968) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

969) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte interne**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

970) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

971) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Montaggio di porte tagliafuoco**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

972) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

973) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

974) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

975) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

976) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

977) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

978) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

979) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

980) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

981) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

982) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

983) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

984) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

985) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

986) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

987) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

988) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

989) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

990) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

991) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

992) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

993) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

994) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

995) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

996) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

997) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

998) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

999) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1000) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1001) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1002) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di rasatura per pavimenti interni
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1003) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di rasatura per pavimenti interni
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1004) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1005) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1006) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1007) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1008) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1009) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1010) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Installazione di vetri su infissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1011) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni
- Installazione di vetri su infissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1012) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1013) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1014) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1015) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1016) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Formazione di lisciatura per pavimenti interni
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1017) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di lisciatura per pavimenti interni
- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1018) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di rasatura per pavimenti interni
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1019) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di rasatura per pavimenti interni
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1020) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di rasatura per pavimenti interni
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1021) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di lisciatura per pavimenti interni
- Posa di controtelai per serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1022) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di rasatura per pavimenti interni
- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1023) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di rasatura per pavimenti interni
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1024) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1025) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1026) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1027) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1028) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1029) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1030) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1031) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1032) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1033) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1034) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1035) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di rivestimenti interni in legno**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1036) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1037) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1038) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1039) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1040) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in ceramica
- Posa di controtelai per serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1041) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1042) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1043) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1044) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1045) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Installazione di vetri su infissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1046) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1047) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1048) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche
- Posa di controtelai per serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1049) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1050) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1051) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1052) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1053) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1054) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Formazione intonaci esterni tradizionali**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1055) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Tinteggiatura di superfici esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1056) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1057) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1058) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1059) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1060) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Formazione intonaci esterni tradizionali**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1061) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1062) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1063) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1064) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1065) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1066) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1067) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1068) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1069) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1070) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1071) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Tinteggiatura di superfici esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1072) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1073) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1074) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1075) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1076) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Formazione intonaci esterni tradizionali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1077) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Formazione di rasatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1078) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1079) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1080) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1081) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1082) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Formazione di lisciatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1083) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1084) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1085) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1086) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1087) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1088) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta

dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1089) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1090) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Formazione intonaci esterni tradizionali**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1091) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1092) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1093) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1094) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1095) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1096) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1097) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1098) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1099) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1100) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Tinteggiatura di superfici esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1101) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1102) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1103) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di pavimenti interni
- Realizzazione di divisori interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1104) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di impianti
- Realizzazione di divisori interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1105) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Realizzazione di divisori interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1106) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1107) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1108) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Realizzazione di divisori interni

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1109) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Realizzazione di divisori interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1110) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di impianti
- Demolizione di pareti divisorie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1111) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Demolizione di pareti divisorie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1112) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Demolizione di pareti divisorie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1113) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Realizzazione di divisori interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1114) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Demolizione di pareti divisorie

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1115) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di pavimenti interni
- Demolizione di pareti divisorie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1116) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Realizzazione di impianto elettrico interno

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1117) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di pavimenti interni

- Realizzazione di impianto elettrico interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1118) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di impianti**- Realizzazione di impianto elettrico interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1119) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**- Rimozione di pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1120) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**- Rimozione di impianti**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1121) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di pavimenti interni**- Rimozione di impianti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1122) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1123) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**- Realizzazione di contropareti e controsoffitti**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1124) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1125) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1126) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1127) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1128) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1129) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Rimozione di serramenti esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1130) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1131) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal

19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1132) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1133) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Rimozione di serramenti esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1134) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1135) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Formazione intonaci esterni tradizionali**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1136) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Formazione intonaci esterni tradizionali**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1137) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1138) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1139) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Tinteggiatura di superfici esterne**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1140) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1141) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1142) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1143) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Rimozione di serramenti esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1144) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1145) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Demolizione di pareti divisorie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1146) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Demolizione di pareti divisorie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1147) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Rimozione di serramenti esterni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1148) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Rimozione di serramenti esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1149) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**
- **Rimozione di serramenti esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1150) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1151) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Rimozione di serramenti esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1152) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1153) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Rimozione di serramenti esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1154) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Rimozione di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1155) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere è svolta dall'impresa **Appaltatrice**, sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 20/07/2010, per 2 giorni lavorativi, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1156) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1157) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1158) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di divisorii interni**
- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1159) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1160) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1161) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1162) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Tinteggiatura di superfici interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1163) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1164) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1165) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1166) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1167) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di divisori interni**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1168) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1169) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Posa di controtelai per serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1170) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1171) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1172) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1173) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1174) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1175) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Formazione di lisciatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1176) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1177) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1178) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1179) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Formazione di rasatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1180) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1181) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1182) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1183) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1184) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1185) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1186) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1187) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1188) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1189) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1190) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1191) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1192) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1193) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1194) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Formazione di lisciatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1195) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisorii interni
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1196) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisorii interni
- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1197) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Posa di controtelai per serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1198) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1199) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Installazione di vetri su infissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1200) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1201) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1202) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1203) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1204) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1205) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Tinteggiatura di superfici interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1206) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1207) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1208) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1209) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1210) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1211) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1212) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1213) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1214) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1215) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Installazione di vetri su infissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1216) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1217) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1218) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1219) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di impianti**
- **Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1220) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di impianti**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1221) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1222) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1223) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Posa di pavimenti per interni in materie plastiche**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1224) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1225) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Tinteggiatura di superfici interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1226) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1227) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Posa di rivestimenti interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1228) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Montaggio di porte interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1229) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Montaggio di porte tagliafuoco**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1230) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1231) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Posa di rivestimenti interni in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1232) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1233) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1234) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Formazione intonaci interni (tradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1235) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1236) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Formazione di lisciatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1237) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Montaggio di porte tagliafuoco

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1238) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Montaggio di serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1239) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Posa di controtelai per serramenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1240) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Formazione di rasatura per pavimenti interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1241) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1242) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1243) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Installazione di vetri su infissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1244) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Posa di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1245) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1246) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1247) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Tinteggiatura di superfici interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1248) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Formazione di lisciatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1249) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Formazione di rasatura per pavimenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1250) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Montaggio di serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1251) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Posa di controtelai per serramenti interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1252) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1253) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Posa di pavimenti per interni in ceramica**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1254) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1255) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Installazione di vetri su infissi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1256) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Montaggio di porte interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1257) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Posa di pavimenti per interni in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1258) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Posa di rivestimenti interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1259) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Posa di rivestimenti interni in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1260) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1261) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1262) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1263) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1264) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1265) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1266) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1267) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1268) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1269) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1270) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1271) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1272) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1273) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1274) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1275) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1276) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci esterni tradizionali**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1277) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1278) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1279) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1280) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1281) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1282) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1283) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1284) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1285) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1286) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1287) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1288) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1289) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1290) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1291) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1292) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1293) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1294) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1295) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1296) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1297) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1298) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1299) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1300) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1301) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1302) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1303) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1304) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1305) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1306) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1307) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1308) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1309) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1310) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1311) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci esterni tradizionali
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1312) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1313) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1314) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1315) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1316) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1317) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1318) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1319) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1320) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1321) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1322) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1323) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1324) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1325) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1326) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1327) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1328) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1329) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1330) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1331) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1332) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1333) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1334) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1335) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1336) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti esterni
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1337) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti esterni
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1338) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti esterni
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1339) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1340) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1341) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1342) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1343) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti interni
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1344) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1345) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1346) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1347) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1348) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1349) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1350) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1351) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1352) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1353) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1354) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1355) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1356) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1357) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti interni
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1358) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1359) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1360) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1361) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1362) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1363) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1364) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di serramenti interni**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1365) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1366) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1367) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1368) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1369) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1370) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1371) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1372) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1373) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1374) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1375) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1376) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1377) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1378) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1379) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1380) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1381) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1382) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1383) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1384) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1385) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1386) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1387) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1388) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1389) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1390) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1391) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1392) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1393) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1394) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1395) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1396) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1397) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1398) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1399) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1400) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1401) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1402) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1403) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1404) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1405) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1406) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1407) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1408) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1409) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Formazione intonaci interni (tradizionali)**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1410) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1411) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1412) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1413) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1414) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1415) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1416) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1417) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione intonaci interni (tradizionali)
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1418) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1419) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1420) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1421) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1422) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1423) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1424) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1425) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Rimozione di cls ammalorato interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1426) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1427) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1428) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1429) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1430) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1431) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Tinteggiatura di superfici esterne**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1432) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1433) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1434) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1435) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1436) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1437) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1438) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1439) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1440) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1441) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1442) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1443) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1444) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1445) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1446) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1447) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1448) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1449) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1450) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1451) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1452) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1453) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1454) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1455) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1456) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1457) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1458) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1459) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1460) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1461) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1462) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1463) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1464) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1465) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1466) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1467) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1468) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1469) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1470) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Rimozione di serramenti esterni**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1471) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1472) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1473) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1474) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1475) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1476) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1477) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1478) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1479) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1480) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1481) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1482) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1483) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1484) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1485) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1486) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1487) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1488) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1489) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1490) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1491) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1492) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1493) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1494) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1495) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1496) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1497) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1498) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1499) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1500) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1501) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1502) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1503) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1504) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1505) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1506) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1507) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1508) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1509) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1510) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1511) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1512) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1513) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1514) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1515) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1516) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto elettrico interno**
- **Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1517) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**
- **Rifacimento di cornicioni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1518) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**
- **Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1519) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1520) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico interno
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1521) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1522) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1523) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1524) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1525) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1526) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1527) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1528) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1529) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1530) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1531) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1532) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1533) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1534) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Impermeabilizzazione di superfici con resine**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1535) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1536) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1537) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1538) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1539) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1540) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1541) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di pavimenti interni**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1542) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1543) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1544) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1545) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1546) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1547) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1548) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di pavimenti interni
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1549) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1550) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1551) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1552) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1553) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1554) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1555) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1556) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Pulitura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1557) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Raschiatura di vecchi parati**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1558) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Raschiatura di vecchie pitture a mano**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1559) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1560) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1561) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1562) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1563) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Rimozione di impianti**
- **Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1564) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1565) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1566) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1567) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1568) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1569) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1570) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1571) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1572) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1573) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1574) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di impianti
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1575) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1576) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1577) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1578) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1579) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1580) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1581) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Trattamento antiossidante di armature interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1582) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1583) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1584) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1585) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1586) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1587) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1588) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1589) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1590) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1591) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1592) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1593) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1594) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1595) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1596) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1597) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1598) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di pareti divisorie
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1599) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1600) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di divisori interni
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1601) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di divisori interni
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1602) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Demolizione di pareti divisorie
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1603) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Demolizione di pareti divisorie
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1604) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Rimozione di serramenti esterni
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1605) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Demolizione di pareti divisorie
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1606) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Demolizione di pareti divisorie
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1607) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Demolizione di pareti divisorie
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1608) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1609) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1610) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1611) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1612) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1613) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1614) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Rimozione di serramenti esterni
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1615) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1616) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Pulitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1617) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1618) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Pulitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1619) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1620) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1621) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Ripresa di intonaci interni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1622) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Verniciatura a spruzzo di opere in ferro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1623) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1624) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Pulitura di superfici in pietra**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1625) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1626) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1627) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Demolizione di pareti divisorie**
- **Sverniciatura di opere in ferro con solventi**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1628) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Ripresa di intonaci esterni**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1629) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1630) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1631) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1632) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1633) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1634) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1635) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Sverniciatura di opere in ferro con solventi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1636) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Verniciatura a spruzzo di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1637) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1638) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Ripresa di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1639) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1640) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1641) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1642) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1643) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1644) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1645) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Trattamento antiossidante di armature esterne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1646) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1647) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1648) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Ripristino di cls superficiale interno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1649) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Riparazione di infissi in legno**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1650) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Sostituzione della ferramenta**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1651) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- **Realizzazione di contropareti e controsoffitti**
- **Ripristino di cls di balconi e logge**

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1652) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1653) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1654) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Ripristino di cls superficiale interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1655) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Riparazione di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1656) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Sostituzione della ferramenta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1657) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Ripristino di cls di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1658) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1659) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Rimozione di cls ammalorato interno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1660) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1661) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1662) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Pulitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1663) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1664) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Pulitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1665) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1666) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di divisori interni
- Ripresa di intonaci esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1667) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Raschiatura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1668) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1669) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Impermeabilizzazione di superfici con resine

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1670) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Pulitura di superfici in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1671) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Pulitura di vecchie pitture a mano

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1672) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti
- Raschiatura di vecchi parati

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1673) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione di divisori interni
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1674) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Rifacimento di cornicioni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1675) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1676) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1677) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Trattamento antiossidante di armature esterne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1678) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

1679) Interferenza nel periodo dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di divisori interni
- Trattamento antiossidante di armature interne

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo, e dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/07/2010 al 19/07/2010 per 1 giorno lavorativo.

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

All'avvio del cantiere, in relazione anche alla durata dei lavori, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

In tutti i casi in cui non vi è la disponibilità di locali all'interno dei fabbricati in cui si interviene per la realizzazione degli apprestamenti igienico-sanitari, devono essere, in accordo con il CSE, individuate le aree nell'ambito delle quali le imprese potranno installare i servizi igienico - assistenziali previsti. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative.

Dovrà essere regolamentato l'utilizzo dell'area attrezzata comune a più imprese esecutrici con particolare riferimento alla gestione degli spazi, alla circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto, all'eventuale parcheggio.

Deve essere vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche all'interno del cantiere. E' consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra solamente nei locali di refettorio e durante l'orario dei pasti.

I lavoratori non devono consumare i pasti nei locali di lavoro o rimanervi durante il tempo dedicato alla refezione.

I lavoratori devono usare con cura le proprietà, i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro disposizione.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

Descrizione:

In cantiere devono essere assicurate, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro.

In particolare i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono cooperare e coordinare le attività e la loro reciproca informazione al fine di garantire l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione, ferma restando l'azione di informazione reciproca nei rischi svolta dai piani di sicurezza accettati e gestiti dai singoli datori di lavoro e lavoratori autonomi.

A tal fine in presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi è necessario costituire una struttura permanente di coordinamento di cantiere che riunisce periodicamente i rappresentanti delle singole imprese. Tale struttura è organizzata e gestita direttamente dal "coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

La cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la reciproca informazione e la interazione con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere, è obbligatoria in tutti i casi.

Tale obbligo ricade, in via primaria, sui datori di lavoro, compete al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'organizzazione in cantiere di tale attività.

Anche il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere è necessario, se non obbligatorio, in tutti i casi in cui siano presenti più imprese.

Ciascuna delle imprese incaricate a svolgere lavori all'interno del cantiere deve:

- disporre affinché siano attuate tutte le misure di sicurezza e di igiene previsti dai piani di sicurezza e più in generale, che assicurino comunque i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessari;
- rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i soggetti per la prevenzione e protezione dei rischi, i lavoratori in funzione alle rispettive attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con riferimento ai piani di sicurezza ed alle disposizioni di legge e tecniche in materia;
- individuare e nominare i soggetti incaricati di dirigere, sovrintendere e sorvegliare i lavori.

I soggetti incaricati di dirigere le attività devono:

- attuare le misure di sicurezza e di igiene che assicurino i requisiti richiesti dai piani di sicurezza e dalle vigenti disposizioni di legge;
- illustrare ai preposti i contenuti dei piani di sicurezza rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;
- rendere edotte le ditte fornitrici di servizi, quelle subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sui contenuti dei piani di sicurezza e sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici esistenti durante le attività di cantiere in concomitanza alle quali sono chiamate a prestare la loro attività;
- rendere consapevoli e partecipi i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le misure di prevenzione e protezione, tenuto conto dell'organizzazione aziendale per la sicurezza e di quella di cantiere;
- mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino le norme di prevenzione;
- verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e quelle dei piani per la sicurezza ai fini della sicurezza collettiva ed individuale;
- predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano

mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a effettuare le verifiche ed i controlli previsti.

I soggetti incaricati di sovrintendere alle attività di cantiere devono:

- assicurarsi della corretta attuazione di tutte le misure e procedure previste dal piano di sicurezza;
- esigere l'osservanza delle norme di sicurezza e l'uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori;
- aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti;
- effettuare la sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e di quello interno, in relazione ai fattori ambientali identificati nei piani di sicurezza: delle recinzioni; delle vie di transito e dei trasporti; delle opere preesistenti e di quelle costruende, fisse o provvisorie; delle reti di servizi tecnici; di macchinari, impianti, attrezzature; dei diversi luoghi e posti di lavoro; dei servizi igienico - assistenziali; e di quant'altro può influire sulla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi.
- procedere, dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche e dopo le interruzioni prolungate dei lavori, al controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisorie, delle reti dei servizi e di quant'altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza.

È necessario che ciascuna impresa che opera all'interno del cantiere definisca i soggetti incaricati a dirigere, sovrintendere e sorvegliare le attività svolte e ne formalizza i compiti, anche in merito ai rapporti con gli analoghi soggetti che operano contemporaneamente nell'ambito del cantiere.

Copied

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Copia

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

Nella gestione delle emergenze è necessario che l'impresa garantisca la presenza degli addetti formati alla gestione degli stessi, ed in particolare al primo soccorso, all'antincendio e all'evacuazione dei lavoratori.

In tutti i casi è stato predisposto un elenco con i numeri di telefono utili da contattare in caso di emergenza in riferimento ai servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio, e gestione delle emergenze.

Qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza e per quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, deve prendere misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, in relazione alle sue conoscenze ed ai mezzi tecnici disponibili.

Tali misure, nell'impossibilità di adottare altri provvedimenti, possono consistere anche nell'abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa.

In situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato non possono essere riprese le attività (salvo eccezioni motivate) prima che sia stato rimosso tale pericolo.

Copia

INDICE

Lavoro	pag.	2
Committenti	pag.	3
Responsabili	pag.	4
Imprese	pag.	6
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere	pag.	9
Descrizione sintetica dell'opera	pag.	10
Area del cantiere	pag.	11
Caratteristiche area del cantiere	pag.	13
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere	pag.	15
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante	pag.	16
Descrizione caratteristiche idrogeologiche	pag.	18
Organizzazione del cantiere	pag.	19
Segnaletica generale prevista nel cantiere	pag.	20
Lavorazioni e loro interferenze	pag.	21
• Allestimento e smobilizzo cantiere	pag.	21
• Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)	pag.	21
• Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)	pag.	21
• Smobilizzo del cantiere (fase)	pag.	22
• Opere edili in genere	pag.	22
• Demolizione di pareti divisorie (fase)	pag.	22
• Rimozione di pavimenti interni (fase)	pag.	23
• Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)	pag.	23
• Realizzazione di divisori interni (fase)	pag.	24
• Impianti e dispositivi di sicurezza	pag.	24
• Rimozione di impianti (fase)	pag.	24
• Realizzazione di impianto elettrico interno (fase)	pag.	25
• Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (fase)	pag.	25
• Rimozione di serramenti	pag.	25
• Rimozione di serramenti esterni (fase)	pag.	25
• Rimozione di serramenti interni (fase)	pag.	26
• Intonaci e pitturazioni in facciata	pag.	26
• Formazione intonaci esterni tradizionali (fase)	pag.	27
• Tinteggiatura di superfici esterne (fase)	pag.	27
• Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless (fase)	pag.	27
• Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili (fase)	pag.	28
• Opere edili interne	pag.	28
• Intonaci e pitturazioni interne (fase)	pag.	29
• Formazione intonaci interni (tradizionali) (sottofase)	pag.	29
• Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)	pag.	29
• Massetti e sottofondi (fase)	pag.	29
• Formazione di lisciatura per pavimenti interni (sottofase)	pag.	30
• Formazione di rasatura per pavimenti interni (sottofase)	pag.	30
• Pavimentazioni interne (fase)	pag.	30
• Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)	pag.	30
• Posa di pavimenti per interni in materie plastiche (sottofase)	pag.	31
• Rivestimenti interni (fase)	pag.	31
• Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)	pag.	31
• Posa di rivestimenti interni in legno (sottofase)	pag.	32

• Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (sottofase)	pag.	32
• Serramenti (fase)	pag.	33
• Installazione di vetri su infissi (sottofase)	pag.	33
• Montaggio di porte interne (sottofase)	pag.	33
• Montaggio di porte tagliafuoco (sottofase)	pag.	33
• Montaggio di serramenti interni (sottofase)	pag.	34
• Posa di controtelai per serramenti interni (sottofase)	pag.	34
• Opere edili ripristini	pag.	34
• Ripristini esterni di armature ossidate (fase)	pag.	35
• Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne (sottofase)	pag.	35
• Trattamento antiossidante di armature esterne (sottofase)	pag.	36
• Ripristini interni di armature ossidate (fase)	pag.	36
• Spazzolatura meccanica di armature ossidate interne (sottofase)	pag.	36
• Trattamento antiossidante di armature interne (sottofase)	pag.	36
• Ripristini esterni di calcestruzzo (fase)	pag.	37
• Rifacimento di cornicioni (sottofase)	pag.	37
• Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge (sottofase)	pag.	37
• Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti (sottofase)	pag.	38
• Ripristino di cls di balconi e logge (sottofase)	pag.	38
• Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti (sottofase)	pag.	39
• Ripristini interni di calcestruzzo (fase)	pag.	39
• Rimozione di cls ammalorato interno (sottofase)	pag.	39
• Ripristino di cls superficiale interno (sottofase)	pag.	39
• Ripristini di infissi in legno (fase)	pag.	40
• Riparazione di infissi in legno (sottofase)	pag.	40
• Sostituzione della ferramenta (sottofase)	pag.	40
• Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno (sottofase)	pag.	40
• Ripristini di intonaci esterni (fase)	pag.	41
• Pulitura di intonaci esterni (sottofase)	pag.	41
• Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni (sottofase)	pag.	41
• Ripresa di intonaci esterni (sottofase)	pag.	42
• Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro (sottofase)	pag.	42
• Ripristini di intonaci interni (fase)	pag.	42
• Pulitura di intonaci interni (sottofase)	pag.	42
• Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni (sottofase)	pag.	43
• Ripresa di intonaci interni (sottofase)	pag.	43
• Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro (sottofase)	pag.	44
• Ripristini di opere in ferro (fase)	pag.	44
• Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice (sottofase)	pag.	44
• Sverniciatura di opere in ferro con solventi (sottofase)	pag.	44
• Verniciatura a spruzzo di opere in ferro (sottofase)	pag.	45
• Ripristini di pietra e marmo (fase)	pag.	45
• Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini (sottofase)	pag.	45
• Pulitura di superfici in pietra (sottofase)	pag.	46
• Ripristini di pitturazioni (fase)	pag.	46
• Pulitura di vecchie pitture a mano (sottofase)	pag.	46
• Raschiatura di vecchi parati (sottofase)	pag.	46
• Raschiatura di vecchie pitture a mano (sottofase)	pag.	47
• Risanamenti da umidità (fase)	pag.	47
• Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie (sottofase)	pag.	47
• Impermeabilizzazione di superfici con resine (sottofase)	pag.	47
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.	pag.	49
Coordinamento generale del psc	pag.	55
Coordinamento delle lavorazioni e fasi	pag.	56

Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.....	pag.	286
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori autonomi.....	pag.	287
Disposizioni per la consultazione degli rls.....	pag.	289
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.....	pag.	290

____, 23/11/2020

Firma

Copia



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

AVVISO RISULTATO PROCEDURA NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet della Regione Lazio, nella sezione Amministrazione Trasparente, argomento Bandi di Gara e Contratti, i risultati delle procedure negoziate — così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 - per l'affidamento dei **“lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali”**.

- **STAZIONE APPALTANTE:** Regione Lazio – Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area Tecnico Manutentiva.
- **ESTREMI DELLA PROCEDURA:**
R.d.O. n. ____ del __/04/2021:
Lotto Lazio Nord CIG 85591989A0;
Lotto Lazio Centro CIG 8559199A73;
Lotto Lazio Sud CIG 8559201C19;
R.d.O. n. ____ del __/04/2021:
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: _____.
- **VALORE A BASE D'ASTA** (al netto di IVA ed oneri assistenziali e previdenziali):
Lavori: 2.970.000,00 così suddiviso:
Lotto Lazio Nord: € 990.000,00 (di cui € 70.000,00 per o.d.s.);
Lotto Lazio Centro: € 990.000,00 (di cui € 70.000,00 per o.d.s.);
Lotto Lazio Sud: € 990.000,00 (di cui € 70.000,00 per o.d.s.);
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: € 49.674,60.
- **OPERATORI INVITATI:**
LAVORI:



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

AGGIUDICATARI:

Lotto Lazio Nord: _____

Lotto Lazio Centro: _____

Lotto Lazio Sud: _____

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione _____

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice, è l'Arch. Fabio Petruzzi, funzionario dell'Area Tecnico Manutentiva della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio.

I recapiti sono: tel.: 06.5168.5301; pec: tecnicomanutentiva@regione.lazio.legalmail.it ; e-mail: fpetruzzi@regione.lazio.it .

In adempimento di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente avviso, come tutti i successivi atti di gara, viene pubblicato sul sito della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di Gara e Contratti" nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore
Dott. Marco Marafini



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

_____.@pec.it

Oggetto: procedura di affidamento dell'incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali.

La Stazione Appaltante invita codesto spettabile professionista, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dai relativi allegati e dalla documentazione integrativa richiamata dall'art. 5, alle condizioni di seguito specificate.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l'Amministrazione regionale può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Premessa – INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO E NOTIZIE GENERALI

STAZIONE APPALTANTE:

Regione Lazio
Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio
Area Tecnico-Manutentiva
RUP: Arch. Fabio Petruzzi – 06/5168.5301
Via C. Colombo n. 212 - 00147 Roma
PEC: tecnicomanutentiva@legalmail.regione.lazio.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.regione.lazio.it
Profilo del Committente: <http://www.regione.lazio.it>

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: **criterio del minor prezzo**, di cui all'art. 36 c. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso, sull'importo complessivo del servizio stimato.

PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO:

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale:
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali.

Art.1 - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI INERENTE IL SERVIZIO

Valore dell'opera oggetto del presente servizio, valutato secondo il D.M. 17 giugno 2016, è stimato in € 49.674,60 (I.V.A. e Cassa escluse), oltre spese calcolate in maniera forfettaria per € 11.808,22.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Art.2 – AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO

L’importo a base d’asta dei lavori su cui è stato calcolato il corrispettivo per l’affidamento dei servizi di ingegneria è pari a € 2.700.000,00, I.V.A. come per legge esclusa.

L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’Offerta economica, oltre agli oneri di legge.

Al compenso offerto andranno applicati I.V.A. e C.N.P.A.I.A.

La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie.

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla presente lettera d’invito, che costituisce anche Disciplinare.

Art.3 – TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.

Art.4 – TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’incarico dovrà essere espletato per tutta la durata degli appalti dei lavori di manutenzione, per circa 1095 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art.5 – DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il presente Disciplinare, con il suo allegato, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara negoziata, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;
- Calcolo del corrispettivo.

Art. 6 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere caricata esclusivamente sul portale del MEPA; non saranno considerate altre offerte pervenute con altri mezzi diversi dalla piattaforma MEPA.

L’offerta deve contenere necessariamente:

“A – Documentazione Amministrativa”

“B – Offerta Economica”

Tutta la documentazione trasmessa deve essere filmata digitalmente da parte del rappresentante legale, unitamente a copia di documento in corso di validità.

Art. 7 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’ art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del DPR 207/2010.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 256 del Regolamento 207/2010.

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi si applica quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di **Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti** dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

In caso di partecipazione alla gara di **professionisti non ancora costituiti in Raggruppamenti temporanei**, i modelli di partecipazione dovranno essere sottoscritti, a pena d'esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovranno contenere l'impegno espresso che, in caso di aggiudicazione, gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non sono ammesse modificazioni, a pena d'esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato nell'offerta presentata salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7.1 – Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Inoltre dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

In ogni caso il concorrente non dovrà versare in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o cause di incompatibilità di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del dlgs. 50/2016.

Art. 9 CONTENUTO DI "A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

Dovranno essere inseriti i seguenti documenti e dichiarazioni, oltre a quanto già trasmesso in sede d'indagine di mercato:

- Dichiarazione sui requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/16;
- Eventuale atto costitutivo di raggruppamento temporaneo;

9.1 – Documenti dei raggruppamenti temporanei

In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere prodotto l'atto costitutivo del raggruppamento (art. 48, commi 12 e 13 del Dlgs n. 50/2016) o copia autentica dello stesso.

Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata.

Al legale rappresentante del Mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale. È, altresì, ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto.

Art.10 – CONTENUTO DI "B - Offerta economica"

In riferimento al criterio "Ribasso sulla parcella posta a base di gara", la "B – Offerta economica", firmata digitalmente **a pena di esclusione**, deve contenere l'indicazione del **ribasso percentuale unico** sulla parcella posta a base di gara, espresso in cifre e in lettere, sull'importo complessivo del servizio posto a base di gara. Si precisa che:

(i) il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;

(ii) in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;

(iii) il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali successivi servizi tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo schema di parcella;

(iv) l'offerta **a pena di esclusione**, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

(v) non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art.11 – CRITERI E MODALITÀ PER L'AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 c. 9-bis), del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso, sull'importo complessivo del servizio stimato.

Il R.U.P. ed i testimoni procederanno all'apertura delle mail per verificare che contengano i documenti e le buste sigillate di cui al medesimo articolo.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione regionale una sola offerta, si procederà, comunque, all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, Decreto Semplificazioni "Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

Art. 12 – VERIFICHE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti.

Nel caso dei requisiti di ordine generale, qualora a seguito della verifica d'ufficio non siano confermate le dichiarazioni, si procederà all'esclusione dalla gara, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza e ad eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione regionale appaltante procederà, altresì, ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – ULTERIORI INDICAZIONI

La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Il contratto in oggetto è soggetto agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i..

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, l'Amministrazione regionale, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente Disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'*Offerta Economica* saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti e nel Regolamento e, più in generale, alla vigente normativa; qualunque riferimento contenuto in atti a norme regionali deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Allegato: calcolo del corrispettivo.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Marafini

Copia



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE LAZIO PER IL TRIENNIO 2021/2024 SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI

TRA

La REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio; Area Tecnico Manutentiva - Amministrazione appaltante, con sede legale in 00147 Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Dott. Marco Marafini, nato a Latina il 01.12.1968, C.F.: MRFMRC68T01E472C, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, domiciliato per la carica presso l'indirizzo di cui sopra

E

_____ (di seguito denominato professionista), nato a _____ il ___/___/_____ - C.F.: _____, P.IVA _____ - con studio professionale sito in _____, via _____ n. ____.

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___/___/2021 l'Area Tecnico-Manutentiva ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

co. 2, lett. b), D. Lgs. 50/16, per l'affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali;

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___/___/2021 l'Area Tecnico-Manutentiva ha affidato il predetto incarico al professionista come sopra indicato.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 (OGGETTO DELL' INCARICO)

Il presente contratto ha per oggetto l'incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Costituisce parte integrante del presente atto, seppur non allegato, l'offerta presentata.

L'incarico è relativo al progetto denominato: lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali.

In particolare:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni previste, e alle prescrizioni del piano, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabi-



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

le dei lavori non adottati alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi previsti, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti stabiliti, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo. Nell'incarico sono incluse le varianti al PSC ed al Fascicolo da apportare successivamente alla avvenuta consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori.

ART. 2 - (DURATA)

Il servizio dovrà essere svolto entro i termini di svolgimento dei lavori (1095 giorni, salvo esaurimento fondi) e comunque sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 3 - (IMPORTO DEL CONTRATTO)

L'importo complessivo del presente contratto è pari a € _____, di cui € _____ quale onorario, € _____ per Cassa di previdenza CNPAIA al 4%, ed € _____ per Iva al 22%, oltre spese calcolate in maniera forfettaria per € _____.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

ART. 4 - (SUBAPPALTO)

È vietato il subappalto.

ART. 5 - (PRESCRIZIONI)

Il professionista solleva l'Ente da ogni conseguenza giuridica relativa alla realizzazione di tutti i lavori per tutti gli oneri ed adempimenti che ai sensi di legge e del presente atto lo stesso è chiamato a svolgere. E' fatto obbligo al professionista di visitare il cantiere come indicato nell'offerta fatta in sede di gara e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Professionista dovrà espletare tutte le attività connesse al corretto svolgimento dell'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione come meglio dettagliate all'art. 5 del Disciplinare d'incarico.

Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all'espletamento dell'incarico con competenza, perizia e diligenza. Il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.

ART. 6 - (FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

Il corrispettivo, a corpo sarà corrisposto per un importo pari al 70% dell'onorario offerto in proporzione alle percentuali di Stato di Avanzamento dei Lavori, il



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

restante 30% dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Professionista dovrà emettere fattura elettronica, corredata da dichiarazione di conformità della prestazione eseguita, nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio 8GKZII, i numeri di CUP e CIG del presente affidamento, la Determinazione regionale di incarico e l'oggetto della prestazione effettuata.

I pagamenti verranno effettuati conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini del Committente salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista.

ART. 7 - (POLIZZA ASSICURATIVA)

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto o dai rischi derivanti dall'attività tecnico professionale, il Professionista possiede a sua tutela, una polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, emessa da compagnia _____, col numero _____, scadenza _____.

ART. 8 - (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

Ai fini di quanto disciplinato dall'art. 3 della Legge n. 136/10, valgono le seguenti disposizioni:

1) il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/10. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente Iban n.



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
 AREA TECNICO-MANUTENTIVA

_____, tenuto presso
 _____ - Agenzia n. ____ - Via
 _____, sul quale l'Amministrazione
 regionale accrediterà il corrispettivo previsto dal
 presente atto. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, il con-
 traente individua se medesimo la persona delegata ad
 operare sul sopra indicato conto;

3) nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza
 avvalersi degli istituti bancario o delle Poste, ovvero
 i movimenti finanziari relativi al presente contratto
 non vengano effettuati secondo gli strumenti del boni-
 fico (bancario o postale) ivi previste, il contratto si
 risolve automaticamente, secondo quanto disposto
 dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/10.

ART. 9 - (PENALI)

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte
 dal Professionista per l'esecuzione del servizio in og-
 getto, la Regione Lazio applicherà una penale, in misu-
 ra giornaliera, dell'1 per cento dell'ammontare netto
 contrattuale, da computarsi in fase di liquidazione.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Regione Lazio ha facoltà di risolvere il contratto
 mediante p.e.c., senza necessità di ulteriori adempi-
 menti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore
 dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di ese-



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

cuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione del servizio da parte del Professionista senza giustificato motivo;

f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza del servizio prestato alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

Il Professionista è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ART. 11 - (ONERI E SPESE)

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente contratto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico del Professionista contraente, ad eccezione dell'IVA e di eventuali oneri derivanti da occupazioni di suolo pubblico che sono a carico della Regione Lazio.

ART. 12 - (ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA', MANLEVA)



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

La Regione Lazio declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio.

Il Professionista assume la responsabilità di eventuali danni a persone e cose, sia per quelli che dovessero verificarsi riguardo i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Regione Lazio da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE)

Il professionista dichiara di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012).

ART. 14 - (FORO COMPETENTE)

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

ART. 15 - (NORMA DI CHIUSURA)

Per tutto quanto non stabilito dalle Parti nel presente Contratto, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori,



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

servizi e forniture e quelle di cui al Libro IV del Codice Civile.

ART. 16 - (TRATTAMENTO DATI)

La Regione Lazio comunica che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati che perverranno saranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.

IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE

Dott. Marco Marafini



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DISCIPLINARE D' INCARICO

OGGETTO: Disciplinare d'incarico relativo
all'affidamento del servizio di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manuten-
zione straordinaria e riqualificazione architettonica
di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione La-
zio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti fun-
zionali.

ART. 1 - AFFIDAMENTO

Il presente Disciplinare d'incarico, ha per oggetto le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio inerente l'affidamento descritto in oggetto.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto concerne il rapporto contrattuale relativo allo svolgimento della prestazione, essa dovrà essere svolta secondo i seguenti riferimenti normativi:

- D. L.vo 50/2016, e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 207/10, nelle parti ancora vigenti;
- D.L. 81/08;
- Capitolato Generale per le Opere Pubbliche approvato con D.M. n° 145 del 19 aprile 2000;
- NTC 2008 D.M. 14/01/2008;
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia - D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

- Altre norme di settore.

Il professionista svolgerà l'incarico, per conto della Stazione Appaltante, tenendo conto delle normative in vigore e sulla scorta delle indicazioni del Responsabile del Procedimento alle cui istruzioni dovrà attenersi.

ART. 3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica di beni immobili appartenenti o in uso alla Regione Lazio per il triennio 2021/2024 suddiviso in 3 Lotti funzionali.

Il professionista dovrà espletare il servizio in oggetto con redazione di tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente, con visite periodiche in cantiere.

ART. 4 - ELEMENTI DELLE ATTIVITA'

Le attività da espletare sinteticamente saranno le seguenti:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguando il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, va-

lutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni previste, e alle prescrizioni del piano, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi previsti, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti stabiliti, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo. Nell'incarico sono incluse le varianti al PSC ed al Fascicolo da apportare successivamente alla avvenuta consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista incaricato, oltre agli obblighi previsti dalle normative vigenti:

1. si impegna ad assolvere, a propria cura e spese, agli obblighi relativi all'inquadramento degli eventuali collaboratori; l'avvenuto adempimento dovrà essere comunicato alla stazione appaltante allegando la documentazione attestante l'avvenuto inquadramento ai sensi di legge al momento del conferimento dell'incarico;
 2. si assume, comunque, tutta la responsabilità relativa all'operato di sua competenza e risponde direttamente, ed in prima persona, alla stazione appaltante dello svolgimento del servizio;
 3. si obbliga alla piena osservanza delle norme per l'igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale, ad attuare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, anche se Professionisti, e rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti; a disporre, ed esigere, che vengano osservate tutte le misure di sicurezza previste dalla Legge.
- L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi derivanti dal presente articolo, costituiscono grave inadempienza e sono penalizzati, nell'ordine, con la sospensione del pagamento della parcella professionale e, qualora l'inadempienza si protragga ulteriormente per altri 30 giorni, con la risoluzione del contratto.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio è pari a € _____, di cui € _____ quale onorario, € _____ per Cassa di previdenza CNPAIA al 4%, ed € _____ per Iva al 22%, oltre spese calcolate in maniera forfettaria per € _____.

Il pagamento avverrà nelle modalità previste dall'art. 6 del contratto.

ART.7 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si impegna alla liquidazione del suddetto corrispettivo al termine dell'espletamento del servizio, previa dichiarazione della medesima circa la regolarità del servizio svolto.

ART. 8 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico dovrà essere espletato secondo quanto indicato agli art. 3, 4 e 5, e comunque entro i termini di svolgimento dei lavori e comunque sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART.9 - NORME CONCLUSIVE

Per quanto non disciplinato nel presente documento si rimanda al contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE

DOTT. MARCO MARAFINI



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici (D.M. 140 del 20/07/2012).

INCARICO: AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE LAZIO PER IL TRIENNIO 2021/2024 SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI”.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia	
Edifici e manufatti esistenti	
Valore dell'opera [V]: 2'970'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.575713%	
Grado di complessità [G]: 1.20	
Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.	
Specifiche incidenze [Q]:	
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	
(V:2970000.00 x P:5.576% x G:1.20 x Q:0.250)	49'679.60 €
Totale	49'679.60 €
TOTALE PRESTAZIONI	49'679.60 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	11'808.22 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	11'808.22 €



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO MANUTENTIVA

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	49'679.60 €
Spese ed oneri accessori	11'808.22 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	61'487.82 €
	TOTALE DOCUMENTO 61'487.82 €
	NETTO A PAGARE 61'487.82 €
Diconsi euro sessantunomilaquattrocentottantasette/82.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Fabio Petruzzi



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO MANUTENTIVA

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE LAZIO PER IL TRIENNIO 2021/2024 SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI".

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) non superiori a 23.77% del compenso per prestazioni professionali.	
[23.77% * 49'679.60 €]	11'808.22 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	11'808.22 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Fabio Petruzzi