

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G04866 del 15/04/2026

Proposta n. 11756 del 03/04/2026

**Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 31.484,97 al fondo incentivi al personale. Cap. U0000E42142 - E0000341560- es. fin. 2026.

**Proponente:**

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____firma elettronica_____

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 11756 del 03/04/2026

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42142	2026	42.917,11	09.09 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
2.01.02.07					
RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL					
Intervento/Progetto: I202301243					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					

---

2)	I	U0000E42142	2026	1.736.469,41	09.09 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
2.01.02.07					
RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL					
Intervento/Progetto: I202301243					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					

---

3)	I	U0000E42142	2026	20.985,85	09.09 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
2.01.02.07					
GEOSERVICE 2000 SRL					
Intervento/Progetto: I202301243					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					

---

<b>PGC</b>	<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno /</b>	<b>Mod.</b>	<b>Importo</b>	<b>Miss./Progr./PdC finanz.</b>
<b>Mov.</b>			<b>Accertamento</b>			
<b>Descr. PdC finanz.</b>						
<b>Azione</b>						
<b>Beneficiario</b>						
4)	I	U0000E42142	2026		100,00	09.09 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi						
2.01.02.07						
GEOSERVICE 2000 SRL						
Intervento/Progetto: I202301243						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						
<hr/>						
5)	I	U0000E42142	2026		25.526,91	09.09 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi						
2.01.02.07						
STUDIO NERILLI INGEGNERI ASSOCIATI						
Intervento/Progetto: I202301243						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						
<hr/>						
6)	I	U0000E42142	2026		31.484,97	09.09 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi						
2.01.02.07						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Intervento/Progetto: I202301243						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						
<hr/>						
7)	P	U0000E42142	2026		26.587,50	09.09 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi						
2.01.02.07						
CREDITORI DIVERSI						
Intervento/Progetto: I202301243						
Tipo mov. : PRENOTAZIONE DL 36						
<hr/>						

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
<b>Descr. PdC finanz.</b>						
<b>Azione</b>						
<b>Beneficiario</b>						
8)	P	U0000E42142	2026		61.000,00	09.09 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi						
2.01.02.07						
CREDITORI DIVERSI						
Intervento/Progetto: I202301243						
Tipo mov. : PRENOTAZIONE DL 36						
<hr/>						
9)	P	U0000E42142	2026		218.627,83	09.09 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi						
2.01.02.07						
CREDITORI DIVERSI						
Intervento/Progetto: I202301243						
Tipo mov. : PRENOTAZIONE DL 36						
<hr/>						
10)	E	E0000341560	2026		31.484,97	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
2.01.02.07						
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						
<hr/>						

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 11756 del 03/04/2026

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 31.484,97 al fondo incentivi al personale. Cap. U0000E42142 - E0000341560- es. fin. 2026.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 34.79...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

**PIANO FINANZIARIO**

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	42.917,11		Dicembre	42.917,11
			<b>Totale</b>	<b>42.917,11</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 34.79...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

**PIANO FINANZIARIO**

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	1.736.469,41		Dicembre	1.736.469,41
			<b>Totale</b>	<b>1.736.469,41</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
------------	--	--	-------------------------	--	--

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 34.79...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

**PIANO FINANZIARIO**

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	20.985,85		Dicembre	20.985,85
			<b>Totale</b>	<b>20.985,85</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 34.79...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

**PIANO FINANZIARIO**

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	100,00		Dicembre	100,00
			<b>Totale</b>	<b>100,00</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 34.79...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

**PIANO FINANZIARIO**

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)

2026	25.526,91	Dicembre	25.526,91
		<b>Totale</b>	<b>25.526,91</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
6		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 34.79...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

## PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	31.484,97		Dicembre	31.484,97
			<b>Totale</b>	<b>31.484,97</b>

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. *Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*. Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP F81J21000030001.

Impegno a seguito approvazione della seconda modifica progettuale ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 di complessivi € 2.163.699,61. Estensione incarico per Direzione Lavori, espropri, guardiania e incentivi al personale - Accertamento di € 31.484,97 al fondo incentivi al personale.

Cap. U0000E42142 – E0000341560– es. fin. 2026.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

**VISTA** la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante “Legge di Contabilità Regionale”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglino;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a “Legge di stabilità regionale 2026”;

**VISTA** la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti Pubblici*”;

**VISTO** il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**PREMESSO CHE:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;

- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”;

- l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

**CONSIDERATO** che il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per “progetti in essere”;
- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell’ambito della medesima area

tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

**CONSIDERATO** che con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi entro il 21 dicembre 2021;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso la propria proposta di piano dei "nuovi progetti" al Dipartimento della Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che con nota prot. SCD/0054672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei "nuovi progetti" trasmessi dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di €. 47.550.795,15;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**VISTO** il Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato l'elenco dei "nuovi progetti" discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**VISTO** l'elenco dei "nuovi progetti" della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

**PRESO ATTO CHE** nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro	Roma	F81J21000030001

**TENUTO CONTO** che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**PREMESSO, altresì che:**

- con Determinazione n. G15764 del 26/11/2024, è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, il PE Maurizio Peccolo dipendente Regionale quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato in sostituzione dell'Ing. Marzia Sassu che ha comunicato le proprie dimissioni a far data dal 30/11/2024;

- con Determinazione n. G03041 del 07/03/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "*Fosso Malafede – Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro*", all'operatore economico RTP ABACUS S.r.l. - Marianna Casavecchia, P. Iva 02453890549 per un importo complessivo di € 99.592,74 (comprensivo di IVA e CASSA professionale);

- con determinazione n. G08592 del 21/06/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, dal RTP ABACUS S.r.l. – Marianna Casavecchia relativo all'intervento denominato *Fosso Malafede – “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*, dell'importo complessivo di € 6.580.000,00, di cui € 4.786.463,61 per lavori compreso € 226.630,75 per oneri della sicurezza, ed € 1.793.536,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con determinazione n. G09967 del 19/07/2023 è stato affidato il servizio per l'esecuzione delle indagini geognostiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020, alla Geolaboratori s.r.l, C.F./P. IVA 03230520607 per l'importo di € 12.780,80 (esclusa IVA e oneri di legge) nell'ambito del progetto "*Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*" per un importo complessivo di € 15.583,98 (comprensivo di IVA);

- con determinazione n. G12414 del 21/09/2023 è stato affidato l'incarico per l'intervento di sfalcio all'impresa Carlo Cingolani, P.IVA 06694290583 per un importo complessivo di € 4.792,20 (al netto dell'IVA);

- con determinazione n. G16498 del 07/12/2023 si è conclusa la procedura di assoggettabilità a VIA dell'intervento, la quale dispone, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 l'esclusione delle opere dal procedimento di VIA, condotta nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato V del citato decreto;

- con Determinazione n. G17617 del 29/12/2023:

➤ si è proceduto all'integrazione del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto registrato in data 25/07/2023 con Reg. Cron. n. 28460 ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 29.280,78 oltre IVA ed oneri di legge (cassa previdenziale);

➤ ad impegnare e prenotare per l'esecuzione del presente appalto, gli ulteriori fondi fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 6.580.000,00 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi);

#### **CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n. G00089 del 09/01/2024 si è ritenuto di dover procedere:

➤ alla conclusione della Conferenza indetta, con nota prot. n. 1085452 del 02/10/2023, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona ed aggiornata con nota prot. 1136183 del 11/10/2023;

➤ all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto nonché del quadro economico dello stesso, redatto dal RTP ABACUS S.r.l. – Marianna Casavecchia, per l'importo complessivo di € 6.580.000,00, di cui € 4.714.639,76 per lavori compreso € 217.630,96 per oneri della sicurezza, ed € 1.865.360,24 per somme a disposizione dell'amministrazione;

➤ all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere previste nel progetto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, DPR 327/2001;

➤ alla dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. a) del DPR 327/2001;

- con Determinazione n. G01514 del 15/02/2024 è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento in argomento all' Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;

- con Determinazione n. G03258 del 22/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, validato in data 21/03/2024, dell'importo complessivo di € 6.580.000,00 (IVA inclusa), di cui € 2.853.293,32 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. IV o superiore, € 1.197.856,84 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG1 class. III bis o superiore, € 536.166,77 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG10 class. II o superiore, € 217.630,96 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.775.052,11
- con Determinazione a contrarre n. G04024 del 09/04/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati dall'Albo Regionale dei Lavori Pubblici, e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G08348 del 21/06/2024 si è proceduto ad approvare integralmente l'operato del RUP ed a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'OE RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l. con sede legale a Avezzano (AQ) 67051 in Piazza Cavour,1 e sede operativa ad Avezzano (AQ) 67051 in Via S. Pertini,169 C.F. e P.IVA 01078840665, che ha offerto il ribasso del 31,15%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 3.375.998,66 di cui € 3.158.367,70 per lavori al netto del ribasso ed € 217.630,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con determinazione n. G08350 del 21/06/2024 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative ed occupazionali nell'ambito dell'intervento nell'ambito dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'OE GEOSERVICE 2000 Srl con sede in Terni VIA BARTOCCI 12/35 – C.F. e P.IVA 01205710559 per un importo contrattuale di € 32.764,92 (Iva ed oneri esclusi);
- con Determinazione n. G10577 del 05/08/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di direzione dei lavori l'operatore economico RTP Ing. Maurizio De Vincenzi (capogruppo/mandatario), unitamente ai mandanti Di Rienzo Giacomo, Cocchi Lorenzo e Nerilli Maurizio, P. IVA mandatario 00347180945, che ha offerto un ribasso del 15% corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 60.639,57, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- con Determinazione n. G10293 del 30/07/2024 si è proceduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al P.I. Edmondo Di Rocco, dipendente in servizio presso la Direzione LL.PP. e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con determinazione n. G11495 del 03/09/2024 a seguito delle prescrizioni acquisite in sede di Conferenza dei Servizi, si è reso necessario rimodulare il q.e. di progetto, successivamente validato in data 21/03/2024 ed approvato con determinazione n. G03258 del 22/03/2024;
- con Determinazione n. G11781 del 10/09/2024 si è proceduto alla nomina del collaudatore statico e tecnico-amministrativo, all'ing. Pasquale De Pasca, dirigente regionale presso la Direzione LL.PP. e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con Determinazione n. G12873 del 01/10/2024 è stato aggiudicato il servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre per ordigni residuati bellici inesplosi, all'Operatore Economico SEDAR Srl – C.F. e P.IVA 06762501002, che ha offerto il ribasso del 50%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 26.877,30, Iva ed oneri esclusi per un importo lordo di € 32.790,31;
- con Determinazione n. G14404 del 30/10/2024 è stato aggiudicato il servizio per la sorveglianza e l'assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori, all'Operatore Economico archeologa Dott.ssa Annalisa Citoni – P.IVA 16988501009, che ha offerto il ribasso del 1,39%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 14.199,84, Iva ed oneri esclusi;
- con Determinazione n. G15642 del 22/11/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario per il servizio di guardiania non armata l'operatore economico Ridolfi Idio & Figli S.r.l., P.IVA 01078840665, che ha offerto

un ribasso del 2,00 % corrispondente ad un valore contrattuale pari a complessivi € 92.442,69 IVA esclusa per un totale complessivo di € 112.780,08;

- con determinazione n. G05928 del 14/05/2025 sono state rimodulate le funzioni operative all'interno del raggruppamento temporaneo di professionisti relativo all'incarico di Direzione Lavori;
- con determinazione n. G08395 del 02/07/2025 è stato dichiarato affidatario del servizio per le indagini geotecniche necessarie alla verifica del rilevato ferroviario "Roma-Ostia l'Operatore Economico GEO 3D S.R.L. Partita Iva 00937950574, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 18.142,31, di cui € 13.464,79 per lavori ed € 4.677,52 per costi per la manodopera, oltre ad IVA;

**CONSIDERATO** che:

- in data 12/07/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l. – Reg. Cron. 29563 del 27/09/2024;
- in data 7 agosto 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- in data 16 ottobre 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;

**CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori si è reso necessario predisporre una prima perizia di variante, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, tramite affidamento all'Impresa appaltatrice Ridolfi Idio e Figli Srl approvata con determinazione n. G09647 del 25/07/2025 con un costo aggiuntivo dei lavori lordo di € 490.291,20, che al netto il ribasso d'asta del 31,15%, pari ad € 152.725,70, ammonta ad € 337.565,50, compreso gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% e sono stati contestualmente impegnati i fondi sul cap. U0000E42142;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 198, avente ad oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 199, avente ad oggetto: "Variazioni del bilancio regionale 2026-2028, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011";

**CONSIDERATO** che gli impegni assunti risultano essere i seguenti:

Descrizione	importo totale impegni	importo	impegno	anno	creditore	capitolo
Lavori (IVA inclusa)	4.118.718,37	1.932.208,60	44495	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		521.961,80	44780	2026		
		849.555,67	44781	2026		
		814.992,29	4432	2025		
		0,01	11906	2026		
variante (IVA inclusa)	411.829,91	41.337,79	48050	2026	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		31.073,54	48052	2026		
		339.418,58	48051	2026		

indennità espropri ed occupazione temporanea	111.950,42 €	42,80	54626	2025	CAPCANARI CRISTINA (cod. cred. 254390)	U0000E42142
		385,23	54631	2025	CAPCANARI GHENADIE (cod. cred. 254391)	
		42,80	54636	2025	CAPCANARI VADIM (cod. cred. 254392)	
		385,23	54630	2025	CAPCANARI VIORICA (cod. cred. 254393)	
		588,44	54632	2025	GASPARONI ENZO (cod. cred. 254369)	
		588,44	54627	2025	GASPARONI FRANCO (cod. cred. 254370)	
		311,43	54628	2025	MAZZOLI GIOVANNI (cod. cred. 254371)	
		311,44	54637	2025	MOSCATELLI RITA (cod. cred. 254372)	
		539,14	54638	2025	GIROTTI GIUSEPPE (cod. cred. 254373)	
		539,15	54629	2025	GIROTTI MARCELLA (cod. cred. 254374)	
		399,86	54633	2025	FELICI MATILDE (cod. cred. 254639)	
		2.464,88	54639	2025	BELARDELLI VITTORIO (cod. cred. 254375)	
		3.027,50	54634	2025	NARDI FABIO (cod. cred. 254376)	
		1.940,33	54635	2025	DELLA CHIARA RITA (cod. cred. 254377)	
		32.814,27	42769	2026	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	
		33.784,74	15919	2026		
		22.523,16	11000	2026		
11.261,58	825	2026				
incarico servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative	41.971,86	20.985,93	56033	2024	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)	U0000E42142
		8.394,37	44498	2025		
		12.591,56	44782	2026		
Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	42.700,00	18.300,00	47531	2026	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		24.400,00	47532	2026		
Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase) (IVA ed oneri inclusi)	99.592,73	99.592,73	11834	2024	ABACUS S.r.l. (cod. cred. 126435)	U0000E42142
Spese tecniche progetto esecutivo (II fase) (IVA ed oneri inclusi)	37.151,45	37.151,45	46410	2024	ABACUS S.r.l. (cod. cred. 126435)	U0000E42142
spese tecniche per Direzione lavori, contabilità (IVA ed oneri Inclusi)	76.939,49	51.961,00	44497	2025	Studio Nerilli Ingegneri Associati (cod. cred. 253665) - Ex Ing. Maurizio DE Vincenzi (cod. cred. 250965)	U0000E42142
		1.896,65	4431	2025		
		23.081,84	11905	2026		
Incentivi per funzioni tecniche 2%	77.331,94	19.612,90 €	46407	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42142
		4.903,23 €	42770	2026		
		5.295,48 €	15920	2026		
		12.356,13 €	11001	2026		

		35.164,20 €	50204	2026		
Contributo A.N.A.C. - lavori	660,00	660,00	46409	2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - progettazione	30,00	30,00	70438	2022		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - DL	35,00	35,00	60403	2024		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - BOB	35,00	35,00		2024		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - guardiania	35,00	35,00	64514	2024		U0000T19427
Indagini geonostiche (comprensivi di IVA)	15.583,98	15.583,98	50197	2023	GEOLABORATORI s.r.l. (cod. cred. 246094)	U0000E42142
Sfalcio vegetazionale	€4.792,20	4.792,20	58072	2023	Costruzioni Carlo Cingolani (cod. cred. 123335)	U0000E42142
Verifica da ordigni bellici (IVA inclusa)	32.790,31	31.000,00	60404	2024	SEDAR S.r.l. (cod. cred. 251654)	U0000E42142
		1.790,31	5671	2025		
Verifiche e prove sui materiali (Iva inclusa)	€13.000,00	13.000,00	15918	2026	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€18.016,76	10.000,00	45365	2025	Annalisa Citoni (cod. cred. 251714)	U0000E42142
		4.472,47	5670	2025		
		3.544,29	12564	2026		
rimborso spese notifica decreto	11.585,41	11.585,41	56316	2024	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)	U0000E42142
rimborso notifiche decreto e visure	608,33	608,33	56467	2025		
Servizio di guardiania (IVA inclusa)	112.780,08	78.719,15	6867	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		34.060,93	13167	2026		
indagini geotecniche (IVA inclusa) - q.p. impegno imprevisi	22.133,62	21.839,49	52717	2025	GEO 3D S.R.L. (cod. cred. 139596)	U0000E42142
		294,13	47850	2026	GEO 3D S.R.L. (cod. cred. 139596)	
<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>5.250.271,86</b>	5.250.271,86				
<b>ribasso d'asta di lavori e servizi aggiudicati</b>	<b>1.329.728,14</b>					
<b>Totale finanziamento</b>	<b>6.580.000,00</b>					

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 245244 del 6 marzo 2026 la Regione Lazio ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile una richiesta di rimodulazione economica dell'elenco degli interventi, che prevede l'utilizzo delle economie generate da n. 2 interventi conclusi e collaudati, per un importo complessivo pari ad € 833.971,49, per far fronte ai maggiori oneri riscontrati durante l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto denominato "Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro" - CUP F81J21000030001 come di seguito indicato:

Titolo intervento	CUP	Importo intervento Piano approvato	Importo intervento rimodulato
Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro	F81J21000030001	€ 6.580.000,00	€ 7.413.971,49
Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino	F18H21000070001	€ 675.001,94	€ 404.556,40
Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia	F48H21000060001	€ 1.500.000,00	€ 936.474,05

**VISTO** il Decreto del Dipartimento della Protezione Civile Repertorio n. 911 del 16/03/2026 con il quale vengono rimodulati gli interventi dell'Allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile, rep. n. 2772 del 21 ottobre 2022 rettificato e rimodulato con Decreti del Capo del Dipartimento della Protezione civile, rep. n. 2088 del 27 luglio 2023, rep. n. 311 del 1° febbraio 2024 e rep. n. 3837 del 7 novembre 2024, come di seguito indicato:

SOGGETTO ATTUATORE	CUP	IMPORTO PNRR ATTUALE	IMPORTO PNRR RIMODULATO
Regione Lazio	F81J21000030001	€ 6.580.000,00	€ 7.413.971,49
Regione Lazio	F18H21000070001	€ 675.001,94	€ 404.556,40
Regione Lazio	F48H21000060001	€ 1.500.000,00	€ 936.474,05

**CONSIDERATO** che:

- durante il corso dei lavori si è reso necessario predisporre una seconda perizia di variante, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, tramite affidamento all'Impresa appaltatrice Ridolfi Idio e Figli Srl con un costo aggiuntivo dei lavori lordo di € 2.067.799,32, che al netto il ribasso d'asta del 31,15%, pari ad € 643.963,74, ammonta ad € 1.423.335,58, compreso gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 1.736.469,41;
- con determinazione n. G00732 del 24/01/2026 si è proceduto a:
  - o concludere positivamente la Conferenza indetta, con nota prot. n. 1198559 del 04/12/2025, ai sensi dell'art. 14- bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto di variante in oggetto;
  - o dare atto che la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate, la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione;
  - o disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere previste nel progetto di variante, ai sensi dell'art. 10, co. 1, DPR 327/2001;
  - o disporre la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. a) del DPR 327/2001;
  - o approvare la seconda Perizia di variante, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, dell'intervento denominato "Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro CUP: F81J21000030001" affidati all'impresa Ridolfi Idio e Figli Srl, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori;
  - o di dare atto che la Perizia dei lavori trasmessa dalla D.L., presenta un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari ad € 5.136.899,74 e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 1.423.335,58 (al netto del ribasso contrattuale del 31,15%,) corrispondente ad una variazione in aumento pari al 38,33%

dell'importo del contratto originario, così come aggiornato dalla prima modifica contrattuale approvata con G09647 del 25/07/2025, e quindi è al di sotto della soglia fissata dall'art. 120, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;

- di approvare la seconda modifica al contratto di appalto sottoscritto in data 12/07/2024 – Reg. Cron. 29563 del 27/09/2024, relativo all'esecuzione dell'intervento "Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro - CUP: F81J21000030001" affidati all'impresa Ridolfi Idio e Figli Srl, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, andando ad incrementare l'importo contrattuale, così come aggiornato dalla prima modifica contrattuale approvata con G09647 del 25/07/2025, di € 1.423.335,58, oltre IVA di legge, per complessivi € 1.736.469,41;
- di approvare il quadro economico comparativo dei lavori di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DEI LAVORI					
PER LAVORI	PROGETTO	POST GARA	I VARIANTE	II VARIANTE	Variazione
Lavori a base di appalto soggetti a ribasso ( A 1 )	€ 4.587.316,93	€ 4.587.316,93	€ 5.077.608,13	€ 7.144.907,45	€ 2.067.299,32
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ( A 2 )	€ 217.630,96	€ 217.630,96	€ 217.630,96	€ 217.630,96	€ 0,00
Totale Lavori	€ 4.804.947,89	€ 4.804.947,89	€ 5.295.239,09	€ 7.362.538,41	€ 2.067.299,32
a detrarre il ribasso del 31,15%		-€ 1.428.949,22	-€ 1.581.674,93	-€ 2.225.638,67	-€ 643.963,74
Importo al netto del ribasso		€ 3.375.998,67	€ 3.495.933,20	€ 4.919.268,78	€ 1.423.335,58
<b>Sommano lavori</b>	<b>€ 4.804.947,89</b>	<b>€ 3.375.998,67</b>	<b>€ 3.713.564,16</b>	<b>€ 5.136.899,74</b>	<b>€ 1.423.335,58</b>

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto PE Maurizio Peccolo, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

**CONSIDERATO** che a seguito di tale perizia di variante si è reso necessario prolungare il servizio di guardiania affidato all'OE RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl per ulteriori 5 mesi quantificando l'importo in complessivi € 35.177,96 oltre IVA per un importo lordo di € 42.917,11;

**RITENUTO** pertanto necessario, con il presente provvedimento assumere impegno di spesa per l'importo di complessivi € 1.779.386,52 a favore di RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840) sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2026 come di seguito specificato:

Descrizione	importo	impegno	anno	creditore
lavori perizia di variante (Iva inclusa)	1.736.469,41	da assumere	2026	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)
prolungamento Servizio di guardiania (IVA inclusa) a seguito variante	42.917,11	da assumere	2026	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)

**CONSIDERATO** che:

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante si è reso necessario stabilire il compenso professionale per il servizio redazione progettazione di variante eseguito dal Direzione dei Lavori proporzionalmente al nuovo importo lavori nei limiti dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e secondo le tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. 17/06/2016;
- la stima del compenso aggiuntivo lordo per il sopra citato servizio è pari ad € 23.669,34 e che al netto del ribasso d'asta del 15,00%, pari ad € 3.550,40, il compenso aggiuntivo netto ammonta ad € 20.118,94, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 25.526,91;

**RITENUTO** pertanto necessario con il presente atto:

- formalizzare l'incarico di redazione della perizia di variante affidato all'OE Studio Nerilli Ingegneri Associati nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 20.118,94, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 25.526,91;
- assumere l'impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2026, sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), dell'importo di € 25.526,91 a favore di Studio Nerilli Ingegneri Associati (cod. cred. 253665);

**CONSIDERATO** che:

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante si è reso necessario aggiornare il piano particellare di esproprio con l'aggiornamento delle indennità di esproprio ai proprietari dei terreni nonché aggiornare il compenso professionale per il servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative a seguito delle nuove attività da svolgere nei limiti dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e secondo le tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. 17/06/2016;
- la stima del compenso aggiuntivo lordo per il servizio di servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative affidato all'OE GEOSERVICE 2000 Srl risulta pari a € 16.440,00 e che al netto del ribasso d'asta dello 0,35%, pari ad € 57,60, il compenso aggiuntivo netto ammonta ad € 16.382,40, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 20.985,85 oltre riconoscere allo stesso OE l'importo di € 100,00 quale rimborso spese per notifica decreti agli espropriati;
- l'importo delle indennità da corrispondere ai soggetti espropriati ammonta a complessivi € 26.587,50 ed è così ripartito:

DITTA CATASTALE	COMUNE	Fg.	P.LLA	Superficie occupazione temporanea (36 mesi)	Superficie da espropriare	Valore unitario	Occupazione Temporanea (36 mesi)	Esproprio	Totale
				A	B	C	D=A*C/12x36/12	E=BxC	F=D+E
				(mq)	(mq)	€/mq.	(€)	(€)	(€)
MANNONI ROMUALDO	ROMA	1125	703	435	355	6,00	652,50	2.130,00	2.782,50
			6760	915	730	6,00	1.372,50	4.380,00	5.752,50
GRAND'E' S.R.L. Leg. Rapp. Sig. Claudio Fares	ROMA	1125	6770	110	40	6,00	165,00	240,00	405,00
			6765	40		6,00	60,00	0,00	60,00
POLIDORI TERESA ; FU FRANCESCO MAR FALASCA	ROMA	1125	6800		2.450	6,00	0,00	14.700,00	14.700,00
			984		54	30,00	0,00	1.620,00	1.620,00
			6801	845		6,00	1.267,50	0,00	1.267,50
								<b>totale</b>	<b>26.587,50</b>

- sono state notificate ai soggetti sopra indicati le indennità di esproprio e si è in attesa di conoscere la volontà di accettare tale importo;

**RITENUTO** pertanto necessario con il presente atto:

- formalizzare l'estensione del servizio assistenza alle attività espropriative affidato all'OE GEOSERVICE 2000 Srl nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 16.382,40, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 20.985,85;
- assumere l'impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2026, sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), dell'importo di € 21.085,85 a favore di GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919) come di seguito indicato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>
integrazione incarico servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative (Iva e cassa prof incluse)	20.985,85	da assumere	2026	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)
integrazione rimborso spese per notifica decreti espropri	100,00	da assumere	2026	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)

- prenotare impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2026, sul cap. U0000E42142 Arno - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), dell'importo di € 26.587,50 a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) in attesa di conoscere l'esito dell'accettazione delle indennità da parte dei soggetti di cui alla sopra citata tabella, al fine dell'erogazione della stessa agli interessati o effettuare il deposito dei fondi presso il MEF;

**RICHIAMATO** l'art. 229 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone l'entrata in vigore del codice con i relativi allegati il 01 aprile 2023 ed efficacia delle disposizioni del codice con i relativi allegati il 01 luglio 2023;

**RICHIAMATO** l'art. 225 comma 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"

**CONSIDERATO** che non è stato disposto nessun rinvio dell'entrata in vigore dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e che pertanto si desume dal dettato legislativo che è comunque operativo con la tempistica prevista dal sopra citato art. 229;

**VISTE** le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 17/07/2025, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

**VISTO** l'art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 623 del 17/07/2025, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia e che lo stesso è stato nominato con la sopra citata determinazione n. G17617 del 29/12/2023 e successivamente rimodulato con determinazione n. G13477 del 11/10/2024 e n. G15736 del 24/11/2025;

**RILEVATO** che l'art. 383 sexsies, comma 2, del RR 1/2002 e s.m.i. prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento;

**DATO ATTO** che come previsto dal comma 4) dell'Art. 383 septies (Modalità e criteri di ripartizione) del R.R. 1/2002, qualora tra i membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato non figurino uno o più soggetti per le funzioni individuate nel senso definito dallo stesso articolo, è possibile incrementare l'aliquota prevista per il responsabile del progetto o per gli altri collaboratori eventualmente presenti; tale aliquota non può essere superiore al 75% per cento della somma delle aliquote corrispondenti ai collaboratori non previsti;

**CONSIDERATO** che sono stati affidati incarichi esterni all'amministrazione per lo svolgimento delle funzioni di redazione del progetto, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudatore e che il RUP ed i collaboratori devono procedere al supporto alle figure esterne all'amministrazione con predisposizione di atti tecnici ed amministrativi che permettano ai professionisti incaricati di poter svolgere le funzioni a loro affidate;

**CONSIDERTO** che:

- con la sopra citata determinazione n. G15736 del 24/11/2025 sono stati rimodulati gli importi riferiti agli incentivi al personale adeguando gli stessi a quanto stabilito all'art. 383 septies (Modalità e criteri di ripartizione) come di seguito indicato, dando atto che l'importo calcolato per le figure esterne all'amministrazione è di complessivi € 15.639,03 come seguito specificato e come indicato nella

tabella riportata nel successivo punto;

- per progettazione Fattibilità Tecnico Economica/Esecutivo e CSP importo totale € 1.015,52;
- per Direzione Lavori importo totale € 14.623,51;

TABELLA RIMODULATA nuova DGR 623/2025 con variante (deter G09647 del 25/07/2025)											
Importo a base d'asta							€ 5.077.608,13				
Fondo 2.00%, R.R. n. 1/2002, D.G.R. n. 623 del 17/07/2025							€ 101.552,16				
Incentivi 80%							€ 81.241,73				
Fondo incentivi 20%							€ 20.310,43				
Funzione affidata	programmazione ed approv. progettazione		affidamento		esecuzione						
	Quota fase		Quota fase affidamento		Quota fase esecuzione		Totale quote fasi	maggiorazione 75% incarichi esterni per dipendenti/ 25% incarichi esterni dipendenti	Totale generale	Funzionario incaricato	
	25%		15%		60%						
	20.310,43 €		12.186,26 €		48.745,04 €		81.241,73 €	11.729,27 €	quota dipendenti 75%		
							3.909,76 €	quota non impegnabile 25%			
RUP per tutte le fasi	45%	€ 9.139,69	60%	€ 7.311,78	24%	€ 11.698,82	€ 28.150,29	60%	7.037,55 €	€ 35.187,84	Marzia Sassu/Maurizio Peccolo
progettista PFTE	2%	€ 406,21					€ 406,21		101,55 €	101,55 €	incarico esterno
progettista Esecutivo	2%	€ 406,21					€ 406,21		101,55 €	101,55 €	incarico esterno
CSP	1%	€ 203,10					€ 203,10		50,78 €	50,78 €	incarico esterno
Verificatore progetto	30%	€ 6.093,13					€ 6.093,13			€ 6.093,13	Mariangela Franco
Direttore Lavori					30%	€ 14.623,51	€ 14.623,51		€ 3.655,88	€ 3.655,89	incarico esterno
Ispettore Operativo/Ispettore di Cantiere					5%	€ 2.437,25	€ 2.437,25			€ 2.437,25	Edmondo Di Rocco
Coordinamento sicurezza in esecuzione					10%	€ 4.874,50	€ 4.874,50			€ 4.874,50	Edmondo Di Rocco
Collaudatore tecnico-amministrativo/CRE					18%	€ 8.774,11	€ 8.774,11			€ 8.774,11	Pasquale De Pasca
Collaudatore statico					8%	€ 3.899,60	€ 3.899,60			€ 3.899,60	Pasquale De Pasca
collaboratori	20%	€ 4.062,09	9%	€ 1.096,74	1,0%	€ 487,45	€ 5.646,28	11%	1.290,22 €	€ 6.936,50	Roberta Loreti
			3%	€ 365,58		€ -	€ 365,58	7%	821,05 €	€ 1.186,63	Raimondo Francesco Godano
			8%	€ 974,90	2,0%	€ 974,90	€ 1.949,80	16%	1.876,68 €	€ 3.826,48	Luigi Popeschich
			2,0%	€ 243,73	1,0%	€ 487,45	€ 731,18	3%	351,88 €	€ 1.083,06	Lucia Panitti
			2,0%	€ 243,73	1,0%	€ 487,45	€ 731,18	3%	351,88 €	€ 1.083,06	Antonella Petroni
		16%	€ 1.949,80			€ 1.949,80			€ 1.949,80	€ 1.949,80	Ettore Felici
<b>Totale in %</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>€ 81.241,73</b>	<b>100%</b>		<b>€ 81.241,73</b>	
<b>quota residua incarichi esterni 25%</b>									<b>€ 3.909,76</b>		
<b>importo al netto incarichi esterni per la q.p. del 25%</b>									<b>€ 77.331,97</b>		

- che il 75% del maggiore importo per le figure esterne all'amministrazione di complessivi € 15.639,03, è pari ad € 11.729,27 e che lo stesso è stato ripartito tra il RUP ed i collaboratori, come si evince dalla tabella sopra indicata;

**VISTA** la Perizia di variante dell'intervento denominato "Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro" CUP F81J21000030001 affidati all'impresa Ridolfi Idio e Figli Srl redatta, ai sensi dell'art.120, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori approvata con determinazione n. G00732 del 24/01/2026 che presente un importo dei lavori di variante a base di gara di € 7.144.907,45;

**RITENUTO** necessario aggiornare la ripartizione degli incentivi al personale a seguito della redazione della perizia di variante, come previsto dal punto 3 dell'art. 383 septies Modalità e criteri di ripartizione che prevede che nel caso di modifiche in aumento dei contratti in corso di esecuzione, per lavori,

servizi, forniture e concessioni, è prevista la rimodulazione del quadro tecnico economico per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo, nonché procedere all'integrazione dei collaboratori già individuati con i sopra citati atti, con le persone della Dott.ssa Maria Randò e Dott.ssa Tiziana Celozzi che hanno assistito il RUP nelle procedure di gara che si sono rese necessarie nella fase di esecuzione dei lavori;

**VISTA** la tabella di rimodulazione degli incentivi a seguito della perizia di variante calcolata sulla differenza tra l'importo di € 5.077.608,13 (indicato nella tabella incentivi presente nella determinazione n. G15736 del 24/11/2025 sopra indicata) ed € 7.144.907,45 (importo scaturente dal q.e. comparativo di variante sopra indicato) e pertanto calcolata sull'importo di € 2.067.299,32 della quale è stata altresì calcolata la maggiorazione del 75% a seguito degli incarichi affidati all'esterno dell'amministrazione come di seguito indicata:

**TABELLA RIMODULATA nuova DGR 623/2025 (con seconda variante approvata con deter G00732 del 24/01/2026) + riparto incarichi esterni**

TABELLA RIMODULATA nuova DGR 623/2025 (con seconda variante approvata con deter G00732 del 24/01/2026) + riparto incarichi esterni												
Importo a base d'asta							€					2.067.299,32
Fondo 2,00%, R.R. n. 1/2002, D.G.R. n. 623 del 17/07/2025							€					41.345,99
Incentivi 80%							€					33.076,79
Fondo incentivi 20%							€					8.269,20
Funzione affidata	programmazione ed approv. progettazione		affidamento		esecuzione		Totale quote fasi	maggiorazione 75% incarichi esterni per dipendenti/25% incarichi esterni dipendenti		Totale generale	Funzionario incaricato	
	Quota fase		Quota fase affidamento		Quota fase esecuzione			4.775,45 €				quota dipendenti 75%
	25%		15%		60%					quota non impegnabile 25%		
	8.269,20 €		4.961,52 €		19.846,07 €			33.076,79 €		1.591,82 €		
RUP per tutte le fasi	45%	€ 3.721,15	60%	€ 2.976,91	24%	€ 4.763,06	€ 11.461,12	56%	2.674,25 €	€ 14.135,37	Marzia Sassu/Maruzio Peccolo	
progettista PFTE	2%	€ 165,38					€ 165,38		41,35 €	€ 41,35	incarico esterno	
progettista Esecutivo	2%	€ 165,38					€ 165,38		41,35 €	€ 41,35	incarico esterno	
CSP	1%	€ 82,69					€ 82,69		20,67 €	€ 20,67	incarico esterno	
Verificatore progetto	30%	€ 2.480,76					€ 2.480,76			€ 2.480,76	Mariangela Franco	
Direttore Lavori					30%	€ 5.953,82	€ 5.953,82		1.488,46 €	€ 1.488,46	incarico esterno	
Ispettore Operativo/Ispettore di Cantiere					5%	€ 992,30	€ 992,30			€ 992,30	Edmondo Di Rocco	
Coordinamento sicurezza in esecuzione					10%	€ 1.984,61	€ 1.984,61			€ 1.984,61	Edmondo Di Rocco	
Collaudatore tecnico-amministrativo/CRE					18%	€ 3.572,29	€ 3.572,29			€ 3.572,29	Pasquale De Pasca	
Collaudatore statico					8%	€ 1.587,69	€ 1.587,69			€ 1.587,69	Pasquale De Pasca	
collaboratori	20%	€ 1.653,84	9%	€ 446,54	1,0%	€ 198,46	€ 2.298,84	14%	668,56 €	€ 2.967,40	Roberta Loreti	
			3%	€ 148,85	0,0%	€ -	€ 148,85	5%	238,77 €	€ 387,62	Raimondo Francesco Godano	
			8%	€ 396,92	1,0%	€ 198,46	€ 595,38	10%	477,55 €	€ 1.072,93	Luigi Popeschich	
			2,0%	€ 99,23	0,0%	€ -	€ 99,23	1%	47,75 €	€ 146,98	Lucia Panitti	
			2,0%	€ 99,23	0,0%	€ -	€ 99,23	1%	47,75 €	€ 146,98	Antonella Petroni	
			16%	€ 793,84	1,0%	€ 198,46	€ 992,30	1%	47,75 €	€ 1.040,05	Ettore Felici	
		0%	€ -	1,0%	€ 198,46	€ 198,46	6%	286,53 €	€ 484,99	Maria Rando'		

		0%	€ -	1.0%	€ 198,46	€ 198,46	6%	286,53 €	€ 484,99	Tiziana Celozzi
<b>Totale in %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>€ 33.076,79</b>	<b>100%</b>	<b>€ 33.076,79</b>			
<b>quota residua incarichi esterni 25%</b>									<b>€ 1.591,82</b>	
<b>importo al netto incarichi esterni per la q.p. del 25%</b>									<b>€ 31.484,97</b>	

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 383 septies, la risorsa finanziaria del fondo corrisponde a complessivi € 41.345,99, pari al 2,00% dell'importo di variante al lordo del ribasso di € 2.067.299,32 ed è così ripartita:

- 80% per incentivi al personale pari a € 31.484,97 (al netto della quota del 25% per incarichi conferiti all'esterno all'amministrazione di € 1.591,82);
- 20% oltre la quota del 25% per gli incarichi esterni all'amministrazione per un importo complessivo di € 9.861,02 (8.269,20+1.591,42) trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti statali relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non viene destinato ad un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l'innovazione, l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza ai sensi dell'art. 383 sexies, comma 5, del RR n. 1/2002;

**RITENUTO** pertanto necessario con il presente atto:

- impegnare in favore del Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) la somma complessiva di € 31.484,97 (al netto della quota del 25% degli incarichi conferiti all'esterno dell'Amministrazione) al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione sul capitolo U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), es. fin. 2026, per le attribuzioni previste dall'articolo 45, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dall'Art. 383 quinquies (affidamento degli incarichi), e art. 383 septies (modalità e criteri di ripartizione) del R.R. 1/2002;
- accertare l'importo complessivo di € 31.484,97 nell'esercizio finanziario 2026 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (codice creditore n. 176734) sul cap. di entrata n. E0000341560;

**CONSIDERATO** che si rende necessario prenotare l'importo di € 61.000,00 (Iva inclusa) per studi specialistici per misurazione idrometrica nonché prenotare l'importo di € 218.627,83 quale nuova voce da inserire nel q.e. relativa a "somme a disposizione per il buon andamento dei lavori";

**RITENUTO** pertanto necessario con il presente atto prenotare impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2026, sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), dell'importo complessivo di € 279.627,83 a favore di Creditori Diversi (cod. cred. 3805) come di seguito indicato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>
Studi specialistici (IVA inclusa)	€ 61.000,00	da assumere	2026	creditori diversi (cod. cred. 3805)
somme a disposizione per buon andamento dei lavori	€218.627,83	da assumere	2026	creditori diversi (cod. cred. 3805)

**DARE ATTO** che il quadro economico a seguito delle integrazioni sopra citate risulta essere il seguente:

<b>Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro</b>	
<b>CUP: F81J21000030001</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO rimodulato variante 2</b>	
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>Variante n. 2</b>

a1) Importo Lavori	€7.144.907,45
Ribasso d'asta 31,15%	€2.225.638,67
a2) Oneri per la Sicurezza <b>non soggetti a ribasso d'asta</b>	€217.630,96
<b>Importo totale a)</b>	<b>€5.136.899,74</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1) Espropri, occupazioni temporanee (indennità)	€138.537,92
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze	€35.000,00
<i>b3) Spese tecniche</i>	
b3a) Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase)	€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (II fase)	€29.280,78
b3c.1) ) Spese tecniche DL e redazione variante (comprensivi di IVA e cassa)	€102.466,40
b3f) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€108.816,94
b3g) Incarico per attività espropriative (comprensivo di IVA e cassa prof)	€62.957,71
<b>Totale b3)</b>	<b>€382.015,47</b>
b4) Contributo ANAC	€795,00
b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	€15.583,98
b6) Sfalcio vegetazionale	€4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici	€26.877,30
b8) Verifiche e prove sui materiali	€13.000,00
b9) Spese notifica decreti esproprio e imposte di registro	€12.293,74
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€18.016,76
B11) somme a disposizione per buon andamento dei lavori (IVA inclusa)	€218.627,83
<i>b12) Imposte e tasse</i>	
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase b3a)	€3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa II fase b3b)	€1.171,23
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a)	€1.130.117,94
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa I fase (22% di b3a) b7a)	€17.959,34
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa II fase (22% di b3b) b7b)	€6.699,44
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7)	€5.913,01
b12g) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€7.700,00
<b>Totale b12)</b>	<b>€1.172.700,71</b>
B13) spese guardiania (IVA Inclusa)	€155.697,22
B14) indagini Geotecniche (IVA e cassa inclusa)	€ 22.133,62
B15) Studi specialistici (Iva inclusa)	€61.000,00
<b>Importo totale b)</b>	<b>€2.277.071,75</b>
<b>Totale a+b</b>	<b>€7.413.971,49</b>

**DATO ATTO** che l'importo complessivo di € 2.163.699,61 necessario per l'esecuzione dell'intervento in oggetto trova capienza per € 1.329.728,14 nelle somme disimpegnate relative all'intervento in oggetto, a seguito delle varie procedure di gara e per € 833.971,50 derivanti dall'utilizzo delle economie generate da n. 2 interventi conclusi e collaudati di cui al Decreto del Dipartimento della Protezione Civile Repertorio n. 911 del 16/03/2026 sopra menzionato;

**ATTESO** che le obbligazioni avranno scadenza coerentemente con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.

## DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il quadro economico a seguito delle integrazioni sopra citate che risulta essere il seguente:

**Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro**  
**CUP: F81J21000030001**

QUADRO ECONOMICO rimodulato variante 2	
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>Variante n. 2</b>
a1) Importo Lavori	€7.144.907,45
Ribasso d'asta 31,15%	€2.225.638,67
a2) Oneri per la Sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	€217.630,96
<b>Importo totale a)</b>	<b>€5.136.899,74</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1) Espropri, occupazioni temporanee (indennità)	€138.537,92
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze	€35.000,00
<i>b3) Spese tecniche</i>	
b3a) Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase)	€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (II fase)	€29.280,78
b3c.1) Spese tecniche DL e redazione variante (comprensivi di IVA e cassa)	€102.466,40
b3f) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€108.816,94
b3g) Incarico per attività espropriative (comprensivo di IVA e cassa prof)	€62.957,71
<b>Totale b3)</b>	<b>€382.015,47</b>
b4) Contributo ANAC	€795,00
b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	€15.583,98
b6) Sfalci vegetazionale	€4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici	€26.877,30
b8) Verifiche e prove sui materiali	€13.000,00
b9) Spese notifica decreti esproprio e imposte di registro	€12.293,74
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€18.016,76
B11) Somme a disposizione per buon andamento dei lavori (IVA inclusa)	€218.627,83
<i>b12) Imposte e tasse</i>	
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase b3a)	€3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa II fase b3b)	€1.171,23
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a)	€1.130.117,94
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa I fase (22% di b3a) b7a)	€17.959,34
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa II fase (22% di b3b) b7b)	€6.699,44
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7)	€5.913,01
b12g) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€7.700,00
<b>Totale b12)</b>	<b>€1.172.700,71</b>
B13) spese guardiania (IVA Inclusa)	€155.697,22
B14) indagini Geotecniche (IVA e cassa inclusa)	€ 22.133,62
B15) Studi specialistici (Iva inclusa)	€61.000,00
<b>Importo totale b)</b>	<b>€2.277.071,75</b>
<b>Totale a+b</b>	<b>€7.413.971,49</b>

2. formalizzare l'estensione del servizio relativo alla redazione progettazione di variante eseguito dal direttore dei lavori Studio Nerilli Ingegneri Associati nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 20.118,94, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 25.526,91 per la redazione della perizia di variante;
3. formalizzare l'estensione del servizio di assistenza alle attività espropriative affidato all'OE GEOSERVICE 2000 Srl nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 16.382,40, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 20.985,85;
4. integrare i collaboratori presenti nel gruppo di lavoro nominato con la sopra citata determinazione n. G17617 del 29/12/2023 e successivamente rimodulato con determinazione n. G13477 del 11/10/2024 e n. G15736 del 24/11/2025, con le persone della Dott.ssa Maria Randò e Dott.ssa Tiziana Celozzi che hanno assistito il RUP nelle procedure di gara che si sono rese necessarie

nella fase di esecuzione dei lavori;

5. impegnare e prenotare nell'esercizio finanziario 2026, sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), dell'importo complessivo di € 2.163.699,61 come di seguito indicato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>
lavori perizia di variante (Iva inclusa)	1.736.469,41	da assumere	2026	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)
prolungamento Servizio di guardiania (IVA inclusa) a seguito variante	42.917,11	da assumere	2026	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)
indennità esproprio per variante	26.587,50	da prenotare	2026	Da prenotare a creditori diversi (cod. cred. 3805)
integrazione incarico servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative (Iva e cassa prof incluse) per redazione progetto di variante	20.985,85	da assumere	2026	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)
integrazione rimborso spese per notifica decreti espropri	100,00	da assumere	2026	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)
Studi specialistici (IVA inclusa)	61.000,00	da prenotare	2026	Da prenotare a creditori diversi (cod. cred. 3805)
Redazione perizia variante (Iva e cassa prof. Inclusi)	25.526,91	da assumere	2026	Studio Nerilli Ingegneri Associati (cod. cred. 253665)
Incentivi per variante - funzioni tecniche 2%	31.484,97	da assumere	2026	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)
somme a disposizione per buon andamento dei lavori	218.627,83	da prenotare	2026	Da prenotare a creditori diversi (cod. cred. 3805)
<b>TOTALE</b>	<b>2.163.699,61</b>			

6. accertare l'importo complessivo di € 31.484,97 nell'esercizio finanziario 2026 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (codice creditore n. 176734) sul cap. di entrata n. E0000341560;
7. di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023.
8. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.163.699,61 necessario per l'esecuzione dell'intervento in oggetto trova capienza per € 1.329.728,14 nelle somme disimpegnate relative all'intervento in oggetto, a seguito delle varie procedure di gara e per € 833.971,50 derivanti dall'utilizzo delle economie generate da n. 2 interventi conclusi e collaudati di cui al Decreto del Dipartimento della Protezione Civile Repertorio n. 911 del 16/03/2026 sopra menzionato;
9. attestare che le obbligazioni avranno scadenza coerentemente con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Il Direttore Regionale  
Ing. Luca Marta