



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: SUPPORTO ALL'UFF. SPEC. RICOSTRUZ. PER L'ATTUAZ. DI INTERV. FINALIZZ. ALLA MITIGAZ. DEL RISCHIO IDRAUL. E IDROGEOL. DEI COM. DEL CRATERE (SISMA 2016)

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G08460 del 16/06/2023

Proposta n. 22437 del 09/06/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM). CIG 9082940733 - CUP G17H03000130001. CIG Atto aggiuntivo 95239113FC. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016. Attribuzione impegno n. 36850/2022 per € 3.121,37 e impegno n. 36851/2022 per € 358,45 a GARBAGE ANCONA sul cap. U0000E42564. Assunzione impegno di spesa di € 37.168,32 sul cap. U0000E42550 favore GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) - es. fin. 2023.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	NOLASCO DANIELA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 22437 del 09/06/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
1)	I	U0000E42550	2023	37.168,32	09.01 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
5.02.04.01					
GARBAGE ANCONA SRL					
Intervento/Progetto: I202300311					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					
<hr/>					
2)	D	U0000E42564	2022/36850	0,00	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
5.02.03.04					
CREDITORI DIVERSI					
Tipo mov. : MODIFICA BENEFICIARI - RESIDUO					
<hr/>					
3)	D	U0000E42564	2022/36851	0,00	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
5.02.03.04					
CREDITORI DIVERSI					
Tipo mov. : MODIFICA BENEFICIARI - RESIDUO					
<hr/>					
4)	D	U0000E42564	2022/36850	0,00	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
5.02.03.04					
GARBAGE ANCONA SRL					
Tipo mov. : MODIFICA BENEFICIARI - RESIDUO					
<hr/>					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
5)	D	U0000E42564	2022/36851	0,00	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi					
5.02.03.04					
GARBAGE ANCONA SRL					
Tipo mov. : MODIFICA BENEFICIARI - RESIDUO					

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 22437 del 09/06/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM). CIG 9082940733 - CUP G17H03000130001. CIG Atto aggiuntivo 95239113FC. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016. Attribuzione impegno n. 36850/2022 per € 3.121,37 e impegno n. 36851/2022 per € 358,45 a GARBAGE ANCONA sul cap. U0000E42564. Assunzione impegno di spesa di € 37.168,32 sul cap. U0000E42550 favore GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) - es. fin. 2023.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM). CIG 9082940733 - CUP G17H03000130001. CIG Atto aggiuntivo 95239113FC. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016. Attribuzione impegno n. 36851/22 per € 3.121,37 e impegno n. 36851/22 per € 358,45 a favore di GARBAGE ANCONA sul cap. U0000E42564. Assunzione impegno di spesa di € 37.168,32 sul cap. U0000E42550 favore GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) - es. fin. 2023.	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42550

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2023	Giugno	37.168,32	Dicembre	37.168,32
	Totale	37.168,32	Totale	37.168,32

OGGETTO: Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM). CIG 9082940733 - CUP G17H03000130001. CIG Atto aggiuntivo 95239113FC.

Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016.

Attribuzione impegno n. 36850/2022 per € 3.121,37 e impegno n. 36851/2022 per € 358,45 a GARBAGE ANCONA sul cap. U0000E42564.

Assunzione impegno di spesa di € 37.168,32 sul cap. U0000E42550 favore GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) – es. fin. 2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Su proposta del Dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016);

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19.4.2023, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo" al Dott. Andrea Sabbadini, Direttore Regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016)" all'Ing. Antonio Battaglio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: "*Regolamento regionale di Contabilità*", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020 ;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "*Legge di stabilità regionale 2023*";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11".

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che l'intervento manutentivo è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e della protezione delle acque;

PREMESSO:

- con determinazione n. G13474 del 5/11/2021 è stato individuato quale RUP per le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposite barriere sul fiume Tevere, sul fiume Aniene e sul fiume Garigliano", il Geol. Daniela Nolasco, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, dando atto che lo stesso risulta in possesso dei requisiti di legge e professionali necessari e non versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né ha condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, ed è stato individuato quale progettista degli interventi citati, ai sensi dell'art. 24, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il P.I. Edmondo Di Rocco;
- con determinazione a contrarre n. G15358 del 10/12/2021:
 - o si è stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, dei "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)". CIG 9009377518 - CUP G17H03000130001 per un importo soggetto a ribasso di € 62.427,48, di cui € 3.665,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA sul quale presentare la migliore offerta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
 - o sono stati approvati gli atti di gara;
 - o è stato stabilito di gestire tale affidamento diretto mediante scambio di documentazione attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio;
 - o è stato approvato il q.e. di progetto come sotto riportato:

<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	58.762,28
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	3.665,20
Sommano (a1+a2)	62.427,48
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti (IVA inclusa)	3.121,37
b2) contributo Attività di Vigilanza	30,00
b3) IVA al 22% di A	13.734,05
Sommano	16.885,42
TOTALE	79.312,90

CONSIDERATO che con determinazione n. G15358 del 10/12/2021 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 79.312,90 come sotto specificato:

IMPEGNI DA ASSUMERE	IMPORTO 2021	CREDITORE	CAPITOLO	n. impegno
Lavori (Iva inclusa)	76.161,53	creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	180259/21
Imprevisti (Iva inclusa)	3.121,37	creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	180258/21
Contributo ANAC	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427	180257/21

VISTA la DGR 10 maggio 2022, n. 278, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;

VISTA la DGR 10 maggio 2022, n. 279 con cui si è proceduto alle relative Variazioni del bilancio regionale 2022-2024

CONSIDERATO che gli impegni assunti e prenotati, relativi ai lavori in oggetto sono desumibili dalla sotto riportata tabella:

IMPEGNI ASSUNTI	IMPORTO 2021	CREDITORE	CAPITOLO	n. impegno
Lavori (Iva inclusa)	76.161,53	creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	36851/2022
Imprevisti (Iva inclusa)	3.121,37	creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	36850/2022
Contributo ANAC	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427	36849/2022
TOTALE impegni da assumere	79.312,90			

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge 108 del 2021;

CONSIDERATO che con determinazione n. G04697 del 20/04/2022:

- è stato approvato integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nel verbale della seduta virtuale n. 1 del 03/02/2022 depositato agli atti del RUP;
- è stato dichiarato aggiudicatario dei lavori in oggetto l'operatore economico GARBAGE ANCONA con sede legale ad Ancona Zona Molo Sud - CF/PIVA 02767790427, che ha offerto un ribasso dello 0,50% sull'importo a base di gara di 58.762,28 determinando un importo contrattuale di € 62.133,67, di cui € 58.468,47 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 3.665,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che con determinazione n. G06538 del 24/05/2022 è stato:

- perfezionato l'impegno n. 36851/22 di € 75.803,08 a favore dell'impresa GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394), aggiudicataria dell'opera in oggetto, sul Cap. U0000E42564 - Arno - Spese relative allo sviluppo ed all'attuazione dei contratti di fiume - parte in conto capitale (art. 3, cc. 95 e 96, l.r. n. 17/2016) - corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), nell'esercizio 2022;
- approvato il quadro economico post gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	58.762,28
Ribasso d'asta 0,50%	293,81
Importo al netto del RA	58.468,47
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	3.665,20
Sommano	62.133,67
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti (IVA inclusa)	3.121,37
b2) contributo Attività di Vigilanza	30,00
b3) IVA al 22% di A	13.669,41
Somme a disposizione	358,45
Sommano	17.179,23
TOTALE euro	79.312,90

CONSIDERATO che gli impegni assunti e prenotati, relativi ai lavori in oggetto sono desumibili dalla sotto riportata tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO	CREDITORE	CAPITOLO	n. impegno
Lavori (Iva inclusa)	75.803,08	GARBAGE ANCONA Srl (cod. cred. 212394)	U0000E42564	41201/22
Imprevisti (Iva inclusa)	3.121,37	creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	36850/2022
Contributo ANAC	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427	36849/2022
somme a disposizione	358,45	creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42564	36851/2022
TOTALE	79.312,90			

CONSIDERATO che:

- I lavori sono stati consegnati in data 13 giugno 2022;
- In data 08/06/2022 è stato stipulato il contratto registrato in data 26/10/2022 con il n. reg. cron. 27175;
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si rendeva necessario prevedere opere suppletive non prevedibili al momento della redazione del progetto posto a base di gara a causa della instabilità delle condizioni meteo e delle conseguenti numerose variazioni del livello idrico e della corrente del fiume

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, predisporre una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera b) del D.lgs. 50/2016, nei limiti stabiliti dal comma 7) del medesimo articolo, tramite affidamento all'Impresa GARBAGE ANCONA;

PRESO ATTO che la stima dei costi aggiuntivi dei lavori risulta essere pari a € 29.967,99 e che sottratto il ribasso d'asta dello 0,50%, pari ad € 149,84 i lavori ammontano ad € 29.818,15 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.000,00 per un totale di € 30.818,15 oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal direttore dei lavori PI Edmondo Di Rocco ed approvata dal RUP relativa alla modifica contrattuale e consistente in:

1. Relazione tecnica
2. Analisi prezzi
3. Elenco prezzi
4. Computo estimativo
5. Quadro Economico
6. Schema Atto Aggiuntivo
7. Elaborati grafici - Planimetria

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

PRESO ATTO che viene rispettato l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'incremento complessivo della modifica contrattuale pari a € 30.818,15, è pari al 49,599758070%, si attesta al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

PRESO ATTO altresì che la modifica contrattuale in aumento dei lavori non supera il quinto dell'importo del contratto, e pertanto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

VISTO lo schema dell'atto aggiuntivo sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione e dal Direttore dei Lavori PI Edmondo Di Rocco;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG: 9869767562 per i lavori afferenti alla sopra citata variante;

VISTO il quadro economico comparativo dell'importo complessivo di € 88.730,27 contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L. come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E COMPARATIVO					
A	Lavori	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
A1	Lavori a base di appalto sogg. a ribasso	€ 58.762,28	€ 58.762,28	€ 88.730,27	€ 29.967,99
	Oneri di sicurezza	€ 3.665,20	€ 3.665,20	€ 4.665,20	€ 1.000,00
A	Totale lavori	=====	=====	=====	=====
	a detrarre il ribasso del 22,08%	€ 62.427,48	€ 62.427,48	€ 93.395,47	€ 30.967,99
	Importo netto del ribasso		-€ 293,81	-€ 443,65	-€ 149,84
	Sommario Lavori		€ 62.133,67	€ 92.951,82	€ 30.818,15

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Geol. Daniela Nolasco, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con la relazione allegata alla perizia stessa;

CONSIDERATO altresì che:

- durante l'esecuzione dei lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Aniene in Comune di Roma è stato raccolto un fusto contenente olio esausto che si è reso necessario rimuovere e smaltire;
- che il costo relativo al trasporto e smaltimento di tale fusto contenente olio esausto è stato quantificato in € 3.050,00 (IVA inclusa);

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento di:

- approvare le modifiche al contratto di appalto stipulato in data 08/06/2022, relativo all'esecuzione dei lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Aniene in comune di Roma affidati all'Impresa GARBAGE ANCONA con sede legale ad Ancona Zona Molo Sud - CF/PIVA 02767790427 andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 29.818,15 oltre IVA al 22% per un totale di € 36.378,14;
- di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo nonché approvare il q.e. del progetto aggiornato sulla base delle modifiche introdotte dal presente affidamento, come di seguito indicato:

<u>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	88.730,27
Ribasso d'asta 0,50%	443,65
Importo al netto del RA	88.286,62
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	4.665,20
Sommario	92.951,82
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) smaltimento e trasporto a discarica (IVA inclusa)	3.050,00

b2) contributo Attività di Vigilanza	30,00
b3) IVA al 22% di A	20.449,40
Sommano	23.529,40
TOTALE euro	116.481,22

- di attribuire a GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) l'impegno n. 36850/2022 (relativo alla voce imprevisti nel q.e.) per € 3.121,37 (di cui € 3.050,00 per smaltimento fusto olio esausto ed € 71,37 per q.p. lavori di variante) e l'impegno n. 36851/2022 di € 358,45 (relativo alla voce somme a disposizione nel q.e.) sul cap. U0000E42564 - Armo - Spese relative allo sviluppo ed all'attuazione dei contratti di fiume - parte in conto capitale (art. 3, cc. 95 e 96, l.r. n. 17/2016) - corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei costi: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), come meglio specificato nella sotto riportata tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO	CREDITORE	CAPITOLO	N. IMPEGNO
imprevisti	3.121,37	creditori diversi (cod. cred. 3805) da perfezionare a favore di GARBAGE ANCONA Srl (cod. cred. 212394)	U0000E42564	36850/22
somme a disposizione	358,45	creditori diversi (cod. cred. 3805) da perfezionare a favore di GARBAGE ANCONA Srl (cod. cred. 212394)	U0000E42564	36851/22

- di assumere l'impegno di € 37.168,32 a favore di GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) sul cap. U0000E42550 Armo - Interventi Urgenti in Caso di Servizio di Piena a Tutela della Pubblica e Privata Incolumita' corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei costi: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi) – es. finanziario 2023;

CONSIDERATO che gli importi relativi ai lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati con l'emissione di un unico SAL da parte del Direttore dei Lavori, pertanto la liquidazione avverrà in unica soluzione;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- approvare le modifiche al contratto di appalto stipulato in data 08/06/2022, relativo all'esecuzione dei lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Aniene in comune di Roma affidati all'Impresa GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) con sede legale ad Ancona Zona Molo Sud - CF/PIVA 02767790427 andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 29.818,15 oltre IVA al 22% per un totale di € 36.378,14;
- di approvare la documentazione trasmessa dal direttore dei lavori ed approvata dal RUP (agli atti dell'ufficio e non materialmente allegata al presente atto) relativa alla modifica contrattuale e consistente in:
 - Relazione tecnica
 - Analisi prezzi
 - Elenco prezzi
 - Computo estimativo
 - Quadro Economico
 - Schema Atto Aggiuntivo
 - Elaborati grafici - Planimetria
- di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo nonché approvare il q.e. del progetto aggiornato sulla base delle modifiche introdotte dal presente affidamento come sottoindicato:

<u>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	88.730,27
Ribasso d'asta 0,50%	443,65
Importo al netto del RA	88.286,62
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	4.665,20
Sommano	92.951,82
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) smaltimento e trasporto a discarica (IVA inclusa)	3.050,00
b2) contributo Attività di Vigilanza	30,00
b3) IVA al 22% di A	20.449,40
Sommano	23.529,40
TOTALE euro	116.481,22

- di dare atto che il maggiore importo di € 37.598,14 IVA Inclusa, trova copertura per € 71,37 con q.p. dell'impegno n. 36850/2022 di complessivi € 3.121,37 (relativo alla voce imprevisti nel q.e. di gara), per € 358,45 con l'impegno n. 36851/2022 relativo alla voce somme a disposizione assunti sul cap. U0000E42564 con determinazione n. G15358 del 10/12/2021 ed in parte con l'assunzione di un nuovo impegno per € 37.168,32 a favore di GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) sul cap. U0000E42550;
- di attribuire a GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) l'impegno n. 36850/2022 (relativo alla voce imprevisti nel q.e.) per € 3.121,37 (di cui € 3.050,00 per smaltimento fusto olio esausto ed € 71,37 per q.p. lavori di variante) e l'impegno n. 36851/2022 di € 358,45 (relativo alla voce somme a disposizione nel q.e.) sul cap. U0000E42564 - Armo - Spese relative allo sviluppo ed all'attuazione dei contratti di fiume - parte in conto capitale (art. 3, cc. 95 e 96, l.r. n. 17/2016) - corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei costi: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), come meglio specificato nella sotto riportata tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO	CREDITORE	CAPITOLO	N. IMPEGNO
imprevisti	3.121,37	creditori diversi (cod. cred. 3805) da perfezionare a favore di GARBAGE ANCONA Srl (cod. cred. 212394)	U0000E42564	36850/22
somme a disposizione	358,45	creditori diversi (cod. cred. 3805) da perfezionare a favore di GARBAGE ANCONA Srl (cod. cred. 212394)	U0000E42564	36851/22

- di assumere l'impegno di € 37.168,32 a favore di GARBAGE ANCONA (cod. cred. 212394) sul cap. U0000E42550 Armo - Interventi Urgenti in Caso di Servizio di Piena a Tutela della Pubblica e Privata Incolumita' corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei costi: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi);
- di attestare che l'obbligazione di spesa avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Regionale ad interim
Dott. Andrea Sabbadini