

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N. G10897 del 16/09/2021****Proposta n. 29551 del 28/07/2021****Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-2160189 Intervento A0100E0079 presso la "Scuola Elementare "U. Carboni" nel Comune di Roma. Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e art. 8 comma 8 D.M. 49/2018, impegno totale di € 8.539,93= sul Capitolo A42502, a favore dell'impresa A.C.E. Appalti Costruzioni Edili S.r.l. (cod. creditore 14022), prenotazione impegno di € 1.464,00=sul Capitolo U0000A42502 per spese di pubblicazione avviso di variante.CUP F86C17000050006_CIG: 84894503C3

Proponente:

Estensore	MARIANI CESARINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SUBIACO DANILO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 29551 del 28/07/2021

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertame nto		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42502	2021	8.539,93	14.05 2.03.01.02.004
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

5.02.06.02

APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0079

2)	I	U0000A42502	2021	1.464,00	14.05 2.03.01.02.000
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

5.02.06.02

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: A0100E0079

REGIONE LAZIO

Proposta n. 29551 del 28/07/2021

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-2160189 Intervento A0100E0079 presso la "Scuola Elementare "U. Carboni" nel Comune di Roma. Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e art. 8 comma 8 D.M. 49/2018, impegno totale di € 8.539,93= sul Capitolo A42502, a favore dell'impresa A.C.E. Appalti Costruzioni Edili S.r.l. (cod. creditore 14022), prenotazione impegno di € 1.464,00=sul Capitolo U0000A42502 per spese di pubblicazione avviso di variante.CUP F86C17000050006_CIG: 84894503C3

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PO FESR Lazio 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0079	14/05	2.03.01.02.004	U0000A42502

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2021	Agosto	8.539,93		Dicembre	8.539,93
	Totale	8.539,93		Totale	8.539,93

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0079. Pubblicazione avviso variante	14/05	2.03.01.02.000	U0000A42502

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2021	Agosto	1.464,00		Dicembre	1.464,00
	Totale	1.464,00		Totale	1.464,00

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-2160189 Intervento A0100E0079 presso la "Scuola Elementare "U. Carboni" nel Comune di Roma. Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e art. 8 comma 8 D.M. 49/2018, impegno totale di € 8.539,93= sul Capitolo A42502, a favore dell'impresa A.C.E. Appalti Costruzioni Edili S.r.l. (cod. creditore 14022), prenotazione impegno di € 1.464,00=sul Capitolo U0000A42502 per spese di pubblicazione avviso di variante.

CUP F86C17000050006_CIG: 84894503C3

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 6 luglio 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020";

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2-2160189 _Intervento A0100E0079;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell’attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell’organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell’allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la determinazione n. G07764 del 18/06/2018 di nomina del RUP Geom. De Angelis Nicola, Funzionario dell’Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in sostituzione dell’Ing. Paolo Palmieri precedentemente nominato con Determinazione n. G01489 del 07/02/2018;

VISTA la determinazione n. G13082 del 17/10/2018 e successiva rettifica n. G13462 del 24/10/2018 avente per oggetto “.....Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,”;

VISTA la determinazione n. G07849 del 10/06/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all’Ing. Piergiuseppe Caiazzo, C.F. CZZPGS71P07G813Q e P.IVA: 03653501217, in RTP costituita con con Ing. Grillini Emiliano (mandante) e Ing. Papalia Francesco (mandante);

VISTA la determinazione n. G10829 del 07/08/2019 con la quale è stato nominato il Funzionario, Ing. Danilo Subiaco, in servizio presso in servizio presso l’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento denominato Dossier n. LI-ES2-2160189 – Progetto n. A0100E0079, presso la “Scuola elementare U. Cerboni” – Roma Capitale in sostituzione del RUP geom. Nicola De Angelis;

VISTA la determinazione n. G05740 del 14/05/2020 con la quale è stato liquidato l’acconto del corrispettivo dovuto per il servizio di progettazione dell’imponibile pari ad € 17.937,17=, a favore dell’Operatore Economico RTI composto da SQS Ingegneria S.r.l., e CFA Ingegneria S.r.l.;

VISTA la Determinazione n. G12209 del 21/10/2020 di approvazione del Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Piergiuseppe Caiazzo, in RTP con l’Ing. Emiliano Grillini e l’Ing. Francesco Papalia, che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 501.739,00=, di cui € 488.956,93= quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta, ed € 12.782,07= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la determinazione n. G13882 del 23/11/2020 con la quale è stato liquidato, parte del saldo del corrispettivo dovuto per il servizio di progettazione, dell'imponibile pari ad € 16.143,46=, a favore dell'Operatore Economico RTI composto da SQS Ingegneria S.r.l., e CFA Ingegneria S.r.l.;

TENUTO CONTO che l'Operatore economico Ing. Piergiuseppe Caiazzo, mandatario con quota di partecipazione del 40%, corrispondente all'importo da liquidare di € 10.762,30=, ha espressamente richiesto la possibilità di emettere fatturazione in tempi diversi dai restanti componenti del RTI;

VISTA la determinazione n. G00676 del 26/01/2021 con la quale è stato liquidato, a saldo del corrispettivo onorario, l'importo imponibile pari a € 10.762,30=, a favore dell'ing. Piergiuseppe Caiazzo C.F. CZZPGS71P07G813Q e P.IVA: 03653501217 (mandatario quota partecipazione 40% (cod. cred. 185405) in RTP costituita con Ing. Grillini Emiliano e Ing. Papalia Francesco;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, nella quale per l'Intervento A0100E0079 risulta prenotato l'importo di € 501.739,00=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) Impegno n. 39849/2020 Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazione pluriennale);

VISTA la Determinazione a contrarre n. G13330 del 11/11/2020 con la quale sono stati, altresì, approvati gli atti di gara;

VISTA la determinazione n. G16195 del 24/12/2020, con la quale:

- è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL, con sede legale in Albano Laziale (RM) Via Aurelio Saffi n. 90, C.F. e P.IVA. 00903001006, (cod. creditore 14022), che ha offerto il ribasso del 32,91%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 340.823,27= di cui € 328.041,20= per lavori al netto del ribasso ed € 12.782,07= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- è stato incrementato, nell'esercizio finanziario 2020, l'impegno di € 374.905,60=, comprensivo di IVA, eliminando la prenotazione pluriennale di € 501.739,00= sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)" assunta con Determinazione n. G04669 del 22/04/2020;
- è stato nominato l'ing. Danilo Subiaco, quale Direttore dei Lavori, nonché l'Arch. Andrea Fumi Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori;
- è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- è stato impegnato la quota pari a € 5.490,00= IVA compresa a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall'affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica;
- è stato impegnato la quota pari a € 10.294,36= comprensivi IVA del 22%, a creditori diversi (cod. creditore 3805), per spese generali, allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati;
- è stata impegnata la quota pari € 7.024,35= relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n. 176734);
- è stato impegnato la quota pari a € 2.806,00= comprensivi di IVA a creditori diversi (cod. creditore 3805), per spese e di Pubblicazione esito gara;

VISTO il Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori stipulato in data 11/02/2021 Reg. Cron. n. 24896 del 08/03/2021, dell'importo di € 340.823,27=, comprensivo di € 12.782,07= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione G02179 del 02/03/2021 di affidamento del servizio di pubblicazione di avviso di appalto aggiudicato, all'Operatore economico LEXMEDIA S.r.l. (cod. creditore 112034), per un importo imponibile di € 1.203,55=;

VISTA la determinazione n. G03189 del 24/03/2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. n. 976 del 11/03/2021, a favore della Soc LEXMEDIA S.r.l. (cod. creditore 112034), per un importo complessivo di € 1.484,33=IVA e spese per bolli incluse;

VISTA la determinazione n. G04745 del 28/04/2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 26 del 19/04/2021 all'Impresa A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI S.r.l., relativa all'anticipazione contrattuale del 30%, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016;

VISTA la proposta di perizia di variante migliorativa trasmessa dall'operatore economico A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL con prot. n. 0598493 del 09-07-2021;

VISTA la relazione del R.U.P. e autorizzazione alla variante trasmessa con nota n. 0627723 del 20-07-2020;

VISTA la proposta di variante per adeguamento dei costi per la sicurezza per misure anti-covid, e variante migliorativa ai sensi del art. 106 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e art. 8 comma 8 D.M. 49/2018 trasmessa con note prot. n. 0599736 del 09-07-2021 e prot. n. 0627723 del 20-07-2021, composta dalla seguente documentazione:

- 01-Variante migliorativa;
- Computo Metrico Estimativo; Elenco Nuovi Prezzi;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Quadro Comparativo Con Computo Di Progetto;
- Elaborato: Abaco Nuovi Infissi;
- Elaborato: Corpi Illuminanti Piano Terra E Piano Primo
- Elaborato: Corpi Illuminanti Piano Secondo
- Elaborato: Impianto Riscaldamento Piano Terra E Piano Primo
- 02 – Relazione variante;
- 03 – Stima costi della sicurezza
- 04 – Quadro comparativo costi della sicurezza
- 05a – Aggiornamenti PSC - Layout di cantiere
- 05.b – Aggiornamenti PSC - Protocollo cantieri M.I.T. 24/04/2020
- 06 - Computo di variante, elenco ed analisi nuovi prezzi
- 07 - Verbale di concordamento nuovi prezzi.
- Schema dell'atto di sottomissione
- Relazione del RUP di autorizzazione alla Variante

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha accertato che le motivazioni che hanno indotto a proporre una perizia di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D.M. 49/2018, sono finalizzate ad incrementare gli aspetti prestazionali e funzionali del progetto senza alterare il tempo di esecuzione dei lavori, e sono le seguenti:

- sostituzione degli infissi in alluminio previsti nel progetto con infissi il PVC rigido di classe S aventi le seguenti migliori prestazioni rispetto a quelle di progetto;
- Fornitura di corpi illuminanti conformi alle indicazioni di progetto, di marca TEC-MAR, orientando la scelta su apparecchi che abbiano prestazioni conformi ai criteri ambientali

minimi (secondo D.M. 11/10/2017) con una efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W e che presentino un CRI non inferiore a 90 ed UGR < 19 (aule didattiche ed uffici segreteria).

- installazione delle valvole di bypass differenziali ubicandole sulle tubazioni di distribuzione in corrispondenza dei punti di ingresso nell'edificio e di alcuni rami terminali dell'impianto (vedi elaborato grafico allegato).
- lavaggio dell'impianto di distribuzione per evitare problematiche legate al trasporto solido nell'impianto di distribuzione stesso;

CONSIDERATO che le variazioni proposte non modificano l'importo contrattuale a corpo;

TENUTO CONTO che le modifiche introdotte con la suddetta variante migliorativa determinano un adeguamento dei costi per la sicurezza per misure anti-covid, come previsto nel "Protocollo Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 24.04.2020;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 4 nuovi prezzi e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano:

- la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera "b" del D.lgs. 50/2016;
- la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, e che l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 8 D.M. 49/201, in quanto trattasi di varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, che non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia dei lavori, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, art. 8 D.M. 49/201 trasmessa con nota prot. n. 0599736 del 09-07-2021 e nota n. 0627723 del 20-07-2021, dell'importo complessivo di € 7.763,57= per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;7

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale da € 340.823,27= a € 348.586,84 = per maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione delle procedure anticontagio COVID-19, non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

A LAVORI			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI	32,9100%	328.041,20
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (di Progetto)		12.782,07
A.3	MAGGIORI ONERI PER LA SICUREZZA (emergenza COVID)		7.763,57
		IMPORTO CONTRATTUALE	348.586,84
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE		

B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	46.636,65
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	8.780,43
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	4.500,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	
	Totale Spese Tecniche	59.917,08
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;	8.438,00
B.2.2	Pubblicazione esito gara	1.203,55
B.2.2a	Spese di pubblicazione avviso di variante	1.200,00
B.2.3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>	
	Totale Spese Generali	10.871,55
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	70.788,63
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota
C.1	I.V.A. su Lavori	10,00%
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche e spese Generali, oltre a € 16,00 Bollo su spese di Pubblicazione	22,00%
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)	48.509,89
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 467.885,36

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di Variante, trasmessa con note prot. n. 0599736 del 09-07-2021 e n. 0627723 del 20-07-2021, impegnare sul capitolo sottostante l'importo di € 8.539,93= a favore dell'operatore economico A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL, con sede legale in Albano Laziale (RM) Via Aurelio Saffi n. 90, C.F. e P.IVA. 00903001006, (cod. creditore 14022), corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti

Finanziario 2.03.01.02.004 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.539,93

RITENUTO altresì necessario prenotare la quota pari a € 1.200,00= oltre IVA pari a € 264,00= per un totale di € 1.464,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) le spese per la pubblicazione di avviso di variante, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.000 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.464,00

CONSIDERATO che l'obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario d'attuazione della spesa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Perizia di Variante relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-2160189 Intervento A0100E0079 presso la "Scuola Elementare "U. Carboni" nel Comune di Roma, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016 e art. 8 comma 8 D.M. 49/2018 trasmessa con note prot. n. 0599736 del 09-07-2021 e n. 0627723 del 20-07-2021, composta dalla seguente documentazione:

- 01-Variante migliorativa;
- Computo Metrico Estimativo; Elenco Nuovi Prezzi;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Quadro Comparativo Con Computo Di Progetto;
- Elaborato: Abaco Nuovi Infissi;
- Elaborato: Corpi Illuminanti Piano Terra E Piano Primo
- Elaborato: Corpi Illuminanti Piano Secondo
- Elaborato: Impianto Riscaldamento Piano Terra E Piano Primo
- 02 – Relazione variante;
- 03 – Stima costi della sicurezza
- 04 – Quadro comparativo costi della sicurezza
- 05a – Aggiornamenti PSC - Layout di cantiere
- 05.b – Aggiornamenti PSC - Protocollo cantieri M.I.T. 24/04/2020
- 06 - Computo di variante, elenco ed analisi nuovi prezzi

- 07 - Verbale di concordamento nuovi prezzi.
 - Schema dell'atto di sottomissione
 - Relazione del RUP di autorizzazione alla Variante
2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante, trasmessa con note prot. n. 0599736 del 09-07-2021 e n. 0627723 del 20-07-2021, come di seguito riportato:

A LAVORI			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI	32,9100%	328.041,20
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (di Progetto)		12.782,07
A.3	MAGGIORI ONERI PER LA SICUREZZA (emergenza COVID)		7.763,57
		IMPORTO CONTRATTUALE	348.586,84
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 SPESE TECNICHE			
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)		46.636,65
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;		8.780,43
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)		4.500,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>		
	Totale Spese Tecniche		59.917,08
B.2 SPESE GENERALI			
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;		8.438,00
B.2.2	Pubblicazione esito gara		1.203,55
B.2.2a	Spese di pubblicazione avviso di variante		1.200,00

B.2.3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione		30,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>		
	Totale Spese Generali		10.871,55
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)		70.788,63
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori	10,00%	34.858,69
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche e spese Generali, oltre a € 16,00 Bollo su spese di Pubblicazione	22,00%	13.651,20
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		48.509,89
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 467.885,36

3. di impegnare sul capitolo sottostante, l'importo di € 8.539,93= a favore dell'operatore economico A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL, con sede legale in Albano Laziale (RM) Via Aurelio Saffi n. 90, C.F. e P.IVA. 00903001006, (cod. creditore 14022), corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.004 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.539,93

4. di prenotare la quota pari a € 1.200,00= oltre IVA pari a € 264,00= per un totale di € 1.464,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805), per le spese di pubblicazione avviso di variante, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.000 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.464,00

5. di comunicare la presente determinazione agli interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D'Ercole