



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Area: GENIO CIVILE LAZIO NORD

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G10928 del 26/08/2025

Proposta n. 28249 del 31/07/2025

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

L.R. 55/1984 - D.lgs. 36/2023. Comune di Caprarola (VT). Intervento di somma urgenza in Via Rosolino Pilo - Impegno di spesa per lavori supplementari di € 160.150,26 sul Cap. U0000E46551 a favore dell'Impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Ortoni Alessandro e C. - Esercizio Fin. 2025. CUP: F98E24000190002 - CIG: B4957FF2D6 - GIG aggiuntivo B7497606E7.

Proponente:

Estensore DI GIAMBATTISTA MAURIZIO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento ALBANESI MASSIMO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area AD INTERIM N. MARCUCCI _____ *firma digitale* _____

Direttore Regionale L. MARTA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____

Responsabile dell'Area Ragioneria DELLARNO GIUSEPPE _____ *firma digitale* _____

Direzione Regionale Ragioneria Generale MARCO MARAFINI _____ *firma digitale* _____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 28249 del 31/07/2025

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000E46551	2025	160.150,26	11.02 2.02.03.06.999
----	---	-------------	------	------------	----------------------

Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

2.02.01.99

SAI - ECO RECYCLING S.A.S. DI ORONI ALESSANDRO E C.

Intervento/Progetto: I202401215

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 28249 del 31/07/2025

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: L.R. 55/1984 - D.lgs. 36/2023. Comune di Caprarola (VT). Intervento di somma urgenza in Via Rosolino Pilo - Impegno di spesa per lavori supplementari di € 160.150,26 sul Cap. U0000E46551 a favore dell'Impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C. - Esercizio Fin. 2025. CUP: F98E24000190002 - CIG: B4957FF2D6 - GIG aggiuntivo B7497606E7.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		L.R. 55/1984 - D.lgs. 36/2023. Comune di Caprarola (VT). Intervento di somma urgenza in Via Rosolino Pilo - Impegno di spesa per lavori supplementari di € 160.150,26 sul Cap. U0000E46551 a favore dell'Impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C. - Esercizio Fin. 2025. CUP: F98E24000190002 - CIG: B4957FF2D6 - GIG aggiuntivo B7497606E7.	11/02	2.02.03.06.999	U0000E46551
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	160.150,26		Dicembre	160.150,26	
			Totale	160.150,26	

OGGETTO: L.R. 55/1984 - D.lgs. 36/2023. Comune di Caprarola (VT). Intervento di somma urgenza in Via Rosolino Pilo - Impegno di spesa per lavori supplementari di € 160.150,26 sul Cap. U0000E46551 a favore dell'Impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Ortoni Alessandro e C. - Esercizio Fin. 2025. CUP: F98E24000190002 - CIG: B4957FF2D6 - GIG aggiuntivo B7497606E7.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del Dirigente dell'Area Genio Civile Lazio nord;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 e la correlata Legge regionale 17 settembre 1984, n. 55 “*Accelerazione delle procedure per la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite <<in economia>> direttamente dalla Regione*”;

VISTO il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO in particolare l'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, concernente “*Procedure in caso di somma urgenza e di Protezione Civile*”;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 “*Piattaforme di approvvigionamento digitale*”;

VISTA la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ed in particolare l'art.1, commi nn. 65 e 67 ai fini della copertura dei costi relativi al funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTO l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti alla ridenominata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “*Regolamento regionale di Contabilità*”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2024, n. 1172 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2024, n. 1173 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall’insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26 giugno 2025, concernente il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture” all’ing. Luca Marta;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08386 del 02/07/2025 per la definizione dell’assetto organizzativo della Direzione “Lavori pubblici e infrastrutture”;

VISTA la determinazione G07954 del 20/06/2025, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente dell’Area “Genio civile Lazio Nord” della Direzione regionale “Lavori pubblici e Infrastrutture” all’ing Nicola Marcucci;

VISTO il regolamento regionale n. 8 del 2 marzo 2018;

CONSIDERATO che, in base a quanto richiesto dalla nota prot. n. 262407/2022, il Comune di Caprarola (VT) è l’ente titolare del bene sul quale si intendono eseguire gli interventi in oggetto;

VISTA la determinazione G17402 del 18/12/2024 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa necessario per i lavori di somma urgenza in via Rosolino Pilo nel comune di Caprarola (VT), per un importo complessivo di € 328.027,40 sul Cap. U0000E46551 a favore dell'Impresa SAY-ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C. – esercizio 2024.” CUP: F98E24000190002 – CIG: B4957FF2D6;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione, si è preso atto dell'affidamento dei predetti lavori, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, all'impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C. (Cod. Cred. 239749) con sede legale in Via Giacomo Matteotti 39 - 01012 Capranica (VT), P. IVA e C.F. 02221470566, per l'importo complessivo di € 328.027,40, di cui € 268.874,92 (compresi € 25.761,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 3,88%, ed € 59.152,48 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, durante la pulizia del costone e la rimozione dei massi franati, sono emerse delle cavità non accessibili e non identificabili al momento della stima dei lavori iniziale, a cui è stato possibile accedere a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'area, ed è stato quindi riscontrato che le stesse richiedono, per la stabilità del costone in frana, il loro tombamento mediante miscela betonabile;

CONSIDERATO inoltre che tali lavorazioni supplementari rappresentano un presupposto indispensabile per completare l'intervento di somma urgenza in corso e, soprattutto, per salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, e la loro mancata esecuzione pregiudicherebbe la buona riuscita dell'intervento;

CONSIDERATO che, il comma 1 dell'art. 140 D.lgs. 36/2023 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), cita testualmente che il RUP può disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

RITENUTO pertanto che a seguito di tale circostanza, il Direttore dei lavori ha redatto, ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c punto 3) D.lgs. 36/2023, una perizia di variante per opere supplementari, necessaria per la buona riuscita dell'intervento;

VISTA la relazione con la quale, il Responsabile del Procedimento Geom. Massimo Albanesi ha approvato ed ha autorizzato, ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c punto 3) D.lgs. 36/2023, la modifica del contratto con un incremento contrattuale del 49,00%, (conforme all'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023) per un maggiore importo pari ad €. 131.270,70 al netto del ribasso del 3,88% elevando l'importo complessivo contrattuale ad €. 400.145,62 oltre IVA come da perizia del 12/06/2025;

VISTO il nuovo quadro economico derivante dalla stima complessiva dei lavori in somma urgenza, per complessivi € 488.177,66 così ripartiti:

Quadro Economico		PROGETTO		Modifica del Contratto in corso di Esecuzione	
DESCRIZIONE VOCI		3,88%	9.813,57	3,88%	15.112,47
A	LAVORI	€ 268.874,92		€ 400.145,62	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 252.927,02		€ 389.496,62	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.761,47		€ 25.761,47	
A.3	Importo lavori netti + oneri sicurezza	€ 268.874,92		€ 400.145,62	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 59.152,48		€ 88.032,04	
B.1)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ -		€ -	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ -		€ -	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ -		€ -	
B.2.2)	Indagini geologiche	€ -		€ -	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -		€ -	
B.2.4)	Altre spese tecniche	€ -		€ -	
B.3)	Spese Tecniche	€ -		€ -	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: archologo	€ -		€ -	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -		€ -	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ -		€ -	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ -		€ -	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ -		€ -	
B.3.6)	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)	€ -		€ -	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo				
B.3.7)	Spese tecniche per redazione variante	€ -		€ -	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -		€ -	
B.4) bis	Espropri e/o Servitù	€ -		€ -	
B.5)	Spese per frazionamenti finali (incluso Cassa 4% ed IVA 22%)	€ -		€ -	
B.7)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -		€ -	
B.8)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -		€ -	
B.9)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ -		€ -	
B.10)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ -		€ -	
B.12)	I.V.A. 22% su lavori e imprevisti	€ 59.152,48		€ 88.032,04	
B.13)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ -		€ -	
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 328.027,40		€ 488.177,66	

ATTESO che ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, è necessario che la Stazione Appaltante, provveda alla copertura della maggiorazione della spesa e all'approvazione dei lavori, come approvati dal Responsabile Unico del progetto;

RITENUTO di dover aumentare l'impegno di spesa complessivo da € 328.027,40, IVA inclusa a € 488.177,66 IVA inclusa, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, a favore dell'impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C. (Cod. Cred. 239749) sul Capitolo U0000E46551 del Bilancio della Regione Lazio per l'anno 2025, per l'affidamento e l'esecuzione delle ulteriori opere di somma urgenza;

RITENUTO pertanto necessario impegnare l'ulteriore somma di € 160.150,26, data dalla differenza tra l'importo da perizia pari a € 488.177,66 e l'impegno iniziale di € 328.027,40 (impegnato con determina n. G17402 del 18/12/2024), comprensivi di Iva ed oneri della sicurezza, sul Capitolo di spesa U0000E46551 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2025, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell'impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C. per i lavori supplementari;

ATTESO che il presente intervento di somma urgenza è costituito dalle sole fasi di affidamento ed esecuzione e le stesse avranno conclusione entro il corrente esercizio finanziario;

ATTESO che l'obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario, redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

- di prendere atto dell'affidamento dei lavori supplementari per un importo complessivo di € 160.150,26, dato dalla differenza tra l'importo da perizia pari a € 488.177,66 e l'impegno iniziale di € 328.027,40 (impegnato con determina n. G17402 del 18/12/2024), comprensivi di Iva ed oneri della sicurezza, all'impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C. (Cod. Cred. 239749) con sede legale in Via Giacomo Matteotti 39 - 01012 Capranica (VT), P. IVA e C.F. 02221470566;
- di impegnare l'ulteriore somma, rispetto all'impegno iniziale, di euro 160.150,26, sul Capitolo di spesa U0000E46551 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2025, che presenta la necessaria disponibilità, all'impresa SAI-ECO RECYCLING S.A.S. di Oroni Alessandro e C. (Cod. Cred. 239749) con sede legale in Via Giacomo Matteotti 39 - 01012 Capranica (VT), P. IVA e C.F. 02221470566, necessaria per il pagamento e la liquidazione dei lavori di cui sopra, sulla base dell'emissione del certificato di pagamento. Il predetto impegno è corrispondente alla Missione 11 - Programma 2 - Piano dei conti 2.02.03.06 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi";
- di attestare che l'obbligazione andrà a scadenza nell'anno in corso;

Il Direttore
Ing. Luca Marta

Copia