

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G11934 del 18/09/2025

Proposta n. 32538 del 12/09/2025

Oggetto:**Presenza annotazioni contabili**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell'estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno" Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B0CEC29C8C (contratto originario) - CIG B8162FD608 (estensione del servizio). Perfezionamento q.p. impegno n. n. 41314/2025 per € 27.681,41 a favore di Idroesse Engineering Srl Unipersonale. Cap. U0000E42142 es. fin. 2025.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALLAGROSI TANIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento	_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE _____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI _____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 32538 del 12/09/2025

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000E42142	2025		27.681,41	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.04.01

IDROESSE ENGINEERING S.R.L.

Intervento/Progetto: I202300926

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO PRENOTAZIONE

Prenotazione collegata: DL 50 - 41314/2025

2)	Q	U0000E42142	2025/41314		-27.681,41	09.09 2.02.03.06.000
----	---	-------------	------------	--	------------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

5.02.04.01

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202300926

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 32538 del 12/09/2025

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell'estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno" Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B0CEC29C8C (contratto originario) - CIG B8162FD608 (estensione del servizio). Perfezionamento q.p. impegno n. n. 41314/2025 per € 27.681,41 a favore di Idroesse Engineering Srl Unipersonale. Cap. U0000E42142 es. fin. 2025.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell'estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno" Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B0CEC29C8C (contratto origin...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	27.681,41		Dicembre	27.681,41	
			Totale	27.681,41	

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell'estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato *"Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno"* Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP F81J21000040001 – CIG B0CEC29C8C (contratto originario) - CIG B8162FD608 (estensione del servizio).
Perfezionamento q.p. impegno n. n. 41314/2025 per € 27.681,41 a favore di Idroesse Engineering Srl Unipersonale. Cap. U0000E42142 es. fin. 2025.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: *“Legge di stabilità regionale 2025”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”*;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente *«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con il quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”
- l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con la quale è stata definitivamente approvato il PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” ha destinato 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

- l'elenco dei "nuovi progetti" della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

- nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno	Isola del Liri – Sora (FR)	F81J21000040001

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione n. G09786 del 25/07/2022, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Ing. Tania Pallagrosi, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento su menzionato;
- con Determinazione n. G02748 del 1/03/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "*Fiume Fibreno – Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno*" all'operatore economico IGES WORLD S.r.l. P. Iva 12584541002;
- con determinazione n. G08354 del 15/06/2023 è stato affidato il servizio per l'esecuzione delle indagini geognostiche, propedeutiche alla redazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 46785/2023 di complessivi di € 19.771,36 a favore della Tecnogeo Group s.r.l. (cod. cred. 245351), C.F./P. IVA 03053690602 sul Cap. U0000E42142;
- con Determinazione n. G08569 del 20/06/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Società IGES WORLD S.r.l. relativo all'intervento in oggetto;
- con determinazione n. G14190 del 27/10/2023 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 905111 del 11/08/2023 e successiva integrazione nota prot. n. 906718 del 11/08/2023, ed è stato approvato il progetto definitivo di cui all'oggetto redatto dalla Società IGES WORLD S.r.l.;
- con determinazione n. G15413 del 20/11/2023 è stata approvata la modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 ed è stato assunto impegno di spesa a favore di IGES World (cod. cred. 242707) di complessivi € 28.299,32 sul Cap. U0000E42142 – n. impegno 63769/2023;

- con Determinazione n. G17091 del 19/12/2023 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della progettazione all'arch. Daniele De Salvo, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con la Determinazione n. G17609 del 29/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 4.624.458,87 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);
- in data 11/01/2024 prot. int. 0042125 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'arch. Daniele De Salvo, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 11/01/2024 prot. int. 0042272 è stato redatto dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Tania Pallagrosi, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con la determinazione n. G00256 del 15/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, validato in data 11/01/2024, dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 4.729.654,37 (IVA inclusa) di cui € 3.474.481,33 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. IV bis o superiore, € 114.319,76 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 292.314,14 più IVA per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con la determinazione a contrarre n. G00272 del 15/01/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "*Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno*" e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G02202 del 28/02/2024 sono stati approvati i verbali di gara dai quali risulta aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto l'operatore economico IMPRESIG srl UNIPERSONALE con sede legale in a Rizziconi (RC) Via Strada Provinciale Bivio Cirello, snc C.F. e P.IVA 10656671004 , – Cooptata MACCARI SCAVI Srl con sede legale a ROMA, Via Matilde Serao 35 – 00128 (RM) codice fiscale e partita IVA 04000321002, che ha offerto il ribasso del 25,66%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 2.697.249,18, di cui € 2.582.929,42 per lavori al netto del ribasso ed € 114.319,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con Determinazione n. G04877 del 24/04/2024 è stato dichiarato aggiudicatario del servizio per la direzione lavori l'Operatore economico IDROESSE ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Padova, Via G. Matteotti, n.27 C.F. e P.IVA 04760490286, ai sensi dell'art. 114 co.2 per un importo contrattuale di € 43.634,01, Iva ed oneri esclusi;
- in data 16.05.2024 è stato sottoscritto il relativo contratto, registrato al cronologico n. 29377 del 14.06.2024;
- con determinazione n. G09887 del 24/07/2024 è stato affidato il servizio per la sorveglianza, l'assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici preliminari durante l'esecuzione dei lavori all'Operatore economico Dott.ssa Serena Vona;
- con determinazione n. G02738 del 06/03/2025 si è proceduto a nominare il funzionario regionale Ing. Ilenia Leoni collaudatore tecnico-amministrativo e statico per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs n. 36/2023 dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010, in sostituzione dell'Ing. Manuel Nardone;

VISTO il contratto d'appalto relativo ai lavori, sottoscritto in data 16/05/2024 con l'impresa IMPRESIG srl UNIPERSONALE è stato registrato con Registro Cronologico n. 29377 del 14/06/2024 per un importo contrattuale di € 43.634,01 oltre I.V.A. ed oneri di legge;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 20/05/2025;
- con verbale del 09/01/2025, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

CONSIDERATO il verbale di sopralluogo del 17/10/2024 nel quale la direzione lavori, alla presenza del RUP, ha accertato la necessità di modifiche riguardanti principalmente l'aspetto operativo di alcune lavorazioni previste per l'adeguamento degli argini della cassa di espansione del Tremoletto e ha garantito che la soluzione alternativa proposta in variante per l'adeguamento degli argini della cassa di espansione assicura il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti nel progetto approvato a base di gara e, allo stesso tempo, la fattibilità dell'intervento sia dal punto di vista operativo che economico;

PRESO ATTO che è stata quindi individuata la necessità di introdurre modifiche non sostanziali al progetto originario, tali da non alterare la struttura del contratto né l'operazione economica complessiva, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 2 del D.lgs. 36/23 che recita: *“il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*;

PRESO ATTO che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, prescrive:

- comma 1: “Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi”;
- comma 6, ultimo periodo, secondo cui: “(a) i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”.

VISTA la Perizia dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Cecchini Alberto, acquisita al prot. reg. n.1456834 in data 26/11/2024 e costituita dai seguenti documenti:

01_VEG00EE00-R0_Elenco Elaborati;
02_VEG00RE01-R0_Relazione Perizia;
03_VEG00RE02-R0_Relazione Tecnica;
04_VCM00EP01-R0_Analisi nuovi prezzi;
05_VCM00EC00-R0_Computo metrico estimativo;
06_VCM00EP02-R0_Quadro economico comparativo;
07_VCM00EP03-R0_Quadro economico variante;
08_VCT00ET00-R0_Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
09_VEG00DI00-R0_Planimetria dettagli;
10_VEG00CR00-R0_Cronoprogramma;
11_VMA00RE00-R00_Piano di Manutenzione

CONSIDERATA la Determinazione n. G17559 del 19/12/2024 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett.b del Dlgs 36/2023, per un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari a € 2.691.267,81, di cui € 114.319,76 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale variante comporta un decremento di spesa pari a € 5.981,37 (al netto del ribasso contrattuale del 25,66%), corrispondente a una variazione in diminuzione dello 0,22% sull'importo contrattuale;

CONSIDERATO che la redazione della suddetta perizia ha comportato un incremento del compenso da riconoscere alla società IDROESSE ENGINEERING S.R.L., incaricata della Direzione Lavori, calcolato sulla base delle tariffe previste dal D.M. 17 giugno 2016, come modificato dal D.lgs. 36/2023 – allegato I.13 – e applicando il ribasso d'asta del 3,23%, nei limiti dell'art. 120 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per un importo pari a € 21.817,00 (oltre oneri e IVA);

CONSIDERATO altresì che:

- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 gennaio 2025 ha chiarito le modalità di comunicazione all'Autorità dei dati informativi sulle modifiche ai contratti e sulle varianti in corso d'opera ribadendo che, stante la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, gli obblighi di comunicazione vanno assolti esclusivamente attraverso la trasmissione di dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
- in data 25.08.2025 è stata pubblicata sulla Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. (Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale>, la Richiesta di accettazione indirizzata all'O.E. IDROESSE ENGINEERING S.R.L.;
- secondo quanto indicato sulla Piattaforma S.TEL.LA., l'operatore economico poteva presentare richieste di chiarimenti dal giorno 25.08.2025, data della pubblicazione dell'estensione dell'incarico di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", fino alle ore 10:00 del giorno 28.08.2025;
- il termine assegnato all'O.E. per fornire risposta è stato fissato per il giorno 1.09.2025, ore 9:30;
- entro il citato termine del 28.08.2025 non è pervenuta alcuna richiesta di chiarimenti;
- l'anno 2025, il giorno 1° del mese di settembre alle ore 10:15 ha avuto luogo la seduta virtuale avente ad oggetto l'apertura della documentazione presentata dall'OE relativamente alla proposta di estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", per un importo del servizio in questione di € 21.817,00, oltre IVA e Oneri previdenziali e assistenziali;
- risulta regolarmente e validamente pervenuta, entro il citato termine di scadenza di presentazione fissato alle ore 09:30 del giorno 1.09.2025, l'Offerta presentata dall'Operatore Economico IDROESSE ENGINEERING S.R.L.;
- che il RUP propone l'affidamento dell'estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno" Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP F81J21000040001 – CIG B0CEC29C8C (contratto originario) in favore dell'Offerente IDROESSE ENGINEERING S.R.L. avente sede legale in Padova, Via Giacomo Matteotti, n. 27 – C.F. e P.IVA 04760490286, che ha offerto il ribasso pari a 0,00 %, corrispondente ad un importo contrattuale di € 21.817,00, oltre IVA e Oneri previdenziali e assistenziali.
- che il RUP, concluse le operazioni di gara, ha avviato la verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'O.E. circa il possesso dei requisiti generali e speciali, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE presente in piattaforma S.TEL.LA. ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 36/23;

RITENUTO necessario procedere all'integrazione del contratto di incarico professionale per dell'estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno sottoscritto il 16.05.2024 registrato al cronologico n. 29377 del 14.06.2024 ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo del servizio di € 21.817,00, oltre IVA e Oneri previdenziali e assistenziali per un importo complessivo di € 27.681,41;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

VISTA la DGR n. 203 del 03/04/2025 avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 204 del 03/04/2025 avente ad oggetto "Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che gli impegni assunti e prenotati per il lavoro in oggetto risultano essere i seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>importo totale per voce</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>
Lavori (IVA inclusa)	3.290.644,00	1.583.850,20	42254	2025	IMPRESIG srl UNIPERSONALE (cod. cred. 198521)
		555.068,40	42259	2025	
		822.661,00	4063	2025	
		329.064,40	969	2026	
Studi, rilievi, accertamenti (IVA ed oneri Inclusi)	4.000,00	2.000,00	11885	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		2.000,00	41313	2025	
Assistenza scavi archeologici (IVA ed oneri Inclusi)	11.361,36	8.000,00	42862	2025	Serena Vona (cod. cred. 250589)
		3.361,36	42861	2025	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione contabilità dei lavori ecc. (IVA ed oneri Inclusi)	55.362,83	22.923,29	42256	2025	IDROESSE ENGINEERING S.R.L. (cod. cred. 249909)
		15.441,62	2622	2025	
		11.461,64	4062	2025	
		5.536,28	971	2026	
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (IVA ed oneri Inclusi)	26.450,30	13.621,60	42258	2025	Perrotti Ernesto (cod. cred. 250018)
		3.571,10	42255	2025	
		6.612,58	4061	2025	
		2.645,02	970	2026	
Spese per collaudo statico (IVA ed oneri Inclusi)	13.636,16	1.636,16	11889	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		6.000,00	2624	2025	
		6.000,00	810	2026	
Indagini geologiche, geotecniche e prove di laboratorio (IVA inclusa)	20.295,78	20.295,78	46785	2026	Tecnogeo Group s.r.l. (cod. cred. 245351)

Spese tecniche per progettazione Studio di Fattibilità Tecnico economica Progettazione definitiva, relazione geologica, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (IVA inclusa)	56.600,40	56.600,40	9696	2023	IGES World (cod. cred. 242707)
Progettazione esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (IVA Inclusa)	28.299,32	28.299,32	63769	2023	
Spese per pubblicità di gara (IVA Inclusa)	6.100,00	3.660,00	41316	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		2.440,00	11888	2025	
Imprevisti (IVA Inclusa)	77.705,06	31.082,02	41314	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		23.311,52	11886	2025	
		15.541,01	2622	2025	
		7.770,51	808	2026	
Incentivi per funzioni tecniche (1,625%)	34.897,50	14.929,41	46335	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)
		3.732,35	41315	2025	
		7.464,71	11887	2025	
		6.531,62	2623	2025	
		2.239,41	4367	2025	
impegno ANAC	660,00	660,00	46332	2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)
impegno ANAC	30,00	30,00	70418	2023	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)
impegno ANAC	35,00	35,00	58076	2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)
TOTALE IMPEGNI	3.626.077,71	3.626.077,71			
importo progetto iniziale		4.729.654,37			
Importo disimpegni per Ribasso d'asta		-			
		1.103.576,66			

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento perfezionare q.p. dell'impegno n. 41314/2025 di complessivi € 31.082,02 prenotati a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) ed afferente alla voce Imprevisti, per l'importo di € 27.681,41 (importo aggiuntivo del servizio di € 21.817,00, oltre IVA e Oneri previdenziali e assistenziali) a favore di IDROESSE ENGINEERING S.R.L. (cod. cred. 249909) sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2025, per l'estensione del servizio di Direzione Lavori;

CONSIDERATO che gli importi relativi al servizio di Direzione Lavori saranno contabilizzati nell'esercizio finanziario 2025;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere all'integrazione del contratto di incarico professionale per dell'estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno sottoscritto il 16.05.2024 registrato

al cronologico n. 29377 del 14.06.2024, per un importo aggiuntivo del servizio di € 21.817,00, oltre IVA e Oneri previdenziali e assistenziali;

- di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo per un importo aggiuntivo del servizio di € 21.817,00, oltre IVA e Oneri previdenziali e assistenziali;
- di comunicare all'ANAC, ai sensi dell'art. 5, comma 11 dell'allegato II.14 del Codice le modificazioni al contratto entro trenta giorni dall'esecutività del presente atto;
- di perfezionare q.p. dell'impegno n. 41314/2025 di complessivi € 31.082,02 prenotati a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) ed afferente alla voce Imprevisti, per l'importo di € 27.681,41 (importo aggiuntivo del servizio di € 21.817,00, oltre IVA e Oneri previdenziali e assistenziali) a favore di IDROESSE ENGINEERING S.R.L. (cod. cred. 249909) sul Cap. U0000E42142 Arno - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2025 per l'estensione del servizio di Direzione Lavori;
- di attestare che l'obbligazione di spesa avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Direttore
Ing. Luca Marta