

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G12174 del 15/09/2023

Proposta n. 34802 del 07/09/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Progetto I202101786. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, l'esecuzione di prove ed indagini e la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma. Modifiche contrattuali ex art. 106, D.lgs 50/2016, rimodulazione quadro economico. Perfezionamento prenotazione impegno di spesa n. 38647/2023 sul Capitolo U0000C12170, es. fin. 2023, per l'importo complessivo di euro 67.113,85 a favore di RTI PROGEN SRL - GEOLOGO SERGIO DOLFIN - SIDERCEM - PLANIR S.R.L. - TECHNOSIDE SRL. CUP F86C21000010001D - CIG 89653519AF.

Proponente:

Estensore	CERBONE ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DE ANGELIS FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	C. ABBRUZZESE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. MARAFINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 34802 del 07/09/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000C12170	2023		67.113,85	01.03 2.02.03.05.001
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

PROGEN S.R.L.

Intervento/Progetto: I202101786

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO PRENOTAZIONE

Prenotazione collegata: DL 50 - 38647/2023

2)	Q	U0000C12170	2023/38647		-67.113,85	01.03 2.02.03.05.000
----	---	-------------	------------	--	------------	----------------------

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202101786

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 34802 del 07/09/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Progetto I202101786. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, l'esecuzione di prove ed indagini e la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma. Modifiche contrattuali ex art. 106, D.lgs 50/2016, rimodulazione quadro economico. Perfezionamento prenotazione impegno di spesa n. 38647/2023 sul Capitolo U0000C12170, es. fin. 2023, per l'importo complessivo di euro 67.113,85 a favore di RTI PROGEN SRL - GEOLOGO SERGIO DOLFIN - SIDERCEM - PLANIR S.R.L. - TECHNOSIDE SRL. CUP F86C21000010001D - CIG 89653519AF.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Progetto I202101786. Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, l'esecuzione di prove ed indagini e la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma. Modifiche contrattuali ex art. 106, D.lgs 50/2016,	01/03	2.02.03.05.001	U0000C12170
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Settembre	67.113,85	Dicembre	67.113,85	
	Totale	67.113,85	Totale	67.113,85	

Oggetto: Progetto I202101786. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, l'esecuzione di prove ed indagini e la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma. Modifiche contrattuali ex art. 106, D.lgs 50/2016, rimodulazione quadro economico. Perfezionamento prenotazione impegno di spesa n. 38647/2023 sul Capitolo U0000C12170, es. fin. 2023, per l'importo complessivo di euro 67.113,85 a favore di RTI PROGEN SRL - GEOLOGO SERGIO DOLFIN - SIDERCEM - PLANIR S.R.L. - TECHNOSIDE SRL.
CUP F86C21000010001D - CIG 89653519AF.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali,

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti";

VISTA la Legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2023”;
VISTA la Legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11:

VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 866060 del 1° agosto 2023, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alle modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell’art. 226, lett. a), il quale prevede che “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”;

VISTA la determinazione dirigenziale del 14 giugno 2023, n. G08292, avente ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2023, n. 162, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio” al Dott. Marco Marafini;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G08361 del 15 giugno 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio all’Arch. Carlo Abbruzzese, con decorrenza dal 15 giugno 2023 e per la durata di tre anni;

PREMESSO che:

- con determinazione a contrarre n. G16708 del 30/12/2021, si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica - incluse le prove e le indagini per raggiungere il livello di conoscenza LC3 - e della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio, sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma", mediante indizione di una procedura di gara aperta (ai sensi degli artt. 2 del DL 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e art. 60 del d.lgs. n. 50/2016) e s.m.i., per un importo a base di gara pari ad € 923.998,29;
- con determinazione G00553 del 24/01/2022 del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio e di concerto del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stata approvata la documentazione di gara e contestualmente indetta la procedura di gara;
- con Determinazione n. G09022 del 11.07.2022 è stato aggiudicato il servizio alla RTI PROGEN S.R.L. (mandataria) - TECHNOSIDE S.R.L. - GEOLOGO SERGIO DOLFIN - PLANIR S.R.L. - SIDERCEM S.R.L., avendo questa offerto il ribasso percentuale del 52,00% sull'importo a base d'asta, corrispondente all'importo complessivo di € 450.788,20, di cui € 13.978,89 per oneri della sicurezza, oltre IVA oneri contributivi, ove dovuti;
- con Determinazione n. G10392 del 03/08/2022 sono stati incaricati i funzionari Federico De Angelis per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva del contratto e Giulio Bruni per le funzioni del Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- con scrittura privata, sottoscritta in data 9.08.2022 Repertorio N. 13.042 presso il notaio Giuseppe Balestrazzi, registrata a Catania in data 9.08.2022 al N. 29812 serie1T, l'affidatario si è costituito, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del d.p.r. 207/2010, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) mediante il quale le imprese mandanti hanno conferito la procura esclusiva speciale, gratuita e irrevocabile, di rappresentanza per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto alla PROGEN s.r.l, mandataria del RTI affidatario;
- per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/2020, è stata autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 dacché in data 13/09/ 2022 è stato sottoscritto il verbale di avvio del servizio ed in data 13/10/2022 è stato sottoscritto il contratto digitalmente e sotto forma di scrittura privata;

DATO ATTO che:

- il Capitolato Speciale d'appalto, annesso al contratto sottoscritto, prevede l'obbligo per l'affidatario di riportare su modello 3D la geometria degli elementi strutturali, desumendoli dal modello BIM (Building Information Modelling) acquisito dalla Stazione appaltante grazie all'Accordo di collaborazione fra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente (C.I.T.E.R.A.), giusta deliberazione del 21/01/2020, n. 7 e d.d. G04750 23/04/2020;

- il predetto modello BIM costituiva la base per il rilievo strutturale e per l'approfondimento dei livelli informativo degli elementi strutturali del modello stesso sulla base del Capitolato informativo ricompreso nella documentazione di gara;
- in corso d'opera l'affidatario rilevava uno scostamento di circa due metri fra la sagoma dei fabbricati, desumibile dal predetto modello 3D BIM, e gli elaborati planimetrici messi a disposizione dalla Stazione appaltante alla RTI aggiudicataria, ricavati dal rilievo *laser scanner* eseguito con l'ausilio del Drone, dalla RTI LS RILIEVI SNC giusta d.d. G10066 24/07/2019, nonché difformità plano altimetriche nella restituzione tridimensionale dei piani interrati;
- previa intesa fra il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione e il Dirigente d'area, si conveniva con l'affidatario, al fine di ottenere risultati attendibili nella valutazione della sicurezza sismica e nel successivo sviluppo del PFTE, di dover predisporre un modello BIM strutturale *ex novo* conforme all'effettiva configurazione plano altimetrica dei fabbricati;
- previa richiesta formulata ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016, con nota prot. n. 1211197 del 30.11.2022, l'affidatario sottoponeva una proposta per lo sviluppo *ex novo* del modello BIM strutturale, determinando il compenso in euro 38.400,00, al netto dello sconto contrattuale, oltre cassa previdenziale ed iva;
- acquisita la proposta economica e rientrando la spesa nei limiti delle attività ancora da svolgersi, le parti convenivano la necessità di avviare l'elaborazione elettronica del Modello BIM delle strutture, attraverso la modifica del contratto, da effettuarsi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del citato d.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che:

- il Decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560, definisce le modalità e i tempi per la progressiva introduzione dell'obbligatorietà degli strumenti elettronici di modellazione edilizia e infrastrutturale, ricompresi nell'acronimo BIM, da utilizzarsi nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere;
- l'art. 6 comma 1) del suddetto Decreto, come modificato dal decreto MiMS n. 312 del 2 agosto 2021, ha così scadenzato l'obbligatorietà del BIM negli appalti e nella gestione degli edifici pubblici:
 - ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
 - ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
 - ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro;

- l'art. 43 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recependo la stessa tempistica, nell'allegato ALLEGATO I.13, art. 2, comma 5, stabilisce che *“relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento”*;

RILEVATO che:

- l'acquisizione del modello BIM strutturale, in conformità al Capitolato informativo già allegato al bando di gara, consentirà alla stazione appaltante di adeguarsi ai vigenti obblighi normativi di cui al DM 560/2017, uniformandosi perfettamente alle tempistiche ivi previste, nella prospettiva di dover dar seguito agli interventi di definitiva messa in sicurezza della sede istituzionale della Regione Lazio, sia sotto il profilo sismico che antincendio, giusta Decisione della Giunta regionale n. 37 del 5 agosto 2021, e conseguente previsione all'interno del programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche;
- l'importo convenuto con l'affidatario, calcolato in base ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 come modificati da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023, risulta congruo con riferimento al contratto d'opera, sottoscritto con l'affidatario sulla base dell'importo posto a base di gara pari ad euro 860.473,18 di cui 756.700,41 per onorari, rilievi ed indagini strutturali ed euro 103.772,77 di conglobamento delle spese, e coerente con gli esiti della procedura concorrenziale effettuata;

DATO ATTO inoltre che:

- all'esito delle attività di svolgimento delle indagini e di restituzione dei risultati di vulnerabilità e sicurezza sismica del complesso immobiliare, l'affidatario, RTI PROGEN SRL mandataria, ha formulato una prima ipotesi d'intervento di adeguamento sismico nel quale si prevede di operare, tra l'altro, all'esterno dei fabbricati;
- le rilevazioni *laser scanner* effettuate con l'ausilio del drone dalla RTI LS RILIEVI SNC nel 2019 non contemplavano le aree esterne ai fabbricati che costituiscono il complesso immobiliare, di conseguenza, per avviare la fase successiva del contratto è necessario acquisire detto rilievo;
- stante la ristrettezza degli spazi a disposizione, detto rilievo dovrà avere un elevato grado di dettaglio ed estendersi anche in profondità, per cui sarà necessario avvalersi sia dell'ausilio del Drone che di un dispositivo georadar per indagare la superficie ed il sottosuolo tutto a ridosso dei fabbricati;
- previa richiesta formulata ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, con nota prot. n. 876180 del 03.08.2023 l'affidatario ha presentato una proposta economica per l'esecuzione del rilievo per livello di approfondimento necessario, pari ad euro 15.075,35, al netto dello sconto contrattuale ed oltre cassa previdenziale ed iva;

RILEVATO, altresì che:

- tale attività complementare al contratto risulta propedeutica all'avvio della successiva fase di redazione del PFTE e si ascrive fra le integrazioni contrattuali contemplate dal citato art. 106, D.lgs. 50/2016, e disciplinate dall'art. 7 del contratto che, nell'ultimo capoverso, stabilisce che: *“il contratto potrà essere modificato qualora, in corso d'opera, ricorrano una o più delle fattispecie previste dall'art. 106 del d.lgs 50/2016, certificate dal RUP su proposta del DEC, fermo restando l'applicazione, alle corrispondenti modifiche e variazioni aggiuntive, le pattuizioni previste dal presente contratto.”*;
- i predetti rilievi integrativi, pur calcolati con riferimento alla cat. OS21 prestazione QbII.07 (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) di cui al D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, non contemplata fra le prestazioni contrattuali, non alterano la natura del contratto stesso stante anche il loro modesto valore;

VISTA la nota prot. 879176/2023 con la quale il DEC ha attestato che le attività indicate nelle succitate note *“rivestono carattere necessario ed imprescindibile per consentire all'amministrazione di dotarsi di uno strumento in grado di supportarla nelle scelte future in ordine agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del complesso immobiliare di via Cristoforo Colombo 212. Pertanto, vista la disponibilità finanziaria nell'ambito del quadro economico dell'affidamento in oggetto, si chiede di valutare l'attivazione delle procedure amministrative necessarie alla modifica contrattuale per l'espletamento delle suddette attività.”*;

RILEVATO che l'importo complessivo dedotto dalle proposte economiche pervenute ed accettate dall'affidatario, risulta congruo con riferimento anche agli obblighi di cui alla Legge 21 aprile 2023, n. 49 *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”*, il quale all'art. 3, comma 1, stabilisce testualmente che: *“Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale”*, che nel caso di servizi di architettura e di ingegneria è il citato D.M. 17/06/2016 preso a riferimento per la determinazione dei medesimi importi;

VISTO, pertanto, il quadro economico dell'intervento, da ultimo risultante dalla d.d. n. G10392 del 03/08/2022:

Descrizione voce di spesa		euro
A1	Importo servizi	436.809,83
A2	Oneri di sicurezza	13.978,89
A	SOMMANO	450.788,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	oneri imprevidi iva e cassa inclusi	185.756,58
B2	servizi e lavori suppletivi e complementari iva e cassa incluse	433.432,03

B4	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	6.342,32
B5	Cassa Previdenziale (4% di A)	18.031,55
B6	IVA (22% di A + B4)	103.140,46
B	SOMMANO	746.702,94
	TOTALE A + B	1.197.491,66

CONSIDERATO che la spesa complessiva da sostenere per le convenute modifiche contrattuali ammonta a complessivi euro 67.113,85, di cui euro 52.895,53 per onorari professionali, euro 2.115,82 per cassa previdenziale I. e A., ed euro 12.102,50 per IVA, e che la stessa somma trova copertura economica all'interno della voce B1 del predetto quadro economico, che risulterà di conseguenza riformulato come segue:

Descrizione voce di spesa		euro
A1	Importo servizi	489.705,36
A2	Oneri di sicurezza	13.978,89
A	SOMMANO	503.684,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	oneri imprevidisti iva e cassa inclusi	118.642,73
B2	servizi e lavori suppletivi e complementari iva e cassa incluse	433.432,03
B4	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	6.342,32
B5	Cassa Previdenziale (4% di A)	20.147,37
B6	IVA (22% di A + B4)	115.242,96
B	SOMMANO	693.807,41
	TOTALE A + B	1.197.491,66

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 132, concernente: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 133, concernente: "Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011.";

VERIFICATO che per l'anno 2023 è stata prenotata la somma complessiva di euro 619.188,61, di cui euro 433.432,03 per la prenotazione d'impegno di spesa n. 38646/2023 (già 46030/2022), ed euro 185.756,58 per la prenotazione 38647/2023 (già 46031/2022), capitolo di bilancio U0000C12170, esercizio finanziario 2023, a favore di creditori diversi;

RITENUTO pertanto, ad integrale copertura del quadro finanziario come sopra rimodulato, provvedere a perfezionare la prenotazione d'impegno di spesa n. 38647/2023 sul Capitolo

U0000C12170 corrispondente alla Missione "01" "Programma "03" piano dei conti 2.02.03.05.000, es. fin. 2023, per l'importo complessivo di euro 67.113,85, comprensivo di Cassa di previdenza e IVA al 22% - a favore di RTI PROGEN SRL - GEOLOGO SERGIO DOLFIN - SIDERCEM - PLANIR S.R.L. - TECHNOSIDE SRL (codice creditore 235069);

DATO ATTO, in ultimo, della proposta del Responsabile del procedimento, formulata con l'ausilio del Direttore dell'esecuzione secondo cui, per la restituzione *ex novo* del modello BIM strutturale e per l'esecuzione delle indagini secondo la tempistica dedotta dalla richiesta datoriale di azzerare le interferenze con le ordinarie attività degli uffici, è stato opportuno accorpare le fasi 1 e 2 dell'appalto concedendo complessivamente ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi per darle entrambe ultimate;

ATTESO che all'intervento in argomento è stato attribuito il C.U.P. F86C21000010001D;

VISTE le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., secondo le quali, non variando l'oggetto del Contratto e stante l'aumento inferiore al quinto degli appalti da aggiudicarsi alla controparte, non è richiesto un nuovo CIG ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente a quanto espresso nelle F.A.Q. inerenti l'acquisizione del CIG presenti sul portale dell'A.N.A.C., ed in particolare dalla risposta fornita al quesito A39;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla gara il seguente CIG: 89653519AF;

ATTESO che l'obbligazione di spesa oggetto del presente atto andrà a scadenza nel corrente esercizio finanziario.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di aderire alla proposta del Responsabile del procedimento, formulata con l'ausilio del Direttore dell'esecuzione, autorizzando l'esecuzione delle ulteriori attività tecniche-strumentali, descritte e quantificate in premessa, in quanto ascrivibili alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett.c) del D.lgs 50/2016 e modificative del contratto, sottoscritto in data 13/10/2022, con la RTI PROGEN SRL - GEOLOGO SERGIO DOLFIN - SIDERCEM - PLANIR S.R.L. - TECHNOSIDE SRL, per l'esecuzione dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica - incluse le prove e le indagini per raggiungere il livello di conoscenza LC3 - e della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio, sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma;

- 2) di dare atto che le modifiche contrattuali di cui al punto 1) comportano una spesa aggiuntiva per la Stazione appaltante di euro 67.113,85 di cui: euro 52.895,53 per onorari professionali, euro 2.115,82 per cassa previdenziale I. e A. ed euro 12.102,50 per IVA; e che detto importo trova sufficiente copertura economica all'interno della voce B1 del quadro economico dell'intervento, approvato con d.d. n. G10392 del 03/08/2022, che risulterà, di conseguenza, riformulato come segue:

Descrizione voce di spesa		euro
A1	Importo servizi	489.705,36
A2	Oneri di sicurezza	13.978,89
A	SOMMANO	503.684,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	oneri imprevidi iva e cassa inclusi	118.642,73
B2	servizi e lavori suppletivi e complementari iva e cassa incluse	433.432,03
B4	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	6.342,32
B5	Cassa Previdenziale (4% di A)	20.147,37
B6	IVA (22% di A + B4)	115.242,96
B	SOMMANO	693.807,41
TOTALE A + B		1.197.491,66

- 3) di attribuire copertura finanziaria all'importo di cui al punto 2), perfezionando la prenotazione d'impegno di spesa n. 38647/2023 sul Capitolo U0000C12170 corrispondente alla Missione "01" Programma "03" piano dei conti 2.02.03.05.000, es. fin. 2023, per l'importo complessivo di euro 67.113,85, comprensivo di Cassa di previdenza e IVA al 22%, a favore di RTI PROGEN SRL - GEOLOGO SERGIO DOLFIN - SIDERCEM - PLANIR S.R.L. - TECHNOSIDE SRL (codice creditore 235069);
- 4) di dare atto che l'obbligazione di spesa andrà a scadenza nel corrente esercizio finanziario;
- 5) di prendere atto della proposta del Responsabile del procedimento, formulata con l'ausilio del Direttore dell'esecuzione secondo cui per la restituzione *ex novo* del modello BIM strutturale e per l'esecuzione delle indagini secondo la tempistica dedotta dalla richiesta datoriale di azzerare le interferenze con le ordinarie attività dei uffici, accorpando le fasi 1 e 2 dell'appalto e concedendo complessivamente ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi per darle entrambe ultimate;
- 6) di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza rendendo disponibile il presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

***Il Direttore
Marco Marafini***

Copia