



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G17642 del 29/12/2023

Proposta n. 52692 del 20/12/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

PSC Lazio - Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS 29/2021 Sez. spec. 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Codice A0100E0371 "Uffici Pubblici Ex ASL" nel Comune di Monterotondo (RM). Codice intervento MIR I202100337 - Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. Impegno di € 322.991,37= sul Capitolo U0000A42502 di cui € 315.828,04 a favore dell'impresa Di Castro Società Cooperativa. cred.210270 e € 7.163,33 a favore dell'O.E. Gaetano Motta cred.183715 - Impegno di € 250,00 a favore di ANAC cred.159683 rispettivamente sui Capitoli U0000A42134, U0000A42135, U0000A42136 - Prenotazione di € 1.220,00 per la pubblicazione di avviso di variante, sul capitolo U0000S23427, a favore di cred. diversi-3805 E.F.2023. CUP F97H17001940002 - CIG87649032C5 - CIG Aggiuntivo A03F2B50A7

Proponente:

Estensore	PANITTI LUCIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALMIERI PAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 52692 del 20/12/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
1)	I	U0000A42502	2023	7.163,33	14.05 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.06.02					
MOTTA GAETANO - INGEGNERE					
Intervento/Progetto: A0100E0371					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					
<hr/>					
2)	I	U0000A42502	2023	315.828,04	14.05 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.06.02					
DI CASTRO SOCIETA' COOPERATIVA					
Intervento/Progetto: A0100E0371					
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA					
<hr/>					
3)	P	U0000S23427	2023	1.220,00	01.03 1.03.02.16.000
Servizi amministrativi					
9.01.01.03					
CREDITORI DIVERSI					
Tipo mov. : PRENOTAZIONE DL 50					
<hr/>					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4)	I	U0000A42134	2023		125,00	17.02 2.03.01.01.010
----	---	-------------	------	--	--------	----------------------

Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti

5.02.06.02

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Intervento/Progetto: A0100E0371

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

5)	I	U0000A42135	2023		87,50	17.02 2.03.01.01.010
----	---	-------------	------	--	-------	----------------------

Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti

5.02.06.02

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Intervento/Progetto: A0100E0371

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

6)	I	U0000A42136	2023		37,50	17.02 2.03.01.01.010
----	---	-------------	------	--	-------	----------------------

Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti

5.02.06.02

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Intervento/Progetto: A0100E0371

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 52692 del 20/12/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: PSC Lazio - Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS 29/2021 Sez. spec. 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Codice A0100E0371 "Uffici Pubblici Ex ASL" nel Comune di Monterotondo (RM). Codice intervento MIR I202100337 - Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. Impegno di € 322.991,37= sul Capitolo U0000A42502 di cui € 315.828,04 a favore dell'impresa Di Castro Società Cooperativa. cred.210270 e € 7.163,33 a favore dell'O.E. Gaetano Motta cred.183715 - Impegno di € 250,00 a favore di ANAC cred.159683 rispettivamente sui Capitoli U0000A42134, U0000A42135, U0000A42136 - Prenotazione di € 1.220,00 per la pubblicazione di avviso di variante, sul capitolo U0000S23427, a favore di cred. diversi-3805 E.F.2023. CUP F97H17001940002 - CIG87649032C5 - CIG Aggiuntivo A03F2B50A7

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0371. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione aggiornato a seguito di perizia di variante	14/05	2.03.01.02.003	U0000A42502
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2023	7.163,33		Dicembre	7.163,33	
			Totale	7.163,33	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0371. lavori Perizia di variante	14/05	2.03.01.02.003	U0000A42502
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2023	315.828,04		Dicembre	315.828,04	
			Totale	315.828,04	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS 29/2021 Sez. spec. 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Codice A0100E0371 "Uffici Pubblici Ex ASL" nel Comune di Monterotondo (RM). Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. Impegno di € 328.322,09= sul Capitolo U0000A42502 di cui € 315.828,04 a favore dell'impresa Di Castro Società Cooperativa-210270 - € 7.163,33 a favore dell'O.E. Gaetano Motta-183715 - € 5.330,72 a favore del Fondo Incentivi-176734 e relativo accertamento sul capitolo E0000341560, Impegno di € 225,00 a favore di ANAC-159683 rispettivamente sui Capitoli U0000A42134 U0000A42135 U0000A42136. Prenotazione di € 1.220,00 per la pubblicazione di avviso di variante, sul capitolo U0000S23427, a favore di cred. diversi-3805 E.F.2023. CUP F97H17001940002 - CIG87649032C5 - CIG Aggiuntivo A03F2B50A7	17/02	2.03.01.01.010	U0000A42134
PIANO FINANZIARIO					

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2023	125,00		Dicembre	125,00
			Totale	125,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5		Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS 29/2021 Sez. spec. 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Codice A0100E0371 "Uffici Pubblici Ex ASL" nel Comune di Monterotondo (RM). Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. Impegno di € 328.322,09= sul Capitolo U0000A42502 di cui € 315.828,04 a favore dell'impresa Di Castro Società Cooperativa-210270 - € 7.163,33 a favore dell'O.E. Gaetano Motta-183715 - € 5.330,72 a favore del Fondo Incentivi-176734 e relativo accertamento sul capitolo E0000341560, Impegno di € 225,00 a favore di ANAC-159683 rispettivamente sui Capitoli U0000A42134 U0000A42135 U0000A42136. Prenotazione di € 1.220,00 per la pubblicazione di avviso di variante, sul capitolo U0000S23427, a favore di cred. diversi-3805 E.F.2023. CUP F97H17001940002 - CIG87649032C5 - CIG Aggiuntivo A03F2B50A7	17/02	2.03.01.01.010	U0000A42135

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2023	87,50		Dicembre	87,50
			Totale	87,50

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
6		Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS 29/2021 Sez. spec. 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Codice A0100E0371 "Uffici Pubblici Ex ASL" nel Comune di Monterotondo (RM). Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. Impegno di € 328.322,09= sul Capitolo U0000A42502 di cui € 315.828,04 a favore dell'impresa Di Castro Società Cooperativa-210270 - € 7.163,33 a favore dell'O.E. Gaetano Motta-183715 - € 5.330,72 a favore del Fondo Incentivi-176734 e relativo accertamento sul capitolo E0000341560, Impegno di € 225,00 a favore di ANAC-159683 rispettivamente sui Capitoli U0000A42134 U0000A42135 U0000A42136. Prenotazione di € 1.220,00 per la pubblicazione di avviso di variante, sul capitolo U0000S23427, a favore di cred. diversi-3805 E.F.2023. CUP F97H17001940002 - CIG87649032C5 - CIG Aggiuntivo A03F2B50A7	17/02	2.03.01.01.010	U0000A42136

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2023	37,50		Dicembre	37,50
			Totale	37,50

OGGETTO: PSC Lazio - Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS 29/2021 Sez. spec. 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Codice A0100E0371 "Uffici Pubblici Ex ASL" nel Comune di Monterotondo (RM). Codice intervento MIR I202100337 - Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. Impegno di € 322.991,37= sul Capitolo U0000A42502 di cui € 315.828,04 a favore dell'impresa Di Castro Società Cooperativa. cred.210270 e € 7.163,33 a favore dell'O.E. Gaetano Motta cred.183715 - Impegno di € 250,00 a favore di ANAC cred.159683 rispettivamente sui Capitoli U0000A42134, U0000A42135, U0000A42136 - Prenotazione di € 1.220,00 per la pubblicazione di avviso di variante, sul capitolo U0000S23427, a favore di cred. diversi-3805 E.F.2023. CUP F97H17001940002 - CIG87649032C5 – CIG Aggiuntivo A03F2B50A7

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19/04/2023, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo" al Dott. Andrea Sabbadini, Direttore della Direzione Regionale "Centrale Acquisti";

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota del Direttore Generale "Indicazioni operative per la gestione del Bilancio regionale 2023-2025" prot. 866060 del 01/08/2023;

VISTA la nota della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio e Direzione Programmazione Economica prot. n. 1350126 del 23/11/2023 avente oggetto "*termine ultimo per la trasmissione delle determinazioni dirigenziali in Cabina di regia*";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti";

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020";

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica".

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la Determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili";

VISTA la Determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'Intervento A0100E0371;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante "Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, "alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di "Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo" con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante "Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità

Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all’approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

CONSIDERATO che l’immobile oggetto dell’intervento di proprietà del Comune di Monterotondo, sito in Via Garibaldi n. 7 Monterotondo (RM), costituito da n. 4 piani fuori terra e un piano interrato:

- è oggetto di finanziamento per l'esecuzione dei lavori per l'efficientamento energetico POR FESR Lazio 2014-2020, Dossier LI-ES2-1110067_Progetto A0100E0371, per un importo complessivo di € 477.760,00=, da realizzarsi a cura della Regione Lazio;
- è stato individuato quale sede della istituenda Compagnia della Guardia di Finanza;

TENUTO CONTO che l'immobile in questione necessita di ulteriori opere interne di manutenzione, adeguamento funzionale e messa a norma, edili e impiantistiche, al fine di renderlo fruibile per la destinazione d'uso ad uffici dell'istituenda Compagnia della Guardia di Finanza;

VALUTATA l'interazione e l'interconnessione, anche sotto il profilo progettuale, tra gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento funzionale del medesimo edificio, nonché la riduzione dei tempi tecnici e dei costi economici derivanti dalla contestuale realizzazione di entrambi gli interventi con contestuale minimizzazione delle interferenze in fase di esecuzione;

RITENUTO di poter procedere, nell'ambito dell'intervento già finanziato per l'efficientamento energetico dell'edificio di proprietà del Comune, anche alla progettazione degli interventi necessari all'adeguamento funzionale dell'edificio utilizzando i fondi messi a disposizione della Guardia di Finanza;

PREMESSO che è stato redatto un unico progetto esecutivo comprensivo oltre che dei "Lavori di efficientamento energetico e incremento dell'uso delle energie rinnovabili", anche dei "Lavori di ristrutturazione" da eseguirsi presso gli Uffici Pubblici Ex ASL sito in Via G. Garibaldi n. 7 nel Comune di Monterotondo (RM) da destinare a sede della Compagnia Guardia di Finanza;

VISTA la Legge 23 aprile 1959, n. 189 recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTO il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza";

VISTA la Deliberazione G.R. n. 142 del 23/03/2019 di approvazione dello schema di protocollo d'intesa con il Comune di Monterotondo ed il Corpo della Guardia di Finanza, finalizzato alla esecuzione contemporanea degli interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio di proprietà del Comune e degli interventi di adeguamento funzionale dello stesso;

PRESO ATTO che, per l'attuazione del suddetto Intervento di efficientamento energetico di cui al Dossier LI-ES2-1110067_Progetto A0100E0371, sull'immobile in questione, risultano destinati € 477.760,00= a valere sui fondi POR Fesr 2014/2020 e che, per gli interventi di adeguamento funzionale dell'immobile a sede della istituenda Compagnia della Guardia di Finanza, saranno destinate risorse, da parte del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, sino alla concorrenza dell'importo di € 350.000,00=;

VISTO il Protocollo di intesa di cui allo schema approvato con DGR n. 142 del 23/03/2019, sottoscritto in data 01/04/2019, nel quale si stabilisce che:

- la Regione Lazio assume le funzioni di stazione appaltante anche per l'esecuzione degli interventi necessari a rendere idoneo all'uso della Guardia di Finanza l'Immobile, compresa la preordinata fase di progettazione, secondo le specifiche del quadro esigenziale rappresentato dal Comando Regionale Lazio;
- le risorse finanziarie predette saranno iscritte sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale nel rispetto delle disposizioni in materia contabile di cui all'art. 24 del r.r. n. 26/2017;

VISTA la DGR n. 1012 del 27/12/2019 con la quale viene stabilito altresì di concedere al Comune di Monterotondo (RM) un finanziamento straordinario pari ad € 200.000,00, a valere sulle risorse finanziarie del capitolo C12520 del bilancio regionale “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale” (Missione 18, Programma 01, Aggregato 2.03.01.02.000), per la realizzazione dell’intervento di Manutenzione, adeguamento e messa a norma dell’immobile di via Garibaldi, 7, di proprietà del Comune teso alla funzionalizzazione dello stesso per le esigenze della Guardia di Finanza;

VISTA la Determinazione n° G02801 del 12/03/2019 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento, l’ing. Paolo Palmieri, in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, in sostituzione del Funzionario Alberto Splendore;

VISTA la Determinazione n°G03119 del 19/03/2019 con la quale è stato aggiudicato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento A0100E0371, all’Ing. Gaetano Motta, P.IVA 09994721000, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma al n. 16279, cod cred 183715, con sede in Via Vito Sinisi n. 47- 00189 Roma;

VISTA la Determinazione n. G10782 del 06/05/2019 con la quale, stante l’interazione tra il primo intervento e quello ulteriore di adeguamento funzionale dell’immobile in oggetto per la destinazione d’uso ad Uffici della Compagnia della Guardia di Finanza, è stato nominato quale RUP il medesimo Funzionario, Ing. Paolo Palmieri, in servizio presso la Direzione Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, in possesso dei requisiti necessarie e delle adeguate competenze professionali”;

VISTA la determinazione n. G13492 del 09/10/2019 di affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed approvazione schema di lettera di accettazione incarico professionale all’Ing. Gaetano Motta, relativo alle opere di manutenzione ed adeguamento funzionale dell’immobile di via Garibaldi 7, a Monterotondo (RM), per la destinazione d’uso ad uffici della Compagnia della Guardia di Finanza;

VISTA la determinazione n. G04257 del 16/04/2021, parzialmente rettificata dalla determinazione n. G04441 del 21-04-2021, di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativo all’Intervento A0100E0371_ POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 di efficientamento energetico e incremento dell’uso delle energie rinnovabili e di realizzazione di opere di manutenzione ed adeguamento funzionale dell’Immobile “Uffici Pubblici Ex ASL” sito in Via Garibaldi 7 nel Comune di Monterotondo (RM) da destinare a sede della Compagnia Guardia di Finanza redatto dall’Operatore Economico dall’Ing. Gaetano Motta - C.F. MTTGTN64R05H5010 - P.IVA 09994721000 (cod. cred. 183715) che approva un Q.E per l’importo complessivo di € 1.011.975,17 di cui € 840.985,75 per lavori al netto dell’IVA, comprensivi di € 55.233,22= per oneri per la sicurezza;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G09496 del 14/07/2021, con la quale, tra l’altro, si stabilisce di procedere all’affidamento dei lavori in questione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, per l’importo a base d’asta di € 840.985,75=, di cui € 55.233,22= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTA la determinazione n. G16013 del 20/12/2021 con la quale è stata disposta a favore dell’Operatore economico Di Castro Soc. coop. C.F. 08247460580 e P. Iva 02000401006, con sede legale in Via Giovanni Giardini n. 5, 00133 Roma, l’aggiudicazione dei lavori relativi all’Intervento A0100E0371, e Codice intervento MIR I202100337 per lavori di ristrutturazione presso gli “Uffici

Pubblici Ex ASL” sito in Via Garibaldi 7 nel Comune di Monterotondo (RM) da destinare a sede della Compagnia Guardia di Finanza, che ha offerto il ribasso del 30,89%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 598.266,79= di cui € 55.233,22 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il Contratto d’Appalto stipulato in data 31/01/2022 Reg. cron. 27089 del 11/10/2022;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 01/02/2022;

RICHIAMATE:

- la determinazione G03750 29/03/2022, con la quale è stata disposta la liquidazione dell’anticipo contrattuale del 30%, di cui all’art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016 per € 179.480,04 = oltre IVA del 10% per un importo complessivo di € 197.428,04=;
- la determinazione n. G13664 del 11/10/2022 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori redatto in data 15/09/2022 per l’importo totale di € 163.943,85 e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n°1emesso in data 28/09/2022, per un ammontare netto a credito dell’Impresa di € 113.940,97= iva esclusa,
- la determinazione n. G18887 del 28/12/2022 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 2^ Stato Avanzamento dei Lavori redatto in data 19/12/2022 dell’importo di € 383.353,02 e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n°2 emesso in data 21/12/2022, per un ammontare netto a credito dell’Impresa di € 152.489,37= iva esclusa;
- la determinazione n. G08746 del 23/06/2023 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 3^ Stato Avanzamento dei Lavori redatto in data 05/06/2023 dell’importo di € 520.325,62 e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n°3 emesso in data 15/06/2023, per un ammontare netto a credito dell’Impresa di € 95.195,98= iva esclusa

VISTE:

- la Determinazione n. G18606 del 24/12/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 69.763,28 oltre IVA per un totale di € 76.739,61= per la compensazione dei lavori contabilizzati nel 1^ Sal dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti) a favore della soc. Di Castro Soc Coop (cod. creditore 210270);
- la Determinazione n. G10431 del 28/07/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 71.500,21 oltre IVA per un totale di € 78.650,23= per la compensazione dei lavori contabilizzati nel 2^ Sal dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti) a favore della soc. Di Castro Soc Coop (cod. creditore 210270);
- la Determinazione n G14704 del 07/11/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 71.500,21 oltre IVA per un totale di € 79.769,80= (IVA inclusa) per la compensazione dei lavori contabilizzati nel 3^ Sal dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti) a favore della soc. Di Castro Soc Coop (cod. creditore 210270) ed è stato rimodulato il Q.E. nel modo seguente:

A LAVORI	Totale
<i>IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</i>	785.752,53

	RIBASSO D'ASTA	30,8900%	-242.718,96
A.1	IMPORTO DEI LAVORI DI AGGIUDICAZIONE		543.033,57
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		55.233,22
	IMPORTO CONTRATTUALE (G16013 del 20/12/2021)		598.266,79
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 SPESE TECNICHE			
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali 4% (G03119 del 19/03/2019 per € 26.077,36 e G09301 del 04/08/2020 per € 28.539,19)		54.616,55
B.1.2	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori e contributi previdenziali 4% (G03046 del 15/03/2022)		25.888,70
B.1.3	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (G04711 del 20/04/2022)		11.208,66
B.1.4	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali 4% (G04711 del 20/04/2022)		4.500,00
	Totale Spese Tecniche		96.213,91
B.2 SPESE GENERALI			
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati (G04711 del 20/04/2022)		6.026,81
B.2.2a	Pubblicazione Avviso manifestazione di interesse (G07454 del 17/06/2021)		1.342,19
B.2.2b	Pubblicazione esito gara (G04711 del 20/04/2022)		1.284,55
B.2.2c	Marche da bollo su Pubblicazione avviso manifestazione di interesse € 16,00 (B.2.2a) ed esito gara € 16,00 (B.2.2b) - (G07454 del 17/06/2021 e G04711 del 20/04/2022)		32,00
B.2.3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione progettazione (G10715 del 03/09/2018)		30,00
B.2.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione lavori (G09496 del 14/07/2021)		375,00
	Totale Spese Generali		9.090,55
B.3 COMPENSAZIONE PREZZI			

B.3.1	Compensazione prezzi 1 SAL bis (G18606 del 24/12/2022)		69.763,28
B.3.2	Compensazione prezzi 2 SAL bis (G10431 del 28/07/2023)		71.500,21
B.3.3	Compensazione prezzi 3 SAL bis		72.518,00
	Totale Compensazione prezzi		213.781,49
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3)		319.085,95
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori (A.1+A.2)	10,00%	59.826,68
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.4) e spese Generali (B.2.1+B.2.2a+B.2.2b)	22,00%	20.604,93
C.3	I.V.A. su Compensazione prezzi (B.3)	10,00%	21.378,15
	TOTALE I.V.A. (C.1+C.2+C.3)		101.809,76
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		1.019.162,50

VISTA la determinazione n G10505 del 31/07/2023 con la quale il funzionario Giuseppe Petrongari, in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Genio civile Lazio Nord, è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione dell'arch. Luca Lozzi;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di apportare delle variazioni al progetto originario per circostanze sopraggiunte e per soddisfare aspetti funzionali legati alle esigenze operative rappresentate dalla Guardia di Finanza in qualità di soggetto utilizzatore dell'immobile;

TENUTO CONTO che si è tenuta informata l'Impresa appaltatrice di quanto sopra scritto, nella previsione di affidare alla stessa le opere previste, stante l'intimo collegamento con le opere principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento principale;

VISTA la proposta della Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP con nota prot. n. 1222520 del 27/10/2023, dell'importo lordo di € 399.964,38=, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione di perizia
- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro comparativo di confronto
- Atto aggiuntivo
- Verbale di concordamento nuovi prezzi,
- Elenco Nuovi prezzi

VISTA la relazione perizia di variante in data 20/10/2023 del Direttore dei Lavori, geom. Giuseppe Petrongari, nella quale si espongono dettagliatamente le modifiche di alcune parti del progetto originario volte al superamento di circostanze sopraggiunte o per soddisfare aspetti funzionali legati alle esigenze operative rappresentate dalla Guardia di Finanza in qualità di soggetto utilizzatore

dell'immobile. Tali modifiche sono state condivise con il Responsabile del Procedimento nella riunione del 8/3/2023 e con il progettista e Coordinatore della Sicurezza nel sopralluogo in cantiere effettuato in data 5/4/2023. In particolare:

- opere di adeguamento delle lavorazioni per la posa di infissi e vetri;
- opere complementari di demolizione della pavimentazione al terzo piano;
- bonifica da materiali contenente amianto (m.c.a.);
- adeguamento punti luce e punti presa;
- allacci e schermature impianto idraulico e di scarico nei bagni;
- copertura in lamiera cornicione e pannello parapetto terrazzo;
- interventi trattamento ferri armatura e ripristino geometrie delle strutture in cemento piano torrino;
- pareti e traccanti in cartongesso per adeguamenti sulla distribuzione dei circuiti termoidraulici;
- impianto illuminazione di emergenza (nei locali ufficio, vicino ai quadri di piano e generale e vicino al punto di consegna) con linea luce emergenza per ogni piano e i relativi pittogrammi indicatori delle vie di fuga;
- fornitura e posa in opera di nuovo montascale per abbattimento barriere architettoniche PT;
- opere di finitura muraria vano scale;
- sistemazione cancellata di ingresso con sostituzione delle lastre di plexiglass esistenti;
- sistemazione lastre di pietra nell'atrio d'ingresso a seguito dello smontaggio del montascale esistente;
- adeguamento costo sicurezza per ponteggi in facciata;
- modifiche impianti speciali (elettrici e LAN) e modifiche opere edili, per rinforzo presidi di difesa, passiva come da esigenze rappresentate dalla GdF e analiticamente riportate nella suddetta Relazione;
- rimozione e smaltimento dell'amianto nelle flange e nella caldaia;
- la realizzazione di una apertura sulla tamponatura nel vano scala di 230x120 cm con porta REI al fine di garantire la compartimentazione del locale e del suo possibile uso come deposito o archivio;
- sostituzione della grata di accesso da intercapedine su strada con un grigliato tipo keller e sottostante grata fissa;
- opere di sistemazione esterna e rafforzamento dei solai in cemento armato a copertura dell'intercapedine su suolo pubblico comunale.

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento ha accertato le motivazioni che hanno determinato la necessità di predisporre una Perizia di variante in corso d'opera, dettagliatamente esposte nella Relazione Tecnica in data 20/10/2023 trasmessa con nota n. 1222520 del 27/10/2023;

PRESO ATTO dei Nulla Osta della Guardia di Finanza del 28/11/2023, assunto in pari data al protocollo n. 1373287, e del Comune di Monterotondo del 16/11/2023, assunto in pari data al protocollo 1318339;

VISTA l'autorizzazione del RUP in data 15/12/2023, trasmessa con nota prot. n. 1461627, nella quale l'ing. Paolo Palmieri afferma che la variante proposta ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b) e c) del Dlgs 50/2016, non è sostanziale ed è motivata considerando il miglior risultato finale sulle lavorazioni e sull'efficacia complessiva dell'intervento; pertanto, è da ritenersi valida e accettabile la soluzione proposta dal D.L.;

TENUTO CONTO che la Perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n.113 nuovi prezzi relativi alla esecuzione delle lavorazioni previste nella Variante in corso d'opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, così come indicate nella documentazione allegata alla suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016: *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.*

PRESO ATTO che viene rispettato l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in quanto l'incremento complessivo della modifica contrattuale pari a € 287.116,40 è pari al 47,559%, si attesta al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una perizia di variante in corso d'opera per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016;

ATTESTATO che:

- la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione tali da identificare la fattispecie di una variante in corso d'opera;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 1222520 del 27/10/2023 e autorizzata in data 15 ottobre 2023 dell'importo lordo complessivo di € 399.964,38= di cui:

- € 365.322,07= per maggiori lavori;
- € 34.642,31= per maggiori oneri della sicurezza inerenti alla variante, non soggetti a ribasso;

e pertanto per l'importo di € 287.116,40= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,89%, comprensivi degli oneri della sicurezza di € 34.642,31=;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale che va da € 598.266,79= a € 885.383,19=;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

LAVORI	Totale
<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	785.752,53
<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	365.322,07
NUOVO IMPORTO LAVORI	1.151.074,60
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di € 34.642,31)	89.875,53
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	1.240.950,13
<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 30,8900%	795.507,66
NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)	885.383,19
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
SPESE TECNICHE	
Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali 4% (G03119 del 19/03/2019 per € 26.077,36 e G09301 del 04/08/2020 per € 28.539,19)	54.616,55
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori e contributi previdenziali 4% (G03046 del 15/03/2022 di € 25.888,70) - Parcella aggiornata a seguito della perizia di variante (€ 5.871,58 compreso contributi previdenziali 4%)	31.760,28
Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (G04711 del 20/04/2022 di € 11.208,66)	11.208,66
Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali 4% (G04711 del 20/04/2022)	4.500,00
Totale Spese Tecniche	102.085,49
SPESE GENERALI	
Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati (G04711 del 20/04/2022)	6.026,81
Pubblicazione Avviso manifestazione di interesse (G07454 del 17/06/2021)	1.342,19
Pubblicazione esito gara (G04711 del 20/04/2022)	1.284,55

Publicazione avviso di variante		1.000,00
Marche da bollo su Pubblicazione avviso manifestazione di interesse € 16,00 (B.2.2a) ed esito gara € 16,00 (B.2.2b) - (G07454 del 17/06/2021 e G04711 del 20/04/2022)		32,00
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione progettazione (G10715 del 03/09/2018)		30,00
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione lavori (G09496 del 14/07/2021)		375,00
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione lavori Perizia di variante		250,00
Totale Spese Generali		10.340,55
COMPENSAZIONE PREZZI		
Compensazione prezzi 1 SAL bis (G18606 del 24/12/2022)		69.763,28
Compensazione prezzi 2 SAL bis (G10431 del 28/07/2023)		71.500,21
Compensazione prezzi 3 SAL bis (G14704 del 07/11/2023)		72.518,00
Totale Compensazione prezzi		213.781,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3)		326.207,53
I.V.A. realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
I.V.A. su Lavori (A.2+A.3)	10,00%	88.538,32
I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.4) e spese Generali (B.2.1+B.2.2a+B.2.2b+B.2.2c)	22,00%	22.116,68
I.V.A. su Compensazione prezzi (B.3.1+B.3.2+B.3.3)	10,00%	21.378,15
TOTALE I.V.A. (C.1+C.2+C.3)		132.033,15
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		1.343.623,87

CONSIDERATO che le risorse previste nel Piano Sviluppo e Coesione per la riqualificazione energetica e ristrutturazione dell'Intervento in oggetto non risultano essere sufficienti per fare fronte ai maggiori costi della variante;

VISTA la determinazione n. G16203 del 04/12/2023 con la quale è stato revocato parzialmente il finanziamento di € 799.660,00= concesso a favore del Comune di Rieti con la deliberazione n. 1055/2022 per la realizzazione dell'intervento a titolarità regionale Scuola Primaria 'Luigi Minervini' e Scuola Secondaria di I livello 'Basilio Sisti' - Progetto A0100E0431 nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 – Sezione speciale 2 ex. POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 – Azione 4.1.1 relativa alla linea di intervento denominata “Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili”;

VISTA la determinazione n. G17049 del 19/12/2023 concernente la rimodulazione degli Interventi A0100E0431 “Scuola Primaria 'Luigi Minervini' e Scuola Secondaria di I livello 'Basilio Sisti” nel Comune di Rieti (RI) - A0100E0437 “Lavori di efficientamento energetico presso la Sede principale uffici comunali” nel Comune di Aprilia (LT) - A0100E0371 “Lavori di efficientamento energetico e Lavori di ristrutturazione presso gli “Uffici Pubblici Ex ASL” sito in Via Garibaldi 7 nel Comune di Monterotondo (RM) da destinare a sede della Compagnia Guardia di Finanza”, con i relativi costi ammessi, nell’ambito della somma già prevista nel Piano Sviluppo e Coesione per la riqualificazione energetica come di seguito:

PSC Lazio - Sezione speciale 2	Rimodulazione Procedura A0100 - Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)		Situazione ex ante (CdS 25/11/2022)		Situazione ex post		
	Cod. SIGEM	Intervento	CUP	Costo pubblico ammesso	di cui risorse FSC	natura della rimodulazione	Costo pubblico ammesso
A0100E0431	RIETI	F15B16000010006	799.660,00	799.660,00	intervento rimodulato	49.748,03	49.748,03
A0100E0437	APRILIA	F17B17000220006	638.646,00	489.671,01	intervento rimodulato	706.724,36	557.749,37
A0100E0371	MONTEROTONDO	F97H17001940002	1.092.847,40	542.847,40	intervento rimodulato	1.774.681,01	1.224.681,01

1.832.178,41

1.832.178,41

RITENUTO pertanto di destinare quota parte delle risorse finanziarie rese disponibili pari a € 526.454,04= ad integrazione del Dossier LI-ES2-1110067 Intervento A0100E0371 “Lavori di efficientamento energetico e Lavori di ristrutturazione presso gli “Uffici Pubblici Ex ASL” sito in Via Garibaldi 7 nel Comune di Monterotondo (RM) da destinare a sede della Compagnia Guardia di Finanza” per i lavori della variante e la compensazione prezzi;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 1222520 del 27/10/2023 e autorizzata dal RUP in data 15 ottobre 2023, impegnare nell’esercizio finanziario 2023, l’importo di € 315.828,04= IVA inclusa, a favore dell’impresa Di Castro Società cooperativa C.F. 08247460580 e P.IVA 02000401006 (cod. cred. 210270) con sede legale in Via Giovanni Giardini n. 5, 00133 Roma, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	315.828,04

RITENUTO di approvare l’estensione del citato Contratto stipulato in data 31/01/2022 Reg. cron. 27089 del 11/10/2022 e il relativo Schema di Atto aggiuntivo, che seppur materialmente non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il maggior importo dei lavori derivanti dalla rimodulazione del Q.E. comporta la necessità di rideterminare, nel rispetto del DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016, l’importo

contrattuale relativo al servizio di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei Lavori, già affidato all'O.E. ing. Gaetano Motta con Determinazione n. G00589 del 24/01/2022; TENUTO CONTO che, ai sensi del citato DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016, l'importo complessivo lordo relativo al servizio in oggetto risulta pari ad € 34.121,48= di cui:

- € 27.813,38= per il contratto principale
- € 6.308,10= per l'atto aggiuntivo n. 1;

e pertanto l'importo al netto del ribasso offerto in sede di gara del 10,50% è pari ad € 30.538,73 di cui:

- € 24.892,98= per il contratto principale;
- € 5.645,75=per l'atto aggiuntivo n. 1;

RITENUTO pertanto di approvare l'estensione del Disciplinare di Incarico Professionale Reg. cron. 26228 del 29/03/2022 stipulato con l'ing. Gaetano Motta, relativo al servizio di CSP per i Lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione presso gli "Uffici Pubblici Ex ASL" sito in Via Garibaldi 7 nel Comune di Monterotondo (RM) da destinare a sede della Compagnia Guardia di Finanza per l'importo al netto del ribasso del 10,50% di € 5.645,75= a seguito del quale l'Importo contrattuale si eleva da € 24.892,98= a € 30.538,73 = derivante dalla rimodulazione del Q.E. sopra citato;

RITENUTO necessario impegnare l'importo complessivo di € 7.163,33 comprensivo di cassa al 4% e IVA al 22% in favore dell'ing. Gaetano Motta (cod. cred. 183715), corrispondente alla missione 14, Programma 05 utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.163,33

RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di Atto aggiuntivo relativo all'estensione del Disciplinare di Incarico Professionale _Contratto Reg. Cron. 26228 del 29/03/2022 che, seppur materialmente non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, delle regole di concorrenza, tenuto conto che l'importo lei lavori posto a base di gara è superiore ad € 500.000,00=, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 nonché degli artt. 2 comma 6 e 3 del D.M. del MIT del 02.12.2016, si rende necessario procedere alla pubblicazione di un specifico Avviso di Variante, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale;

RITENUTO di prenotare la quota pari a € 1.000,00= oltre iva pari a € 220,00= per un totale di € 1.220,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) per le spese di pubblicazione di avviso di variante, Esercizio Finanziario 2023, corrispondente alla Missione 1 Programma 03, utilizzando il Piano dei Conti fino al V livello 1.03.02.16.000 E. F. 2023 con la seguente modalità

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000S23427	ARMO - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (SPESA OBBLIGATORIA) § SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.220,00

VISTA la Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 che dispone il pagamento per le Stazioni appaltanti del “Contributo in sede di gara” di € 250,00= per lavori di importo a base di gara uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00;

CONSIDERATO che il “Contributo in sede di gara” ai sensi della suddetta Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, dell’importo di € 250,00 risulta compreso all’interno del costo complessivo risultante dal suindicato QE, tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce B.2. “Spese generali”, è necessario altresì impegnare la somma di € 250,00 = a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683) nell’ambito della Missione 17 del Programma 02, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.01.010, sui seguenti Capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42134	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	125,00
U0000A42135	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	87,50
U0000A42136	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	37,50

Totale 250,00

CONSIDERATO l’obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la proposta della Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016, Intervento A0100E00371 presso “Uffici Pubblici Ex ASL” nel Comune di Monterotondo (RM) Codice intervento MIR I202100337 trasmessa dal RUP, con nota prot. n. 1222520 del 27/10/2023 e autorizzata in data 15 ottobre 2023 dell’importo di € 287.116,40= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,89%, comprensivi degli oneri della sicurezza di € 34.642,31, oltre IVA composta dalla seguente documentazione:

- Relazione D.L. sulla Variante;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro comparativo di confronto;
- Schema di Atto aggiuntivo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Elenco Prezzi Variante;
- Autorizzazione del RUP alla Variante;

2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs.50/ 2016, 1222520 del 27/10/2023, come di seguito riportato:

LAVORI	Totale
<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	785.752,53
<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	365.322,07
NUOVO IMPORTO LAVORI	1.151.074,60
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di € 34.642,31)	89.875,53
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	1.240.950,13
<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 30,8900%	795.507,66
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)	885.383,19
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
SPESE TECNICHE	
Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali 4% (G03119 del 19/03/2019 per € 26.077,36 e G09301 del 04/08/2020 per € 28.539,19)	54.616,55
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori e contributi previdenziali 4% (G03046 del 15/03/2022 di € 25.888,70) - Parcella aggiornata a seguito della perizia di variante (€ 5.871,58 compreso contributi previdenziali 4%)	31.760,28
Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (G04711 del 20/04/2022 di € 11.208,66)	11.208,66
Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali 4% (G04711 del 20/04/2022)	4.500,00
Totale Spese Tecniche	102.085,49
SPESE GENERALI	
Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati (G04711 del 20/04/2022)	6.026,81

Publicazione Avviso manifestazione di interesse (G07454 del 17/06/2021)		1.342,19
Publicazione esito gara (G04711 del 20/04/2022)		1.284,55
Publicazione avviso di variante		1.000,00
Marche da bollo su Pubblicazione avviso manifestazione di interesse € 16,00 (B.2.2a) ed esito gara € 16,00 (B.2.2b) - (G07454 del 17/06/2021 e G04711 del 20/04/2022)		32,00
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione progettazione (G10715 del 03/09/2018)		30,00
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione lavori (G09496 del 14/07/2021)		375,00
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione lavori Perizia di variante		250,00
Totale Spese Generali		10.340,55
COMPENSAZIONE PREZZI		
Compensazione prezzi 1 SAL bis (G18606 del 24/12/2022)		69.763,28
Compensazione prezzi 2 SAL bis (G10431 del 28/07/2023)		71.500,21
Compensazione prezzi 3 SAL bis (G14704 del 07/11/2023)		72.518,00
Totale Compensazione prezzi		213.781,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3)		326.207,53
IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
I.V.A. su Lavori (A.2+A.3)	10,00%	88.538,32
I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.4) e spese Generali (B.2.1+B.2.2a+B.2.2b+B.2.2c)	22,00%	22.116,68
I.V.A. su Compensazione prezzi (B.3.1+B.3.2+B.3.3)	10,00%	21.378,15
TOTALE I.V.A. (C.1+C.2+C.3)		132.033,15
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		1.343.623,87

3. di impegnare nell'esercizio finanziario 2023, l'importo di € 315.828,04= IVA inclusa, a favore dell'impresa Di Castro Società cooperativa C.F. 08247460580 e P.IVA 02000401006 (cod. cred. 210270) con sede legale in Via Giovanni Giardini n. 5, 00133 Roma, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
----------	----------------------	---------

U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	315.828,04
-------------	--	------------

4. di impegnare l'importo complessivo di € 7.163,33 comprensivo di cassa al 4% e IVA al 22% in favore dell'ing. Gaetano Motta (cod. cred. 183715), corrispondente alla missione 14, Programma 05 utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.163,33

5. di prenotare la quota pari a € 1.000,00= oltre iva pari a € 220,00= per un totale di € 1.220,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) per le spese di pubblicazione di avviso di variante, Esercizio Finanziario 2023, corrispondente alla Missione 1 Programma 03, utilizzando il Piano dei Conti fino al V livello 1.03.02.16.000 E. F. 2023 con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000S23427	ARMO - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (SPESA OBBLIGATORIA) § SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.220,00

6. di impegnare la somma di € 250,00 = a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683) nell'ambito della Missione 17 del Programma 02, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.01.010, sui seguenti Capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42134	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	125,00
U0000A42135	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	87,50
U0000A42136	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	37,50

Totale 250,00

7. di approvare l'estensione del citato Contratto stipulato in data 31/01/2022 Reg. cron. 27089 del 11/10/2022 e il relativo Schema di Atto aggiuntivo, che seppur materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di approvare l'estensione del Disciplinare di Incarico Professionale _Contratto Reg. Cron. 26228 del 29/03/2022 e il relativo lo schema di Atto aggiuntivo che, seppur materialmente non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di stabilire che l'obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

10. di comunicare la presente Determinazione agli interessati ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim
Dott. Andrea Sabbadini

Copia