

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G18135 del 30/12/2024

Proposta n. 46432 del 05/12/2024

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

DPCM del 15 dicembre 2022 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 - Int. n.162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" CUP F88H22000780005, Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005, Int. n. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP F88H22000900005, Int. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" CUP F88H22000800005 - CIG B0EE201EFE, Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett.b del Dlgs 36/2023. Impegno di spesa di complessivi € 159.241,70 a favore di Dell'Orco Srl sul cap. U0000E42143 - es. fin. 2024-2025.

**Proponente:**

|                               |                  |                             |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | LORETI ROBERTA   | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | PALLAGROSI TANIA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | A. BATTAGLINO    | _____firma digitale_____    |
| Direttore Regionale           | L. MARTA         | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

|                                       |                   |                          |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Responsabile del procedimento         |                   | _____                    |
| Responsabile dell'Area Ragioneria     | DELLARNO GIUSEPPE | _____firma digitale_____ |
| Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. | MARCO MARAFINI    | _____firma digitale_____ |

REGIONE LAZIO

Proposta n. 46432 del 05/12/2024

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

| PGC                                                   | Tipo | Capitolo    | Impegno /    | Mod. | Importo    | Miss./Progr./PdC finanz. |
|-------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|------|------------|--------------------------|
|                                                       | Mov. |             | Accertamento |      |            |                          |
| Descr. PdC finanz.                                    |      |             |              |      |            |                          |
| Azione                                                |      |             |              |      |            |                          |
| Beneficiario                                          |      |             |              |      |            |                          |
| 1)                                                    | I    | U0000E42143 | 2024         |      | 140.549,78 | 09.02 2.02.03.06.001     |
| Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi |      |             |              |      |            |                          |
| 2.02.01.08                                            |      |             |              |      |            |                          |
| DELLꜱORCO SRL                                         |      |             |              |      |            |                          |
| Intervento/Progetto: I202301139                       |      |             |              |      |            |                          |
| Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE                |      |             |              |      |            |                          |
| 2)                                                    | I    | U0000E42143 | 2025         |      | 18.691,92  | 09.02 2.02.03.06.001     |
| Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi |      |             |              |      |            |                          |
| 2.02.01.08                                            |      |             |              |      |            |                          |
| DELLꜱORCO SRL                                         |      |             |              |      |            |                          |
| Intervento/Progetto: I202301139                       |      |             |              |      |            |                          |
| Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE                |      |             |              |      |            |                          |

**REGIONE LAZIO****Proposta n. 46432 del 05/12/2024****PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** DPCM del 15 dicembre 2022 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 - Int. n.162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" CUP F88H22000780005, Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005, Int. n. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP F88H22000900005, Int. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" CUP F88H22000800005 - CIG B0EE201EFE, Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett.b del Dlgs 36/2023. Impegno di spesa di complessivi € 159.241,70 a favore di Dell'Orco Srl sul cap. U0000E42143 - es. fin. 2024-2025.

| INTERVENTO        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |             |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Pgc.              | N.Imp.      | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
| 1                 |             | DPCM del 15 dicembre 2022 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 - Int. n.162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" CUP F88H22000780005, Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005, Int. n. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP F88H22000900005, Int. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" CUP F88H22000800005 - CIG B0EE201EFE, Approvazione modifica progettuale e... | 09/02                   | 2.02.03.06.001     | U0000E42143 |
| PIANO FINANZIARIO |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |             |
| Anno              | Impegno     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liquidazione            |                    |             |
|                   | Importo (€) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mese                    | Importo (€)        |             |
| 2024              | 140.549,78  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dicembre                | 140.549,78         |             |
|                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Totale</b>           | <b>140.549,78</b>  |             |

| INTERVENTO        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |             |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Pgc.              | N.Imp.      | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
| 2                 |             | DPCM del 15 dicembre 2022 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 - Int. n.162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" CUP F88H22000780005, Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005, Int. n. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP F88H22000900005, Int. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" CUP F88H22000800005 - CIG B0EE201EFE, Approvazione modifica progettuale e... | 09/02                   | 2.02.03.06.001     | U0000E42143 |
| PIANO FINANZIARIO |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |             |
| Anno              | Impegno     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liquidazione            |                    |             |
|                   | Importo (€) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mese                    | Importo (€)        |             |
| 2025              | 18.691,92   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dicembre                | 18.691,92          |             |
|                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Totale</b>           | <b>18.691,92</b>   |             |

**Oggetto:** DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 – Int. n.162 *“Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio”* CUP F88H22000780005; Int. 163 *“Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica”* CUP F88H22000890005; Int. n. 164 *“Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento”* CUP F88H22000900005; Int. 170 *“Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica”* CUP F88H22000800005 - CIG B0EE201EFE;  
 Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett.b del Dlgs 36/2023.  
 Impegno di spesa di complessivi € 159.241,70 a favore di Dell'Orco Srl sul cap. U0000E42143 – es. fin. 2024-2025.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP.;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11/01/2024, concernente il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale *“Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica”* all' Ing. Luca Marta;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”*;

**VISTO** il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: *“Regolamento regionale di Contabilità”*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: *“Legge di stabilità regionale 2024”*;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la nota del Direttore generale prot. n. 573860 del 30 aprile 2024, ad oggetto “Indicazioni per l’operatività della riorganizzazione dell’apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/202, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

**VISTO** l’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 36-bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

**VISTA** la legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro-tempore;

**VISTA** la nota prot. RM/224 del 30 novembre 2022, come integrata con nota prot. RM/242 del 9 dicembre 2022, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

**VISTO** il DPCM del 15 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi predisposta dal Commissario;

**CONSIDERATO** che nel suddetto programma di interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 è previsto lo stanziamento a favore della Regione Lazio di complessivi € 20.600.000,00 per la realizzazione di n. 10 interventi, per i quali la Regione Lazio è stata individuata Soggetto Attuatore delle opere;

**VISTE** le schede di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento e riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l’indicazione della percentuale dell’importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società “Giubileo 2025” ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento, pari al 1,80 per cento in caso

di attribuzione del ruolo di soggetto attuatore, dello 0,60 per cento in caso di attribuzione del ruolo di stazione appaltante e dello 0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 14/04/2023 avente ad oggetto "DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1. Approvazione dello schema di convenzione tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio.

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**CONSIDERATO** che è stata acquisita al protocollo regionale con n. prot. 517314 del 12/05/2023 la Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio Parti per l'erogazione dei contributi concessi a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 420 della L. 234/2021 inerenti alla realizzazione degli interventi e definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di monitoraggio e di rendicontazione sottoscritta in data 11/05/2023;

**CONSIDERATO** che nell'Allegato 1 del sopra citato DPCM è compreso l'intervento di seguito riportato, per il quale la Regione Lazio – Direzione regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" è stata individuata Soggetto Attuatore:

| INTERVENTO                                                                                                                                  | COSTO INTERVENTO | RISORSE GIUBILEO | CUP             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <i>Intervento n.162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio"</i>                                         | 500.000,00       | 500.000,00       | F88H22000780005 |
| <i>Intervento n.163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica"</i> | 500.000,00       | 500.000,00       | F88H22000890005 |
| <i>Intervento n.164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento"</i>   | 500.000,00       | 500.000,00       | F88H22000900005 |
| <i>Intervento n.170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica"</i>                           | 500.000,00       | 500.000,00       | F88H22000800005 |

**TENUTO CONTO** che l'intervento è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**TENUTO CONTO** della natura manutentiva delle lavorazioni, che non comporteranno modifiche alle opere esistenti ed alterazioni all'assetto idraulico ed idrogeologico del tratto fluviale ma, anzi, contribuiranno a raggiungere più elevati livelli di sicurezza in termini idraulici, ambientali e sociali, ripristinando l'originaria



storica visione d'insieme dell'argine muraglione del Tevere, si è ritenuto di poter procedere all'approvazione dei progetti definitivi senza dover indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90;

**PREMESSO CHE:**

- gli interventi n. 162, 163, 164 e 170 si ritengono essere ricompresi nelle fattispecie elencate nel D.lgs. 42/2004 art. 149, comma 1° e al punto A.25 dell'Allegato A al DPR 31/2017, in quanto riconducibili ad interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua, per la quale non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 del medesimo decreto;
- la natura manutentiva delle lavorazioni non comporterà modifiche alle opere esistenti ed alterazioni all'assetto idraulico ed idrogeologico del tratto fluviale ma, anzi, contribuirà a raggiungere più elevati livelli di sicurezza in termini idraulici, ambientali e sociali, ripristinando l'originaria storica visione d'insieme dell'argine muraglione di cui trattasi, si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo senza dover indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90;
- l'intervento n. 162 ricade nell'ambito territoriale dell'intervento giubilare n. 161 (ex 65) denominato "Realizzazione di un parco Pubblico – Oasi Naturalistica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio", con Soggetto Attuatore il Comune di Roma Capitale;
- al fine di accelerare le tempistiche per l'attuazione dell'intervento n. 162, all'interno della Conferenza di servizi dell'intervento n. 161 (ex 65), indetta con nota prot. n. QL50220 del 06/07/2023 del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale, sono stati chiesti anche i pareri propedeutici all'approvazione dell'intervento n. 162 indicato in oggetto;
- che con Det. n. QL13333 del 27/09/2023 del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale è stata conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi, e che tale esito è valido anche per l'approvazione dell'intervento giubilare n. 162 (ex 66), come riportato nel verbale di conclusione della conferenza di servizi prot. n. QL67806 del 19/09/2023 del suddetto Dipartimento Tutela Ambientale;
- con nota prot. reg. 1224782 del 27/10/2023 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento n.163 agli Enti interessati, ai fini di una loro valutazione in merito alla non necessità di indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'approvazione del progetto stesso e che con nota prot. reg 0212369 del 15/02/2024 è pervenuto solo il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- con nota prot. reg. 1173907 del 18/10/2023 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento n.164 agli Enti interessati, ai fini di una loro valutazione in merito alla non necessità di indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'approvazione del progetto stesso e che con nota prot. reg 1468707 del 18/12/2023 è pervenuto solo il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- con nota prot. reg. n. 1195237 del 23/10/2023 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento n.170 agli Enti interessati, ai fini di una loro valutazione in merito alla non necessità di indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'approvazione del progetto stesso e che con nota prot. reg. n. 0273269 del 27/02/2024 è

pervenuto solo il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;

- per l'intervento n. 162 con verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista IGEOS S.r.l. in data 06/03/2024 prot. n. 0318592 si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo; - per l'intervento n. 163 con il verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista Ing. Donato Fiorillo in data 04/03/2024 prot. int. 0303590 si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo;
- per l'intervento n. 164, con il verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista Ing. Enrico Bennati in data 19/12/2023 prot. int. 1475557, si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo;
- per l'intervento n. 170, con il verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista Operatore economico Ing. Andrea Ritossa Srl in data 30/01/2024 si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo;
- con la determinazione n. G02585 del 07/03/2024 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento Int. 162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" aggiornato in intervento n. 162 "Realizzazione strada di servizio per le funzioni di vigilanza idraulica e di emergenza sulla banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio";
- con la determinazione n. G02592 del 07/03/2024 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento: Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" aggiornato in intervento n. 163 "Pulizia e ripristino della banchina pavimentata tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica";
- con la determinazione n. G17171 del 20/12/2023, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento n. 164, denominato: "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" aggiornato in intervento n. 164 "Valorizzazione della banchina tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento in destra idraulica";
- con la determinazione n. G00999 del 30/01/2024, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento: "Valorizzazione della banchina da ponte Fabrizio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" aggiornato in Intervento n.170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabrizio a ponte Palatino in sinistra idraulica";

**PRESO ATTO CHE:**

- per l'intervento n. 162 con Determinazione n. G17414 del 22/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di 488.796,04;
- per l'intervento n. 163 con Determinazione n. G17061 del 19/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 486.279,01;
- per l'intervento n. 164 con Determinazione n. G16872 del 15/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di 486.635,74;
- per l'intervento n. 170 con Determinazione n. G17022 del 18/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo di complessivi € 485.516,72;
- si è provveduto alla modifica dei QE dei progetti attraverso la rimodulazione di alcuni importi riferiti alle somme a disposizione, e ad impegnare tutte le somme necessarie per l'attuazione degli interventi in oggetto;



**CONSIDERATO** che la Direzione regionale in materia di Lavori Pubblici ha operato con l'istituto dell'Accordo Quadro nei termini previsti dall'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, in modo da consentire esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nei tratti lungo il Fiume Tevere;

**CONSIDERATO** che per l'intervento n. 162 l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 385.100,57, di cui € 375.513,02 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 152.476,08 non soggetti a ribasso) ed € 9.587,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che per l'intervento n. 163 l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 367.361,58, di cui € 362.173,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 126.744,60 non soggetti a ribasso) ed € 5.187,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che per l'intervento n. 164 l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 382.992,96, di cui € 376.080,36 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 181.143,90 non soggetti a ribasso) ed € 6.912,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che per l'intervento n. 170 l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 385.815,38, di cui € 379.315,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 53.986,87 non soggetti a ribasso) ed € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** che gli interventi in oggetto richiamati nell'allegato 1 del DPCM 15/12/22, sono dichiarati essenziali ed indifferibili e quindi il rispetto della milestone fissato nel programma del Giubileo va considerato motivo di urgenza;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. G02886 del 14/03/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'Arch. Tania Pallagrosi ed è stato costituito l'ufficio della direzione lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, individuando l'Ing. Mariangela Franco quale Direttore dei lavori, l'Arch. Lea Fanny Pani e l'Arch. Silvia Chiavoni quali direttori operativi;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. G07860 del 13/06/2024 è stato nominato il P.I. Edmondo di Rocco quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi l'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;

**CONSIDERATO** altresì che con Determinazione n. G07860 del 13/06/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente RTI DELL'ORCO SRL Mandataria con sede legale in Laterza via G. Papini, 16 C.F. e P.IVA 02831020736 – LA FENICE SRL Mandante con sede legale in Roma Via San Nicola Da Tolentino, n. 15/18, codice fiscale e partita IVA 14387151005, che ha offerto il ribasso del 35,32%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 993.913,68, di cui € 965.725,88 per lavori al netto del ribasso ed € 28.187,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

**VISTO** il Contratto d'appalto sottoscritto in data 08/10/2024 Reg. n. 29853 del 05/12/2024 con l'impresa RTI DELL'ORCO SRL Mandataria con sede legale in Laterza via G. Papini, 16 C.F. e P.IVA 02831020736 – LA FENICE SRL Mandante con sede legale in Roma Via San Nicola Da Tolentino, n. 15/18, codice fiscale e partita IVA 14387151005 in corso di registrazione;

**VISTO** che in data 17 giugno 2024 è stato firmato il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge;

**CONSIDERATO** che gli importi impegnati e prenotati per il lavoro in oggetto risultano essere i seguenti:

| IMPEGNI A SEGUITO DI GARA     |             |            |                                   |             |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Descrizione                   | importo     | n. impegno | creditore                         | capitolo    |
| Lavori (IVA inclusa) int. 162 | €79.762,91  | 46180/2024 | DELL'ORCO SRL (cod. cred. 249983) | U0000E42143 |
|                               | €388.396,55 | 5596/2024  |                                   |             |
| Lavori (IVA inclusa) int. 163 | €77.661,04  | 45868/2024 |                                   | U0000E42143 |
|                               | €370.520,09 | 5406/2024  |                                   |             |
| Lavori (IVA inclusa) int. 164 | €81.224,28  | 45700/2024 |                                   | U0000E42143 |

|                                                                                              |             |                         |                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lavori (IVA inclusa) int. 170                                                                | €81.013,79  | 45728/2024              |                                                                          | U0000E42143 |
|                                                                                              | €133.996,03 | 5402/2024               |                                                                          |             |
| Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 162 | €11.203,96  | 54700/2023 - 41454/2024 | IGEOS S.r.l. (cod. cred. 246404)                                         | U0000E42143 |
| atto aggiuntivo IGEOS                                                                        | €4.884,26   | 46183/2024              |                                                                          |             |
| Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 163 | €13.720,99  | 54721/2023              | Donato Fiorillo (cod. cred. 246402)                                      | U0000E42143 |
| Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 164 | €13.364,26  | 54720/2023              | Enrico Bennati (cod. cred. 246353)                                       | U0000E42143 |
| Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 170 | €14.483,28  | 54705/2023              | ING. ANDREA RITOSSA SRL (cod. cred. 212321)                              | U0000E42143 |
| Indagini geologiche e geognostiche (IVA Inclusa) int. 162                                    | €4.884,26   | 46183/2024              | IGEOS S.r.l. (cod. cred. 246404)                                         | U0000E42143 |
| incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 162                               | €1.074,47   | 46179/2024              | Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) | U0000E42143 |
|                                                                                              | €4.297,85   | 5595/2024               |                                                                          |             |
| incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 163                               | €1.028,61   | 45866/2024              | Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) | U0000E42143 |
|                                                                                              | €4.114,45   | 5405/2024               |                                                                          |             |
| incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 164                               | €1.608,58   | 45698/2024              | Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) | U0000E42143 |
|                                                                                              | €3.753,33   | 5368/2024               |                                                                          |             |
| incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 170                               | €1.620,42   | 45732/2024              | Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) | U0000E42143 |
|                                                                                              | €3.781,00   | 5404/2024               |                                                                          |             |
| Contributo ANAC int. 162                                                                     | €250,00     | 46181/2024              | Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)                    | U0000T19427 |
| Contributo ANAC int. 163                                                                     | €250,00     | 45867/2024              | Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)                    |             |
| Contributo ANAC int. 164                                                                     | €250,00     | 45702/2024              | Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)                    |             |
| Contributo ANAC int. 170                                                                     | €250,00     | 45729/2024              | Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)                    |             |
| 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 162              | €998,00     | 46182/2024              | Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)                             | U0000E42143 |
| 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 163              | €998,00     | 45869/2024              | Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)                             | U0000E42143 |
| 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 164              | €998,00     | 45699/2024              | Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)                             | U0000E42143 |
| 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 170              | €998,00     | 45730/2024              | Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)                             | U0000E42143 |
| Imprevisti (IVA Inclusa) int. 162                                                            | €1.826,40   | 46178/2024              | Creditori diversi (cod. cred. 3805)                                      | U0000E42143 |

|                                      |                      |            |                                            |             |
|--------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|
|                                      | €7.305,60            | 5594/2024  |                                            |             |
| Imprevisti (IVA Inclusa) int. 163    | €6.341,36            | 45870/2024 | Creditori diversi (cod. cred. 3805)        | U0000E42143 |
|                                      | €25.365,46           | 5407/2024  |                                            |             |
| Imprevisti (IVA Inclusa) int. 164    | €2.554,88            | 45701/2024 | Creditori diversi (cod. cred. 3805)        | U0000E42143 |
|                                      | €10.219,54           | 5370/2024  |                                            |             |
| Imprevisti (IVA Inclusa) int. 170    | €1.634,51            | 45731/2024 | Creditori diversi (cod. cred. 3805)        | U0000E42143 |
|                                      | €1.159,60            | 5403/2024  |                                            |             |
| sorveglianza archeologica - int. 170 | €5.379,43            | 55170/2024 | SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946) | U0000E42143 |
| <b>totale al netto RA</b>            | <b>€1.363.173,19</b> |            |                                            |             |
| <b>ribasso d'asta</b>                | <b>€636.826,81</b>   |            |                                            |             |
|                                      | <b>€2.000.000,00</b> |            |                                            |             |

**CONSIDERATO che per l'intervento 162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" CUP F88H22000780005:**

- in sede di sopralluogo del 13 giugno 2024 alla presenza dei rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale è stato accertato che i resti archeologici, rinvenuti durante i saggi regolarmente autorizzati impediscono l'attuazione dei progetti esecutivi appaltati (int.161 di competenza di Roma Capitale e int.162 di competenza della Regione Lazio);
- nel corso del suddetto sopralluogo è stato concordato di modificare il progetto esecutivo appaltato degli int.161 e 162, al fine adeguare i due interventi alla necessità di preservare e valorizzare i rinvenimenti archeologici;
- con nota prot. regionale n. 0930428 del 19/07/2024 sono state trasmesse agli Enti competenti le modifiche progettuali relative all'intervento n. 162, resi necessari a seguito dei rinvenimenti dei resti archeologici;
- la nota prot. 0044231-P del 09/08/2024, acquisita in pari data al prot. reg. al n. 1015135, con la quale la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la nota prot. 8123 del 19/07/2024, acquisita al prot. reg. al n.1133828 del 18-09-2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ha espresso il proprio parere di compatibilità con prescrizioni già espresse con ns. nota n. 8379 del 19/07/2023;
- la nota int. 1108283 del 11/09/2024 con la quale la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, Area Autorità Idraulica Regionale ha espresso parere favorevole;

**CONSIDERATO che per l'intervento 163 Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005:**

- durante l'esecuzione dei lavori è stato accertato che i quantitativi di limo presenti sulla banchina nel tratto oggetto d'intervento sono risultati maggiori rispetto alle previsioni di progetto;
- necessità di realizzare una rampa di servizio dal varco di accesso presente in sinistra idraulica a valle di Ponte Milvio, al fine di assicurare il transito dei mezzi autorizzati in condizioni adeguate;

**CONSIDERATO che per l'intervento 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP F88H22000900005:**

- durante l'esecuzione dei lavori è stato accertato che le condizioni della mantellata nel tratto d'intervento richiedono maggiori quantitativi di lastre di travertino da sostituire e che la stratificazione dei murales ha richiesto l'utilizzo di idrosabbatura per garantire il risultato finale;

**CONSIDERATO che per l'intervento 170** *“Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica”* CUP F88H22000800005:

- durante l'esecuzione dei lavori è stato accertato che sotto ponte Fabricio la pavimentazione costituita da blocchi di cemento sconnessi non permette il transito dei mezzi in adeguate condizioni di transito e pertanto se ne prevede la sistemazione ed il livellamento del piano di posa;

**RICHIAMATO** l'art. 120, comma 3 del D.lgs. 36/23 che recita: *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a) le soglie fissate all'articolo 14;*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.*

**PRESO ATTO** che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato *“Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”*, prescrive:

comma 1: *“Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi”;*

comma 6, ultimo periodo, secondo cui: *“(a)i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”.*

**TENUTO CONTO** che si è ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, prevedendo modifiche del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023;

**CONSIDERATO** che le modifiche resisi necessarie non sono sostanziali in quanto non alterano la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa.

**PRESO ATTO** che nei documenti di gara e precisamente nel capitolato d'appalto all'art. XX, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Dlgs. 36/23, è stato stabilito che, qualora in corso di esecuzione si fosse reso necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, la stazione appaltante poteva imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

**CONSIDERATO** che l'importo di perizia comporta un aumento di spesa pari ad € 130.525,98 (al netto del ribasso contrattuale del 35,32%,) corrispondente ad una variazione in aumento del **13,13 %** sull'importo contrattuale, comunque, all'interno del valore del quinto d'obbligo, la stazione appaltante, per un importo lordo (IVA inclusa) di € 159.241,70;

**VISTA** la Perizia dei lavori supplementari, redatta dal Direttore Lavori Ing. Mariangela Franco e costituita per ciascuno degli interventi Int. n.162 *“Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio”* CUP F88H22000780005, Int. 163 *“Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica”* CUP F88H22000890005, Int. n. 164 *“Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento”* CUP F88H22000900005 e Int. 170 *“Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica”* CUP F88H22000800005, dai seguenti documenti per ogni intervento:

- 00./n.int. ELENCO ELABORATI  
 01./n.int. RELAZIONE TECNICA GENERALE  
 02./n.int. ELABORATO GRAFICO DI VARIANTE  
 03./n.int. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
 04./n.int. ELENCO PREZZI  
 05./n.int. QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE  
 06./n.int. QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO  
 07. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

**VISTO** i seguenti quadri economici di variante degli interventi redatti dal D.L.:

| Int. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento"<br>CUP: F88H22000900005 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO                                                                                                                       |                    |                    |                    |
| a) LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                                                                         | Progetto           | Post Gara          | Variante           |
| a1) Importo Lavori                                                                                                                                 | €376.080,36        | €376.080,36        | €376.080,34        |
| a1.1) di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso                                                                                         | €181.143,90        | €181.143,90        |                    |
| RIBASSO 35,32%                                                                                                                                     |                    | €132.831,58        | €132.831,58        |
| <b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                                   |                    | <b>€243.248,78</b> | <b>€243.248,76</b> |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                   | €6.912,60          | €6.912,60          | €6.912,60          |
| <b>Importo totale a)</b>                                                                                                                           | <b>€382.992,96</b> | <b>€250.161,38</b> | <b>€250.161,36</b> |
| b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                                                                                       |                    |                    |                    |
| b1) Spese tecniche                                                                                                                                 |                    |                    |                    |
| b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva                                                                                                   | €4.848,52          | €4.848,52          | €4.848,52          |
| b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                                                                    | €4.012,56          | €4.012,56          | €4.012,56          |
| b1c) Piano di sicurezza e coordinamento                                                                                                            | €1.671,91          | €1.671,91          | €1.671,91          |
| b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)                                                                                       | €5.361,91          | €5.361,91          | €5.361,91          |
| <b>Totale b1)</b>                                                                                                                                  | <b>€15.894,90</b>  | <b>€15.894,90</b>  | <b>€15.894,90</b>  |
| b2) Contributo ANAC                                                                                                                                | €250,00            | €250,00            | €250,00            |
| b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)                                                                         | €998,00            | €998,00            | €998,00            |
| b4) Imprevisti                                                                                                                                     | €10.470,84         | €10.470,84         | €10.470,84         |
| b5) Imposte e tasse                                                                                                                                |                    |                    |                    |
| b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)                                                                                             | €421,32            | €421,32            | €421,32            |
| b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b5a)                                                                                    | €2.409,95          | €2.409,95          | €2.409,95          |
| b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)                                                                                            | €86.562,04         | €57.339,09         | €57.339,08         |
| <b>Totale b5)</b>                                                                                                                                  | <b>€89.393,30</b>  | <b>€60.170,35</b>  | <b>€60.170,34</b>  |
| b6) Ribasso d'asta                                                                                                                                 |                    |                    |                    |
| b6a) Ribasso d'asta lavori                                                                                                                         |                    | €132.831,58        | €132.831,58        |
| b6b) IVA su Economie di gara                                                                                                                       |                    | €29.222,95         | €29.222,95         |
| <b>Totale b6)</b>                                                                                                                                  |                    | <b>€162.054,53</b> | <b>€162.054,52</b> |
| <b>Importo totale b)</b>                                                                                                                           | <b>€117.007,04</b> | <b>€249.838,62</b> | <b>€249.838,61</b> |
| <b>TOTALE a) + b)</b>                                                                                                                              | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> |

| Intervento n. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica". CUP: F88H22000800005 |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO                                                                                                      |          |           |          |
| a) LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                                                        | Progetto | Post Gara | Variante |



|                                                                            |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>a1) Importo Lavori</b>                                                  | €379.315,38        | €379.315,38        | €379.312,23        |
| <b>a1.1) di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso</b>          | €53.986,87         | €53.986,87         |                    |
| RIBASSO 35,32%                                                             |                    | €133.974,19        | €133.973,08        |
| <b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>                           |                    | <b>€245.341,19</b> | <b>€245.339,15</b> |
| <b>a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</b>                    | €6.500,00          | €6.500,00          | €6.500,00          |
| <b>Importo totale a)</b>                                                   | <b>€385.815,38</b> | <b>€251.841,19</b> | <b>€251.839,15</b> |
| <b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                        |                    |                    |                    |
| <b>b1) Spese tecniche</b>                                                  |                    |                    |                    |
| b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva                           | €5.254,50          | €5.254,50          | €5.254,50          |
| b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva                            | €4.348,54          | €4.348,54          | €4.348,54          |
| b1c) Piano di sicurezza e coordinamento                                    | €1.811,90          | €1.811,90          | €1.811,90          |
| b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)               | €5.401,42          | €5.401,42          | €5.401,42          |
| b1e) Sorveglianza archeologica                                             |                    | €4.239,78          | €4.239,78          |
| <b>Totale b1)</b>                                                          | <b>€16.816,36</b>  | <b>€21.056,14</b>  | <b>€21.056,14</b>  |
| b2) Contributo ANAC                                                        | €250,00            | €250,00            | €250,00            |
| b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) | €998,00            | €998,00            | €998,00            |
| b4) Imprevisti                                                             | €6.698,81          | €6.698,81          | €6.701,96          |
| <b>b5) Imposte e tasse</b>                                                 |                    |                    |                    |
| b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c-b1e)                 | €456,60            | €626,19            | €626,19            |
| b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b1e-b5a)        | 2.611,74 €         | 3.581,80 €         | 3.581,80 €         |
| b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)                    | €86.353,12         | €56.878,80         | €56.879,04         |
| <b>Totale b5)</b>                                                          | <b>€89.421,45</b>  | <b>€61.086,78</b>  | <b>€61.087,02</b>  |
| <b>b6) Ribasso d'asta</b>                                                  |                    |                    |                    |
| b6a) Ribasso d'asta lavori                                                 |                    | €129.564,82        | €129.563,71        |
| b6b) IVA su Economie di gara                                               |                    | €28.504,26         | €28.504,02         |
| <b>Totale b6)</b>                                                          |                    | <b>€158.069,08</b> | <b>€158.067,72</b> |
| <b>Importo totale b)</b>                                                   | <b>€114.184,62</b> | <b>€248.158,81</b> | <b>€248.160,85</b> |
| <b>TOTALE a) + b)</b>                                                      | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> |

| Int. 162 "Realizzazione strada di servizio per le funzioni di vigilanza idraulica e di emergenza sulla banchina in destra idraulica tra ponte Milvio e ponte Flaminio"<br>CUP: F88H22000780005 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO                                                                                                                                                                   |                    |                    |                    |
| a) LAVORI                                                                                                                                                                                      | Progetto           | Post Gara          | Variante           |
| a1) Importo Lavori                                                                                                                                                                             | €375.513,02        | €375.513,02        | €348.571,75        |
| a1.1) di cui costa della manodopera                                                                                                                                                            | €152.476,08        | €152.476,08        |                    |
| RIBASSO 35,32%                                                                                                                                                                                 |                    | €132.631,20        | €123.115,54        |
| <b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                                                                               |                    | <b>€242.881,82</b> | <b>€225.456,21</b> |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                               | €9.587,55          | €9.587,55          | €9.525,71          |
| <b>Importo totale a)</b>                                                                                                                                                                       | <b>€385.100,57</b> | <b>€252.469,37</b> | <b>€234.981,92</b> |
| <b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                                                                            |                    |                    |                    |
| <b>b1) Spese tecniche</b>                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |



|                                                                            |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva                           | €4.064,77          | €4.064,77          | €4.064,77          |
| b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva                            | €3.363,94          | €3.363,94          | €3.363,94          |
| b1c) Piano di sicurezza e coordinamento                                    | €1.401,65          | €1.401,65          | €1.401,65          |
| b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)               | €5.372,32          | €5.372,32          | €5.372,32          |
| <b>Totale b1)</b>                                                          | <b>€14.202,68</b>  | <b>€14.202,68</b>  | <b>€14.202,68</b>  |
| b2) Indagini geologiche e geognostiche al netto del ribasso                | €4.003,49          | €4.003,49          | €4.003,49          |
| b3) Contributo ANAC                                                        | €250,00            | €250,00            | €250,00            |
| b4) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) | €998,00            | €998,00            | €998,00            |
| b5) Imprevisti                                                             | €6.121,94          | €6.121,94          | €33.125,05         |
| <b>b6) Imposte e tasse</b>                                                 |                    |                    |                    |
| b6a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)                     | €353,21            | €353,21            | €353,21            |
| b6b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b6a)            | €2.020,39          | €2.020,39          | €2.020,39          |
| b6c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b5)                    | €86.068,95         | €56.890,09         | €58.983,53         |
| b6d) IVA su indagini geologiche e geognostiche                             | €880,77            | €880,77            | €880,77            |
| <b>Totale b6)</b>                                                          | <b>€89.323,32</b>  | <b>€60.144,45</b>  | <b>€62.237,90</b>  |
| <b>b7) Ribasso d'asta</b>                                                  |                    |                    |                    |
| b7a) Ribasso d'asta                                                        |                    | €132.631,20        | €123.115,54        |
| b7b) I.V.A. su ribasso d'asta                                              |                    | €29.178,86         | €27.085,42         |
| <b>Importo totale b7)</b>                                                  |                    | <b>€161.810,06</b> | <b>€150.200,96</b> |
| <b>Importo totale b)</b>                                                   | <b>€114.899,43</b> | <b>€247.530,63</b> | <b>€265.018,08</b> |
| <b>TOTALE a) + b)</b>                                                      | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> |

| Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica"<br>CUP: F88H22000890005 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO                                                                                                                         |                    |                    |                    |
| a) LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                                                                           | Progetto           | Post Gara          | Variante           |
| a1) Importo Lavori                                                                                                                                   | €362.173,93        | €362.173,93        | €591.016,66        |
| a1.1) di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso                                                                                           | €126.744,60        | €126.744,60        |                    |
| RIBASSO 35,32%                                                                                                                                       |                    | €127.919,83        | €208.747,08        |
| <b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                                     |                    | <b>€234.254,10</b> | <b>€382.269,58</b> |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                     | €5.187,65          | €5.187,65          | €5.187,65          |
| <b>Importo totale a)</b>                                                                                                                             | <b>€367.361,58</b> | <b>€239.441,75</b> | <b>€387.457,23</b> |
| b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                                                                                         |                    |                    |                    |
| <b>b1) Spese tecniche</b>                                                                                                                            |                    |                    |                    |
| b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva                                                                                                     | €4.977,95          | €4.977,95          | €4.977,95          |
| b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                                                                      | €4.119,67          | €4.119,67          | €4.119,67          |
| b1c) Piano di sicurezza e coordinamento                                                                                                              | €1.716,54          | €1.716,54          | €1.716,54          |
| b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)                                                                                         | €5.143,06          | €5.143,06          | €5.143,06          |
| <b>Totale b1)</b>                                                                                                                                    | <b>€15.957,22</b>  | <b>€15.957,22</b>  | <b>€15.957,22</b>  |
| b2) Contributo ANAC                                                                                                                                  | €250,00            | €250,00            | €250,00            |
| b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)                                                                           | €998,00            | €998,00            | €998,00            |

|                                                                 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| b4) Imprevisti                                                  | €25.989,19         | €25.989,19         | €5.893,54          |
| <b>b5) Imposte e tasse</b>                                      |                    |                    |                    |
| b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)          | €432,57            | €432,57            | €432,57            |
| b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b5a) | €2.474,28          | €2.474,28          | €2.474,28          |
| b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)         | €86.537,17         | €58.394,81         | €86.537,17         |
| <b>Totale b5)</b>                                               | <b>€89.444,01</b>  | <b>€61.301,64</b>  | <b>€89.444,00</b>  |
| <b>b6) Ribasso d'asta</b>                                       |                    |                    |                    |
| b6a) Ribasso d'asta lavori                                      |                    | €127.919,83        | €-                 |
| b6b) IVA su Economie di gara                                    |                    | €28.142,36         | €-                 |
| <b>Totale b6)</b>                                               |                    | <b>€156.062,20</b> | <b>€-</b>          |
| <b>Importo totale b)</b>                                        | <b>€132.638,42</b> | <b>€260.558,25</b> | <b>€112.542,76</b> |
| <b>TOTALE a) + b)</b>                                           | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> |

**VISTA** la modifica contrattuale, ai sensi degli artt. 120 c. 3 e c. 9 e art. 5, dell'All. II.14 del Codice degli appalti, in cui si specifica che:

- tale modifica contrattuale comporta un maggiore costo nell'esecuzione delle opere previste e computate nei progetti esecutivi, per un importo netto complessivo pari a € 1.124.439,66 di cui € 28.125,96 per oneri della sicurezza, pari al **13,13 %** dell'importo di contratto (che eleva, pertanto, l'importo complessivo del contratto da € 993.913,68 a € 1.124.439,66), nonché una maggiore durata dei lavori quantificata in n. 45 giorni naturali e consecutivi;
- ai fini della realizzabilità della variante, le opere da eseguire non necessitano l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;
- la necessità di modifica del contratto è determinata dai lavori migliorativi ed aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice;
- i proposti nuovi prezzi, non previsti nel contratto originario, sono stati determinati ex art. 5 dell'All. II.14;
- l'importo economico, occorrente per i lavori in variante tecnica in corso d'opera e suppletiva, è reperibile nelle economie di gara;
- un nuovo affidamento ad altro operatore di tali ulteriori lavori comporterebbe, per la Stazione Appaltante, una duplicazione di costi, con inevitabili disguidi e rallentamenti che comprometterebbero il rispetto delle tempistiche per la conclusione dei lavori;

**VISTO** il quadro economico comparativo contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L., dal quale si evince un importo complessivo di variante pari ad € 130.525,98 oltre IVA, come di seguito indicato:

|                      | CONTRATTO    |              | VARIANTE       |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| LAVORI               | € 965.725,88 | LAVORI       | 1.096.313,70 € |
| SICUREZZA            | € 28.187,80  | SICUREZZA    | €28.125,96     |
| IMPORTO CONTRATTUALE | € 993.913,68 |              | 1.124.439,66 € |
|                      | INCREMENTO   | 130.525,98 € |                |
|                      | % VARIANTE   | 13,13 €      |                |

**RITENUTO** pertanto necessario ed urgente, al fine di eseguire la realizzazione di un'opera indifferibile ed urgente prevista nel programma degli interventi per il Giubileo 2025, affidare l'esecuzione delle lavorazioni in variante degli interventi nn. 162, 163, 164 e 170 - DPCM del 15 dicembre 2022, all'impresa in RTI DELL'ORCO SRL Mandataria con sede legale con sede legale in Laterza via G. Papini, 16 C.F. e P.IVA

02831020736 – LA FENICE SRL Mandante con sede legale in Roma Via San Nicola Da Tolentino, n. 15/18, codice fiscale e partita IVA 14387151005, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs 36/2023, per un importo dei lavori in aumento pari ad € **130.525,98** (al netto del ribasso contrattuale del 35,32%,) corrispondente ad una variazione in aumento del **13,13 %** sull'importo contrattuale;

**CONSIDERATO** che per effetto dei lavori in aumento, previsti nella perizia, il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene prorogato di ulteriori 45 gg (quarantacinque giorni);

**RICHIAMATO** l'art. 120, comma 13, del dlgs 36/23 che recita "per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Tania Pallagrosi, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

**RITENUTO** pertanto necessario con il presente provvedimento di:

- approvare la Perizia dei lavori degli interventi nn. 162, 163, 164 e 170 DPCM del 15 dicembre 2022 Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori Ing. Mariangela Franco e costituita per ciascun intervento dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti dal RUP:

00./n.int. ELENCO ELABORATI

01./n.int. RELAZIONE TECNICA GENERALE

02./n.int. ELABORATO GRAFICO DI VARIANTE

03./n.int. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04./n.int. ELENCO PREZZI

05./n.int. QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

06./n.int. QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

07. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

- approvare la modifica al contratto di appalto sottoscritto in data 08/10/2024 – Reg. Cron. 29853 del 05/12/2024 relativo all'esecuzione dei lavori riferiti a: Int. n.162 "*Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio*" CUP F88H22000780005; Int. 163 "*Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica*" CUP F88H22000890005; Int. n. 164 "*Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento*" CUP F88H22000900005; Int. 170 "*Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica*" affidati all'impresa in RTI DELL'ORCO SRL Mandataria con sede legale in Laterza via G. Papini, 16 C.F. e P.IVA 02831020736 – LA FENICE SRL Mandante con sede legale in Roma Via San Nicola Da Tolentino, n. 15/18, codice fiscale e partita IVA 14387151005, che ha offerto il ribasso del 35,32% con un incremento dell'importo contrattuale di € 130.525,98 oltre IVA al 22% per un totale di € 159.241,70;
- assumere impegno di spesa di complessivi € 159.241,70 a favore di DELL'ORCO SRL (cod. cred. 249983) sul cap. U0000E42143 Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per la realizzazione degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 - Tevere e le vie d'acqua (DPCM 15/12/2022) § corrispondente alla Missione 09, Programma 02, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2024- 2025 come sotto indicato:
  - Per € 140.549,78 es. fin. 2024
  - Per € 18.691,92 es. fin. 2025

**ATTESO** che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di approvare la Perizia dei lavori degli interventi nn. 162, 163, 164 e 170 DPCM del 15 dicembre 2022 Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori Ing. Mariangela Franco e costituita per ciascun intervento dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti dal RUP:

00./n.int. ELENCO ELABORATI  
 01./n.int. RELAZIONE TECNICA GENERALE  
 02./n.int. ELABORATO GRAFICO DI VARIANTE  
 03./n.int. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
 04./n.int. ELENCO PREZZI  
 05./n.int. QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE  
 06./n.int. QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO  
 07. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

2. di dare atto che la Perizia dei lavori supplementari trasmessa dalla D.L., presenta un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari a € 1.124.439,66 di cui € 28.125,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 130.525,98 (al netto del ribasso contrattuale del 35,32%,) corrispondente ad una variazione in aumento del **13,13%** sull'importo contrattuale;
3. di approvare la modifica al contratto di appalto sottoscritto in data 08/10/2024 – Reg. Cron. 29853 del 05/12/2024 relativo all'esecuzione dei lavori riferiti a: Int. n.162 *"Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio"* CUP F88H22000780005; Int. 163 *"Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica"* CUP F88H22000890005; Int. n. 164 *"Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento"* CUP F88H22000900005; Int. 170 *"Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica"* affidati all'impresa in RTI DELL'ORCO SRL Mandataria con sede legale con sede legale in Laterza via G. Papini, 16 C.F. e P.IVA 02831020736 – LA FENICE SRL Mandante con sede legale in Roma Via San Nicola Da Tolentino, n. 15/18, codice fiscale e partita IVA 14387151005, che ha offerto il ribasso del 35,32% con un incremento dell'importo contrattuale di € 130.525,98 oltre IVA al 22% per un totale di € 159.241,70;
4. di dare atto che per effetto dei lavori in aumento, previsti nella perizia dei lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene prorogato di ulteriori 45 gg (quarantacinque giorni);
5. di approvare i quadri economici di variante degli interventi in oggetto, come di seguito riportato:

| Int. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento"<br>CUP: F88H22000900005 |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO                                                                                                                       |             |             |             |
| a) LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                                                                         | Progetto    | Post Gara   | Variante    |
| a1) Importo Lavori                                                                                                                                 | €376.080,36 | €376.080,36 | €376.080,34 |
| a1.1) di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso                                                                                         | €181.143,90 | €181.143,90 |             |
| RIBASSO 35,32%                                                                                                                                     |             | €132.831,58 | €132.831,58 |

|                                                                            |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>                           |                    | <b>€243.248,78</b> | <b>€243.248,76</b> |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                           | €6.912,60          | €6.912,60          | €6.912,60          |
| <b>Importo totale a)</b>                                                   | <b>€382.992,96</b> | <b>€250.161,38</b> | <b>€250.161,36</b> |
| <b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                        |                    |                    |                    |
| <b>b1) Spese tecniche</b>                                                  |                    |                    |                    |
| b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva                           | €4.848,52          | €4.848,52          | €4.848,52          |
| b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva                            | €4.012,56          | €4.012,56          | €4.012,56          |
| b1c) Piano di sicurezza e coordinamento                                    | €1.671,91          | €1.671,91          | €1.671,91          |
| b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)               | €5.361,91          | €5.361,91          | €5.361,91          |
| <b>Totale b1)</b>                                                          | <b>€15.894,90</b>  | <b>€15.894,90</b>  | <b>€15.894,90</b>  |
| b2) Contributo ANAC                                                        | €250,00            | €250,00            | €250,00            |
| b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) | €998,00            | €998,00            | €998,00            |
| b4) Imprevisti                                                             | €10.470,84         | €10.470,84         | €10.470,84         |
| <b>b5) Imposte e tasse</b>                                                 |                    |                    |                    |
| b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)                     | €421,32            | €421,32            | €421,32            |
| b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b5a)            | €2.409,95          | €2.409,95          | €2.409,95          |
| b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)                    | €86.562,04         | €57.339,09         | €57.339,08         |
| <b>Totale b5)</b>                                                          | <b>€89.393,30</b>  | <b>€60.170,35</b>  | <b>€60.170,34</b>  |
| <b>b6) Ribasso d'asta</b>                                                  |                    |                    |                    |
| b6a) Ribasso d'asta lavori                                                 |                    | €132.831,58        | €132.831,58        |
| b6b) IVA su Economie di gara                                               |                    | €29.222,95         | €29.222,95         |
| <b>Totale b6)</b>                                                          |                    | <b>€162.054,53</b> | <b>€162.054,52</b> |
| <b>Importo totale b)</b>                                                   | <b>€117.007,04</b> | <b>€249.838,62</b> | <b>€249.838,61</b> |
| <b>TOTALE a) + b)</b>                                                      | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> |

| Intervento n. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica". CUP: F88H22000800005 |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO                                                                                                      |                    |                    |                    |
| a) LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                                                        | Progetto           | Post Gara          | Variante           |
| a1) Importo Lavori                                                                                                                | €379.315,38        | €379.315,38        | €379.312,23        |
| a1.1) di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso                                                                        | €53.986,87         | €53.986,87         |                    |
| RIBASSO 35,32%                                                                                                                    |                    | €133.974,19        | €133.973,08        |
| <b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                  |                    | <b>€245.341,19</b> | <b>€245.339,15</b> |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                  | €6.500,00          | €6.500,00          | €6.500,00          |
| <b>Importo totale a)</b>                                                                                                          | <b>€385.815,38</b> | <b>€251.841,19</b> | <b>€251.839,15</b> |
| <b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                               |                    |                    |                    |
| <b>b1) Spese tecniche</b>                                                                                                         |                    |                    |                    |
| b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva                                                                                  | €5.254,50          | €5.254,50          | €5.254,50          |
| b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                                                   | €4.348,54          | €4.348,54          | €4.348,54          |
| b1c) Piano di sicurezza e coordinamento                                                                                           | €1.811,90          | €1.811,90          | €1.811,90          |
| b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)                                                                      | €5.401,42          | €5.401,42          | €5.401,42          |
| b1e) Sorveglianza archeologica                                                                                                    |                    | €4.239,78          | €4.239,78          |
| <b>Totale b1)</b>                                                                                                                 | <b>€16.816,36</b>  | <b>€21.056,14</b>  | <b>€21.056,14</b>  |
| b2) Contributo ANAC                                                                                                               | €250,00            | €250,00            | €250,00            |
| b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)                                                        | €998,00            | €998,00            | €998,00            |

|                                                                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| b4) Imprevisti                                                      | €6.698,81          | €6.698,81          | €6.701,96          |
| <b>b5) Imposte e tasse</b>                                          |                    |                    |                    |
| b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c-b1e)          | €456,60            | €626,19            | €626,19            |
| b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b1e-b5a) | 2.611,74 €         | 3.581,80 €         | 3.581,80 €         |
| b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)             | €86.353,12         | €56.878,80         | €56.879,04         |
| <b>Totale b5)</b>                                                   | <b>€89.421,45</b>  | <b>€61.086,78</b>  | <b>€61.087,02</b>  |
| <b>b6) Ribasso d'asta</b>                                           |                    |                    |                    |
| b6a) Ribasso d'asta lavori                                          |                    | €129.564,82        | €129.563,71        |
| b6b) IVA su Economie di gara                                        |                    | €28.504,26         | €28.504,02         |
| <b>Totale b6)</b>                                                   |                    | <b>€158.069,08</b> | <b>€158.067,72</b> |
| <b>Importo totale b)</b>                                            | <b>€114.184,62</b> | <b>€248.158,81</b> | <b>€248.160,85</b> |
| <b>TOTALE a) + b)</b>                                               | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> |

| Int. 162 "Realizzazione strada di servizio per le funzioni di vigilanza idraulica e di emergenza sulla banchina in destra idraulica tra ponte Milvio e ponte Flaminio"<br>CUP: F88H22000780005 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO                                                                                                                                                                   |                    |                    |                    |
| a) LAVORI                                                                                                                                                                                      | Progetto           | Post Gara          | Variante           |
| a1) Importo Lavori                                                                                                                                                                             | €375.513,02        | €375.513,02        | €348.571,75        |
| a1.1) di cui costa della manodopera                                                                                                                                                            | €152.476,08        | €152.476,08        |                    |
| RIBASSO 35,32%                                                                                                                                                                                 |                    | €132.631,20        | €123.115,54        |
| <b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                                                                               |                    | <b>€242.881,82</b> | <b>€225.456,21</b> |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                               | €9.587,55          | €9.587,55          | €9.525,71          |
| <b>Importo totale a)</b>                                                                                                                                                                       | <b>€385.100,57</b> | <b>€252.469,37</b> | <b>€234.981,92</b> |
| b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                   |                    |                    |                    |
| <b>b1) Spese tecniche</b>                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |
| b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva                                                                                                                                               | €4.064,77          | €4.064,77          | €4.064,77          |
| b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                                                                                                                | €3.363,94          | €3.363,94          | €3.363,94          |
| b1c) Piano di sicurezza e coordinamento                                                                                                                                                        | €1.401,65          | €1.401,65          | €1.401,65          |
| b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)                                                                                                                                   | €5.372,32          | €5.372,32          | €5.372,32          |
| <b>Totale b1)</b>                                                                                                                                                                              | <b>€14.202,68</b>  | <b>€14.202,68</b>  | <b>€14.202,68</b>  |
| b2) Indagini geologiche e geognostiche al netto del ribasso                                                                                                                                    | €4.003,49          | €4.003,49          | €4.003,49          |
| b3) Contributo ANAC                                                                                                                                                                            | €250,00            | €250,00            | €250,00            |
| b4) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)                                                                                                                     | €998,00            | €998,00            | €998,00            |
| b5) Imprevisti                                                                                                                                                                                 | €6.121,94          | €6.121,94          | €33.125,05         |
| <b>b6) Imposte e tasse</b>                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |
| b6a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)                                                                                                                                         | €353,21            | €353,21            | €353,21            |
| b6b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b6a)                                                                                                                                | €2.020,39          | €2.020,39          | €2.020,39          |
| b6c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b5)                                                                                                                                        | €86.068,95         | €56.890,09         | €58.983,53         |
| b6d) IVA su indagini geologiche e geognostiche                                                                                                                                                 | €880,77            | €880,77            | €880,77            |
| <b>Totale b6)</b>                                                                                                                                                                              | <b>€89.323,32</b>  | <b>€60.144,45</b>  | <b>€62.237,90</b>  |
| <b>b7) Ribasso d'asta</b>                                                                                                                                                                      |                    |                    |                    |
| b7a) Ribasso d'asta                                                                                                                                                                            |                    | €132.631,20        | €123.115,54        |



|                               |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| b7b) I.V.A. su ribasso d'asta |                    | €29.178,86         | €27.085,42         |
| <b>Importo totale b7)</b>     |                    | <b>€161.810,06</b> | <b>€150.200,96</b> |
| <b>Importo totale b)</b>      | <b>€114.899,43</b> | <b>€247.530,63</b> | <b>€265.018,08</b> |
| <b>TOTALE a) + b)</b>         | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> |

| Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica"<br>CUP: F88H22000890005 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO                                                                                                                         |                    |                    |                    |
| a) LAVORI A BASE D'APPALTO                                                                                                                           | Progetto           | Post Gara          | Variante           |
| a1) Importo Lavori                                                                                                                                   | €362.173,93        | €362.173,93        | €591.016,66        |
| a1.1) di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso                                                                                           | €126.744,60        | €126.744,60        |                    |
| RIBASSO 35,32%                                                                                                                                       |                    | €127.919,83        | €208.747,08        |
| <b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                                     |                    | <b>€234.254,10</b> | <b>€382.269,58</b> |
| a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                     | €5.187,65          | €5.187,65          | €5.187,65          |
| <b>Importo totale a)</b>                                                                                                                             | <b>€367.361,58</b> | <b>€239.441,75</b> | <b>€387.457,23</b> |
| b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                                                                                         |                    |                    |                    |
| <b>b1) Spese tecniche</b>                                                                                                                            |                    |                    |                    |
| b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva                                                                                                     | €4.977,95          | €4.977,95          | €4.977,95          |
| b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                                                                      | €4.119,67          | €4.119,67          | €4.119,67          |
| b1c) Piano di sicurezza e coordinamento                                                                                                              | €1.716,54          | €1.716,54          | €1.716,54          |
| b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)                                                                                         | €5.143,06          | €5.143,06          | €5.143,06          |
| <b>Totale b1)</b>                                                                                                                                    | <b>€15.957,22</b>  | <b>€15.957,22</b>  | <b>€15.957,22</b>  |
| b2) Contributo ANAC                                                                                                                                  | €250,00            | €250,00            | €250,00            |
| b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)                                                                           | €998,00            | €998,00            | €998,00            |
| b4) Imprevisti                                                                                                                                       | €25.989,19         | €25.989,19         | €5.893,54          |
| <b>b5) Imposte e tasse</b>                                                                                                                           |                    |                    |                    |
| b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)                                                                                               | €432,57            | €432,57            | €432,57            |
| b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b5a)                                                                                      | €2.474,28          | €2.474,28          | €2.474,28          |
| b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)                                                                                              | €86.537,17         | €58.394,81         | €86.537,17         |
| <b>Totale b5)</b>                                                                                                                                    | <b>€89.444,01</b>  | <b>€61.301,64</b>  | <b>€89.444,00</b>  |
| <b>b6) Ribasso d'asta</b>                                                                                                                            |                    |                    |                    |
| b6a) Ribasso d'asta lavori                                                                                                                           |                    | €127.919,83        | €-                 |
| b6b) IVA su Economie di gara                                                                                                                         |                    | €28.142,36         | €-                 |
| <b>Totale b6)</b>                                                                                                                                    |                    | <b>€156.062,20</b> | <b>€-</b>          |
| <b>Importo totale b)</b>                                                                                                                             | <b>€132.638,42</b> | <b>€260.558,25</b> | <b>€112.542,76</b> |
| <b>TOTALE a) + b)</b>                                                                                                                                | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> | <b>€500.000,00</b> |

6. di dare atto che il maggiore importo di € **130.525,98** al netto del ribasso, oltre IVA per un importo complessivo di € 159.241,70, trova copertura economica all'interno del quadro tecnico economico dell'intervento n.163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005;

7. di assumere impegno di spesa di complessivi € 159.241,70 a favore di DELL'ORCO SRL (cod. cred. 249983) sul cap. U0000E42143 Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per la realizzazione degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 - Tevere e le vie d'acqua (DPCM 15/12/2022) § corrispondente alla Missione 09, Programma 02, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2024-2025 come sotto indicato:
  - Per € 140.549,78 es. fin. 2024
  - Per € 18.691,92 es. fin. 2025
8. di comunicare all'ANAC, ai sensi dell'art. 5, comma 11 dell'allegato II.14 del Codice le modificazioni al contratto entro trenta giorni dall'esecutività del presente atto;
9. di attestare che l'obbligazione di spesa avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Direttore  
Ing. Luca Marta