



Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20/09/2023)

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. H00073 del 24/07/2024

Proposta n. 27381 del 24/07/2024

Oggetto:

Intervento n. 34 - "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) - lotto 2" - CUP: F92B17002430003 - CIG 93378448A2. Approvazione modifiche al progetto appaltato senza variazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 8, co. 7 del D.M. n. 49/2018.

Proponente:

Estensore ANTONELLI SARAH _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento BATTAGLINO ANTONIO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale IL SOGGETTO ATTUATORE L. MARTA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Intervento n. 34 – “Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2” - CUP: F92B17002430003 - CIG 93378448A2. Approvazione modifiche al progetto appaltato senza variazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 8, co. 7 del D.M. n. 49/2018.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto n. T00191 del 20.09.2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 20/09/2023)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per le parti ancora in vigore;

VISTE le Linee guida ANAC n. 5, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato n. D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 20/09/2023 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Luca Marta;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l'art 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

VISTA la D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e la D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Luca Marta, lo stesso ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma" - II lotto, 1° stralcio";

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è compresa la realizzazione di arginature e cassa di espansione e di laminazione delle piene in Comune di Monterotondo Frazione Scalo, quale contributo alla più generale messa in sicurezza della Media Valle del Tevere per un importo complessivo pari ad € 16.465.000,00 (intervento n. 34);

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 1, è prevista la trasformazione, dell'attuale asse stradale in fase di realizzazione da parte dell'ANAS, da rilevato stradale a rilevato stradale ed arginale, giusta progettazione definitiva commissionata dal Soggetto attuatore ex O.P.C.M. n. 3734/09;

VISTA la convenzione tra la Regione Lazio e l'ANAS S.p.A. stipulata in data 17/10/2012 registrata dall'Ufficiale Rogante al reg. cron. N. 15940 del 07/01/2013 avente ad oggetto la Realizzazione della Variante alla S.S. n. 4 "Via Salaria" nel tratto di Monterotondo Scalo, nell'ambito dei lavori per conto ANAS per il collegamento stradale tra l'Autostrada "A1dir" e la "S.S.N. 4 Via Salaria" in località Monterotondo Scalo – Bretella Salaria sud (1° Stralcio) – Progetto integrato con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo Scalo" per un importo di € 9.650.133,17;

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00083 del 16/10/2017 l'ing. Antonio Battaglini è stato nominato RUP dell'intervento denominato "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2";

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00106 del 18/12/2019 è stata disposta la conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona per approvazione progetto definitivo Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2, ai sensi dell'art. 14, c. 3, L. 241/90;

CONSIDERATO che con Determinazione n. CI0100-000004 del 31/08/2021 è stata disposta la conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, c. 2 e 14-bis della L. 241/90, e l'approvazione progetto definitivo con prescrizioni dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00101 del 12/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che, con determinazione del Soggetto attuatore n. H00172 del 19/12/2022, sono stati approvati i verbali di gara da cui è risultata aggiudicataria la I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con sede legale in Basiliano (UD) Via Silvio Pellico n. 2, C.F. e PIVA 00298880303;

CONSIDERATO che con Determinazione a contrarre n. H00108 del 22/07/2022 è stato previsto che l'affidamento dei lavori in questione avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che, con determinazione del Soggetto attuatore n. H00172 del 19/12/2022, sono stati approvati i verbali di gara da cui è risultata aggiudicataria la I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con sede legale in Basiliano (UD) Via Silvio Pellico n. 2, C.F. e PIVA 00298880303 che ha presentato il ribasso del 10,80% corrispondente ad un importo contrattuale pari a euro 9.950.329,34 di cui € 9.449.903,91 per lavori al netto del ribasso ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato con l'Impresa I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con sede legale in Basiliano (UD) Via Silvio Pellico n. 2, C.F. e PIVA 00298880303 con registro cronologico n. 28333 del 20/06/2023, per un importo complessivo al netto dell'IVA 9.950.329,34 di cui € 9.449.903,91 per lavori al netto del ribasso ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00004 del 12/01/2023 è stato nominato quale Direttore dei Lavori l'Ing. Marzia Sassu e quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il Per. Ed. Edmondo Di Rocco;

CONSIDERATO che in data 14/11/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori all'Impresa I.CO.P. S.p.A. Società Benefit;

RITENUTO che con Determina n. H00057 del 11/06/2024 è stato nominato l'Ing. Massimiliano Spadoni quale Collaudatore statico e tecnico-amministrativo per l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO altresì che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche di dettaglio al progetto esecutivo, così come integrato dalla proposta progettuale presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara, riguardante essenzialmente aspetti di dettaglio costruttivo di quest'ultima, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, di carattere migliorativo e che non alterano le caratteristiche del progetto e la sua funzionalità;
- per in ragione della tipologia delle modifiche progettuali in argomento sono stati acquisiti i relativi pareri degli Enti competenti di seguito specificati:
 - Parere dell'Area Vigilanza e Bacini idrografici della Regione Lazio prot. n. 567608 del 29/04/2024;
 - Parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale prot. n. 6201/2024 del 05/06/2024;
 - Determina n. G08495 del 25/06/2024 della Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi della Regione Lazio

- i professionisti incaricati della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento posto a base di gara con nota acquisita al prot. reg. n. 916585 del 17/07/2024 non hanno rilevato motivi ostativi alla autorizzazione della modifica progettuale in argomento;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, co. 7 del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- in data 19/07/2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso gli elaborati progettuali di seguito indicati, redatti ai sensi dell'art. 8, co. 7 del D.M. 49/2018, e sottoscritti dall'impresa appaltatrice unitamente all'Atto di sottomissione ed al Verbale di Concordamento nuovo prezzo, senza alcuna eccezione:
 - ✓ Cassa di espansione – Planimetria;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 1;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 2;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 3;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 4;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 5;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 6;
 - ✓ Argini Capena – Sezioni Tipo;
 - ✓ Monterotondo – Planimetria;
 - ✓ Monterotondo – Sezioni Trasversali 1;
 - ✓ Monterotondo – Sezioni Trasversali 2;
 - ✓ Monterotondo – Sezioni Trasversali 3;
 - ✓ Monterotondo – Sezioni tipo;
 - ✓ Argini – particolari costruttivi;
 - ✓ Computo Metrico Estimativo;
 - ✓ Computo Metrico;
 - ✓ Elenco Prezzi Unitari;
 - ✓ Analisi dei nuovi prezzi;
 - ✓ Relazione delle verifiche idrauliche e Geotecniche;
 - ✓ Relazione Bilancio Materie;
 - ✓ Relazione Tecnica Illustrativa;
 - ✓ Allegato all'istanza di ass. Via – relazione di confronto;
 - ✓ Verbale Concordamento Nuovo Prezzo;

- ✓ Atto di sottomissione;

VISTO l'art. 8, co. 7, del D.M. n. 49/2018;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle modifiche al progetto appaltato, predisposte dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8, co. 7 del D.M. 49/2018, comprensive dell'Atto di sottomissione e del Verbale di concordamento nuovo prezzo, senza variazione dell'importo contrattuale pari ad € 9.950.329,34, di cui € 9.449.903,91 per lavori al netto del ribasso ed € 500.425,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

- di approvare le modifiche al progetto appaltato, predisposte dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8, co. 7 del D.M. 49/2018 e riportate negli elaborati indicati in premessa, comprensive dell'Atto di sottomissione e del Verbale di concordamento nuovo prezzo, senza variazione dell'importo contrattuale pari ad € 9.950.329,34, di cui € 9.449.903,91 per lavori al netto del ribasso ed € 500.425,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, composta dai seguenti elaborati:
 - ✓ Cassa di espansione – Planimetria;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 1;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 2;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 3;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 4;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 5;
 - ✓ Cassa di espansione – Sezioni Trasversali 6;
 - ✓ Argini Capena – Sezioni Tipo;
 - ✓ Monterotondo – Planimetria;
 - ✓ Monterotondo – Sezioni Trasversali 1;
 - ✓ Monterotondo – Sezioni Trasversali 2;
 - ✓ Monterotondo – Sezioni Trasversali 3;
 - ✓ Monterotondo – Sezioni tipo;
 - ✓ Argini – particolari costruttivi;
 - ✓ Computo Metrico Estimativo;
 - ✓ Computo Metrico;
 - ✓ Elenco Prezzi Unitari;
 - ✓ Analisi dei nuovi prezzi;

- ✓ Relazione delle verifiche idrauliche e Geotecniche;
- ✓ Relazione Bilancio Materie;
- ✓ Relazione Tecnica Illustrativa;
- ✓ Allegato all'istanza di ass. Via – relazione di confronto;
- ✓ Verbale Concordamento Nuovo Prezzo;
- ✓ Atto di sottomissione;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Luca Marta

Copia