

Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. H00088 del 28/04/2021

Proposta n. 13592 del 27/04/2021

Oggetto:

12IR024/G9 "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo mediante dragaggio del fondo del fiume Tevere a Fiumara Grande". Revoca dell'aggiudicazione precedentemente disposta con Determina n. H00069 del 25 marzo 2021 a favore dell'Impresa SOMES S.R.L. - CUP F95J19000260001 - CIG 8614051BC0

Proponente:

Estensore PATERNO CONCETTA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento MAIETTI ANTONIO LUIGI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale W.D'ERCOLE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: 12IR024/G9 “Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo mediante dragaggio del fondo del fiume Tevere a Fiumara Grande”. Revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta con Determina n. H00069 del 25 marzo 2021 a favore dell’Impresa SOMES S.R.L. - CUP F95J19000260001 - CIG 8614051BC0

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13 maggio 2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24 maggio 2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)*” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “*Disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile*”;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13 maggio 2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24 maggio 2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l’apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della

risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un "Piano stralcio 2019", recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 con la quale viene approvato il Piano stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che nell'Allegato 2 di cui al suddetto Piano Stralcio è ricompreso l'intervento individuato con il codice Rendis12IR025/G9 denominato "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo mediante dragaggio del fondo del fiume Tevere a Fiumara Grande";

PREMESSO che:

- con determinazione n. H00079 del 23 ottobre 2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento 12IR024/G9 "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo mediante dragaggio del fondo del fiume Tevere a Fiumara Grande", il geom. Antonio Luigi Maietti;
- con determinazione H00055 del 5 maggio 2020 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione dei rilievi topo-batimetrici di dettaglio di due tratti del fiume Tevere in località Fiumara Grande (RM), interessati dagli interventi previsti in progetto;
- con determinazione H00111 del 8 settembre 2020, è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale del Lazio per la caratterizzazione delle sabbie del fiume Tevere alla località Fiumara Grande;
- con la Determinazione n. H00010 del 18 gennaio 2021 è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione dell'intervento 12IR024/G9 "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo mediante dragaggio del fondo del fiume Tevere a Fiumara Grande" all'Ing. Antonio Battaglino;
- con Determinazione n. H00012 del 22 gennaio 2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento 12IR024/G9 "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo mediante dragaggio del fondo del fiume Tevere a Fiumara Grande";

CONSIDERATO che:

- con Determinazione H00019 del 28 gennaio 2021 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori suindicati tramite procedura negoziata, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 e con invito rivolto ad almeno n. 10 Operatori Economici qualificati nella categoria di opere OG7 (*Opere marittime e lavori di dragaggio*), Classifica III ed individuati attraverso un pubblico sorteggio telematico tra gli O.E. candidati in esito alla pubblicazione di apposito Avviso per manifestazione di interesse, per l'importo complessivo dell'intervento, I.V.A. esclusa, pari ad € 985.411,98 di cui € 965.591,40, quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 19.820,58, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima Determinazione sono stati approvati i relativi atti di gara composti da: Avviso indizione Procedura negoziata (Allegato 1), Avviso per Manifestazione di interesse (Allegato 2), Manifestazione di interesse (Allegato 3), Lettera di invito (Allegato 4), Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 5), Schema di Offerta economica (Allegato 6), Schema di contratto (Allegato 7) e, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di affidamento attraverso la pubblicazione della determinazione

medesima sul sito della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- in data 3 febbraio 2021 è stato pubblicato sulla Piattaforma telematica di e-procurement STELLA l’Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, nonché la relativa dichiarazione di manifestazione di interesse; provvedendo, altresì, alla pubblicazione dei medesimi atti sul sito della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- entro il termine previsto per la richiesta di chiarimenti fissato per il giorno 10 febbraio 2021 risulta pervenuto sulla Piattaforma STELLA n. 1 quesito, cui è stata inoltrata risposta;
- il termine finale per la collocazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Operatori Economici è stato fissato al giorno 15 febbraio 2021, ore 23:59;
- l’apertura delle dichiarazioni di manifestazione di interesse è stata stabilita per il giorno 18 febbraio 2021, alle ore 10:30, tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement STELLA, come da indicazione presente nell’Avviso di indagine di mercato;

PRESO ATTO CHE:

- entro il termine di scadenza del giorno 15 febbraio 2021, ore 23:59 previsto al punto 3 del richiamato Avviso risultano pervenute n. 64 manifestazioni di interesse;
- le suddette manifestazioni di interesse, come previsto al punto 5 dell’Avviso, sono state esaminate dal RUP nel corso di apposita seduta avvenuta in data 18 febbraio 2021, come da verbale n. 1, pervenendo alla esclusione di n. 3 candidati, all’ammissione con riserva di n. 7 candidati e all’ammissione dei restanti n. 54;
- nelle sedute del 23 e 25 febbraio 2021, come da verbale n. 2 e 3, si sono svolte le operazioni di scioglimento della riserva relativamente ai n. 7 soccorsi istruttori determinando l’esclusione di ulteriori n. 5 candidati;
- le motivazioni di esclusione sono state regolarmente comunicate ai singoli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma telematica *eprourement S.TEL.LA*.

RICHIAMATO l’art. 6 dell’Avviso di indagine di mercato, secondo il quale nel “*caso in cui pervenga un numero maggiore di 10 di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio espletato attraverso la medesima piattaforma STELLA*”;

CONSIDERATO l’elevato contenuto tecnologico dell’intervento in questione, finalizzato a migliorare le condizioni di deflusso del fiume Tevere, nella parte focale in località Fiumara Grande, e le condizioni di sicurezza per la navigazione in entrata ed uscita; a fronte del quale sono previsti specifici requisiti di esecuzione ed, in particolare, il possesso o la disponibilità di mezzi di dragaggio ad alta tecnologia denominati “*Trailing suction hopper dredger*”, con capacità di carico di almeno 1500 m³ e capacità produttiva adeguata alla tempistica stringente prevista per l’esecuzione dell’intervento (gg. 45 naturali e consecutivi);

RITENUTO congruo, in virtù dei previsti particolari requisiti di esecuzione ed al fine di garantire una maggiore partecipazione e concorrenza, ampliare il numero minimo di 10 degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata fino alla metà delle manifestazioni di interesse ammesse e, nello specifico, fino a n. 30 Operatori Economici;

PRESO ATTO CHE:

- in data 25 febbraio 2021 il RUP ha provveduto ad effettuare la comunicazione sulla data di

sorteggio fissata per il giorno 26 febbraio 2021, alle ore 14:30; la suindicata comunicazione è stata pubblicata sul sito internet della Regione Lazio nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, nella sezione dedicata alla presente procedura, sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmessa ai candidati tramite la Piattaforma STELLA;

- in data 26 del mese di febbraio, come risulta dal relativo verbale n. 4 in pari data, alle ore 14:30 mediante pubblico sorteggio espletato in automatico tramite la Piattaforma telematica di *e-procurement* STELLA, il RUP ha provveduto all’individuazione dei n. 30 (trenta) operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata e all’invio delle lettere di invito;
- secondo quanto previsto al paragrafo 3.1 della Lettera di invito, gli operatori economici invitati potevano presentare richieste di chiarimenti, attraverso il sistema STELLA, dal giorno 26 febbraio 2021, data di pubblicazione della gara, fino alle ore 23:59 del giorno 11 marzo 2021;
- entro il citato termine risultano pervenute n. 9 richieste di chiarimenti alle quali è stato dato riscontro tramite piattaforma Stella entro il termine prefissato;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18 marzo 2021, ore 23:59, sono state registrate dal portale STELLA complessivamente n. 8 offerte inviate e valide, come da elenco sotto riportato:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Registro Di Sistema
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	02954820847	IT02954820847	Favara	santachiaraari@arubapec.it	PI038177-21
DE NISI SRL	14577001002	IT14577001002	ROMA	denisisri@pec.it	PI040772-21
Idresia Infrastrutture Sri	00926570946	IT00926570946	Montaquila	idresiainfrastrutturestri@pec.it	PI040919-21
COSIAM S.R.L.	01439050855	IT01439050855	Gela	cosiamoare@legalmail.it	PI040924-21
SOMES S.R.L.	03089840619	IT03089840619	Villa di Briano	somessri@workpec.it	PI041077-21
F.T. COSTRUZIONI S.R.L.	06501321217	IT06501321217	Napoli	ftcostruzioni@pec.sinapsis-sri.net	PI041185-21
CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R. L. Esecutrice IMPRESCAR S.R.L.	02984810842	IT02984810842	Favara	consorzioangedil@legalmail.it	PI041475-21
PARENTE LAVORI SRL	02314460607	IT02314460607	Roma	PARENTELAVORI@PEC.IT	PI041480-21

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di gara virtuale, svolta esclusivamente in modalità telematica, in data in data 19 marzo 2021, come da relativo verbale n. 5:

- il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa contenuta nella busta A) presentata dagli operatori economici partecipanti e dichiarato conforme la documentazione inviata dagli stessi ammettendoli tutti alla successiva fase di gara;
- il R.U.P. ha proceduto alla successiva apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi, di cui di seguito si riportano i ribassi percentuali offerti:

Ragione sociale	Ribasso
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	18,8935%
DE NISI S.R.L.	28,9100%
IDRESIA INFRASTRUTTURE S.R.L.	18,0000%
COSIAM S.R.L.	21,5000%
SOMES S.R.L.	26,8700%
F.T. COSTRUZIONI S.R.L.	25,6500%
CONS. STABILE ANGEDIL SOC. CONS. A R.L. Esecutrice IMPRESCAR S.R.L.	29,8900%
PARENTE LAVORI S.R.L.	16,1250%

ATTESO inoltre che:

- secondo quanto riportato anche al paragrafo 20 – Verifica dell’anomalia della Lettera di Invito, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, secondo

cui il calcolo dell'anomalia dell'offerta è effettuato quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché, in considerazione del numero delle offerte ammesse pari ad 8, il comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016, con conseguente esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del citato art. 97;

- la Piattaforma telematica STELLA ha automaticamente individuato la soglia di anomalia nel valore di **27,143333333333%**;
- in applicazione di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, conv. in L. n. 120/2020, e del conseguente aggiornato comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, come altresì richiamati nel suindicato paragrafo 20. *Verifica dell'anomalia delle Offerte* della Lettera di Invito, il RUP dichiara anomale le offerte presentate dai concorrenti: **DE NISI S.R.L.** e **CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOC. CONS. A R.L.**;
- per effetto della dichiarata esclusione dei suindicati concorrenti, la graduatoria di gara risulta la seguente:

Ragione sociale	Ribasso	Graduatoria	Stato Offerta
SOMES S.R.L.	26,8700%	1	aggiudicatario proposto
F.T. COSTRUZIONI S.R.L.	25,6500%	2	2 classificato
COSIAM S.R.L.	21,5000%	3	
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	18,8935%	4	
IDRESIA INFRASTRUTTURE S.R.L.	18,0000%	5	
PARENTE LAVORI S.R.L.	16,1250%	6	
CONS. STABILE ANGEDIL SOC. CONS. A RL Esecutrice IMPRESCAR S.R.L.	29,8900%	anomalo	
DE NISI S.R.L.	28,9100%	anomalo	

CONSIDERATO che i verbali di gara in premessa indicati (nello specifico n. 1 del 18 febbraio 2021, n. 2 del 23 febbraio 2021, n. 3 del 25 febbraio 2021, n. 4 del 26 febbraio 2021 e n. 5 del 19 marzo 2021) costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati, sono custoditi presso gli uffici del Soggetto Attuatore Delegato;

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00069 del 25 marzo 2021 è stato approvato integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei sopra richiamati verbali di gara, ed in particolare in considerazione della proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. nel verbale n. 5 del 19 marzo 2021, è stata disposta l'aggiudicazione dei "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo mediante dragaggio del fondo del fiume Tevere a Fiumara Grande" in favore del concorrente risultato primo in graduatoria **SOMES S.R.L.**, con sede legale in Villa di Briano (CE) CAP 81030, Via della Sapienza n. 27 C.F. e P.IVA 03089840619, che ha offerto il ribasso del **26,87%**, corrispondente ad un importo contrattuale di € **725.957,57**, di cui € **706.136,99** per lavori al netto del ribasso ed € **19.820,58** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, è stata data comunicazione della Determinazione n. H00069 del 25 marzo 2021 ai soggetti interessati tramite la Piattaforma telematica Stella e la stessa determinazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

CONSIDERATO altresì che:

- con nota prot. n. 271162 del 26 marzo 2021 è stato richiesto all'Impresa SOMES S.R.L. la documentazione necessaria alla stipula del contratto ivi compresa - in conformità a quanto previsto dai punti 4, 17 e 21 della lettera di invito, la dimostrazione, a pena di revoca della disposta aggiudicazione e conseguente incameramento della cauzione provvisoria, del possesso del requisito di esecuzione richiesto all'art. 17 del C.S.A., concernente la proprietà o la disponibilità in via esclusiva e per tutta la durata dei lavori di una draga che abbia le seguenti caratteristiche: draga semovente aspirante autocaricante ("trailing suction hopper dredger") di capacità minima pari a m³ 1.500, potenza minima delle pompe di 450 kW e potenza totale minima di 2.500 kW;
- con nota del 30 marzo 2021, assunta agli atti dell'Ufficio con prot. n. 278871 del 30 marzo 2021, l'Impresa SOMES S.R.L. ha comunicato la disponibilità di poter intervenire con la M/n denominata "Annamaria Z", allegando la scheda tecnica del mezzo marittimo;
- con nota prot. n. 01/2021 del 1° aprile 2021, assunta agli atti dell'Ufficio con prot. n. 291056 del 2 aprile 2021, l'Impresa SOMES S.R.L. ha comunicato il nominativo della società e del mezzo marittimo da impiegare per le operazioni di dragaggio e ripascimento, il nominativo della società incaricata per le operazioni di bonifica da ordigni bellici ed il nominativo del professionista incaricato per il servizio dei rilievi topo-batimetrici;
- con nota prot. n. 294713 del 6 aprile 2021 è stata rappresentato all'Impresa SOMES S.R.L. la necessità di modulare dettagliatamente il cronoprogramma delle attività necessarie, per poter dare inizio con urgenza ai lavori straordinari di dragaggio di Fiumara Grande, con l'avvio degli stessi lavori a partire dal giorno 15 aprile 2021;
- nella medesima nota, al fine di agevolare l'inizio dei lavori di dragaggio, è stato fissato un appuntamento per il giorno 7 aprile 2021 presso la foce di Fiumara Grande per la consegna dei lavori, allegando il Verbale di Consegna parziale dei lavori in via d'urgenza, peraltro mai restituito dall'Impresa come richiesto nella nota;
- in data 7 aprile 2021 è stato sottoscritto il Verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza, senza alcuna riserva;
- con nota prot. n. 315832 del 9 aprile 2021 l'Amministrazione ha formalmente intimato e diffidato l'Impresa SOMES S.R.L. ad adempiere, entro e non oltre il termine perentorio del 9 aprile 2021, ore 12,30 alle necessarie comunicazioni concernenti: la disponibilità dei mezzi per l'esecuzione dei lavori di dragaggio e ripascimento e la data di inizio dei lavori con relativo cronoprogramma;
- con nota prot. n. 02/2021 del 9 aprile 2021, acquisita al prot. reg. n. 318337 del 9 aprile 2021, l'Impresa SOMES S.R.L. ha confermato gli impegni presi in sede di gara e la disponibilità del mezzo marittimo "M/N Annamaria Z" della società ZETA S.R.L. per l'esecuzione dei lavori;
- con successiva nota prot. n. 03/2021 di pari data ossia sempre del 9 aprile 2021 l'Impresa SOMES S.R.L. ha comunicato la conclusione dell'accordo tra la stessa e la società ZETA S.R.L. per l'esecuzione dei lavori di dragaggio e ripascimento, trasmettendo la dichiarazione di disponibilità del M/M "M/Nave Annamaria Z" e le certificazioni attestanti l'idoneità del medesimo e confermando l'arrivo del mezzo entro la fine del mese di aprile e la fine dei lavori entro la fine del mese di maggio; con la medesima nota è stato comunicato di aver incaricato la società MIAR SUB S.R.L. per l'espletamento delle attività di bonifica;
- con nota del 12 aprile 2021, acquisita al prot. reg. n. 328337 del 13 aprile 2021, l'Impresa SOMES S.R.L. ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Roma - Fiumicino ed al Municipio X di Roma Capitale il rilascio delle autorizzazioni/ordinanze per l'avvio delle attività indicando la data di arrivo sul sito di intervento della motonave Annamaria Z per il giorno 26 aprile 2021;
- con nota prot. n. 04/2021 del 15 aprile 2021, acquisita al prot. reg. n. 339135 del 15 aprile 2021, l'Impresa SOMES S.R.L. ha richiesto all'Area Concessioni della Regione Lazio una concessione

temporanea per l'ormeggio della M/nave Annamaria Z a partire dalla data di arrivo della stessa sul sito dei lavori, prevista per il giorno 26 aprile p.v.;

- con nota prot. n. 353659 del 20 aprile 2021 l'Amministrazione, non essendo state fornite dalla ditta appaltatrice comunicazioni in merito all'arrivo sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori della motonave Annamaria Z ed alla data di inizio effettivo dei lavori, ha formalmente intimato e diffidato l'Impresa SOMES S.R.L. a confermare, entro la medesima giornata l'arrivo del mezzo marittimo Annamaria Z da impiegare per l'esecuzione dei lavori di dragaggio e ripascimento per il giorno 26 aprile 2021 e del conseguente immediato inizio dei lavori;
- con la medesima nota, come già anticipato con comunicazione prot. n. 315832 del 9 aprile 2021, è stato ribadito all'Impresa SOMES S.R.L. che, in caso di mancato riscontro nei termini sopra citati o riscontro non favorevole, considerati gli impegni assunti in sede di gara, e a fronte dell'intervenuta aggiudicazione la stessa risulterebbe gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti in sede di offerta, configurandosi in particolare un grave inadempimento tale da ritenersi pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei modi e/o nei tempi previsti dal progetto e dalle clausole contrattuali;
- con la nota sopra richiamata è stato formalmente ribadito che decorso inutilmente il suddetto termine, da ritenersi perentorio ed essenziale, si sarebbe proceduto alla revoca dell'aggiudicazione;
- con PEC del 20 aprile 2021, acquisita al prot. reg. n. 354289 del 20 aprile 2021, l'Impresa SOMES S.R.L. ha, al contrario, comunicato l'intervenuta indisponibilità della M/N "Annamaria Z." per l'esecuzione delle opere previste in appalto, richiedendo, altresì, una proroga rispetto al termine del 26 aprile 2021 stabilito per l'inizio dei lavori, motivando la richiesta di proroga con la necessità di verificare sul mercato la disponibilità di un altro mezzo marittimo con le caratteristiche idonee per eseguire i lavori in oggetto;
- con nota prot. n. 357130 del 21 aprile 2021 l'Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dall'Impresa SOMES S.R.L. nella richiamata PEC del 20 aprile 2021, ha intimato e diffidato nuovamente l'Impresa SOMES S.R.L., a voler indicare con la massima urgenza, e comunque entro la medesima giornata, il mezzo previsto per l'esecuzione dei lavori di dragaggio e ripascimento, la data di inizio dei lavori ed il relativo cronoprogramma;
- con PEC del 24 aprile 2021, acquisita al prot. reg. n. 369996 del 26 aprile 2021, l'Impresa SOMES S.R.L. ha richiesto un ulteriore proroga fino alla data del 26 aprile 2021 al fine di fornire all'Amministrazione le informazioni richieste con la suddetta nota prot. n. 357130 del 21 aprile 2021;
- con PEC del 26 aprile 2021, acquisita al prot. reg. n. 373114 del 26 aprile 2021, l'Impresa SOMES S.R.L. ha rappresentato di essere ancora in attesa della disponibilità del mezzo marittimo per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta interpellata e di aver contattato altri operatori, in possesso di draghe/motopontoni aventi le caratteristiche tecniche richieste, con una tempistica stimata per l'esecuzione dell'intervento tra fine maggio ed inizio giugno;

CONSIDERATO CHE

- il punto 21 della lettera di invito prevede espressamente che: *“Preliminarmente alla stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà dimostrare - pena la revoca della disposta aggiudicazione e l'incameramento delle cauzione provvisoria - il possesso del requisito di esecuzione richiesto all'art. 17 lettera a) del C.S.A. ossia di avere la proprietà o la disponibilità in via esclusiva e per tutta la durata dei lavori di una draga che abbia le seguenti caratteristiche: draga semovente aspirante autocaricante (“trailing suction hopper dredger”) di capacità minima pari a m3 1.500, potenza minima delle pompe di 450 kW e potenza totale minima di 2.500 kW, allegando le certificazioni ed attestazioni riportate al medesimo articolo del C.S.A”*;

ACCERTATA ad oggi e pertanto ad oltre un mese dall'intervenuta aggiudicazione la mancata disponibilità da parte dell'Impresa SOMES S.R.L. del requisito di esecuzione consistente nella disponibilità o possesso del mezzo marittimo necessario per l'esecuzione dei lavori;

VERIFICATO, altresì, che la richiamata disponibilità era stata espressamente dichiarata dalla medesima impresa in sede di partecipazione alla procedura di gara in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 lett a) del CSA;

CONSIDERATO, altresì, l'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 *“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità”*;

RILEVATO CHE sussistono, altresì, ragioni di assoluta urgenza ed indifferibilità di inizio e realizzazione dei lavori in questione, stante la necessaria messa in sicurezza del canale di accesso del tratto fociale del Fiume Tevere alla località Fiumara Grande, più volte rappresentata dalla Capitaneria di Porto di Roma, al fine di garantire la sicurezza della navigazione delle imbarcazioni, in entrata ed in uscita dal fiume Tevere, prima dell'inizio della stagione estiva, in considerazione del naturale incremento di traffico delle navi da diporto, presenti negli approdi lungo le sponde;

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi di quanto previsto dal punto 21 della lettera di invito alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto disposta con Determinazione n. H00069 del 25 marzo 2021 a favore della stessa Impresa SOMES S.R.L.;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere, ai sensi di quanto previsto dal punto 21 della lettera di invito ed in conformità alle previsioni dell'art. 17 lett. a) del C.S.A. alla revoca dell'aggiudicazione precedentemente disposta con Determinazione n. H00069 del 25 marzo 2021 a favore della stessa Impresa SOMES S.R.L.;
- di procedere alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, della dichiarazione mendace presentata dall'Impresa SOMES S.R.L., relativamente alla disponibilità in via esclusiva e per tutta la durata dei lavori del possesso del mezzo marittimo previsto dagli artt. 4, 17 e 21 della lettera di invito in conformità all'art. 17 lett. a) del Capitolato Speciale di Appalto;
- di procedere, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 alla comunicazione della presente Determinazione ai soggetti interessati tramite la Piattaforma telematica Stella ed alla pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Roma entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Wanda d'Ercole