

GIUNTA REGIONALE DEL LATI
.....

- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LATI, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 211 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GNASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
EGNALONIA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZETTI	Vittorio	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CMISSIS

ASSENTI:

CIOFFARELLI / MARRONI /

DELIBERAZIONE N° 268

Oggetto: L. n. 64/86 - III PAA - PTM 1987/1989 - Comune di Priverno (Lt) - lavori di recupero e valorizzazione Borgo di Fossanova - Concessione proroga scadenza convenzione Repertorio 2833 del 25.2.1992 e successivo atto di repertorio 4127 del 23.7.97.



OGGETTO: Legge 64 / 86 III° P.A.A. - P.T.M. - Comune di Priverno (LT)
Intervento: "Recupero e valorizzazione del borgo di Fossanova"
- Concessione proroga scadenza convenzione rep. 2833/92 e successivo
atto rep. 4127/97. -

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla legge 1 Marzo 1986, n. 64, sulla
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

PRESO ATTO della deliberazione CIPE del 21. 12. 89 con la quale è stato
approvato lo stralcio al III° Piano Annuale di Attuazione del Programma
Triennale di Sviluppo del Mezzogiorno 1987 / 89;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del 27.02.1990
concernente l'attivazione degli interventi approvati con deliberazione CIPE del
21.12.1989, relativi alla esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita
alle Regioni;

CONSIDERATO che all'allegato 2 della predetta deliberazione il comune di
Priverno risulta essere il soggetto attuatore dell'intervento denominato "
Recupero e valorizzazione del Borgo di Fossanova" di un importo
omnicomprensivo di L. 2.300.000.000;


CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 9526 del 5.11.91,
il sunnominato progetto è stato approvato ed i lavori stessi sono stati dichiarati
urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 3974 del 19.05.92,
è stata approvata la convenzione stipulata in data 25.02.92, con Rep. 2833, tra la
Regione ed il comune di Priverno;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.R. n. 13064 del 23.12.92, è stata
concessa una proroga di giorni 150 sul termine di attivazione dell'intervento;

TENUTO CONTO che con deliberazione di G.R. n. 2083 del 14.04.97, è stata
approvata la perizia di variante, il progetto di completamento e concesso una
proroga con nuovo termine di scadenza della convenzione fissato alla data del
27.8.1998;
27.10.1998;

TENUTO CONTO dell'atto stipulato con Rep. 4127 del 23.07.97, modificativo
alla convenzione, successivamente approvato con deliberazione di G.R. n. 6170
del 7.10.1997;



CONSIDERATO che, con deliberazione di G.M. n.369 del 29.10.98, il comune di Priverno ha richiesto una ulteriore proroga di giorni 180 sul termine di scadenza della convenzione adducendo motivazioni, quali : la consegna dei lavori avvenuta in data 27.03.1998, per il progetto di completamento precedentemente approvato dalla Regione e la difficoltà per il reperimento materiale per la pavimentazione così come richiesto dalla Soprintendenza ai Monumenti;

PRESO ATTO che il comune di Priverno con la suddetta deliberazione di G.M. n.369/98, in considerazione dell'avvenuta scadenza della convenzione in argomento, ha richiesto, altresì, una proroga a sanatoria per il periodo intercorrente tra la data del 27.8.1998, e la data in cui verrà sottoscritto il II° atto modificativo relativo alla concessione della proroga richiesta;

CONSIDERATO, inoltre che, il Comune con la medesima deliberazione n.369/98 da atto, che ogni eventuale maggiore onere derivante dalla concessione delle proroghe richieste sarà assunto a carico del Comune di Priverno, che provvederà con propri fondi;

CONSIDERATO infine, che sempre con la predetta delibera si da atto che quanto richiesto rientra nei criteri di cui alle direttive emanate con deliberazione di G.R. n. 9499 del 6.12.94;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 9499 del 6.12.94, concernente le nuove direttive per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati dalla legge 61/86;

VISTA la Legge 15.5.1997 n° 127;
all'unanimità

DELIBERA

- 1) di concedere al Comune di Priverno una proroga a sanatoria per il periodo compreso tra la data del 27.8.98 quale data di avvenuta scadenza della convenzione e la data in cui verrà sottoscritto il II° atto modificativo con il quale viene concessa la proroga richiesta;
- 2) di concedere al Comune di Priverno una ulteriore proroga sulla durata della convenzione di giorni 180, necessari al completamento di tutte le fasi previste dalla citata convenzione e con decorrenza dalla data in cui verrà stipulato il II° atto modificativo alla convenzione rep. 2833/92 e successivo atto rep. 4127/97;
- 3) di modificare con il presente atto, il termine di durata previsto all'art. 5 della convenzione;
- 4) di stabilire che ogni eventuale maggiore onere derivante dalla concessione delle proroghe richieste sarà assunto a carico del Comune di Priverno;
- 5) di inviare copia del presente provvedimento al comune di Priverno per quanto di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15.5.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE