

GIUNTA REGIONALE DEL LATO

- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LATO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANN	Giovanni	"
ARATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZITELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gagliardi
..... ONISSIE

CIOFFARELLI / MARRONI /

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N° 219

Oggetto: L. n. 64/86 - III PAA - PTM 1987/1989 - Comune di Cori (Lt) -
Intervento "Centro Polivalente Turistico Ricettivo - Sportivo.
Concessione proroga scadenza convenzione Rep. 3007/92 e successivo
atto rep. 4227/1997.



OGGETTO : Legge 64 / 86 III° P.A.A. - P.T.M. - Comune di Cori (LT)
Intervento : " Centro Polivalente Turistico Ricettivo ".

- Concessione proroga scadenza convenzione Rep. 3007 /92 e successivo atto Rep.4227 /97.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla legge 1 Marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

PRESO ATTO della deliberazione CIPE del 21. 12. 89 con la quale è stato approvato lo stralcio al III° Piano Annuale di Attuazione del Programma Triennale di Sviluppo del Mezzogiorno 1987 / 89;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del 27.02.1990 concernente l'attivazione degli interventi approvati con deliberazione CIPE del 21.12.1989, relativi alla esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita alle Regioni;

CONSIDERATO che all'allegato 2 della predetta deliberazione il comune di Cori risulta essere il soggetto attuatore dell'intervento denominato " Centro Turistico Ricettivo - Sportivo " di un importo omnicomprensivo di L. 2.499.000.000;


CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 3.03.92, il sunnominato progetto è stato approvato ed i lavori stessi sono stati dichiarati urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 10405 del 24.11.92, è stata approvata la convenzione stipulata in data 19.10.92, con Rep. 3007, tra la Regione ed il comune di Cori;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.R. n. 4222 del 8.07.97, è stata concessa una proroga di giorni 400 sul termine di scadenza della convenzione suddetta con nuovo termine fissato alla data del 19.12.1998;

TENUTO CONTO che con la citata deliberazione di G.R. n. 4222/97, è stato approvato, altresì, il progetto rielaborato dal Comune di Cori con la determinazione di un nuovo Quadro Tecnico Economico di spesa;

TENUTO CONTO dell'atto stipulato con Rep. 4227 del 14.11.97, modificativo alla convenzione, e successivamente approvato con deliberazione di G.R. n. 8310 del 23.12.1997;



CONSIDERATO che, con deliberazione di G.M. n. 547 del 18.12.98, il comune di Cori ha richiesto una ulteriore proroga di giorni 360 sul termine di scadenza della convenzione adducendo motivazioni, quali : reiterato rifiuto dell'Impresa aggiudicatrice dei lavori, a sottoscrivere il relativo contratto; intervenuto affidamento in gestione del Centro a privati nonché la necessità di aggiornare lavorazioni e prezzi, pertanto, l'opportunità di rivisitare il progetto;

CONSIDERATO, inoltre che, il Comune con successiva deliberazione n 555 del 30.12.98, ad integrazione della citata delibera n. 547/98, da atto, che ogni eventuale maggiore onere derivante dalla concessione della proroga richiesta sarà assunto a carico del Comune di Cori, che provvederà con propri fondi;

CONSIDERATO infine, che sempre con la predetta delibera si da atto che quanto richiesto rientra nei criteri di cui alle direttive emanate con deliberazione di G.R. n. 9499 del 6.12.94;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 9499 del 6.12.94, concernente le nuove direttive per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati dalla legge 64/86;

VISTA la Legge 15.5.1997 n° 127;


all'unanimità

DELIBERA

- 1) di sanare il periodo compreso tra la data del 19.12.98 quale data di avvenuta scadenza della convenzione e la data del presente provvedimento con il quale viene concessa la proroga richiesta;
- 2) di concedere al Comune di Cori una ulteriore proroga sulla durata della convenzione di giorni 360, necessari al completamento di tutte le fasi previste dalla citata convenzione e con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- 3) di modificare con il presente atto, il termine di durata previsto all' art. 5 della convenzione;
- 4) di stabilire che ogni eventuale maggiore onere derivante dalla concessione della proroga richiesta sarà assunto a carico del Comune di Cori;
- 5) di inviare copia del presente provvedimento al comune di Cori per quanto di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell' art. 17 comma 32 della legge 15.5.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



24 FEB 1999