

GIUNTA REGIONALE DEL LATO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

ADDI' 23 FEB. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LATO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HELMAYIN	Giovanni	"
AMATI	Mauro	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
RONADORRA	Salvatore	"	MARCONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

CIOFFARELLI / META / PIZZUTELLI /

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N° 667

OGGETTO: Art.14 L.R. 30/88 - Amministrazione provinciale di Frosinone - realizzazione della sede del Provveditorato agli Studi di Frosinone. Approvazione perizia di variante e suppletivo (Itim 99/08207).



OGGETTO: Art.14 L.R. 30/88 - Amministrazione provinciale di Frosinone - Realizzazione della sede del Provveditorato agli Studi di Frosinone. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Su proposta dell'Assessore all'Economia e finanza regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4751 del 25/06/1993, che approva, ai sensi dell'art.14 della L.R. 30/88, il progetto "Realizzazione della sede del Provveditorato agli Studi di Frosinone", per un importo di lire 7.800.000.000;


VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.10752 del 23 dicembre 1993, che ratifica l'accordo di programma rep. n.3252 del 27/10/93, stipulato tra la Regione Lazio e l'Amministrazione provinciale di Frosinone per la realizzazione delle opere di cui al progetto sopra citato;

CONSIDERATO che in esecuzione di detto accordo di programma, l'Amministrazione provinciale di Frosinone ha provveduto ad appaltare i lavori di cui al progetto, risultando aggiudicataria l'Impresa R.E.CO.R.D. S.r.l., con un ribasso d'asta del 24,892%;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Amm.ne prov.le di Frosinone, n.1033 del 31/07/1997, che approva una perizia di variante e suppletiva che prevede maggiori lavori per lire 1.229.123.326, e destina maggiori somme a disposizione dell'Amministrazione per lire 128.714.339;

VISTO il voto n.4344 del 1/06/98, con il quale il C.T.C.R. II Sezione esprime parere favorevole, con prescrizioni, riguardo la perizia di variante e suppletiva approvata dalla Provincia di Frosinone con la citata D.G. n.1033/97, secondo il seguente quadro economico:

- importo lavori al netto del ribasso d'asta		£. 5.326.201.563
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1- spese generali	£. 690.000.000.	
2- sondaggi	£. 22.641.626.	
3- onorario geologico	£. 22.692.617.	
4- arredi e opere complementari	£. 250.000.000.	
5- espropri	£. 240.000.000.	
6- IVA 19%	£. 1.207.058.824.	
7- Imprevisti	£. 41.405.371.	
Totale		£. <u>2.473.798.438.</u>



TOTALE GENERALE

L. 7.800.000.000.

CONSIDERATO che l'incremento da lire 72.100.000. a lire 240.000.000 all'interno delle Somme a disposizione, della voce "espropri", non è formalmente supportato da un piano particellare d'esproprio e che il chiarimento fornito in proposito dall'Amministrazione provinciale, con nota prot. n. 55951 del 25/11/98, ha evidenziato che i termini della concessione dell'area su cui insiste l'opera da parte del comune di Frosinone, stabiliti con atti GG.MM 1780/89 e 993/90, non sono mutati nel tempo, risultando le previsioni nel quadro economico sia in sede di progetto generale che in sede di perizia sostanzialmente indicative, in quanto basate su dati non formali;

RITENUTO pertanto di non riconoscere all'interno delle Somme a disposizione l'incremento di lire 167.900.000 della voce "espropri", e di far confluire detta cifra nella voce "imprevisti";

CONSIDERATO che l'importo di variante, pari a lire 1.357.837.665 rimane nei limiti del finanziamento di lire 7.800.000.000, concesso dalla Regione Lazio;

VISTO l'art. 4 dell'accordo di programma rep. n.3252/93 sopra citato, che riporta nei contenuti, tra gli impegni a carico dall'Amministrazione prov.le di Frosinone, le prescrizioni di cui al voto CTCR II Sezione n.4344/98;

RITENUTO di dover confermare quanto previsto nel citato art. 4 dell'accordo di programma rep. n.3252/93, e che pertanto l'amministrazione prov.le di Frosinone dovrà dimostrare di aver stralciato ed assunto a proprio carico dell'importo dei lavori di perizia già previsti nello stesso accordo di programma;

RITENUTO, di dover modificare l'art. 2 dell'accordo di programma rep.3252 del 27/10/93, essendo variato il progetto esecutivo oggetto dell'accordo e parte integrante dello stesso;

PRESO ATTO che in esecuzione del richiamato accordo di programma rep.3252/93, sono stati emessi a favore dell'Amme prov.le di Frosinone n.3 mandati, per un totale di lire 5.727.338.541;

RILEVATO che sul cap. 28104, bilancio pluriennale 1998/2000, anno 1999 è stata prenotata la somma di lire 2.072.661.459, derivante dalla differenza tra il finanziamento originario ed il totale dei mandati emessi;

RILEVATO che il costo della perizia rientra nella prenotazione citata;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

All'unanimità



D E L I B E R A

- di approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa al progetto "Realizzazione della sede del Provveditorato agli Studi di Frosinone", secondo il seguente quadro economico:

- importo lavori al netto del ribasso  
d'asta E. 5.326.201.563

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1- spese generali	E. 690.000.000.
2- sondaggi	E. 22.641.626.
3- onorario geologico	E. 22.692.617.
4- arredi e opere complementari	E. 250.000.000.
5- espropri	E. 72.100.000.
6- IVA 19%	E. 1.207.058.824.
7- Imprevisti	E. 209.305.371.
Totale	E. <u>2.473.798.438.</u>

TOTALE GENERALE E. 7.800.000.000.

- di confermare quanto stabilito all'art. 4 dell'accordo di programma rep. n.3252/93; in conseguenza, l'amministrazione prov.le di Frosinone, in sede di accertamento e rendicontazione della spesa finale, dovrà dimostrare di aver stralciato ed assunto a proprio carico l'importo dei lavori di perizia già previsti nello stesso accordo di programma;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a stipulare l'atto di modifica dell'accordo di programma rep. n. 3252 del 25/10/93, secondo lo schema allegato (all.1)

la spesa rientra nell'impegno n.08207 capitolo 28104, bilancio pluriennale 1998/2000, anno 1999;

Atto non soggetto a controllo.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



ALLEG. alla DELIB. N. 667  
DEL 23 FEB. 1999

ALLEGATO N.1

REPERTORIO N. DEL  
OTTOBRE 1993 TRA LA REGIONE LAZIO E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI FROSINONE RELATIVO ALLA ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO  
AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N.30 DEL 10/06/1988-  
REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI  
FROSINONE.

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via C. Colombo n.212,  
rappresentata dal Presidente pro tempore Pietro Badaloni, nato a  
Roma l'08/09/1946, in esecuzione della deliberazione della Giunta  
Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

E

L'Amministrazione prov.le di Frosinone nella persona del  
Presidente pro-tempore \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, suo legale rappresentante, domiciliato  
per la carica presso la sede della Provincia di Frosinone, in  
esecuzione della deliberazione della Giunta prov.le n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

stipulano il seguente atto di modifica all'accordo di programma  
rep. n. 3252 del 27/10/1993:

Art. 1

L'art. 2 è così modificato:

Oggetto del presente Accordo di programma è l'attuazione  
dell'intervento "Realizzazione della sede del Provveditorato  
agli Studi di Frosinone.", quale risulta definito nel progetto  
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta regionale  
n.4751 del 25/06/93 e successiva deliberazione della Giunta  
Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, parte integrante del presente  
atto, di approvazione della perizia di variante e suppletiva di  
cui al voto del CTCR II Sezione n. 4344 del 1/06/1998.

Il costo complessivo dell'intervento è pari a lire 7.800.000.000.  
Il finanziamento da parte della Regione Lazio, a valere sui  
fondi dell'art. 14 L.R. 30/88, è pari a lire 7.800.000.000.

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp and handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*