

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____ = 2 MAR. 1999

ADDI' = 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BAJALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	BERKAMIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZARELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO / GIASCO / MARRONI / META /

DELIBERAZIONE N° 861

OGGETTO: LL.RR. 4/1984 e 50/1994. C.B. n. 6 (ex C. di B. Piana di Fondi e Monte San Biagio). Interventi di sistemazione idraulica degli emissari del lago di Fondi, "S. Anastasia e Canneto". 2a Perizia di variante tecnica di assestamento senza aumento di spesa e proroga termini.



Oggetto: LL.RR.4/1984 e 50/1994. Consorzio di bonifica n.6 (ex Consorzio di bonifica Piana di Fondi e Monte San Biagio). Interventi di sistemazione idraulica degli emissari del lago di Fondi, "S. Anastasia e Canneto". 2° Perizia di variante tecnica di assestamento senza aumento di spesa e proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 1994, n.10532, è stata concessa al Consorzio di bonifica Piana di Fondi e Monte San Biagio, ora Consorzio di bonifica n.6, il finanziamento per gli interventi di sistemazione idraulica degli emissari del lago di Fondi "S. Anastasia e Canneto", mediante appalto, per l'importo complessivo di L.3.000.000.000; *coll. m. 4*

CHE con la deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 1995, n.8144, sono stati approvati i risultati della gara d'appalto esperita dal Consorzio di bonifica Piana di Fondi e Monte San Biagio ed aggiudicati all'impresa DI STASIO S.R.L. di Napoli; *coll. m. 2*

CHE con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 1997, n.2182, è stata approvata la perizia di variante tecnica per l'importo complessivo di L.3.000.000.000, con il seguente quadro economico:

A) lavori al netto del ribasso d'asta	L.1.600.818.000
B) somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1 imprevisti	L. 80.040.900
b2 economie d'appalto	L. 0
b3 lavori in amm.ne diretta: dragaggio canali (compresa IVA)	L. 664.682.833
b4 spese generali e tecniche	L. 335.912.385
b5 IVA 19% su imprevisti (b1)	L. 15.207.771
b6 IVA 19% su lavori e forniture (A)	L. 304.155.420
totale	<u>L.3.000.817.309</u>
totale in c.t.	L.3.000.000.000 <i>coll. m. 3</i>

CONSIDERATO che i lavori sul canale "Canneto" sono stati ultimati, fino a raggiungere il lago, con le tecniche previste nella perizia di variante approvata con la citata DGR 2182/1997, mentre i lavori sul canale "S. Anastasia" hanno richiesto ulteriori inattese modifiche alle procedure di intervento, durante le operazioni preliminari di scavo per la preparazione del piano di posa, nel tratto di canale compreso tra le sezioni 0 e 5bis, in quanto è stata riscontrata la presenza di terreno di sottofondo eccessivamente incoerente, per circa due metri di profondità dal piano di posa, rendendo necessaria la redazione di una perizia di variante che ha adottato nuove soluzioni costruttive compatibili con le caratteristiche geotecniche del terreno di sedime del rilevato arginale;

VISTA la perizia di variante tecnica di assestamento senza aumento di spesa predisposta nel settembre 1998 dal Consorzio, con la quale viene rideterminato il quadro economico complessivo della concessione:



66 9274
180

A) lavori al netto del ribasso d'asta	L.1.600.818.000	
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 imprevisti	L. 87.047.335	
b2 economie d'appalto	L. 0	
b3 lavori in amm.ne diretta: dragaggio canali (compresa IVA)	L. 664.682.833	
b4 spese generali e tecniche	L. 335.912.385	
b6 IVA 19 e 20% su lavori e forniture (A) (148.330.046+164.026.710)	L. 312.356.756	
totale	L.3.000.817.309	
totale in c.t.	L.3.000.000.000	all. n. 4

CONSIDERATO che con la nota di trasmissione della perizia di variante tecnica di assestamento senza aumento di spesa in data 17 novembre 1998, prot. n.4921/98, il Consorzio ha richiesto una proroga di mesi dodici per poter eseguire tutte le attività previste nell'opera; *all. n. 5*

VISTO il parere favorevole in data 7 dicembre 1998, prot. n.4827, espresso dal Settore opere e reti di servizi e mobilità di Latina; *all. n. 6*

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 32;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente deliberato.

Di approvare la perizia di variante tecnica di assestamento senza aumento di spesa in data settembre 1998 per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica degli emissari del lago di Fondi "S. Anastasia e Canneto", presentata dal Consorzio di bonifica n. 6 (ex Consorzio di bonifica Piana di Fondi e Monte San Biagio).

Il termine dei lavori è prorogato di mesi dodici.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

