

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

23 MAR 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 23 MAR 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	SERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SILIVESTRI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... OMISSIS

~~ASSENTI COSENTINO - CIOFFARELLI - MARRONI - META~~

DELIBERAZIONE N° 1465

OGGETTO: Legge 64/86 - III annualita' Piano di attuazione del P.T.M. 1987/90 - Comune di Anatrice (Ri) Opere: Attrezzature Turistiche Monti della Laga - convenzione n. 2728/91 - finanziamento di L. 748.000.000 - II proroga scadenza termini di convenzione, approvazione schema di atto aggiuntivo ed approvazione della Perizia di variante - cap. n. 28107/99 del Bilancio anno 1999.



OGGETTO: Legge 64/86-III annualità Piano di attuazione del P.T.M. 1987/90 COMUNE DI AMATRICE (RI) Opere: "ATTREZZATURE TURISTICHE MONTI DELLA LAGA" -CONVENZIONE N.2728/91- Finanziamento di E 748.000.000 -II Proroga scadenza termini di convenzione, approvazione schema di atto aggiuntivo ed approvazione della Perizia di variante -Capitolo n.28107/99 del Bilancio anno 1999-

L A G I U N T A R E G I O N A L E

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Promozione del Turismo, della Cultura e dello Spettacolo;  
VISTA la Legge 1 marzo 1986, n.64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno d'Italia

TENUTO CONTO della deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1990, con la quale è stato approvato, il III Piano Annuale di Attuazione del Programma Triennale di Sviluppo del Mezzogiorno 1987/90, gli interventi per l'Azione Organica 6.3 "Interventi per lo sviluppo delle zone interne";

CONSIDERATA la D.G.R. n.1209 del 27/12/1990 concernente l'attivazione degli interventi approvati con Deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1989 relativi alla esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita alle regioni;

OSSERVATO l'allegato 1, della predetta deliberazione, nel quale il Comune di AMATRICE (RI) risulta essere il Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "Attrezzature turistiche nel Comprensorio dei Monti della Laga" per un importo omnicomprensivo di lire 748 milioni;

VISTO il parere favorevole in linea tecnica, espresso dal C.T.C.R. 2^ sezione con voto n.2772/89 della seduta del giorno 8/05/1989;

VISTA la D.G.R.n.4616/91 del 11 giugno 1991, resa esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto inerente il "Attrezzature turistiche nel Comprensorio dei Monti della Laga" per un importo omnicomprensivo di lire 748 milioni, avente il seguente Q.E. :

A) Lavori a base d'asta	£	498.356.772
B) somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) per imprevisti	£	45.693.709
2) " acquisto tab.inform.	£	9.800.000
3) " espropri	£	8.600.000
4) " spese generali e T.	£	67.494.057
5) " " I.V.A.	£	118.055.462
	-----	
	£	249.643.228
		249.643.228
	-----	
TOTALE GENERALE	£	748.000.000

con la predetta deliberazione i lavori stessi sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;



VISTA la Convenzione avente n.2728/91 di repertorio, stipulata il giorno 07/11/1991 tra la Regione Lazio ed il COMUNE DI AMATRICE (RI) per la realizzazione delle opere in argomento;

VISTA la deliberazione della G.R. n.940/92 del 18/02/1992 con la quale è stata ratificata la suddetta convenzione n.2728/91;

VISTA la successiva D.G.R.n.13072/92 del 23/12/1992 con la quale è stato concesso un periodo di mesi otto-ovvero fino alla data del 7/11/92-per l'attivazione dell'intervento di cui trattasi;

PRESO ATTO che il Comune di AMATRICE (RI) espletava le procedure di gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori e che a seguito di ciò risultava aggiudicataria l'impresa Carosella Gabriele di Rieti, per l'importo di £ 360.311.947, con un ribasso d'asta pari al 27,70%; successivamente con Delibera di G.M. si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori predetti con contratto Rep.n.889/92;

TENUTO CONTO che il verbale di consegna dei lavori è stato redatto in data 02/11/1992;


VISTA la Deliberazione della Giunta di Amatrice (RI) n.252/97 del 23.04.1997 con la quale è stata approvata la l'perizia di variante resa necessaria, secondo l'Ente attuatore, in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato emanato il D.P.R. del 5 giugno 1995 che ha delimitato, in via definitiva, il territorio del Parco Nazionale del "GRAN SASSO-MONTI DELLA LAGA", modificando il regime normativo ed autorizzativo degli interventi realizzabili nel comprensorio Monti della Laga;

ATTESA quindi, l'impossibilità di eseguire alcune categorie di lavori previste nel progetto originario, è stata impartita, da parte del Comune di Amatrice- alla D.L. (Arch. Agata Guerra) la disposizione di redigere una Perizia di Variante per la realizzazione di opere compatibili con gli obiettivi dell'Ente Parco;

PRESO ATTO che la Perizia di Variante, approvata con il citato atto n.252/97, presenta il seguente Q.L.:

A) Importo totale lordo lavori di perizia	£	498.356.772
ribasso d'asta contrattuale del 27,70%	£	138.044.826
		-----
importo totale netto dei lavori in perizia	£	360.311.946
B) somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) per imprevisti	£	8.000.000
2) " espropri	£	4.300.000
3) " spese gen. e tecn.	£	87.000.000
4) " I.V.A.	£	88.509.270
		-----
TOTALE Importo di Perizia	£	544.621.216
ECONOMIE		£ 203.378.784==

TENUTO CONTO dell'esigenza rappresentata dal Comune di Amatrice (RI) di utilizzare le economie sopra evidenziate per recuperare e riutilizzare un edificio di proprietà comunale, adibito in origine a casa cantoniera ed usato fino alla seconda metà degli anni sessanta come base di appoggio per campi militari di leva, ubicato a circa 1280 mt. di q. s.l.m. lungo la S.S. 577, finalizzando il recupero funzionale- di tale manufatto- alla realizzazione di un punto di informazione, di ristoro e rifugio al servizio dei visitatori del "Parco dei Monti della Laga-Gran Sasso d'Italia";



VISTA la delibera della Giunta comunale di Amatrice (RI) n.259/97 del 28/04/1997 di approvazione progetto realizzazione di punto informazione, ristoro e rifugio nell'ex casa cantoniera S.S.577, da ora in poi denominato: "progetto di completamento" e la successiva deliberazione n.494/98 del 16/07/1998 che presenta il seguente Q.E.:

A) Lavori a base d'asta	£	135.723.568
B) somme a disposizione dell'Amr.ne		
1) imprevidi	£	3.835.050
2) acquisti e forniture	£	12.274.000
3) spese generali e tec.	£	29.279.587
4) I.V.A. al 10%	£	13.955.862
5) I.V.A. al 20%	£	8.310.718
	£	67.779.718
		67.779.718

Totale generale £ 203.378.784

CONSIDERATO che il Comune di Amatrice (RI) con proprio atto n.252/97, ha richiesto alla Regione Lazio una proroga a sanatoria del tempo intercorrente tra la data di scadenza della Convenzione n.2772/91 e la sottoscrizione dell'eventuale atto aggiuntivo-ed integrativo- alla stessa oltre a giorni 360 decorrenti dalla data di stipula del suddetto-eventuale- atto aggiuntivo ed integrativo;

PRESO ATTO che con tale-suddetto atto della G.M.-il Comune di Amatrice (RI) ha stabilito che:

-1) eventuali maggiori oneri, conseguenti alla concessione della richiesta proroga ed all'approvazione della perizia di variante ed al progetto di completamento, saranno assunti a totale carico del soggetto attuatore;

-2) che gli interventi proposti, saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti;

-3) che la perizia di variante, il progetto di completamento ed il ritardo nei tempi di realizzazione dei lavori non pregiudicano gli obiettivi programmatici, le finalità delle opere previste e la completa funzionalità del progetto-nel suo insieme- così completato ed integrato;

VISTO l'autorizzazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso del 14.11.1997, prot.n.2284/97/stud/ediz 100;

VISITA l'autorizzazione del Ministero per i BB.CC.AA. Ufficio centrale per i BB.AA.e PP. del 2/06/98;

VISTO il parere del C.T.C.R. 2° sezione espresso con voto n.04438\_ della seduta del giorno 05 ottobre 1998 e pervenuto al settore 52 in data **22.01.99**, protocollo del **25.01.99** n. **0241** ;

VISTO il verbale della visita conoscitiva del giorno 24.IX.98 redatto in data 29.IX.98 e protocollato al n.3148 del 08/10/98;

PRESO ATTO della richiesta di integrazione avanzata dal Settore 52, Ufficio 1° ;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Amatrice ed in particolare della dichiarazione del Sindaco;

VISTA la D.G.R. n.1768/93;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.9499 del 6/12/94 "Nuove direttive per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del I,II e III P.A.A.-PTM- di cui alla Legge n.64/86 del 1° marzo 1986";



VISTO il testo del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 1997, n.135 recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione";

RILEVATO che non ricorrono le condizioni previste dal D.legs.n.406/91 del 19/XII/1991 per l'affidamento alla stessa Impresa aggiudicataria dell'opera principale, delle opere complementari di che trattasi;

RITENUTO pertanto necessario che il Comune di Amatrice proceda all'espletamento di un'ulteriore gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori ricompresi nel "progetto di completamento", ristrutturazione dell'ex casa cantoniera SS.577";

CONSIDERATO inoltre che:  
- la perizia di variante in oggetto fa riferimento a prescrizioni e fatti sopravvenuti, non prevedibili all'atto della stesura del progetto originario;  
- che secondo quanto disposto dall'art.8)-comma 2-del D.lgs.n.96 del 3/7/93, in materia di prosecuzione e completamento degli interventi attivati ai sensi della L.64/86, è consentita la esecuzione di opere complementari o aggiuntive, allorché si rendano indispensabili e necessari per la piena funzionalità e fruibilità dell'opera stessa;

RILEVATO altresì, che sussistono i presupposti, di cui alla Lett. A) della Deliberazione del C.I.P.E. del giorno 18.XII.1997, circa l'utilizzo di eventuali economie d'appalto o di perizia-per l'esecuzione di opere finalizzate ad assicurare la completezza e la funzionalità dell'intero intervento;

TENUTO CONTO che, in ogni caso, gli eventuali maggiori oneri rimarranno a carico del Soggetto attuatore;

RITENUTO pertanto opportuno, in questa fase e per quanto sopra esposto, autorizzare l'esecuzione dei lavori ricompresi nella 1ª Perizia di variante e quelli del "progetto di completamento" proposti ed approvati dal Comune di Amatrice con i summenzionati atti della G.M.nn.252/97 e 257/97;

RITENUTO, altresì, autorizzare la posticipazione del termine di ultimazione dei lavori di 360 giorni -naturali, continui e consecutivi-compresi quelli necessari per la conclusione delle operazioni previste in Convenzione, a decorrere dalla data di stipulazione dell'ulteriore Atto Aggiuntivo alla Convenzione n.2728/91- mediante modifica degli artt.nn.5 e 6, con apposito atto aggiuntivo da stipularsi tra la Regione Lazio e il Comune di AMATRICE


VISTA la legge n.127 del 15 maggio 1997, art.17 comma 32;;

VISTO il Bilancio di previsione della Regione Lazio 1999;

tutto quanto sopra visto, ritenuto, considerato e preso atto

Stampa - Assessorato Lazio

**L'ASSESSORE**  
**Dr. Romolo Guasco**



ASSESSORE



4



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


all'unanimità dei voti, tutti legalmente resi

## D E L I B E R A

- 1) di recepire e far propria la premessa narrativa;
- 2) di concedere al COMUNE DI AMATRICE (RI)-per la realizzazione dell'intervento in argomento-una proroga a sanatoria del periodo compreso tra il 28/10/1993 (data di scadenza della convenzione n.2728/91) e la data di perfezionamento del presente provvedimento regionale di concessione della richiesta di proroga;
- 3) di concedere, altresì, al Comune di AMATRICE (RI) una seconda proroga sulla durata della Convenzione n.2728/91 (come sopra prorogata a sanatoria) per complessivi (-ulteriori-) giorni: 360-naturali, consecutivi e continui- necessari al completamento di tutte le fasi previste dalla citata convenzione, con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'atto aggiuntivo e di integrare, pertanto, detta convenzione con ulteriore atto da sottoscrivere tra le parti secondo l'Allegato "A", relativo allo schema di atto aggiuntivo, modificativo degli artt. nn.5) e 6) della convenzione, e parte integrante del presente provvedimento;
- 4) il Presidente della Giunta regionale del Lazio è autorizzato a firmare l'ulteriore atto convenzionale integrativo, di cui al precedente punto 3);
- 5) di approvare la 1<sup>a</sup> Perizia di variante, proposta dal Comune di AMATRICE con delibera di G.M.n.252/97 del 23/04/1997, tenuto conto del parere positivo-in linea tecnica-espresso dal C.T.C.R. 2<sup>a</sup> sezione con voto n.4436 della seduta del giorno 08/10/1998;
- 6) di autorizzare, altresì, i lavori ricompresi nel "progetto di completamento"-con conseguente quadro economico-riferito alla ristrutturazione dell'ex casa cantoniera-approvati dal Comune di Amatrice con delibera n.259/97 del 28/04/97 e n.494/98 del 16/07/98;
- 7) di approvare lo schema di atto aggiuntivo ed integrativo alla Convenzione n.2728/91, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente deliberato;
- 8) di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Amatrice (RI)-in qualità di Soggetto attuatore- e per quanto di competenza all'Ufficiale Rogante per la stipula dell'atto aggiuntivo della Convenzione;
- 9) di confermare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, riferita ai lavori in argomento;
- 10) l'impegno di spesa rientra in quello assunto con D.P.G.R.L. n.731 del giorno 27/04/1996 (impegno 99 n.14243 ) imputata sul capitolo del Bilancio reg. le n.28102/98, per la somma di lire =299.200.000=, residuale, ancora da erogare al Comune di AMATRICE.  
= -Atto non soggetto a controllo, ai sensi della legge n.127 del 15 maggio 1997 art.17 comma 32.- (TESTO 14243)

AA/aa A:64\_86\ws5\amatric2 (09/02/99)

\*\*\*\*\*



5

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



12 APR. 1999

=====
ALLEGATO "A"
=====

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ROMA

Convenzione integrativa della Convenzione tra la Regione Lazio ed il COMUNE DI AMATRICE (RI)-repertario n.2728/91 del 07/11/1991, Tra la REGIONE LAZIO (codice fiscale n.80143490581) e il COMUNE DI AMATRICE (RI) (codice fiscale n.00110480571) regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento denominato:Opere "Attrezzature per il turismo escursionistico nei Monti della Laga" in base alla delibera della Giunta regionale n.4626/91 del 11/01/1991.

L'anno millenovecentenoveantotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ la REGIONE LAZIO, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore \_\_\_\_\_ suo \_\_\_\_\_ legale rappresentante, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a Roma Via Cristoforo Colombo n.212;

E

la il COMUNE DI AMATRICE (RI) nella persona del Sindaco pro-tempore e suo legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso il Comune di AMATRICE (RI) come risulta dal documento che si allega sotto la lettera A);

P R E M E S S O

-che la delibera C.I.P.E. del 03 agosto 1988 ha approvato, ai fini del finanziamento a valere sulla legge nazionale n.64/86 del 1 marzo 1986, il progetto denominato :Opere "Attrezzature per il turismo escursionistico nei Monti della Laga"- Comune di Amatrice;

-che la Giunta regionale con proprie deliberazioni n.1209/90 del 27/02/1990 e n.4616/91 del 11/01/1991 ha approvato, ai fini del finanziamento, il progetto di:Opere "Attrezzature per il turismo escursionistico nei Monti della Laga" per un importo onnicomprensivo di lire ==748.000.000==;

-che la Regione con propria deliberazione n.1209/90 del 27/02/90 allegato n.1, dispone tra l'altro, l'attivazione del finanziamento -segue-

L'ASSESSORE
Dr. Romolo Guasco

[Handwritten signature]

L'ASSESSORE



6



[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

-segue da pagina n.01

di £ =748.000.000= per la realizzazione dell'intervento "Opere "Attrezzature per il turismo escursionistico nei Monti della Laga" Soggetto attuatore: Comune di AMATRICE (RI);

-che con la Convenzione stipulata tra la REGIONE LAZIO e il COMUNE DI AMATRICE (RI)-repertorio n.2728/91 del 07/11/1991, che viene allegata sotto la lettera "B") sono stati disciplinati il finanziamento delle opere in questione e la conseguente realizzazione dei lavori stessi;

-che la Regione Lazio, con proprio atto deliberativo di Giunta reg. n.0940/92 del 18/02/1992 ha approvato e ratificato la convenzione-Repertorio n.2728/91 ;

-che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale n. 13072/92 del giorno 23/12/1992 ha concesso una prima proroga di mesi otto (8), sul termine stabilito all'art.5 della Convenzione, per l'attivazione dell'intervento e pertanto lo stesso è avvenuto entro il 7/11/1992;

-che la Regione Lazio, con successiva D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ ha concesso una proroga a sanatoria per il periodo compreso tra il giorno 28/10/1992 (data di scadenza della convenzione n.2728/91, modificata dall'atto n.940/92) e la data di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione della seconda proroga, questa volta dei termini finali dell'intervento in argomento;

-che la Regione Lazio, con deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ ha concesso una terza, ulteriore, proroga sulla durata della Convenzione per complessivi giorni 360, naturali, consecutivi e continui per il fine lavori previsti in convenzione ed il completamento di tutte le procedure e di tutte le fasi previste dalla citata convenzione, con decorrenza dalla data di perfezionamento del secondo Atto Aggiuntivo e di integrazione alla convenzione rep.n.2728/91 ed ha approvato lo schema della presente convenzione integrativa;

-che la Regione Lazio, con la stessa predetta deliberazione n. \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ ha autorizzato la ripresa dei lavori di che trattasi, (alle stesse condizioni e modalità indicate in sede di aggiudicazione della gara d'appalto) e per la stessa quantità, tipologia natura e prezzo previste in sede di Perizia di Variante Suppletiva, in corso d'opera senza aumento di spesa, già approvata con la citata D.G.R.n. \_\_\_\_\_ /99, del / / e inalterabilmente regolati dalla più volte citata Convenzione n.2728/91 e dal presente atto aggiuntivo ed integrativo all'art.5;

-segue-

L'ASSESSORE  
Dr. Romolo Guasco

L'ASSESSORE



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

-segue da pagina n.02-

## C O N V E N G O N O            E            S T I P U L A N O

## - ARTICOLO 1 -

Le premesse, nonché la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio ed il Comune di AMATRICE (RI) in data 07/11/1991 ( repertorio n.2728/91) ,costituiscono parte integrante del presente atto.

## - ARTICOLO 2 -

Il termine della durata della predetta Convenzione-repertorio n.2728/91 del 07/11/1991-,prevista originariamente all'art.5 di giorni 720 - quale durata complessiva della convenzione stessa,prorogata una prima volta (relativamente al termine di inizio delle attività) per mesi otto- è ulteriormente prorogato (a decorrere dalla data di stipula del presente allo aggiuntivo) quanto a complessivi giorni 360 naturali,consecutivi e continui,fissi e invariabili per qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabile a ulteriore proroga, per la fine dei lavori di progetto e di quelli previsti nella perizia di variante suppletiva,in corso d'opera, per il completamento dei lavori e per la conclusione di tutti gli obblighi convenzionali,comprese le procedure di collaudo (se previste) delle opere in tal modo realizzate.

## - ARTICOLO 3 -

L'Ente convenzionato espressamente riconosce e dichiara che l'importo globale forfettario relativo alla perizia di variante e suppletiva,approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale 2ª sezione "Opere pubbliche ed infrastrutture", comprende e compensa il costo dei lavori,delle spese generali, dell'I.V.A.,d'indennizzi,canoni,oneri d'esproprio,contributi di avviamento della struttura pubblica ricettiva e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente e connesso alla realizzazione delle opere, di cui alle premesse,restando a totale carico del COMUNE DI AMATRICE (RI) ogni maggiore onere rispetto a quanto preventivato nel quadro economico generale- approvato dall'Ente attuatore con proprie delibere della Giunta- relativo a spese di ogni genere, come, tra le altre quelle derivanti da controversie con l'Impresa esecutrice dei lavori,i progettisti ,la direzione lavori, le ditte fornitrici di attrezzature ed impianti tecnologici e quant'altro.

-segue-

L'ASSESSORE  
Dr. Romolo Guasco




L'ASSESSORE



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



segue da pagina n. 03

ARTICOLO 4

Il Comune di AMATRICE (RI) si impegna formalmente, ai sensi della propria delibera, a rendere completamente fruibile ed funzionale l'intera struttura (ex casa cantoniera), in questo modo recuperata e ristrutturata, secondo le finalità e comprese nella perizia di completamento di cui al parere del C.I.L.R. 2<sup>a</sup> sezione espresso con voto n. 4436/98 della seduta del giorno 08/10/98 entro il termine di giorni 500 (naturali, continui e consecutivi) dalla fine dei lavori di cui trattasi, tenendo altresì conto:

-A) che la Regione non intende concedere ulteriori proroghe ai termini di fine lavori così come definiti dall'art. 2) e 4) del presente atto aggiuntivo;

-B) che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 2) comporta la decadenza di parte o dell'intero finanziamento concesso e la eventuale restituzione delle somme già erogate dalla Regione maggiorate degli interessi legali e di quanto altro previsto a norma di legge.

ARTICOLO 5

Tutte le disposizioni e condizioni fissate dalla Convenzione Repertorio n. 2728/91 del 07/11/1991 non oggetto di variazioni, sono confermate con la presente convenzione integrativa.

AA/da  
A:64\_861w35/Amatrice2 (09/02/1999)

L'ASSESSORE  
Dr. Romolo Guasco



L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

R. SEGRETARIO DELLA GIUNTA