

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

- 6 APR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

- 6 APR. 1999

ADDEI NESSUNA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112 SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Tomolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARCONI	Aggiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIVA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIGNATELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saveria Giordano
..... OMISISS

COSENTINO-BONADONNA- CIOFFARELLI-LUCISANO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1938

OGGETTO : L.R. 64/86 P.R.S. IRI annualità P.T.M. 1988/90, Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunca "Progetto per il completamento dell'impianto di depurazione del Comune di Terracina" Imp. L. 1.725.000.000=, Proroga a sanatoria termine di durata della convenzione.



LA GIUNTA REGIONALE

SG PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

CONSIDERATA la legge 1° dicembre 1983, n.651, che detta disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

CONSIDERATA la legge 1° marzo 1986, n.64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

CONSIDERATA la deliberazione di Giunta Regionale n.406 del 02.11.91 con la quale è stato approvato l'elenco delle proposte progettuali relative all'area della Provincia di Latina;

TENUTO CONTO della nota per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n.4965 del 26.06.1991 con la quale il Ministro prende atto di quanto contenuto nella citata deliberazione di Giunta Regionale n.406 ed approva il quadro programmatico in essa contenuto per l'importo di 8.63.277 ML. consentendo la prevista anticipazione in conformità alle disposizioni della Deliberazione CIPE del 03.08.1988;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Regionale n.8781 del 22.10.1991, concernente l'attivazione degli interventi e l'approvazione delle convenzioni della provincia di Roma, Frosinone Latina;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Regionale n.11542 del 29.12.93 con la quale è stato approvato il progetto denominato completamente impianto di depurazione in Comune di Terracina (LT) per un importo di L. 1.725.000.800;

CONSIDERATA la Convenzione stipulata in data 4.06.95 rep. n.3846 tra la Regione Lazio ed il Comune di Terracina (LI);

CONSIDERATE le deliberazioni di G.R. n° 1768 del 16.03.93 e n° 9499 del 6.12.94 concernenti direttive per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito della I, II e III annualità del PTM 1988/90 di cui alla L.64/86, che consentono l'ammissibilità di richiesta di proroga della convenzione debitamente motivata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.5257 del 31.07.97 che ha approvato e resa esecutiva la convenzione citata;

VISTA la Delibera Collegio Commissariale del Consorzio Acquedotti Riuniti degli "Aurunci" n° 359 del 10.07.98 con la quale è stata richiesta una motivata proroga della convenzione attesa la scadenza del 30.05.98;

CONSIDERATO che le ragioni avanzate a fronte della predetta richiesta possono ritenersi valide in quanto non dipendenti dalla mera volontà del soggetto attuatore;

CONSIDERATO che per ciò stesso si appalesa necessario, a modifica dell'art.5 della convenzione, concedere una ulteriore proroga a sanatoria del termine di scadenza della convenzione per il periodo compreso tra la scadenza di quest'ultima ed il termine di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione, oltre il termine di gg. 450 necessari per il completamento dell'intervento;



CONSIDERATO che in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale sopramenzionate la prosecuzione dei tempi di realizzazione non pregiudica le finalità dell'opera;

RITENUTO che, in ogni caso, gli eventuali maggiori oneri conseguenti alla concessione di detta proroga sono a carico del Comune stesso, ai sensi della convenzione stessa;

VISTO il ~~L. n.~~ 127 del 15.05.1997;

D E L I B E R A

1. di concedere al Cons. Acq. Riuniti degli Aurunci proroga e sanatoria della durata della convenzione per il periodo compreso tra la data di scadenza di quest'ultima e la data di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione;
2. di autorizzare ulteriori giorni 450 necessari al completamento dell'intervento con decorrenza della data della stipula dell'atto aggiuntivo;
3. di modificare con il presente atto il termine di durata previsto dall'art. 5 della convenzione;
4. di stabilire che eventuali maggiori oneri conseguenti alla concessione di proroghe saranno ad esclusivo carico del soggetto attuatore;
5. di inviare copia del presente provvedimento al Cons. Acq. Riuniti degli Aurunci e per quanto di competenza all'Ufficio Rogante per la stipula dell'atto aggiuntivo della convenzione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del ~~L. n.~~ 127 del 15.05.1997.



Copia conforme

REGIONE LAZIO
SEGRETERIA REGIONALE
SEZIONE IIIA

30 APR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
II. SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

