

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG. 1999

ADDI' 04 MAG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICI	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANNI	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
ECNADOMNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DNATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI -

DELIBERAZIONE N° 2308

OGGETTO: LL.RR. 4/1984 e 50/1994. Consorzio Aurunco di Bonifica. Lavori di sistemazione della rete scolante in localita' "Pantano" nel Comune di Minturno. Perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e proroga termini.



Oggetto: LL.RR. 4/1984 e 50/1994, Consorzio Aurunco di bonifica. Lavori di sistemazione della rete scolante in località "Pantano" nel comune di Minturno. Perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e proroga termini.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale:

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 1997, n.7009, con la quale è stata concessa al Consorzio Aurunco di bonifica, l'esecuzione dei "Lavori di sistemazione della rete scolante in località "Pantano" nel comune di Minturno", mediante appalto, per l'importo complessivo di L. 1.730.000.000, con il seguente quadro economico:

lavori a base d'asta	L. 1.255.662.725
revisione impianto sollevamento	L. 44.341.179
imprevisti	L. 30.769.231
IVA 19%	L. 252.846.896
Spese generali 11%	<u>L. 146.385.045</u>
totale	L. 1.730.005.000
e, in cifra tonda	<u>L. 1.730.000.000</u> (allegato n. 1);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 1998, n.1707, con la quale sono stati approvati i risultati della gara d'appalto esperita dal Consorzio Aurunco di bonifica in data 2 febbraio 1998 ed aggiudicata all'impresa Del Tufo Costruzioni srl di Airola (BN) con contratto 28 maggio 1998 e consegna in pari data (allegato n.2);

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, nel fabbricato alloggio dell'impianto idrovoro di Minturno, si è rotta la condotta di distribuzione dell'acqua fredda, dovuta alla vetustà dell'impianto, circa 30 anni, e che l'evento era imprevedibile ed imprevedibile e che, pertanto, si è determinata l'esigenza di redigere una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa che prevede la sistemazione degli impianti ed il rifacimento delle opere interne, la definizione delle quantità relative alle partite di scavo, fondazione stradale, binder e tappetino;

VISTA la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa presentata dal Consorzio Aurunco di bonifica in data 9 febbraio 1999 il cui quadro economico è di complessive L. 1.688.939.233:

a. lavori a base d'asta	L. 1.210.351.413
b. revisione impianto sollevamento	L. 44.341.179
c. imprevisti	L. 30.769.231
IVA 20%	L. 257.092.365
Spese generali 11% (importo perizia di progetto)	<u>L. 146.385.045</u>
totale	L. 1.688.939.233 (allegato n. 3);

CONSIDERATO che le spese generali si debbono calcolare esclusivamente sui lavori accertati ed effettivamente svolti (L. 1.285.461.823), come specificato nella deliberazione di concessione, occorre variare il quadro economico della perizia come segue:

lavori a base d'asta	L. 1.210.351.413
revisione impianto sollevamento	L. 44.341.179
imprevisti	L. 30.769.231
IVA 20%	L. 257.092.365
Spese generali 11% (su a + b + c)	<u>L. 141.400.800</u>
totale	L. 1.683.954.988
e in cifra tonda	<u>L. 1.684.000.000</u>



CC  
C.A.P.P. n. 100

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore opere e reti di servizi e mobilità di Latina sulla perizia di variante tecnica senza aumento di spesa e sulla imprevedibilità dell'intervento oggetto della variante e sui nuovi prezzi applicati rientranti nei limiti di cui al BURL della Regione Lazio, trasmesso con nota 12 aprile 1999, prot. n.1075/99 (allegato n. 4);

RITENUTO indispensabile procedere all'approvazione della perizia di variante onde consentire il termine dei lavori ed il raggiungimento della funzionalità dell'opera;

CONSIDERATO che per l'ultimazione dei lavori previsti nella perizia di variante tecnica senza aumento di spesa è stata richiesta una proroga di mesi tre;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 32;

### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente deliberato.

Fermo restando quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 1997, n.7009, è approvata la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa in data 2 febbraio 1999 per l'esecuzione dei lavori di "sistemazione della rete scolante in località "Pantano" nel comune di Minturno" concessi al Consorzio Aurunco di bonifica.

E' concessa la proroga di mesi tre per l'ultimazione dei lavori previsti nella variante tecnica senza aumento di spesa.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dr. Saverio SQUAZONE



12/02/1999