

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 GIU 1999

ADDI' 1 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI - DONATO - META

DELIBERAZIONE N° 9962

OGGETTO: Del.ra CIPE 12.05.1988 - FIO/867; prog. n. 281. Lavori di normalizzazione e potenziamento degli acquedotti Vecchio Carano - Carano Giannottola e Campo di Carne. Imp. L. 21.340 milioni. Perizia di variante senza aumento di spesa con integrazioni funzionali all'assetto definitivo. Importo L. 1.694.671.047=.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;
 FREMESSO che con Deliberazione CIPE 12.05.1988 è stato ammesso a finanziamento degli acquedotti Vecchio Carano, Carano Giannottola e Campo di Carne" dell'importo complessivo di £. 21.340 milioni;
 CHE in data 18.05.1989 è stata stipulata tra la Regione Lazio e l'ex Agensud apposita Convenzione 1007/88, rep.6529, approvata con successiva D.G.R. n.559 del 7.02.89, regolante il finanziamento delle Opere citate, ai sensi dell'art.17, comma 3° della L. 64/86;

CHE la Regione Lazio con propria delibera di Giunta Regionale n.5327 del 23.06.89, ha affidato in concessione al Consorzio Acquedotto di Carano l'esecuzione dei lavori in data 3.9.1990, a seguito gara di appalto; i lavori sono stati aggiudicati alla riunione temporanea di Imprese (R.T.I.), costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.), costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.) De Angelis, Michetti, per un importo complessivo dei lavori di £. 14.460.000.000, al netto del ribasso offerto di £.12.633.702 (12,63%);

CHE con delibera di Giunta Regionale n.5655 del 20.07.93, è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato di £.21.340 milioni;

CHE il quadro economico generale vigente di assestamento definitivo, nell'ambito dell'importo concesso, approvato con la D.G.R. n.308 del 30.01.96 è il seguente:

A. Lavori a forniture previsti nel contratto principale, al netto del ribasso d'asta	£. 14.668.853.330
Lavori da eseguire ed appaltare per le opere in loc. "Acciarella"	£. 953.268.920
Totale lavori	£. 15.622.122.250
 B. Somme a disposizione dell'Amministrazione espropri, revis. prezzi interventi urgenti, sensi art. 67/a Reg.350/95, anticipazione Impresa ecc.)	 £. 2.299.606.765
Spesa generali	£. 1.567.396.904
I.V.A.	£. 21.340.000.000
totale complessivo in c.t.	

CONSIDERATO che i lavori, di cui all'appalto principale sono stati ultimati (e collaudati);

CHE in data 12.11.98 è stato emesso il Certificato di Collaudo parziale ed approvato dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Acquedotto di Carano in data 22.12.98, con il quale viene determinato l'importo di lavori e forniture, contabilizzati ed eseguiti a base d'appalto, per £. 14.599.549.222, oltre a lavori in economia ordinati all'Impresa e anticipazioni concesse alla stessa, per un totale complessivo di £. 14.764.663.103 e dal quale si evince che resta confermata un'economia pari a £. 1.694.671.047;

VISTA la perizia di variante presentata in data 1.07.98 con la quale il Consorzio di Carano, allo scopo di assicurare la piena funzionalità delle opere già realizzate nell'ambito del progetto originario, prevede, attraverso le economie conseguite di realizzare con separato appalto l'installazione di due impianti di rilancio, costituite da un complesso di apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento con i relativi manufatti di raccolta e sistemi di regolazione e controllo, in luogo delle previste torri di carico in località "Acciarella e Tor di Ciglio";

Visto il parere favorevole espresso dal C.T.C.R. con voto n.4467 del 9.11.98 sul progetto di "normalizzazione e potenziamento degli acquedotti Vecchio



Carano-Carano Giannottola, Campo di Carne - integrazioni funzionali all'assetto definitivo, dell'importo complessivo di £. 1.694.671.047, CONSIDERATO che il quadro economico complessivo del progetto di £.21.340.000.000 si articola come segue:

A	Lavori principali eseguiti compresi lavori urgenti ordinati e anticipazione all'Impresa		£. 14.764.663.163
B.	Somme a disposizione		
•	espropri e servitù	£. 209.098.444	
•	revisione prezzi lavori		
•	eseguiti a tutto il VII S.A.I.	£. 749.647.000	
•	altri interventi urgenti eseguiti, ai sensi dell'art.67/a del Regol. 350/95	£. 53.240.000	
•	cabina di trasformazione pozzi Carano	£. 399.818.307	
•	allacciamenti elettrici e telefonici e access. all'appalto	£. 94.816.596	
•	spese generali e tecniche	<u>£.1.997.415.097</u>	
	Importo somme a disposizione		£. 3.504.035.444
	C. I.V.A.		£. 1.376.630.406
	Totale Lavori principali		£. 19.645.328.953

Perizia lavori di normalizzazione, integrazioni funzionali all'assetto definitivo, di cui al q. e del voto C.T.C.R. n. 4467/98:

A1 Lavori a base d'appalto, comprensivi dei manufatti loc. "Tor di Giglio, Acciarella e sistemazioni esterne £. 906.000.000

B1 Somme a disposizione, per installazione e forniture apparecchiature elettromeccaniche, elettriche, revisione e sistemazione apparecchiature esistenti, espropri, allacc.ti, spese generali

		£. 617.064.587	
	IVA	<u>£. 171.606.460</u>	
	totale Lavori Perizia		£. 1.694.671.047
	Totale generale compl.vo		£. 21.340.000.000

CHE i lavori di completamento, di cui alla predetta perizia di variante, dovranno essere oggetto di un nuovo appalto separato, e dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il termine del 5 gennaio dell'anno 2000, ai sensi della deliberazione CIPE 92/98 (G.U. n.207 del 5.09.98); CONSIDERATO che alla liquidazione della rata del finanziamento si procederà ai sensi della deliberazione CIPE 12.05.1988; CHE pertanto, ai sensi del punto 8 della citata deliberazione, l'ultima rata di £. 2.134.000.000 nella misura del 10% dell'intero finanziamento, verrà corrisposto su presentazione del certificato di collaudo complessivo dei lavori, progetto principale e perizia di variante ed in base alla rendicontazione della spesa definitiva occorsa. VISTA la L. 15.05.1997, n. 127; all'unanimità



In conformità delle premesse che formano parte integrante del presente deliberato, di:

1. approvare la perizia di variante riguardante il progetto esecutivo per la normalizzazione e potenziamento degli acquedotti Vecchio Carano, Carano Giannottola, Campo di Carne. Integrazioni funzionali all'assetto definitivo, per l'importo complessivo di €. 1.694.671.047;
2. confermare che il suddetto importo, essendo ricompreso nell'ultimo 10% dell'intero finanziamento di €. 21.340 milioni, verrà liquidato su presentazione del certificato di collaudo complessivo dei lavori dell'intero progetto, ai sensi del punto 8 della deliberazione CIPE 12.5.1988;
3. approvare il nuovo quadro economico della perizia la nuova ripartizione di spesa delle opere già eseguite, secondo il quadro economico complessivo di cui ai considerato;
4. ribadire che i lavori della presente perizia, dovranno essere oggetto di un nuovo appalto;
5. ribadire infine che i suddetti lavori dovranno essere terminati e collaudati entro e non oltre il termine ultimo del 5 gennaio dell'anno 2000, di cui alla deliberazione CIPE 92/98 (G.U. n.207 del 5.09.98).

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della L.15.05.1997, n. 127.

23 GIU. 1999



IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE