

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

1 GIU. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

1 GIU. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI - DONATO - META

DELIBERAZIONE N° 2972

OGGETTO: Lavori tutela pubblica incolumita' D.L. 1010/48 e L.R.
n. 55/84 - Comune di Antrodoco. Impegno di L. 11.227.227= cap.
47114/99 imp. 23946. Maggiore onere.



OGGETTO: D.L. n. 1010/48 e L.R. n. 55/84 - Comune ANTRODOCO
Lavori tutela pubblica incolumità
Impegno di £ 11.227.227 Cap. 47114/99 MAGGIORE ONERE

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle CC. PP. SS. M.;

VISTO il D.L. 12/04/1948 n. 1010 e la L.R. 17/09/1984 n. 55;

VISTA la Legge 13/05/97 n. 127, art. 17, c. 32;

PRESMESSO che con precedente deliberazione della Giunta Regionale n°5757 del 3/12/1998 è stata impegnata, sull'apposito capitolo di spesa del Bilancio Regionale, la somma di £.101.000.000 per la realizzazione dei lavori, di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, nella strada Rapelle - S. Maria del Comune di Antrodoto;

CHE i lavori di cui si tratta sono stati affidati, a cura del Settore Decentrato di Rieti, all'impresa Gentile Vittorino;

CHE in dipendenza della realizzazione delle opere in questione, è in corso di liquidazione, in favore dell'impresa predetta, una prima rata di acconto;

VISTA ora la perizia di variante e suppletiva n°226 del 10 Marzo 1999, redatta dal predetto Settore Decentrato nell'importo globale di £.112.227.227, con un maggiore onere, rispetto alla somma come sopra impegnata di £.11.227.227; (all.A)

CONSIDERATE le particolari motivazioni adottate dal ripetuto Settore Decentrato per cui i maggiori lavori appaiono indispensabili al perseguimento dell'obiettivo prefissato e che, tenuto conto della natura ed urgenza degli stessi, sono già stati realizzati, appare opportuno provvedere ad impegnare sul capitolo n°47114 es.1999 la somma di £.11.227.227 quale maggiore onere necessario al completamento delle opere di cui si tratta ed al perseguimento delle finalità dell'intervento stesso;

CHE il funzionario tecnico, di cui all'art.5 della L.R. n°55/1984, precedentemente individuato con la predetta deliberazione n°5757/1998, è confermato nella persona dell'ing. Maurizio Cuomo Dirigente pro-tempore del Settore Decentrato di Rieti;



CHE peraltro, a norma delle LL. RR. nn. 16 e 17 del 20.05.1996 relative all'approvazione del Bilancio 1996, gli adempimenti connessi alle funzioni del Delegato sono sospese, per cui la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'impresa esecutrice avverrà a cura dell'Ass.to OO.RR.SS.M. di Roma, per il tramite dell'Ass.to Economia e Finanza, sulla base dei documenti che saranno emessi dal Settore decentrato competente;

CHE la presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi della Legge n. 127/1997 art.10 17, c. 32;

AI TERMINI quindi delle vigenti leggi:

DELIBERA

all'unanimità:

-è impegnata sul capitolo di spesa n. 47114/99 del Bilancio regionale la somma di €. 11.227.227 quale maggiore onere necessario al completamento dei lavori di cui si tratta e risultante dalla perizia di variante e suppletiva n°226 del 10/3/1999, redatta dal Settore Decentrato di Rieti di complessivo €. 112.227.227;

-il Funzionario tecnico e Delegato di cui all'art.10 3 della L.R. 55/84, viene individuato nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore Decentrato di Rieti, Ing. Maurizio Cuomo ; peraltro per quanto meglio esplicitato in premesse la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento avverrà a cura dell'Ass.to OO.RR.SS.M., per il tramite dell'Ass.to Economia e Finanza, sulla base dei documenti che saranno emessi dal Settore decentrato competente;

-il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997 art.10 17, c. 32.

23 GIU. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI
SERVIZI E MOBILITA'
SETTORE DECENTRATO DI
RIETI

1999
GIU. 1999

OPERE DI PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI DA EVENTO CALAMITOSO
(D.L.12.4.1948 n.1010 e L.R.17.9.1984 n.55)

COMUNE DI ANTRODOCO.

Perizia di variante e suppletiva dei lavori di somma urgenza per la sistemazione della strada comunale Rapelle - S. Maria delle Grotte per eliminare il grave disagio creatosi a seguito di caduta massi sulla SS. 17 Antrodoco - L'Aquila con conseguente chiusura al transito, in Comune di Antrodoco.

Importo f.112.227.227=

DISEGNI ILLUSTRATIVI

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE -- RIETI

VISTO, si esprime parere favorevole di approvazione e
consenso dell'art. 19/c della legge regionale 8-11-1977, n. 43.
Rieti, _____


Redatta dal

Geom. Ugo Andrea Matteocci

Il DIRIGENTE DEL SETTORE







DAM/dc (Dott. Ing. MAURIZIO CUOMO)






$S = 3.37$ 7

$R = 3.91$
 $S = 6.33$ 8






1000

$S = 2.47$




1200




5000

$S = 3.22$



2300



4000

$S = 2.41$




70.66



9000


$S = 3.66$



800

$R = 4.10$
 $S = 2.32$

1.50 1.00




1200

1.00 1.50 1.50 1.00




R = 2.144
S = 6.50




S = 2.12

R = 2.60
S = 2.76




S = 2.34

S = 1.07




S = 2.78

S = 5.95



S = 1.49



1913



1600

2500

1600

700

5000

14000

43700

S = 7.42



MINISTERO DELL'INTERNO

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO

OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'

SETTORE DECENTRATO DI

RIETI

ALLEG. alla DELIB. N. 2972

DEL 1 GIU 1999

Perizia di variante e suppletiva dei lavori di somma urgenza per la sistemazione della strada comunale Rapelle - S. Maria delle Grotte per eliminare il grave disagio creatosi a seguito di caduta massi sulla SS. 17 Antrodoco - L'Aquila con conseguente chiusura al transito, in Comune di Antrodoco.

COMPUTO E STIMA COMPARATIVA

Progetto in data


AMMONTARE

a base d'appalto	92.766.303
a disposizione	19.460.924
Totale	<u>112.227.227</u>
Maggior fabbisogno €.	<u>11.227.227</u>

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'
SETTORE DECENTRATO - RIETI
Esprime parere favorevole di approvazione ai
confermi art. 19/C della legge regionale 08.11.1977, n. 43

10 MAR 1999

DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Maurizio CUOMO)



Redatta dal Geom. Ugo Andrea Matteocci

Ugo Andrea Matteocci

ASSESSOR

VISTO, si e
senza dell'art

Rieti:

IL
(Do
LAZIO

N.	ART.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	UNITA' MISURA	PROGETTO DEL		
				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
		LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza ecc. a) quantità prevista b) quantità necessaria (Vedi calcolo volumi)	mc. mc.	525,000	6.200	3.255.000
2	2	Scavo di sbancamento in roccia di anima ecc. a) quantità prevista b) quantità necessaria (Vedi calcolo volumi)	mc. mc.	300,000	43.000	12.900.000
3	3	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura ecc. a) quantità prevista b) quantità necessaria	mc. mc.	84,000	7.500	630.000
4	4	Rilevato stradale con materiali provenienti dagli scavi ecc. a) quantità prevista b) quantità necessaria (Vedi calcolo volumi)	mc. mc.	160,000	4.100	656.000
5	5	Massicciata stradale con pietrisco calcareo ecc. a) quantità prevista b) quantità necessaria (Vedi calcolo superficie)	mq. mq.	4200,00	4.000	16.800.000
6	6	Fornitura e posa in opera di Binder bituminoso ecc. a) quantità prevista b) quantità necessaria (Vedi calcolo superficie)	mq. mq.	4200,00	9.000	37.800.000
7	7	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza (Guard-rails) ecc. a) quantità prevista b) quantità necessaria ML. (26,60+44,40+73,80+66,00) =	ml. ml.	200,00	54.000	10.800.000
		SOMMA I LAVORI A MISURA				82.841.000
		B) Somme a disposizione				1.325.66
		- per imprevisti				16.833.33
		- per I.V.A. 20% di €.82.841.000=				
		TOTALE PERIZIA				101.000.000
		UAM/dc				

PERIZIA ATTUALE			DIFFERENZE		ANNOTAZIONI
QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IN PIU'	IN MENO	
1685,395	5.890	9.932.867	6.677.867	---	
347,779	40.850	14.206.772	1.306.772	---	
---	---	---	---	630.000	
738,740	3.895	2.877.392	2.221.392	---	
4884,24	3.800	18.560.112	1.760.112	---	
4254,40	8.550	35.375.120	---	1.424.880	
210,80	51.300	10.814.040	14.040	---	
Lavori	netti	92.766.303			
	1% L.109/94	927.663			
	I.V.A. 20% su € 92.766.303	18.533.261			
		<u>112.227.227</u>			
	Maggior fabbisogno €	11.227.227			



ALL. A

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI DI
SERVIZI E MOBILITA'
SETTORE DECENTRATO DI
R I E T I

NUM. PROT. N. 2972
DEL 1 GIU. 1999

OPERE DI PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI DA EVENTO CALAMITOSO
(D.L.12.4.1948 n.1010 e L.R.17.9.1984 n.55)

COMUNE DI ANTRODOCO.

Perizia di variante e suppletiva dei lavori di somma urgenza per la sistemazione della strada comunale Rapelle - S. Maria delle Grotte per eliminare il grave disagio creatosi a seguito di caduta massi sulla SS. 17 Antrodoco - L'Aquila con conseguente chiusura al transito, in Comune di Antrodoco.

IMPORTO €.112.227.227=
Maggior fabbisogno €.11.227.227=

RELAZIONE

Con atto di cottimo fiduciario in data 11.02.1999 Rep. n. 15603 in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 5757 del 03.12.1998 è stata affidata all'Impresa Gentile Vittorino l'esecuzione dei lavori sopra indicati per l'importo netto di €.78.698.950= (diconsi lire settantottomilionesecentonovantotto/950).

La perizia originaria prevedeva la sistemazione della rotabile in argomento con la risagonatura della scarpata a monte e a valle e con l'ampliamento della sede carrabile. Successivamente a tali lavori, dovevasi realizzare idonea massicciata stradale e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder) per rendere transitabile ad autoveicoli la strada di collegamento del Capoluogo con le frazioni rimaste isolate a seguito del crollo di massi sulla SS. 17 Antrodoco - L'Aquila.



Nel corso di esecuzione dell'opera si è reso urgente e improcrastinabile apportare delle varianti alle quantità dei lavori previsti. In particolare si è reso necessario aumentare le quantità degli scavi e della massicciata stradale a seguito della rottura della rete fognante, sita lungo la sede viaria e che al momento della stesura della perizia originale non era preventivabile.

I maggiori lavori, che non erano prevedibili, al momento della redazione della perizia originaria, si ritengono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste e quindi appaiono rientrare nelle casistiche della normativa vigente.


Ciò ha comportato la necessità di rielaborare la perizia originaria in altra perizia di variante e suppletiva dell'importo di f.112.227.227- di cui f.92.766.303= per lavori al netto e f.19.450.924= per somme a disposizione, con un maggior fabbisogno di f.11.227.227=. Tale maggior importo è stato richiesto all'Assessorato CC.RR.SS. e Mobilità con fax n. 233 del 13.01.1999 e autorizzato con fax n. 152 in data 09.02.1999.

E' parte integrante della perizia in argomento lo schema di atto di sottomissione, il computo e stima comparativa ove sono dettagliatamente riportate le variazioni delle quantità dei lavori eseguiti.

All'approvazione della presente perizia, munita del visto di questo Settore si esprime il parere favorevole ai sensi delle vigenti norme in materia.

Rieti, 11

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Maurizio Cuomo)


LMM/dc



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO OPERE E RETI
DI SERVIZI E MOBILITA'
SETTORE DECENTRATO DI
R I E T I

ALLEG. ALLA DELIB. N. 2972
DEL

OPERE DI CARATTERE URGENTE ED INDETERMINABILE ECC.
(Legge 12.4.1948 n.1010 e L.R. 17.9.1984 n.55)

W

COMUNE DI ANTRODOCO - PERIZIA di variante e suppletiva dei lavori di somma urgenza per la sistemazione della strada comunale Rapelle - S. Maria delle Grotte per eliminare il grave disagio creatosi a seguito di caduta massi sulla SS. 17 Antrodoco - L'Aquila con conseguente chiusura al transito in Comune di Antrodoco.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA in data n°. alla perizia n. 206 del 02.09.1998.

IMPRESA: Gentile Vittorino.

Importo complessivo €.112.227.227=

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 1999 il giorno del mese di

PREMESSO:

CHE i lavori di somma urgenza di cui al titolo vennero affidati a trattativa privata all'Impresa Gentile Vittorino con sede in Rieti - fraz. Casette Via Borgo n. 2 Codice Fiscale GNTVTR60B26H282V P. Iva n°., legalmente rappresentata da Gentile Vittorino in qualità di Titolare nato in Rieti il 26.02.1960, per Atto di Cottimo n.15603 del 11.02.1999, dell'importo lordo per lavori di f.82.841.000= di cui f.78.698.950= nette per lavori;

- CHE la perizia originaria n° 206 del 02.09.1998 dell'importo complessivo di f.101.000.000= venne autorizzata e finanziata con Delibera di Giunta Reg. Lazio n° 5757 del 03.12.1998;

- CHE l'intervento prevedeva l'esecuzione di lavori per un importo netto di f.78.698.950= offerto dall'Impresa a prezzi unitari;



- CHE in corso d'opera si è ravvisata la necessità ed urgenza di eseguire maggiori lavori non previsti nella perizia originaria;
- CHE le maggiori opere riguardano le quantità degli scavi e della massicciata stradale non preventivabili in sede di stesura della perizia originaria anche a seguito della rottura delle rate fognante lungo la sede carrabile;
- CHE pertanto è stato necessario redigere apposita perizia di variante e suppletiva, con aumento complessivo di spesa, dell'importo di £.112.227.227= al netto;

La sottoscritta Impresa, presa visione della variante suddetta, approvata dalla Giunta Regionale Lazio con Delibera in data

DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1) Di eseguire come in effetti ha già eseguito, i lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra, agli stessi prezzi, patti, condizioni di cui all'Atto di Cottimo.

Art. 2) La sottoscritta Impresa dichiara di accettare che la contabilizzazione e la collaudazione dei lavori che formano oggetto del presente Atto vengano effettuate in uno con i lavori originari; di non avere nulla da eccepire e pretendere, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. n.1063/62, in merito alle variazioni intervenute nell'importo complessivo contrattuale e nelle varie categorie di lavori eccedenti il quinto in più o in meno rispetto alle previsioni originarie ed in merito alla introduzione delle nuove categorie di lavori;

Art. 3) In conseguenza della perizia di variante e suppletiva e del presente atto l'importo contrattuale netto dei lavori è aumentato da £.78.668.950= a £.92.766.303= e cioè di £.14.067.353= .

ART. 4) Alla maggiore spesa per lavori si fa fronte con:

- 1) l'utilizzazione della somma a disposizione per imprevisti;
- 2) l'assorbimento dell'economia derivante da parte del ribasso d'asta;
- 3) nuovo finanziamento.

ART. 5) Il termine contrattuale per dare ultimati tutti i lavori, di cui all'art. 7 dell'Atto di Cottimo, in dipendenza della presente variante, rimane invariato.

Art. 6) Alla redazione del conto finale ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione si provvederà, a modificazione dell'art. 9 dell'Atto di Cottimo, rispettivamente entro tre (tre) mesi e tre (tre) mesi dalla stipulazione formale del presente atto;

Art. 7) Poiché l'aumento delle opere e delle forniture rientra nei limiti del quinto del prezzo d'appalto, non è richiesta l'integrazione del deposito cauzionale.

Il presente atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso per l'importo di f.14.067.353= composto di n° (.....) pagine numerate, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'intesa che mentre impegna fino da ora la sottoscritta Impresa, è invece per la Stazione Appaltante subordinato alla superiore approvazione.

L'IMPRESA

(Gentile Vittorino)

Gentile Vittorino

MAV/dc

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Maurizio ZONCO)



Maurizio Zonco

[Large handwritten mark]