

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DNATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - FEDERICO -

DELIBERAZIONE N° 3383

OGGETTO: Continuo di fornitura Hw e Sw  
per i Servizi di Sviluppo Agricolo - Approvazione verbale chiusura  
lavori, approvazione verbale di collaudo, liquidazione di 220.086.000  
cop. 2413 imp. 97/11269



Oggetto: Contratto di fornitura Hw e Sw per i Servizi di Sviluppo Agricolo. Approvazione verbale chiusura lavori, approvazione verbale di collaudo, liquidazione L. 220.086.000 cap. 21413 imp. 97/11269.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la D. G. R. n. 8452 del 23.12.97 concernente "Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva equivalente a contratto n. 4250 di repertorio del 4.12.97, relativo a licitazione privata ad offerte segrete per la fornitura di apparecchiature informatiche per i Servizi di Sviluppo Agricolo" aggiudicata alla ditta Gestioni Elettroniche per un importo di L. 186.405.000 più IVA per un totale di L. 223.086.000;

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata;

VISTO il verbale di chiusura lavori sottoscritto dal Dirigente del Settore 67 e dal legale rappresentante della ditta Gestioni Elettroniche in data 23.02.99; (all.1)

VISTA la relazione di collaudo finale trasmessa dal collaudatore Dott. Antonio Cianfarani incaricato con D.G.R. n. 5698 del 23.09.97 dalla quale si evince che sono liquidabili L. 220.086.000 al netto di una penale per il ritardo di parte delle consegne, da imputarsi alla ditta Gestioni Elettroniche, che si circoscrive in L. 3.000.000;(all.2)

VISTA la fattura n. 239/D del 31.03.1999 di L. 220.086.000 della ditta Gestioni Elettroniche che tiene conto della penale imputata; (all.3)

RITENUTO di poter liquidare la somma di L. 220.086.000 alla ditta Gestioni Elettroniche;

VISTA la L. 15.05.97 n. 127;

all'unanimità e per quanto in premessa

### DELIBERA

- di approvare la relazione di collaudo finale redatta dal collaudatore Dott. Antonio Cianfarani allegata alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante con la quale certifica che i lavori relativi alla fornitura ed installazione di apparecchiature informatiche eseguiti dalla ditta Gestioni Elettroniche S.r.l. sono in conformità alle D.G.R. nn. 5698 del 23.09.97 e 8452 del 23.12.97 e che sono liquidabili in L. 220.086.000 IVA compresa;

- di liquidare ed erogare la somma di L. 220.086.000 IVA inclusa alla ditta Gestioni Elettroniche S.r.l. con sede in Roma, via Elio Chianesi, n. 134 Partita IVA n. 80143490581 a saldo della fattura n.239/D del 31.03.1999.

La spesa di L. 220.086.000 grava sul cap. 21413 bis 1999, residui 1997 impegno n. 97/11269, così suddivisa: (\*)

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della L. 15 maggio 1997 n. 127.

(\*) QUANTO A LIRE 186.405.000 RIENTRA NELL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.G.R. 8452 DEL 23.12.97  
QUANTO A LIRE 33.681.000 SUL L'ESERCIZIO '99 E RIENTRA NELLA SPESA AUTORIZZATA  
CON D.G.R. 5698/97 - (PRENOTAZIONE 3284/98).

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



21 LUG. 1999

ALLEG. alla DELIB. N. 3383  
DEL 14 GIU 1999

Alleg. 4

**VERBALE CHIUSURA LAVORI**  
Intervento di  
Installazione Hw e Sw per i Servizi di Sviluppo Agricolo

**Impresa esecutrice:** Gestioni Elettroniche S.r.l.  
**Importo dell'intervento:** Lire 186.405.000= + IVA per un totale di Lire 223.686.000=  
**Contratto:** Rep. n.4250 del 04.12.97 tra la Regione Lazio e la Soc. Gestioni Elettroniche; deliberazione n.8452 del 23.12.97 riguardante l'affidamento della fornitura.

**..RELAZIONE FINALE..**

In data odierna, si certifica che, a seguito della consegna lavori avvenuta con lettera della Regione lazio prot. N.4598 del 29.12.97, l'installazione di Hw e Sw per i servizi di Sviluppo Agricolo è stato completato.


**Inizio lavori:** 29.12.97,

**Durata intervento:** 30 giorni;

**Varianti o proroghe:**

In corso di realizzazione, si sono succedute le seguenti comunicazioni:.....

- nota n.27/98 del 26.01.98 da GE a Sett. 67 richiesta autorizzazione variazione migliorativa senza oneri aggiuntivi proposta in seguito ad evoluzione tecnologica;
- nota n.392 del 05.02.98 da Sett. 67 a Sett. 8 richiesta parere su variazione migliorativa senza oneri aggiuntivi proposta dalla Ditta GE in seguito ad evoluzione tecnologica;
- nota n.445 del 25.02.98 da Sett. 8 a Sett. 67 parere rilasciato con esito positivo;
- nota n.900 del 05.03.98 da Sett. 67 a GE trasmissione parere per variazione e elenco punti di consegna Settori decentrati;
- nota n.1089 del 16.03.98 da Sett. 67 a GE trasmissione parere per variazione e elenco punti di consegna Sedi Assessorato;
- nota n.1435 del 06.04.98 da Sett. 67 a GE sollecito consegna;
- telg. n.1801 del 28.04.98 da Sett. 67 a GE comunicazione decorrenza penale (art. 7 del capitolato speciale d'oneri) dal 06.04.98 (30 giorni dopo nota n.900 del 05.03.98);



PER C...

<u>nota n.110/98</u>	del 30.04.98	da GE	a Sett. 67	comunicazione che nota n. 900 del 05.03.98 pervenuta a GE in data 15.04.98, invita a considerare data inizio lavori no 05.03.98 ma 15.04.98 e termine lavori no 06.04.98 ma 16.05.98;
<u>nota n.1862</u>	del 05.05.98	da Sett. 67	a Sett. 8	ulteriore richiesta autorizzazione variazione migliorativa senza oneri aggiuntivi proposta in seguito ad evoluzione tecnologica;
<u>nota n.1340</u>	del 12.05.98	da Sett. 8	a Sett. 67	richiesta parere su variazione migliorativa senza oneri aggiuntivi proposta dalla Ditta GE in seguito ad evoluzione tecnologica;
<u>nota n.2081</u>	del 14.05.98	da Sett. 67	a GE	parere rilasciato con esito positivo; trasmissione parere per variazione e invito a procedere con celerità.

Si puntualizzano, pertanto, le seguenti considerazioni:

1) il contratto prevedeva che la data di inizio venisse indicata nella data di stipula del contratto stesso e, dunque, andrebbero prese in considerazione le seguenti date:

04.12.97	espletamento licitazione privata aggiudicazione fornitura a GE
23.12.97	approvazione delibera n.8452. (approvazione verbale di aggiudicazione equivalente a contratto)
29.12.97	invio nota n.4598 del Sett. 67 a GE comunicazione di attivazione del contratto


con quella del 29.12.97 quale data di inizio lavori;

2) la Ditta GE proponeva in data 26.01.98 (entro 30 giorni dal 29.12.97) delle variazioni al contratto (senza oneri aggiuntivi) in seguito ad evoluzione tecnologica;

3) tale proposta veniva accettata dall'Amministrazione che la comunicava alla Ditta, unitamente alle indicazioni necessarie e condizionanti circa le ubicazioni delle sedi ove consegnare il materiale, con due note in data 05/03/98 e 16/03/98, indicando nel giorno 05/03/98 la effettiva data di inizio del contratto e richiamando con successive note la Ditta al rispetto del termine di consegna dell'intera fornitura indicato nel giorno 06/04/98;

4) la Ditta GE, in data 30.04.98, circostanziava che le date di riferimento non potevano essere quelle individuate dall'Amministrazione (inizio 05/03/98 - fine 06/04/98) ma, vista la data di arrivo della comunicazione in questione, invitava l'Amministrazione a considerare quali valide altre date (inizio 15.04.98 - fine 16.05.98); nel contempo proponeva ulteriori variazioni al contratto (senza oneri aggiuntivi) in seguito ad evoluzione tecnologica;

5) l'Amministrazione, tacitamente, accettava le considerazioni della Ditta (non proseguiva né finalizzava la richiesta di far decorrere le penali), ed accettava, altresì l'ulteriore proposta di variazione alla fornitura e la comunicava alla Ditta in data 14.05.98;



- 6) la Ditta riceveva tale comunicazione in data 27.05.98 con conseguente scadenza dei 30 giorni stabiliti in contratto al 28.06.98;
- 7) le variazioni apportate, pur se non individuavano la completezza della fornitura, non potevano non mutare le conseguenti proroghe su tutte le apparecchiature, in quanto avrebbero costretto la Ditta, in seguito al maggior numero di viaggi di consegna e di installazione, ad un aggravio dei costi;

**Ultimazione lavori:** 03.02.99.


**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali.

**Importo:** Lire 186.405.000= + IVA per un totale di Lire 223.686.000=


**Acconti:** non sono stati emessi pagamenti in acconto.

**SAL emessi:** non sono stati emessi SAL, in quanto non previsti perché il contratto indica che l'impresa emetterà fattura relativa all'intero importo della fornitura dopo l'effettiva installazione di tutte le forniture Hw e Sw e dopo positivo risultato del collaudo.

per La Ditta Gestioni Elettroniche S.r.l.



per La Regione Lazio



Roma 23.02.99



ALLEG. alla DELIB. N. 3388 DEL 14 GIU. 1999.

*er*



REGIONE LAZIO  
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
ROMA

COLLAUDO FINALE DELLA FORNITURA DI  
APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'ASSESSORATO  
SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL MONDO RURALE,  
AFFIDATA ATTRAVERSO LICITAZIONE PRIVATA AD  
OFFERTA SEGRETA ALLA DITTA

Gestioni Elettroniche S.r.l.;

CON IL CONTRATTO


Rep. n.4250 del 04.12.97

IN CONFORMITÀ ALLE DELIBERE DELLA GIUNTA  
REGIONALE NN. 5698 del 23.09.97 e 8452 del 23.12.97

RELAZIONE DI COLLAUDO FINALE

1. PREMESSE


- con deliberazione della Giunta Regionale n.5698 del 23.09.97 è stato stabilito di indire una gara per la fornitura di apparecchiature informatiche per i Servizi di Sviluppo Agricolo nominando nel contempo quale Collaudatore finale della fornitura il sig. Antonio Cianfarani;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.8452 del 23.12.97 è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva equivalente a contratto Rep. n.4250 del 04.12.97, affidando alla Società Gestioni Elettroniche S.r.l. la fornitura di apparecchiature informatiche per i Servizi di Sviluppo Agricolo;



PLA. DOTT. \_\_\_\_\_ ALLEGIANDOLE

*[Handwritten signature]*

- con nota n.392 del 05.02.98, i competenti Uffici dell'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale chiedevano al Settore Informatica la valutazione circa il fatto che con fax del 04.02.98, la Ditta, in seguito al continuo sviluppo delle tecnologie informatiche e la relativa evoluzione dell'offerta dei vari costruttori offriva apparecchiature di prestazione superiore alle specifiche richieste ed a quanto proposto in fase di offerta;
- con nota n.445 del 25.02.98, l'Amministrazione ha accettato tale proposta considerandola intervento migliorativo senza aggravio di spesa;
- con nota n.1862 del 05.05.98, i competenti Uffici dell'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale chiedevano al Settore Informatica la valutazione circa il fatto che con fax del 30.04.98, la Ditta, in seguito al continuo sviluppo delle tecnologie informatiche e la relativa evoluzione dell'offerta dei vari costruttori offriva apparecchiature di prestazione superiore alle specifiche richieste ed a quanto proposto in fase di offerta;
- con nota n.1340 del 12.05.98, l'Amministrazione ha accettato tale proposta considerandola intervento migliorativo senza aggravio di spesa;
- con il VERBALE CHIUSURA LAVORI del 15.02.99 firmato dal referente dell'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale e dal legale rappresentante della Ditta Gestioni Elettroniche, si sancisce che la Ditta Gestioni Elettroniche S.r.l. ha terminato la fornitura e l'installazione delle apparecchiature informatiche oggetto della D.G.R. n.8452 del 23.12.97.



PER COPIA... ORIGINALI

\_\_\_\_\_

## 2. IMPORTO CONTRATTUALE

Il contratto prevede i seguenti importi:

per la fornitura di apparecchiature informatiche per i servizi di sviluppo agricolo così come di seguito circostanziati

configurazione di tipo a)	costo unitario Lit.	18.555.500
	per n.1 config.	18.555.500
configurazione di tipo b)	costo unitario Lit.	16.800.000
	per n.1 config.	16.800.000
configurazione di tipo c)	costo unitario Lit.	5.700.000
	per n.19 config.	108.300.000
configurazione di tipo d)	costo unitario Lit.	4.750.000
	per n.9 config.	42.750.000

un importo di Lit. 186.405.000 più IVA per un totale di Lit. 223.686.000.

## 3. SPESA AUTORIZZATA

Con la delibera di Giunta Regionale n.8452 del 23.12.97 sono state autorizzate e impegnate le seguenti somme:

Lit. 223.686.000 sul cap. 21413 del bilancio regionale 1997.



PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



#### 4. PRESTAZIONI OGGETTO del CONTRATTO

Nel contratto e nei relativi allegati, sono descritte in maniera particolareggiata le singole prestazioni dovute dall'appaltatore nonché le modalità operative e le caratteristiche tecniche.

#### 5. CAUZIONE

L'Appaltatore ha costituito una cauzione per la buona esecuzione dei lavori di importo pari al 5% del prezzo netto di aggiudicazione della somma di Lit. 186.405.000.

Tale cauzione di importo pari a Lit 9.320.250 è costituita mediante fidejussione assicurativa prestata con polizza n.00507269 della Nuova Tirrena S.p.a..

#### 6. TERMINE UTILE per l'ULTIMAZIONE dei LAVORI

Il termine utile per l'ultimazione della fornitura è il 30° giorno dalla data di stipula del contratto, così come previsto all'art.7 del Capitolato Speciale d'Oneri.

#### 7. ULTIMAZIONE dei LAVORI

La fornitura è stata terminata, come risulta dal VERBALE CHIUSURA LAVORI, il 03/02/99 e perciò con ritardi la cui individuazione e valutazione già effettuata dall'Amministrazione Regionale, è in parte contenuta nel verbale stesso ed in parte indicata nel presente atto alla voce 16 - Conto finale



PER CONFERMARE ALL'ORIGINALE

**8. DANNI di FORZA MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati danni attribuiti a cause di forza maggiore

**9. RISERVA dell'APPALTATORE**

Non risultano riserve formulate dall'Appaltatore

**10. INFORTUNI in CORSO di LAVORO**

Non risulta che siano intervenuti infortuni

**11. CESSIONE di CREDITI**

L'Appaltatore dichiara di non aver ceduto l'importo dei crediti né rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopra indicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

**12. VIGILANZA dei LAVORI**

Il Committente ha esercitato le funzioni di controllo tecnico ed amministrativo attraverso i competenti Uffici dell'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.

**13. ANDAMENTO dei LAVORI**

Per quanto risulta agli atti i lavori si sono svolti in linea di massima secondo le previsioni del progetto e in conformità del contenuto contrattuale e delle disposizioni del Committente.



PER CUI SI INVIA ALL'ORIGINALE

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page, below the text "PER CUI SI INVIA ALL'ORIGINALE".

#### 14. OGGETTO dell'ATTO di COLLAUDO

L'oggetto del presente atto di collaudo si riferisce alla fornitura di HW e SW per l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.

Il Collaudatore ha collaudato le apparecchiature quando queste sono state già assegnate a funzionari regionali e, dunque, dislocate presso varie sedi e stanze.

Il Collaudatore, preso atto che tali forniture, sia HW che SW, sono, tra lotti, omogenee, a prescindere dalla loro dislocazione fisica, non ha ravvisato particolari motivazioni per mirare le prove collaudali su esigenze dislocative territoriali, pertanto, al fine di velocizzare le operazioni, ha deciso di concentrare le proprie verifiche, con modalità a campionatura, nelle sedi dislocate in Roma e presso due sedi provinciali decentrate.

In riferimento alla fornitura va precisato, inoltre, che, così come già indicato in premessa, alcune delle apparecchiature sono state fornite con caratteristiche e prestazioni superiori alle specifiche richieste ed a quanto proposto in fase di offerta della ditta fornitrice, e quindi sono da intendersi migliorativi e vantaggiosi per l'Amministrazione Regionale.

#### 15. COMMISSIONE di COLLAUDO

Il Collaudatore è stato designato e nominato con la Delibera di Giunta Regionale n5698 del 23.09.97 nella persona del Sig. Antonio Cianfarani.



PER IL COLLAUDO DELL'ORIGINALE

### 16. ATTIVITA' di COLLAUDO

Sono state fatte, prima del presente atto finale di collaudo tecnico, n. 3 visite di collaudo, che vengono allegate e formano parte integrante del presente atto, come appresso dettagliato:

VISITA DI COLLAUDO n.1 - verifica fornitura HW e SW c/o Settore 67

Giorno - 12.11.98

VISITA DI COLLAUDO n.2 - verifica fornitura HW e SW c/o Settore dec.

Agr. di Roma

Giorno - 15.12.98

VISITA DI COLLAUDO n.3 - verifica fornitura HW e SW c/o Settore dec.

Agr. di Viterbo

Giorno - 13.01.99

### 17. CONTO FINALE

La fornitura prevede spesa complessiva di Lit. 186.405.000 più IVA per un totale di **Lit. 223.686.000**.

Per la seguente suddivisione:

configurazione di tipo a)	costo unitario Lit.	18.555.500
	per n.1 config.	18.555.500
configurazione di tipo b)	costo unitario Lit.	16.800.000
	per n.1 config.	16.800.000
configurazione di tipo c)	costo unitario Lit.	5.700.000
	per n.19 config.	108.300.000
configurazione di tipo d)	costo unitario Lit.	4.750.000
	per n.9 config.	42.750.000



PER USCIRE DALLO STATO DI COLLAUDO

A tale importo vanno detratte le penali così calcolate:

i termini contrattuali per la fornitura, così come indicato nel VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI, dovevano essere i seguenti:

data prevista per ultimazione fornitura 28.06.98;

la fornitura è terminata come di seguito:

data effettiva di ultimazione fornitura 03.02.99;

dall'analisi delle bolle di consegna, si evince quanto segue:

- la maggior parte delle bolle fanno riferimento a materiale che non può essere ricondotto a unità significativa rispetto a quanto indicato in contratto e nell'offerta e per tale motivo non può essere su di esso calcolata la conseguente penale applicabile;
- due bolle si riferiscono a consegna di fornitura indicata in contratto e nell'offerta e con penale prevista in contratto.

Le bolle in questione sono:

n.1025 del 03.07.98; (n.05 giorni successivi al 28.06.98)

n.1053 del 08.07.98; (n.10 giorni successivi al 28.06.98).

La penale prevista è di Lit. 200.000 al giorno di ritardo, conseguentemente la penale da applicare si circostanza in Lit. 3.000.000.

In seguito all'applicazione delle penali, la spesa complessiva per la fornitura diventa di Lit. 183.405.000 più IVA per un totale di Lit. 220.086.000.

### 18. NOTE e RACCOMANDAZIONI

Durante le visite di collaudo la Commissione ha riscontrato, tramite i funzionari affidatari, alcune situazioni che, pur non essendo oggetto del presente collaudo in quanto riconfigurabili nella seguente fase

PER COPIA BASTARE ALLO ORIGINALE



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

manutenzione, ma rientrando in una più ampia accezione di analisi tecnica, pare opportuno segnalare.

In riferimento alla fornitura dei modem gli stessi, pur essendo di buona marca e di buon livello tecnologico e pur avendo superato le prove collaudali alle quali sono stati sottoposti, risultano insoddisfacenti per il collegamento ad INTERNET attraverso il provider AGORA' (provider già presente presso l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale).

Tale insoddisfazione va riferita al fatto che, per accerati problemi di "negoziante accessi" tra i modem installati ed il Server del provider, il collegamento può essere avviato solo alla velocità di 9600 bps.

Occorre, pertanto, che i modem vengano riconfigurati, attraverso indagini da avviare con i tecnici del provider, dal modo standard attuale a modalità che consentano prestazioni migliori.

### 19. CERTIFICATO di COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato

- che l'importo dei lavori è pari a quello autorizzato e posto a base del contratto;
- che i lavori sono stati compiuti entro il termine del 03.02.99;
- che l'Appaltatore ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto;
- che l'Appaltatore è in possesso della certificazione antimafia di cui alla legge 646/82 e successive (da Delibera di Giunta n.8452 del 23.12.97);
- che, a seguito delle risultanze della presente operazione collaudo, risulta il conto finale sopra richiamato;

il sottoscritto Collaudatore



PER CONFERMARE AL GENERALE

## CERTIFICA

che i lavori relativi alla fornitura ed installazione di apparecchiature informatiche eseguiti dalla Ditta

Gestioni Elettroniche S.r.l.

con il contratto

Rep. n.4250 del 04.12.97,

in conformità alle delibere della giunta regionale nn. 5698 del 23.09.97 e 8452 del 23.12.97

## SONO COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto li collauda e ne liquida il residuale credito dell'Appaltatore in Lit. 183.405.000 esclusa I.V.A., che si possono pagare all'Appaltatore a saldo della liquidazione in parola, salvo l'approvazione del presente atto.

Rimane quindi in essere l'obbligo per l'Appaltatore di fornire manutenzione alla fornitura per il periodo di tre anni ed alle condizioni riportate all'art.6 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Roma 08.03.99

## IL COLLAUDATORE

Antonio CIANFARANI

La DITTA

G.E. GESTIONI ELETTRONICHE SRL  
Il Presidente  
Angelo Labini

PER IL RESPONSABILE REGIONALE





GESTIONI  
ELETTRONICHE

ALLEG. alla DELIB. N. 3388 DEL 14 GIU 1999



ACC. 3

*Handwritten notes:*  
13/4/99  
D. M. P. P. P.

Networking - Communication - Sistemi Integrati  
Assistenza Tecnica Multivendor

G.E. Gestioni Elettroniche s.r.l. - Via Elio Chianesi, 134  
00128 Roma - Tel. 06/50098.1 r.a. - Fax 06/50098.235  
P. IVA IT 0292841995 - C.F. 03457570585 - C.C.I.A.A. Rom 082390 - Iscr. Trib. 768/58

DESTINATARIO  
REGIONE LAZIO-ASS.SVIL.SIST.AGR.E MONDO  
VIA R. RAIMONDI GARIBOLDI 7  
00145 ROMA (RM)

\*\*\* CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO \*\*\*

N. DOCUMENTO 239/ 0	DATA DOCUMENTO 31/03/99	TIPO DOCUMENTO fattura	PAGINA 1
------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO A 30 GG.D.F.	BANCA D'APPOGGIO B.P.A. C/C 3974 ABI5308 CAB3201	SCONTO	ASSICURAMENTO IVA
ASSETT	RIPIEGLIAMENTI		
PARTITA IVA 80143490581	CODICE FISCALE	NOTE	

ASSESSORATO AGRICOLT.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	DM.
	<p>Ns.d.d.t.n. 627-628-636-635-633-634-650-802-803-818-822-904-905-906-947-953-1025-1084-1085-1087-1089-1090-1091-1092</p> <p>Fornitura di apparecchiature informatiche per l'assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale</p> <p>Contratto Rep.n.4250 del 04/12/1997 Del.Giunta Reg.5598 del 23/09/97 e n. 8452 del 23/12/97</p> <p>Verbale Collaudo finale della fornitura del 06/03/99</p> <p>Totale della fornitura di cui sopra</p> <p>- Penale prevista per n.15 giorni di ritardo consegne pari a lit. 3.000.000 già decurtati dal totale fornitura</p>							
	<p>13 APR. 1999</p> <p>Prot. N° 1878 Sett.</p>							
	<p>REGIONE LAZIO ASSESSORATO SVILUPPO SISTEMA AGRICOLO F MONDO RURALE</p> <p>12 APR. 1999</p> <p>PERVENUTI SETT. 67</p>							
		NR	1	183.405.000		183.405.000	020	

**ATTENZIONE**  
 (Preghesi controllare bene l'esatta intestazione della fattura e del documento fiscale. In caso di errata interpretazione o di mancanza di dati, di qualsiasi natura, è previsto dall'art. 41 D.P.R. 28-10-72 n. 633.

RIEPILOGO SPESE			RIEPILOGO IVA			RIEPILOGO TOTALI	
DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	IMPONIBILE	COD	IMPOSTA	DESCRIZIONE	IMPORTO
			183.405.000	020	36.681.000	Totale fattura in EURO	183.405.000
						Imponibile Tot. IVA	36.681.000
						TOTALE FATTURA	220.086.000
						S.E.&O.	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami che nei termini di legge. Il pagamento dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite. Ogni ritardo nel pagamento dà luogo all'immediata decadenza dell'interesse commerciale. I prezzi, nella presente non impegnano per successive forniture. Per qualsiasi vertenza o contestazione: Firmi competenti e due a di Roma.

TOTALE FATTURA 220.086.000  
S.E.&O.