

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GIU. 1999

ADDI' **25 GIU. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
CONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - ALEANDRI - CIOFFARELLI - DONATO - META - PIZZUTELLI-
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3646

OGGETTO: L.R. 45 del 28.7.88. Attuazione del programma 1996 per lo sviluppo e la riqualificazione delle attivita' ricettive. Proroga dei termini finali delle opere complementari, opere obbligatorie e acquisto arredamento e attrezzature relative all'Albergo "Calabattaglia" di Ventotene (Lt), richiesto dalla Calabattaglia Hotel srl di cui alla DGR n. 9210 del 30.12.97 - Pratica 45/124/96.



OGGETTO: L.R. 45 del 28.7.88. Attuazione del programma 1996 per lo sviluppo e la riqualificazione delle attività ricettive. Proroga dei termini finali delle opere complementari, opere obbligatorie e acquisto arredamento e attrezzature relative all'albergo "Calabattaglia" di Ventotene (LT), richiesto dalla Calabattaglia hotel S.r.l. di cui alla DGR n.9210 del 30.12.97 Pratica 45/124/96.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo e del Turismo;

VISTA la L.R. n.53/84 modificata ed integrata dalla L.R. 45/88 concernente "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive";

VISTA la DGR n.9210 del 30.12.97 con la quale sono state ammesse a contributo le iniziative di cui all'oggetto nell'Hotel Calabattaglia di Ventotene (LT), da parte di Assenso Maria Rosaria quale legale rappresentante della Calabattaglia Hotel S.r.l.;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione sono stati fissati i termini di ultimazione delle iniziative al 30.06.1999;

VISTA l'istanza prodotta dalla Calabattaglia Hotel S.r.l. in data 12.03.1999, prot. n. 894 del 23.03.99, con la quale si chiede una proroga per il termine di fine lavori al 30.06.2000, per causa dipendente dal ritardo dovuto a una sospensione dei lavori da parte del Comune di Ventotene in relazione alle recenti normative ambientali e paesaggistiche;


CONSIDERATO che possono essere ritenute idonee le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO inoltre che la richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori può essere accolta perché prodotta entro i termini fissati con DGR n.7901 è concessa conseguentemente la fissazione dei nuovi termini per la realizzazione dei lavori e delle forniture come segue:

opere obbligatorie	inizio	09.12.1996	fine	30.06.2000
opere complementari	inizio	09.12.1996	fine	30.06.2000
acquisto arredamenti e attrezzature	inizio	09.12.1996	fine	30.06.2000

VISTA LA LEGGE N. 127/1997 ART. 17 comma 3

DELIBERA



di prorogare il termine di ultimazione dei lavori e delle forniture a favore della Calabattaglia Hotel S.r.l. relativi all'albergo "Calabattaglia" di Ventotene (LT), ammessi a contributo con DGR n. 9210 del 30.12.97, come segue:

opere obbligatorie	inizio	09.12 1996	fine	30.06.2000
opere complementari	inizio	09.12.1996	fine	30.06.2000
acquisto arredamenti e attrezzature	inizio	09.12.1996	fine	30.06.2000

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della LEGG. N. 127/PART. 17 Comm. 32.

Pror-ter/sc

27 LUG. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

