

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUG. 1999

ADDI' **30 LUG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
CONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, DONATO FEDERICO, HERMANIN MARRONI E META.

DELIBERAZIONE N° 4417

Oggetto: Legge n. 64/86 - II P.A.A. - P.F.M. 1983/90. Comunità Montana V zona "Montepiano Reatino". Progetto Miglioramento pascoli, opere di difesa suolo Comuni di Cittaducale, Cartalice e Leonessa. Approvazione II perizia di variante e suppletiva e concessione proroga scadenza convenzione.



Oggetto: Legge n. 64/86.- II P.A.A. - P.T.M. 1988-90. Comunità Montana V° zona "Montepiano reatino". Progetto Miglioramento pascoli, opere di difesa suolo Comuni di Cittaducale, Cantalice e Leonessa. Approvazione II^ perizia di variante e suppletiva e concessione proroga scadenza convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la Legge 1 marzo 1986, n. 64;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3454 del 26/6/1987 che approva la proposta relativa al programma di interventi per lo sviluppo delle zone interne - Azione organica 6.3- del programma triennale di intervento nel Mezzogiorno 1987/89;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4448 del 30/7/1987 che approva la proposta relativa al secondo piano annuale di attuazione del Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno 1987/89;

VISTA la deliberazione CIPE del 3/8/1988 con la quale è stato approvato il secondo piano annuale di attuazione del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988/90;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7393 del 4/8/1989 concernente: l'attivazione degli interventi approvati con la deliberazione CIPE del 3/8/1988, relativi all'esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita alle Regioni;

ATTESO che negli allegati 1 e 2 della predetta deliberazione n. 7393/89 la Comunità Montana V° zona "Montepiano reatino" risulta essere il soggetto attuatore dell'intervento denominato: "Miglioramento pascoli montani e opere di difesa suolo nei Comuni di Cittaducale, Cantalice e Leonessa", di un importo onnicomprensivo di £. 3.240.000.000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9064 del 29/10/1991 con la quale è stato approvato il progetto di Miglioramento pascoli montani e opere di difesa suolo nei Comuni di Cittaducale, Cantalice e Leonessa per un importo onnicomprensivo di £. 3.240.000.000;

VISTA la convenzione tra la Regione Lazio e la Comunità Montana V° zona "Montepiano reatino" stipulata in data 20/12/1991 repertorio n. 2767 per la realizzazione del progetto sopracitato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2409 del 9/4/1992, con la quale è stata ratificata, tra l'altro, la convenzione repertorio n. 2767 del 20/12/1991;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8584 del 17/10/95, concernente: "Legge n. 64/86. II P.A.A. - P.T.M. 1988/90. Comunità Montana V° zona "Montepiano reatino". Progetto miglioramento pascoli montani, opere di difesa suolo Comuni di Cittaducale, Cantalice e Leonessa. Importo L. 3.240.000.000: concessione proroga scadenza convenzione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2370 del 28 marzo 1996 concernente: "Legge 64/86. Ratifica convenzione repertorio n. 3790 del 22/1/1996



Regione Lazio e V° comunità Montana "Montepiano Reatino" avente per oggetto concessione proroga termini convenzione Rep. 2767/91;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5392 del 4/9/97, concernente: "Legge n. 64/86. II P.A.A. - P.T.M. 1988/90. Comunità Montana V° zona "Montepiano reatino". Progetto miglioramento pascoli montani, opere di difesa suolo Comuni di Cittaducale, Cantalice e Leonessa. Approvazione perizia di variante e suppletiva e concessione proroga scadenza convenzione";

VISTA la nota prot. 11127 del 29/9/1997, del Corpo Forestale dello Stato Coordinamento provinciale di Rieti, con la quale comunica alla Comunità Montana V° zona "Montepiano Reatino", la necessità, per l'esecuzione delle opere oggetto della perizia di variante e suppletiva approvata con D.G.R. n. 5392/97, di acquisire autorizzazioni ai sensi della Legge n. 3267/23 e ai sensi della Legge n. 1497/39; (*Allegato 1*)

VISTA la nota n. 1375 del 27/3/98 della Comunità Montana V° zona "Montepiano Reatino", con la quale trasmette il Verbale della Conferenza dei servizi del 26/3/98, tenutasi presso la Prefettura di Rieti, avente per oggetto l'esame della perizia di variante e suppletiva approvata con DGR 5392/97; (*Allegato 2*)

VISTA la deliberazione della Giunta comunitaria n. 174 del 13/11/1998, con la quale la V° Comunità Montana "Montepiano Reatino" ha approvato a seguito del parere della predetta Conferenza dei servizi del 26/3/98, la II^ perizia di variante e suppletiva senza maggiori spese per i lavori in argomento con il seguente quadro economico di spesa aggiornato:

A) Lavori a base di appalto	L. 2.405.782.204
Ribasso d'asta 5%	L. 120.289.110
Importo netto lavori di perizia	L. 2.285.493.094
B) Somme a disposizione	
1) Imprevisti	L. 122.276.714
2) Spese tecniche e generali	L. 314.919.268
3) IVA 19%	L. 517.310.924
Totale somme a disposizione	L. 954.506.906
TOTALE Generale	L. 3.240.000.000

ed ha richiesto una proroga motivata fino al 31/07/1999 del termine di scadenza (31/12/1997) della convenzione Rep. 4189/97, per l'ultimazione dei lavori; (*Allegato 3*)

CONSIDERATO che i lavori sono in avanzato stato di realizzazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9499 del 6/12/1994, con la quale sono state dettate le nuove direttive per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati dalla Legge n. 64/86;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare la II^ perizia di variante e suppletiva presentata dalla Comunità Montana V° zona "Montepiano Reatino" con deliberazione della Giunta comunitaria n. 174 del 13/11/1998, e di dover concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori al 31/07/1999;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;



all'unanimità

DELIBERA

- 1) le promesse formano parte integrante del presente deliberato;
- 2) di acquisire agli atti la II^ perizia di variante e suppletiva per i lavori di Miglioramento pascoli e opere di difesa suolo comuni di Cittaducale, Cantalice e Leonessa e di approvare, fatti salvi eventuali ed ulteriori pareri, nulla-osta ed autorizzazioni per l'esecuzione delle opere, la variante stessa con il seguente quadro economico:

A) LAVORI (al netto del ribasso d'asta)	L. 2.285.493.094
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1) Imprevisti	L. 122.276.714
2) Spese tecniche e generali	L. 314.919.268
3) I.V.A. 19%	L. 517.310.924
SOMMANO	L. 954.506.906
TOTALE	L. 3.240.000.000

- 3) di concedere una proroga a sanatoria sul termine previsto in convenzione repertorio n. 2767/91 compreso tra il 31/12/97, data di scadenza della convenzione modificata con convenzione repertorio n. 4189/97 e la data di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione della proroga richiesta;
- 4) di concedere alla Comunità montana V° zona "Montepiano Reatino" una proroga fino al 31/07/1999, decorrente dalla data di perfezionamento del presente provvedimento, necessaria al completamento di tutte le fasi previste nella citata convenzione;
- 5) di modificare, con il presente atto, i termini temporali previsti dall'articolo 5 della citata convenzione, Rep. n. 2767/91 ed il quadro economico generale di spesa, riportato nella stessa convenzione all'articolo 3, così come indicato al punto 2) del presente deliberato;
- 6) di dare mandato all'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale di autorizzare su conforme parere della Commissione di collaudo in corso d'opera l'eventuale utilizzazione parziale e totale della somma accantonata nella voce "Imprevisti" del Q.E., esclusivamente per ulteriori esigenze tecniche imprevedibili ed impreviste o per maggiori lavori;
- 7) restano in vigore le prescrizioni impartite con la D.G.R. n. 9064/91.
- 8) di notificare a mezzo trasmissione il presente provvedimento alla Comunità Montana V° zona "Montepiano Reatino" ed al Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Rieti per i successivi adempimenti; (MAS 44892)
- 9) LA RESIDUA SOMMA di L. 324.000.000 È PRENOTATA SUL CAP 82107, ES. FINANZ. 1898.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 32 della Legge 15/5/1997, n. 127, la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



31 AGO. 1999