

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUG. 1999

ADDI' **30 LUG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

COSENTINO, DONATO, FEDERICO, HERMANIN, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 4440

Oggetto: L. 64/86 - II Piano di attuazione del P.T.M. Deliberazione C.R.F.E. del 21.12.1989. Comune di Leonessa (RI) - Lavori di consolidamento e restauro ex Convento S. Francesco. Proroga della Convenzione - Determinazione della spesa e saldo contributo.



OGGETTO : L. 64/86 – II° Piano di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno – Deliberazione C.I.P.E. del 21/12/89. Comune di Leonessa (RI) - Lavori di consolidamento e restauro ex Convento S. Francesco.
Proroga della Convenzione – Determinazione della spesa e saldo contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

TENUTO CONTO della legge 1 Marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

PRESO ATTO della deliberazione CIPE del 3/8/1988, con la quale è stato approvato lo stralcio al II° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987/89;

TENUTO CONTO della propria deliberazione n. 7393 del 4/8/89 concernente l'attivazione degli interventi approvati con deliberazione CIPE del 3/8/88 relativi alla esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita alle Regioni;

CONSIDERATO che nell'allegato 2 della predetta deliberazione il comune di Leonessa risulta essere il soggetto attuatore dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento e restauro ex convento S. Francesco" per un importo onnicomprensivo di £ 2.100.000.000;

TENUTO CONTO della propria deliberazione n. 9966 del 17/11/1992, con la quale il sunnominato progetto è stato approvato ed i lavori stessi sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che con proprio atto deliberativo n. 12032 del 29/12/1993, è stata approvata la convenzione, stipulata in data 25/10/1993 con repertorio n. 3251, tra Regione Lazio ed il comune di Leonessa;

TENUTO CONTO che con propria deliberazione n. 5909 del 18/7/1996, è stata approvata una prima perizia di variante nonché concessa una proroga della convenzione e con successivo atto n.11194 del 27/12/199 è stato approvato l'atto modificativo alla convenzione originaria repertorio 3251 del 25/10/1993;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Leonessa tramite deliberazione della G.C. n. 400 del 10/6/1998, con proprio atto deliberativo n.4415 del 4.8.1998 è stata approvata una seconda perizia di variante e concesso una proroga della convenzione fissando il nuovo termine al 5.11.1998;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.746 del 29.10.1998 con la quale il Comune di Leonessa ha evidenziato e motivato l'impossibilità di concludere i rapporti di convenzione prefissato termine del 5.11.1998, richiedendo ulteriori 100 giorni di proroga nuovo termine di scadenza al 15.2.1999;



TENUTO CONTO delle motivazioni addotte dal Comune per una ulteriore proroga della Convenzione, con propria deliberazione n.6667 del 1.12.1998 sono stati concessi n.100 giorni con conseguente nuova scadenza fissata al 13.2.1999;

VISTO la deliberazione della Giunta comunale n.163 del 17.3.1999 con la quale il Comune di Leonessa, non avendo rispettato il predetto termine di scadenza, avanza una richiesta di proroga in sanatoria in ragione dell'avvenuta approvazione degli atti finali e quindi possibile chiusura dei rapporti di convenzione con la Regione;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dal Comune, dalla quale si evince che i lavori sono stati ultimati e collaudati, ed in particolare dell'atto deliberativo della G.C. n.43 del 3.2.1999, riguardante l'approvazione del rendiconto delle spese sostenute, dal quale risulta una spesa totale di L.2.159.039.885 di cui L.2.100.000.000 a carico del finanziamento regionale e L.59.039.885 a carico del Comune di Leonessa;

RILEVATO che, dall'esame del quadro economico generale di spesa, risultano documentate maggiori spese rispetto al quadro economico della Perizia di Variante, approvata con D.G.R. n.4413 de 4.8.1998, con incremento delle voci "spese generali e tecniche" e "collaudo";

RITENUTO che gli incrementi riguardanti le predette voci di spesa non si ritengono ammissibili, quali oneri a carico del finanziamento assegnato, e che di conseguenza la spesa imputabile a detto finanziamento è riconosciuta per un importo totale di L.2.092.365.541, così come meglio specificato nel seguente quadro economico di spesa:

• Importo netto dei lavori eseguiti	L. 1.555.798.310
• I.V.A. al 9% su lavori eseguiti fino al 4° SAL	L. 77.951.889
• I.V.A. al 10% su lavori eseguiti fino allo stato finale	L. 68.966.621
• Restauro affreschi (I.V.A. compresa)	L. 59.923.600
• Spese generali e tecniche	L. 270.000.000
• Contributo 2% su spese generali e tecniche	L. 5.400.000
• I.V.A. al 19% e 20% su spese generali e tecniche	<u>L. 54.325.121</u>
TOTALE	L. 2.092.365.541

CONSIDERATO che in ragione della spesa riconosciuta per L.2.092.365.541 e del finanziamento assegnato di L.2.100.000.000, viene determinata una economia pari a L.7.634.459;

TENUTO CONTO che la quota a saldo è quantificata il L.202.365.541, quale differenza tra la spesa di L.2.092.365.541 e gli acconti già corrisposti per L.1.800.000.000;

CONSIDERATO che le predette determinazioni sono state già comunicate al Comune di Leonessa con nota dell'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità del 7.4.1999 prot.1195;

RITENUTO che ogni eventuale maggiore onere derivante dalla concessione di proroga e, comunque, necessario per garantire la completa attuazione dell'intervento programmato è a carico del Comune di Leonessa, così come previsto dalla Convenzione nonché dalle direttive regionali emanate con deliberazione della G.R. n.9/99 del 6/12/1994;



VISTA la legge n. 127/1997;

DELIBERA

- 1) Di concedere al Comune di Leonessa una ulteriore proroga della Convenzione per il periodo compreso tra il 13.2.1999 e la data di approvazione del presente atto con il quale vengono chiusi i rapporti di convenzione tra Regione e Comune di Leonessa;
- 2) Di riconoscere la spesa totale di L.2.092.365.541, a carico del finanziamento assegnato di L.2.100.000.000, così come specificato nel quadro economico finanziario di cui in premessa;
- 3) Di quantificare l'economia di spesa in L.7.634.459; (MMS 14838-001)
- 4) Di determinare in L.202.365.541 la residua quota a saldo, spettante al Comune di Leonessa, quale differenza tra la riconosciuta spesa di L.2.092.365.541 e gli acconti già corrisposti per L.1.800.000.000;
- 5) Di stabilire che ogni eventuale maggiore onere derivante dalla proroga concessa e, comunque, necessario per l'attuazione dell'intervento programmato è a carico del comune di Leonessa;
- 6) Di autorizzare l'erogazione, a favore del Comune di Leonessa, della somma pari a L.202.365.541 che rientra nell'impegno n.14899/99 assunto sul Cap.28107 dell'esercizio finanziario 1999; (ATTUAZIONE MA 34272)
- 7) Di ritenere concluso, con il presente atto, il rapporto di convenzione tra Comune e Regione;
- 8) Di inviare copia del provvedimento al comune di Leonessa, per quanto di competenza;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della legge 15/5/1997, n. 127.

EL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

EL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 1 SET. 1999