

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 SET. 1999

ADDI' 14 SET. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 4738

OGGETTO: L. 64/86 - Provincia di Rieti - lavori di sistemazione e bitumatura della S.P. Civitella - Pescorocchiano - Approvazione perizia di variante e suppletiva - proroga termini.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTO l'art. 21 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.P.R. 15.1.72, n° 8;

VISTO il D.P.R. 24.7.77, n° 616;

VISTA la L. 127/97;

VISTA la legge 1.12.83, n° 651, che detta disposizioni per il finanziamento triennali degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

VISTA la legge 1.3.86, n° 64, sulla disciplina organica degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

PREMESSO

CHE con convenzione tra la Regione e la Provincia di Rieti n° 4011 del 21.2.97, approvata con Delibera Regionale, è stato assegnato alla Provincia il finanziamento di £.1.800.000.000= per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e bitumatura della S.P. Civitella-Pescorocchiano così distribuiti:

• lavori a base d'asta	£.1.360.821.288
• somme a disposizione per IVA 19% dei lavori	£. 258.556.045
• spese generali	£. 117.869.973
• IVA 19% su spese generali	£. 22.395.295
• CNPAIA 2% su spese generali	£. 2.357.399
• espropri e servitù	£. 38.000.000

	£.1.800.000.000

CHE nel corso d'opera si è verificato un imprevisto geologico che ha dato corso ad una perizia di variante che prevede un maggior onere contrattuale per £.592.832.240= ed un q.e. così ripartito:

• importo lavori	£.1.590.782.848
• IVA 20%	£. 318.156.569
• spese tecniche generali	£. 190.000.000
• CNPAIA 2%	£. 3.860.000
• IVA 20% (di £.193.860.000)	£. 38.772.000
• compenso per espropri e servitù	£. 60.000.000

Sommario £.2.201.571.417

come da deliberazione provinciale 21.12.98 n° 747 (allegato 1);

CHE la maggior somma necessaria di £.401.572.000= è posta a carico del bilancio provinciale, come espresso nella già citata deliberazione;

VISTO che il Settore Decentrato di Rieti ha espresso parere favorevole alla perizia con propria nota 17.3.99 n° 532 (allegato 2);

VISTA la deliberazione provinciale n° 695 del 7.12.98 con la quale la Provincia ha chiesto una proroga a sanatoria per il periodo compreso tra la data di scadenza della convenzione e la data di stipula dell'atto aggiuntivo; *Acq. 3*



CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento l'Amministrazione appaltante chiede una proroga di gg. 360 per dare i lavori ultimati e collaudati;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto B-B1 delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 9499 del 6.12.94 ovvero gli eventuali maggiori oneri sono assunti a carico del soggetto attuatore, e gli interventi sono realizzati nel rispetto della normativa vigente e le varianti ed i ritardi non pregiudicano le finalità dell'opera, gli obiettivi programmatici settoriali e la funzionalità del progetto parte integrante della convenzione;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di sistemazione e bitumatura della S.P. Civitella-Pescorocchiano per l'importo di £.2.201.571.417= di cui £.1.800.000.000= quale finanziamento ex L. 64/86 e £.401.572.000= a carico del bilancio provinciale, come da deliberazione provinciale 21.12.98 n°747;
2. di concedere alla Provincia di Rieti una proroga a sanatoria, sulla durata della Convenzione per il periodo compreso tra la data di scadenza di quest'ultima e la data in cui avverrà la stipula dell'atto aggiuntivo;
3. di modificare con il presente atto, il termine di durata previsto all'art. 5 della convenzione ed il quadro economico generale, di cui all'art. 6, così come riportato in premessa;
4. di stabilire che gli eventuali maggiori oneri conseguenti all'approvazione della perizia di variante ed alla concessione delle proroghe richieste saranno a totale carico della Provincia di Rieti;
5. di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia di Rieti per quanto di competenza ed all'Ufficiale Rogante per la stipula dell'atto aggiuntivo alla Convenzione.
6. LA RESIDUA SOMMA DI £ 730.000.000 È PRENOTATA SUL CAP 23103, ES FINANZ. 1338 (INAS 15043)
Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97:

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



21 SET. 1999