

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 SET. 1999

ADDI' 14 SET. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

TUTTI PRESENTI.

DELIBERAZIONE N° 4758

Oggetto : Rilievi piano-altimetrici sulla costa emersa, planobatimetrici sui fondali marini. Indagini geognostiche con prelievo di campioni nel litorale compreso tra Capo D'Anzio e Tor Caldara. Approvazione della perizia di variante e suppletiva.



Oggetto: Rilievi piano altimetrici sulla costa emersa, piano batimetrici sui fondali marini. Indagini geognostiche con prelievo di campioni nel litorale compreso tra Capo d'Anzio e Tor Caldara. Approvazione della perizia di variante e suppletiva.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE OPERE RETTI DI SERVIZI E MOBILITA'

VISTA la L.R. n. 6 del 7.6.99

VISTA la L. 127/97;

VISTO il D.P.R. n. 8/72;

VISTA la L. R. n. 44/77;

VISTA la L. 109/94;

VISTO l'art. 34 della L. R. n.12/97;

VISTA la propria deliberazione n. 2112 del 2.6.98 con la quale, tra l'altro, veniva autorizzato il Dirigente del Settore o persona da questi delegata ad indire ed espletare le operazioni di gara mediante il sistema della trattativa privata, per i favori indicati in oggetto;

VISTO il verbale di gara del 5.8.98 che dichiara aggiudicataria dei lavori l'Impresa GEOMARÉ S.R.L. con un ribasso del 5,46%;

CONSIDERATA la necessità, visti i primi risultati del rilievo (presenza di costa rocciosa e influenza, sul trasporto solido, del molo del porto di Anzio), di estendere il rilievo della linea di riva sino a oltre il porto di Anzio, per poter calibrare lo studio da effettuarsi anche in base alle quantità dei volumi di sabbia accumulatesi all'imboccatura di detto porto;

CONSIDERATO, inoltre, che per l'attivazione dell'urgente ed indifferibile lavoro sul litorale di Ostia, ritenuto sperimentale e pilota all'attivazione di prelievi di sabbia da cave marine, l'ICRAM sta svolgendo studi specifici sul tratto di mare a largo di Anzio che richiedono opportune attività di supporto fornibili dalla ditta Geomare S.r.l. già operante sul posto;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per i motivi sopra esposti;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio Opere Marittime dell'Assessorato OO.RR.SS.M.



VISTO quadro di raffronto e quindi Nuovo Quadro Economico:

Importo Lavori	Base d'asta	Appalto	O.E. Perizia	Differenza
Importo lavori lordo totale	L. 150.000.000	L. 150.000.000	L. 150.000.000	+ L. 113.100.00
Ribasso contrattuale (5,47%)		- L. 8.200.000	- L. 8.200.000	
Importo netto		L. 141.800.000	L. 141.800.000	+ L. 106.917.20
Somme a disposizione				
Economie d'asta a disposizione		L. 9.840.000	L. 9.840.000	- L. 9.840.00
IVA (20%)	L. 30.000.000	L. 28.360.000	L. 28.360.000	+ L. 21.383.44
Spese Tecniche 1%	L. 1.500.000	L. 1.500.000	L. 1.500.000	+ L. 1.131.00
Totale S.a D.	L. 31.500.0000	L. 39.700.000	L. 39.700.000	+ L. 12.674.44
TOTALE O.E.	L. 181.500.000	L. 181.500.000	L. 301.091.640	+L. 119.591.640

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di cui in oggetto;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori così come riportato nelle premesse;
- 3) di provvedere ^{alla spesa} alla ulteriore spesa di L. 119.591.540 ^{sul cap. 62505} con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 6 del 7.6.99.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

23 SET. 1998