

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 5 DIC. 2000

=====

ADDI' **- 5 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO

DELIBERAZIONE N° 2410

OGGETTO: ~~.....~~ L.R. 13/90 "Interventi regionali per piste ciclabili - Comune di Arcinazzo Romano (RM)- Pista ciclabile - Zona Altipiani . Contributo regionale di lire 541.353.800. Approvazione variante del 1° lotto. Importo perizia lire 400.641.209 - maggiore spesa di lire 24.821.199.



OGGETTO : L.R. 13/90 "Interventi Reg.li per Piste ciclabili - Comune di Arcinazzo Romano - Pista Ciclabile - Zona Altipiani - Contributo Regionale di lire 541.353.800 - Approvazione perizia di variante e suppletiva del primo lotto. Importo perizia lire 400.641.209. (maggiore importo lire 24.821.199)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle politiche dei trasporti e Lavori Pubblici;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 346/71;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge reg.le 16 febbraio 1990, n. 13 ;

VISTA la legge reg.le 22 novembre 1997, n. 11 ;


VISTA la L.R. 14 maggio 1998, n. 15;

VISTA la legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 554 del 21.12.99;

PREMESSO che la Regione Lazio in conformità agli indirizzi di cui alla legge regionale 13/90 ha approvato, con delibera di G.R. n. 8844 del 29 dicembre 1997, un programma pluriennale di finanziamento, sulla scorta degli interventi proposti dai Soggetti interessati;

- CHE in tale programma di finanziamento è stato inserito il Comune di Arcinazzo Romano (Rm) per un finanziamento di lire 250.000.000, corrispondente al 50% del costo dell'opera "pista ciclabile in località altipiani";
- CHE con delibera della Giunta Regionale del 04.08.98, n. 4389, è stato approvato il progetto del 1° lotto funzionale di una pista ciclabile in Comune di Arcinazzo Romano, ed è stato concesso, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 46/97, un contributo di lire 541.353.800, pari al 100% del costo dell'opera;
- CHE con Decreto del Presidente della Giunta Reg.le n. 543/99 del 31.03.99, è stato autorizzato, a favore del Comune di Arcinazzo il pagamento della somma di lire 187.910.005, (relativa al 50 % del finanziamento detratto del ribasso d'asta), bilancio 99;
- CHE i lavori di che trattasi sono stati regolarmente consegnati in data 30.12.1998 con un ribasso del 35,18 sull'importo lavori di £ 427.758.000, per un importo netto di £. 277.272.736, determinandosi il quadro economico appresso descritto:



QUADRO ECONOMICO di cui alla D.G.R. di concessione n. 4389/98		QUADRO ECONOMICO di cui al ribasso d'asta pari al 35,18 %	
Per lavori	427.758.000	Per lavori	277.272.73 6
IVA 10 %	42.775.800	IVA 10 %	27.727.274
Spese tecniche prog.	23.000.000	Spese tecniche prog.	23.000.000
Spese tecniche x collaudo	7.000.000	Spese tecniche x collaudo	7.000.000
Direzione lavori	11.000.000	Direzione lavori	11.000.000
IVA 20 % spese tecniche	8.200.000	IVA 20 % spese tecniche	8.200.000
C.N.P.A. 2 %	820.000	C.N.P.A. 2 %	820.000
Imprevisti	20.800.000	Imprevisti	20.800.000
TOTALE	541.353.800	TOTALE	375.820.01 0
ECONOMIE DI SPESA		165.533.790	

- CHE il Comune di Arcinazzo Romano con nota del 24.06.00 prot. n. 21360, ha trasmesso la deliberazione n.9 del 24.01.00 riguardante l'approvazione di una perizia di variante suppletiva con aumento di spesa quantificata in lire 24.821.199, secondo il quadro economico appresso descritto:

DESCRIZIONE	PROG. ORIGINARIO	PROG. VARIANTE
Importo Lavori lordo	L. 427.758.000	L. 478.052.801
IMPORTO LAVORI a contratto	L. 277.272.736	L. 309.873.826
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA per lavori 10%	L. 27.727.274	L. 30.987.383
Imprevisti	L. 20.800.000	L. -
Spese Tecniche di progettazione	L. 23.000.000	L. 28.000.000
Spese tecniche di collaudo	L. 7.000.000	L. 7.000.000
Direzione Lavori	L. 11.000.000	L. 14.000.000
IVA 20% spese Tecniche	L. 8.200.000	L. 9.800.000
C.N.P.A. 2%	L. 820.000	L. 980.000
TOTALE S. a D.	L. 98.547.274	L. 90.767.383
TOTALE	L. 375.820.010	L. 400.641.209
Economie di spesa	L. 165.533.790	L. 140.712.591
<i>Totale Finanziamento</i>	<i>L. 541.353.800</i>	<i>L. 541.353.800</i>

- CHE la perizia concerne lavori di miglioramento dell'opera che erano stati esclusi dal progetto approvato con D.G.R. del 04.08.98, n. 4389.
- CHE tali interventi attengono principalmente l'aumento delle sezione della pista, la

realizzazione di rotonde delimitate da muretti in pietra, realizzazione, in alcuni punti, di un cordolo in c.l.s. in sostituzione di quello di progetto in travertino, realizzazione di tre muri di sostegno;

- CHE alcuni interventi riguardanti la modifiche delle ringhiere, sostituzione della siepe con specifica segnaletica stradale, ecc sono stati dettati da specifiche disposizioni dell'ANAS;
- CHE la maggiore spesa di lire 24.821.199, approvata dalla richiamata D.G.C. 9/2000, del Comune di Arcinazzo Romano, trova copertura finanziaria dalle economie derivanti dal ribasso d'asta e dalle somme a disposizioni;
- CHE l'Area Decentrata di Roma e provincia del Dipartimento OO.PP.SS. per il Territorio, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 43/77, ha espresso, con nota n. 7745/00 del 25.09.00, parere favorevole, fatti salvi i controlli le verifiche ed i Nulla Osta degli organi preposti per competenza, in merito alla perizia di variante di che trattasi;

RITENUTO opportuno approvare la perizia di variante e suppletiva riguardante il 1° lotto di una pista ciclabile in Comune di Arcinazzo Romano (RM) "località Altipiani", di cui alla D.G.C. 9/2000;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale di Arcinazzo Romano (RM) n. 9 del 24.01.2000;

VISTO il parere dell'Area Decentrata di Roma e Provincia (7/H) del Dipartimento OO.PP. SS. per il Territorio della Regione Lazio n. 7745 del 25.09.2000;

VISTO il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 al capitolo 31220;

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva di cui alla Delibera della Giunta Comunale di Arcinazzo Romano (RM) n. 9 del 24.01.2000, riguardante il 1° lotto della Pista ciclabile "località Altipiani" di importo totale di lire 400.641.209, secondo il quadro economico e gli elaborati relativi al parere espresso dell'Area Decentrata di Roma e provincia (7/H) del Dipartimento OO.PP.SS. per il Territorio della Regione Lazio n. 7745 del 25.09.2000;

Di dare atto che le somme al riguardo necessarie trovano copertura nell'ambito degli impegni di spesa assunti con D.G.R. n. 8844 del 29.12.97 e D.G.R. n. 4389 del 04.08.98.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo per quanto alla legge 15.05.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

07 DIC. 2000