

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 GEN. 2001

=====

ADDI' **30 GEN. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI —

DELIBERAZIONE N° 127

OGGETTO: deliberazione concernente: _____
Art 14 L.R. 30/88. -Amministrazione Provinciale di Viterbo -Collegamento SS.Cassia zona Pietrare e vecchia Sammartinese
Importo finanziamento lire 6.250.000.000. - Accordo di programma Rep.n.2985/92.
Autorizzazione ai sensi 4° comma art.93 L.R. 6/99.



Oggetto: Art 14 L.R. 30/88. -Amministrazione Provinciale di Viterbo -Collegamento SS.Cassia zona Pietrare e vecchia Sammartinese Importo finanziamento lire 6.250.000.000. - Accordo di programma Rep.n.2985/92. Autorizzazione ai sensi 4° comma art.93 L.R. 6/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore : AL Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTA la DGR n.3072 del 6 luglio 1999;

TENUTO conto della propria deliberazione n.13809 del 29/12/92, che ratifica l'accordo di programma rep. n.2985 del 05/08/92, stipulato tra la Regione Lazio e l'Amministrazione Provinciale di Viterbo per la realizzazione delle opere relative all'intervento "Collegamento SS.Cassia zona Pietrare e vecchia Sammartinese" per un importo complessivo di lire 6.250.000.000, lavori a base d'asta di lire 4.632.109.767;

CONSIDERATO che in esecuzione di detto accordo di programma l'Amministrazione provinciale di Viterbo ha provveduto ad appaltare i lavori conseguendo un ribasso del 28,372% che ha determinato l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta in lire 3.317.887.584;

CONSIDERATO che con deliberazione n.1111 del 3/8/94 la Giunta provinciale ha approvato una perizia di variante e suppletiva che ha comportato una maggiore spesa di lire 995.346.934, al netto del ribasso d'asta, rideterminando l'importo complessivo contrattuale a lire 4.313.234.518;

CONSIDERATO che su detta perizia con voto n.3877 del 5/12/94, il C.T.C.R. II Sezione ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che la Giunta provinciale::

con deliberazione n.1318 del 18/10/1996 ha approvato la perizia di variante n.2, e il verbale di concordamento nuovi prezzi, che non comporta modifiche all'importo complessivo contrattuale dei lavori:

-con deliberazione n.34 del 18/10/1996:

da atto che i lavori principali sono stati ultimati il 03/07/96, data di sospensione dei medesimi a seguito dell'impossibilità di proseguire i lavori a causa del mancato accordo con il Comune di Viterbo per la costruzione del cavalferrovia e della mancata sottoscrizione da parte del comune di Viterbo della relativa convenzione con le FF.S.; richiama la propria deliberazione n.682/97, con la quale autorizzava il Direttore dei lavori ad emettere nei confronti della ditta appaltatrice Ordine di servizio per la diminuzione fino ad un quinto dell'importo dei lavori contrattualmente stabilito e contestualmente dava mandato al medesimo di redigere la contabilità finale dei lavori; richiama la determinazione dirigenziale n.11/286/G del 15/7/98 con cui è stato approvato lo stato finale dei lavori; approva la perizia di variante n.3, ammontante a complessive lire 6.250.770.515, riguardante l'assestamento del quadro economico a seguito della ordinata riduzione dei lavori, compresi i lavori eseguiti di cui alla perizia di variante n.2, approvata con propria deliberazione n.1318/96;



VISTO il voto n.4560 del 31/05/99, con il quale il C.T.C.R. II Sezione esprime parere favorevole alle perizie di variante n.2 e n.3 e determina l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta in lire 4.313.234.518;

VISTA la rettifica al voto n.4560/99 apportata dal CTCR II sezione nella seduta dell'8/05/00;

VISTA la determinazione n.11/121/G del 1/12/00 del Dirigente del Settore XI della Provincia di Viterbo, con la quale viene richiesta l'autorizzazione ad utilizzare parte del ribasso d'asta per finanziare la maggiore spesa conseguente all'approvazione delle soprarichiamate perizie di variante n.2 e n.3, tenuto conto anche dei lavori non eseguiti;

CONSIDERATO che il quadro economico comparativo approvato dalla Provincia con la richiamata deliberazione n.34/96 determina l'importo dei lavori eseguiti in lire 3.917.796.520;

RITENUTO di dover autorizzare la maggiore somma occorrente per maggiori costi e per nuove lavorazioni di lire 599.908.936, così determinata:

-lavori di cui alla perizia n.3	lire	4.313.234.518
-lavori appaltati progetto principale	lire	<u>3.317.887.584</u>
risultano	lire	995.346.934
detratti lavori non eseguiti	lire	<u>395.437.998</u>
	lire	599.908.936

VISTO il 4° comma art. 93, della L.R. 7 giugno 1999, n.6, che dispone la preventiva autorizzazione della Giunta regionale per l'utilizzazione dei ribassi d'asta;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

All'unanimità

DELIBERA

di concedere all'Amministrazione Provinciale di Viterbo, ai sensi del 4° comma, art. 93, della L.R. 7 Giugno 1999, n.6, l'autorizzazione ad utilizzare l'importo di lire 599.908.936, risultante dal ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, per far fronte ai maggiori costi e per nuove lavorazioni riguardanti l'intervento Collegamento SS.Cassia zona Pietrare e vecchia Sammartinese. - Accordo di programma Rep.n.2985/92.;

la spesa troverà copertura sul cap. 28104, esercizio finanziario 2001;

Atto non soggetto a controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



31 GEN. 2001