

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTA la Legge Regionale 09.03.1990 n.27 concernente interventi di restauro su edifici di culto di valore storico, artistico ed archeologico;

PRESO ATTO della D.G.R. 5720 dello 06.12.1999 con la quale è stato approvato il programma degli interventi finanziati ai sensi della L.R. 27/90, relativa all'anno 1999 per un ammontare di £.3.000.000.000 sul capitolo 32472;

TENUTO CONTO della legge regionale 26.5.1980 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO della Legge 11.2.1994 n. 109;

TENUTO CONTO dell'art. 93 della legge regionale 7.6.1999, n. 6, come integrato dall'art. 12 della L.R. 16.04.02 N. 9;

VISTA la L.R. 20/11/2001, n.25;

TENUTO CONTO del provvedimento Dipartimentale n.1134 del 12.07.2000, relativo alla concessione formale del finanziamento attivato;


CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 342 del 20.07.2000 il Comune di Bracciano ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro della Chiesa di S.Rocco per la spesa complessiva di £. 150.000.000 di cui £. 97.381.225 a carico della Regione e £.52.618.775 a carico del Comune ed avente il seguente quadro tecnico economico espresso in lire:

A) - Importo lavori a base d'asta	£. 114.705.623
B) - Somme a disposizione Amministrazione:	
1) imprevisti 5% su base d'appalto	£. 5.700.362
2) per aliquota IVA 10% su A+B1	£. 12.040.598
3) per consolid. portale e finestre in pietra	£. 9.922.773
4) per aliquota IVA 20% su B3	£. 1.984.555
5) per indagini stratigrafiche	£. 3.200.000
6) per aliquota IVA 20% su B5	£. 640.000
7) per incentivo art. 18 l.109/95	£. 1.806.090
Sommano	£. 35.294.377
TOTALE	£. 150.000.000

CONSIDERATO che con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 51 del 7.02.2001 è stato approvato il verbale di gara ed i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta APE EDILIZIA s.r.l. con sede in Via Gandiglio n.73 a Roma, per l'importo netto di £. 93.449.409, con il ribasso d'asta del 20,59% ed una economia di £. 21.256.214;

PRESO ATTO della nota n. 12972 del 09.05.2002, con la quale il Comune ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante con la relativa richiesta di autorizzazione della suddetta ed utilizzo parziale delle economie contrattuali dalla quale risulta il quadro economico di seguito riportato:

Totale computo di perizia al netto del ribasso :	€ 55.968,14 £.108.369.428
Somme a disposizione:	
1) per aliquota IVA 10% sui lavori	€ 5.596,81 £. 10.836.943
2) per consolid. portale e finestra in piet	€ 3.263,25 £. 6.318.625
3) per aliquota 20% su 2)	€ 652,65 £. 1.263.705
4) per indagini stratigrafiche	€ 1.652,66 £. 3.200.000
5) per aliquota IVA 20% su 4)	€ 330,53 £. 640.000
6) per incentivo art. 18 L.109/94	€ 932,77 £. 1.806.090
SOMMANO IN UNO	€ 12.428,67 £. 24.065.263
TOTALE IMPORTO	€ 68.396,81 £.132.434.691



RITENUTO che la fattispecie è analoga a quella prevista dall'art. 93 della L.R. n. 6/1999, comma 4, ultimo periodo, nonché a quella disciplinata dall'art. 37, comma 7, della L.R. 25/2001, per cui la Giunta Regionale può concedere l'autorizzazione ad utilizzare il ribasso d'asta, concretizzandosi la decisione in una sostanziale integrazione di finanziamento, posto che il finanziamento al Comune viene assicurato tramite ricorso al mutuo acceso per l'intero importo di £. 150.000.000= presso la Cassa Depositi e Prestiti;

PRESO ATTO che la spesa è stata autorizzata per £. 8.318.845 pari a Euro 4926,22 annue per 20 anni è stata registrata sul Cap. E54507 del bilancio per l'esercizio 2000 e verrà pagata alla data di scadenza delle singole rate di ammortamento a carico del capitolo E53401;


RITENUTO, pertanto, di poter concedere, in via straordinaria, al Comune di Bracciano l'autorizzazione ad utilizzare la somma di Euro 7705,54, pari a £.14.920.019, rientranti nelle economie contrattuali, per i lavori indicati nella nota del Comune n. n. 12972 del 09.05.2002;

ALL'UNANIMITA',

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Comune di Bracciano(RM) ad utilizzare la somma di Euro 7705,54 pari a £. 14.920.019, rientranti nelle economie contrattuali, per far fronte alla maggiore spesa derivante dagli ulteriori lavori per il completamento dei lavori di restauro della Chiesa di S. Rocco;
- 2) la spesa rientra nell'impegno assunto con Determinazione n.1134 del 12.07.2000.

II. PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
II. SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi


19 SET. 2002