

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
Consiglio Regionale della Regione Lazio

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 APR. 2003

ADDI 24 APR. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO 212, ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Ciullo	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	JANNAROLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AGNELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARANIELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL VICE SEGRETARIO SIC. Domenico Antonio Cuzzoli

..... COMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUBELLO - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -370-

OGGETTO: art. 3 L.R. 7/94 - Amministrazione Provinciale di Latina - Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Ausente di collegamento Terme Suro - Appia - importo finanziamento Lire 6.500.000.000 - Accordo di Programma del 2 ottobre 1995 adottato e approvato con D.P.G.R. n. 1898 del 15 ottobre 1995 - autorizzazione utenze ribasso d'asta ai sensi art. 22 L.R. 8/99



OGGETTO: art. 3 L.R. 7/94 - Amministrazione Provinciale di Latina - "Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Ausente di collegamento Terme Suio - Appia" importo finanziamento Lire 6.500.000.000 - Accordo di Programma del 2 ottobre 1995 adottato e approvato con D.P.G.R. n. 1888 del 16 ottobre 1995 - Autorizzazione utilizzo ribasso d'asta ai sensi 4° comma art. 93 L.R. 6/99

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RISORSE COMUNITARIE.

Visto IL DPGR del 16 ottobre 1995, n. 1888 che adotta e approva l'Accordo di Programma concluso in data 2 ottobre 1995 (ai sensi ex articolo 27 della legge n. 142/90 tra la Regione Lazio e l'Amministrazione Provinciale di Latina e i Comuni di Castelforte, Minturno, SS. Cosma e Damiano per la realizzazione dell'opera "Lavori di adeguamento della strada provinciale Ausente di collegamento Terme di Suio - Appia" presentato dalla Provincia di Latina ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/94 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nella Regione Lazio;

Tenuto conto della deliberazione regionale n. 11618 del 29 dicembre 1995, con la quale è stato approvato il finanziamento dell'intervento di cui all'Accordo di Programma sopra riportato per la realizzazione dell'opera relativa all'intervento "Lavori di adeguamento della strada provinciale Ausente di collegamento Terme di Suio - Appia" per un importo complessivo di lire 7.500.000.000 di cui 6.500.000.000 con contributo regionale e il restante onere a carico dell'Amministrazione Provinciale di Latina, con lavori a base d'asta di lire 5.449.210.770;

Considerato che in esecuzione di detto accordo di programma l'Amministrazione Provinciale di Latina ha provveduto ad appaltare i lavori conseguendo un ribasso del 23,067% che ha determinato l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta in lire 4.192.265.891;

Considerato che in corso d'opera la direzione dei lavori ha redatto un progetto generale suppletiva e di variante di cui si è preso atto con la delibera del C.P. n. 22 del 20.01.2000, dettato dalle seguenti necessità, imprevedute ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto originario, così come descritti nell'atto di deliberazione, che è parte integrante della presente deliberazione, nonché per adeguare il progetto originario alle prescrizioni contenute nel Decreto n. 1888 del Presidente della Giunta Regionale in data 16.10.1995 di adozione dell'Accordo di Programma ex art. 27 L. 142/90;

Considerato che il C.T.C.R. - 2^a sezione con voto n. 4754 del 8.5.2001, non ha approvato il progetto di variante di cui sopra in quanto l'importo suppletivo dei lavori di perizia superavano il sesto/quinto dei lavori appaltati dell'importo contrattuale e che quindi successivamente, visti gli elaborati presentati in data 10.12.2001 dal Direttore dei Lavori a modifica di quelli già approvati con la Deliberazione n. 22/2001, con la Deliberazione n. 61 del 29 marzo 2002, la Giunta Provinciale ha approvato una perizia di variante e suppletiva che ha comportato una maggiore spesa di lire 1.453.841.959 pari ad € 750.846,71 di cui € 431.064,78 per maggiori lavori pur senza registrare nessun aumento rispetto a l'importo del progetto originario ed € 319.781,92 per maggiori somme a disposizione; che è parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che su detta perizia con voto n. 4801 del 10.12.2002, il Comitato Regionale per i lavori pubblici ha espresso parere favorevole che è parte integrante della presente deliberazione e che i lavori sono in sospensione da

370 24 APR 2003
oltre due anni come dichiarato dall'Amministrazione Provinciale di Latina con nota del 14 novembre 2002 Prot. 52158;

Considerato che la Giunta Provinciale, con la sopra citata deliberazione n. 61 del 29.03.02, al punto 4 del deliberato, ha approvato l'elenco dei nuovi prezzi ed il relativo atto di sottomissione, compresa la concessione di una proroga ai termini contrattuali, per l'ultimazione dei lavori, per mesi dodici in dipendenza delle maggiori e diverse opere da realizzare e conseguentemente affidare i maggiori lavori per un importo di € 431.064,78 e di € 319.781,92 per maggiori somme a disposizione, alla stessa impresa SIGMATAU S.r.l. appaltatrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto n. 19435 in data 26.08.1996;

Ritenuto di dover autorizzare la maggiore somma occorrente per maggiori lavori e per nuove maggiori somme a disposizione per complessive € 750.846,71 come descritti in narrativa della perizia di variante e suppletiva approvata dalla Provincia di Latina sopra richiamata e comunque entro e non oltre il finanziamento concesso ai sensi della L.R. 7/94, art. 3;

Misto il 4° comma, art. 93, della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, che dispone la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale per l'utilizzazione dei ribassi d'asta;

All'unanimità

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- di concedere all'Amministrazione Provinciale di Latina, ai sensi del 4° comma, art. 93, della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, l'autorizzazione ad utilizzare l'importo di € 750.846,71 risultante dal ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, per far fronte ai maggiori costi e per nuove lavorazioni aggiuntive impreviste e imprevedibili riguardanti l'intervento "Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Ausente di collegamento Terme di Suio-Appia", sino ad un massimo del contributo finanziario regionale ai sensi della L.R. 7/94, art. 3;
- la spesa troverà copertura sul capitolo C12502, esercizio finanziario 2003.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

24 APR 2003