

ALLEGATO A
PROGETTO DEFINITIVO
Experience the Beauty

1. Macro-attività e azioni

Macro-attività 1 – Avvio e concertazione		
Ente responsabile Pin.Go Società Cooperativa Sociale Integrata ETS		Durata 4 mesi (M1 – M4)
La Macro-attività 1 è finalizzata all'avvio operativo del progetto e alla costruzione di una governance condivisa tra i partner dell'ATS e i soggetti istituzionali coinvolti. L'obiettivo è garantire un'impostazione metodologica chiara, ruoli definiti, strumenti operativi condivisi e un quadro di concertazione territoriale funzionale alle fasi successive di mappatura e realizzazione.		
Attività specifica	Informazioni	
Attività 1.1 Attivazione della governance e pianificazione esecutiva	Descrizione dettagliata	A seguito dell'ammissione a finanziamento, si procede all'insediamento operativo dell'ATS e alla definizione del modello organizzativo del progetto. L'attività prevede: - definizione dei ruoli operativi e delle responsabilità dei partner; - predisposizione del piano esecutivo dettagliato; - calendarizzazione delle attività in coerenza con il cronoprogramma; - definizione delle procedure interne di coordinamento; - attivazione degli strumenti di condivisione documentale; - impostazione del sistema di monitoraggio interno.
	Tempistiche	M1 -M2
	Output previsti	- Piano esecutivo approvato - Organigramma operativo - Calendario attività condiviso - Strumenti di coordinamento attivi
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi Pin.Go ETS Radici APS Fondazione Carol ETS (<i>ex SOD Italia APS, da adesso in poi Fondazione Carol</i>)
	Strumenti / servizi utili	- Piattaforma cloud condivisa per gestione documentale - Modelli standard di reporting e verbali - Sistema di tracciamento scadenze e milestone

		- Servizi amministrativi e segreteria organizzativa - Sala riunioni e dotazioni informatiche (pc, videoproiettore) su Roma e su Tivoli
	Soggetto esecutore	Pin.Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS , in qualità di capofila dell'ATS, responsabile del coordinamento tecnico-operativo dell'attività
Attività 1.2 Concertazione istituzionale e definizione metodologica	Descrizione dettagliata	Attivazione dei tavoli tecnici con enti pubblici, gestori dei siti culturali e partner scientifici al fine di condividere: - l'impostazione metodologica della mappatura; - i criteri di accessibilità da adottare; - gli standard di rilevazione; - le priorità di intervento. La concertazione ha funzione consultiva e di raccordo, e consente di validare preventivamente l'impostazione tecnica della Macro-attività 2.
	Tempistiche	M1–M3
	Output previsti	- Verbali dei tavoli tecnici - Documento metodologico condiviso - Criteri di rilevazione formalizzati
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento tecnico dell'analisi; valutazione accessibilità); - Radici APS (valutazione accessibilità sensoriale e comunicativa); - Fondazione Carol ETS (valutazione accessibilità disabilità motoria e bisogni complessi). Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - CoopCulture/ Rear - FAI Lazio - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma "Tor Vergata"
	Strumenti / servizi utili	- Schemi metodologici e griglie preliminari di rilevazione - Linee guida tecniche su accessibilità - Strumenti di facilitazione partecipata (canvas, schede lavoro) - Supporto tecnico-scientifico universitario - Sale per incontri istituzionali e di rete

		- Strumenti di videoconferenza per partecipazione remota - Servizi di interpretariato LIS se necessario
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS.

Attività 1.3 Predisposizione operativa della fase di mappatura	Descrizione dettagliata	Questa sotto-attività conclude la fase di avvio e prepara l'avvio operativo della Macro-attività 2. Prevede: - formazione interna dei rilevatori; - test e validazione delle griglie di rilevazione; - definizione del calendario sopralluoghi; - predisposizione del kit operativo (schede, strumenti fisici e digitali, criteri di classificazione); - pianificazione delle squadre di lavoro.
	Tempistiche	M3–M4
	Output previsti	- Kit di rilevazione definitivo - Piano sopralluoghi - Manuale operativo interno
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento tecnico dell'analisi); - Radici APS (valutazione accessibilità sensoriale e comunicativa); - Fondazione Carol ETS (valutazione accessibilità disabilità motoria e bisogni complessi) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - CoopCulture/ Rear - FAI Lazio - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma "Tor Vergata"
	Strumenti / servizi utili	- Schemi metodologici e griglie preliminari di rilevazione - Linee guida tecniche su accessibilità - Strumenti di facilitazione partecipata (canvas, schede lavoro) - Supporto tecnico-scientifico universitario - Sale per incontri istituzionali e di rete

		- Strumenti di videoconferenza per partecipazione remota - Servizi di interpretariato LIS se necessario
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS.

Macro-attività n. 2 - Analisi e mappatura - Filiera turistica e accessibilità		
Ente responsabile Pin.Go Società Cooperativa Sociale Integrata ETS		Durata 5 mesi (M2 – M6)
La Macro-attività 2 è finalizzata alla realizzazione di un'analisi sistematica dell'accessibilità urbana, naturalistica, culturale, dell'offerta formativa e turistica di Tivoli, quale base conoscitiva per la progettazione dei percorsi accessibili e degli strumenti digitali del progetto. L'attività consente di rilevare lo stato di accessibilità fisica, sensoriale e comunicativa dei luoghi della cultura, della formazione e della filiera turistica, individuare criticità e potenzialità, selezionare 5 percorsi prioritari di intervento e costruire un dataset georeferenziato che costituirà la base informativa per lo sviluppo della piattaforma e degli strumenti di fruizione accessibile.		
Attività specifica	Informazioni	
Attività 2.1 Ricognizione documentale e mappatura digitale preliminare	Descrizione dettagliata	Prima dell'avvio dei sopralluoghi, viene realizzata un'analisi documentale e digitale dei luoghi della cultura, dei percorsi urbani e naturalistici. L'attività prevede: - consultazione siti istituzionali e portali turistici; - analisi informazioni presenti online sull'accessibilità; - verifica dati disponibili su Google Maps, Street View e piattaforme open source; - analisi cartografie digitali e database pubblici; - raccolta documentazione tecnica esistente e PEBA del Comune di Tivoli; - raccolta dei progetti già finanziati in fieri ed in avvio; - pre-mappatura dei percorsi e dei nodi critici. Questa fase consente di costruire una base conoscitiva preliminare e di pianificare in modo mirato i sopralluoghi successivi.
	Tempistiche	M2-M3
	Output previsti	- Elenco preliminare siti e percorsi - Scheda digitale di pre-analisi - Mappa digitale di primo livello
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento progettuale, definizione percorsi);

		- Radici APS (progettazione percorsi multisensoriali); - Fondazione Carol ETS (progettazione percorsi accessibilità motoria e bisogni complessi, definizione modalità di accompagnamento e mobilità) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma Tor Vergata - Pro Loco - Agtar - CoopCulture/ Rear - FAI Lazio - Wonderability - Il Cammino Possibile
	Strumenti / servizi utili	- Google Maps e Street View - Portali turistici istituzionali - Banche dati open source - Cartografia digitale - Software GIS o strumenti di geolocalizzazione - Questionario di rilevazione telefonica preliminare
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS.
Attività 2.2 Rilievo tecnico e mappatura dei luoghi e dei percorsi	Descrizione dettagliata	Attività di sopralluogo sistematico nei principali siti culturali, spazi pubblici e tracciati turistici urbani e naturalistici/escursionistici con riferimento ai principi di accesso universale / universal design in ambito outdoor culturale turistico. Prevede: - rilevazione barriere architettoniche; - analisi percorsi di accesso e collegamento; - verifica segnaletica e fruibilità; - valutazione elementi sensoriali e comunicativi; - valutazione tecnica accessibilità fisica dei percorsi (pendenze, superfici, larghezze, ostacoli, sicurezza, servizi) - verifica accessibilità servizi di mobilità pubblica - raccolta dati fotografici e georeferenziazione; - compilazione schede standardizzate.

	Tempistiche	M2–M5
	Output previsti	- Database tecnico strutturato - Schede di rilevazione compilate - Mappa criticità/opportunità - Individuazione preliminare dei 5 percorsi prioritari
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento operativo, definizione percorsi); - Radici APS (progettazione percorsi multisensoriali); - Fondazione Carol ETS (progettazione percorsi accessibilità motoria e bisogni complessi, definizione modalità di accompagnamento e mobilità). Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma Tor Vergata - Pro Loco - Agtar - CoopCulture/ Rear - FAI Lazio - Wonderability - Il Cammino Possibile
	Strumenti / servizi utili	- Schede tecniche standardizzate - Tablet o dispositivi mobili - Software archiviazione dati - Strumenti georeferenziazione - Strumenti per la rilevazione (metri, disto per rilevazione pendenze, ecc.) - Check list accessibilità
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS.
Attività 2.3 Analisi della filiera turistica	Descrizione dettagliata	Analisi organizzativa ed economica della filiera turistica (ricettività, ristorazione, servizi, trasporti, informazione). Prevede: - interviste e questionari agli operatori; - valutazione modalità di accoglienza; - analisi strumenti informativi; - individuazione criticità sistemiche.
	Tempistiche	M3–M6

	Output previsti	Report analitico filiera turistica con evidenza degli interventi necessari per la ricomposizione della filiera turistica.
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento operativo); - Radici APS (progettazione percorsi multisensoriali); - Fondazione Carol ETS (progettazione percorsi accessibilità motoria e bisogni complessi, definizione modalità di accompagnamento e mobilità) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma Tor Vergata - Pro Loco - Agtar - CoopCulture/ Rear - FAI Lazio - Wonderability - Il Cammino Possibile - Disability Pride Network
	Strumenti / servizi utili	- Questionari strutturati - Strumenti analisi comparativa - Sale per incontri tecnici - Portali dedicati
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS.

Attività, 2.4 Validazione territoriale	Descrizione dettagliata	Verifica delle rilevazioni effettuate e validazione dei risultati. Prevede: - definizione definitiva dei 5 percorsi prioritari, verifica della fruibilità, e validazione da parte dell'ATS; - validazione tecnica condivisa con partner istituzionali; - validazione da parte delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
	Tempistiche	M3–M6
	Output previsti	- Documento validazione n. 5 percorsi - Linee di indirizzo operative per Macro 4
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento operativo);

		- Radici APS (progettazione percorsi multisensoriali); - Fondazione Carol ETS (progettazione percorsi accessibilità motoria e bisogni complessi, definizione modalità di accompagnamento e mobilità) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - Crei - Wonderability - Il Cammino Possibile - Disability Pride Network
	Strumenti / servizi utili	- Questionari strutturati - Strumenti analisi comparativa - Sale per incontri tecnici - Supporto metodologico universitario
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS.

Macro-attività n. 3 - Formazione operatori e cittadini		
Ente responsabile FONDAZIONE CAROL ETS		Durata 14 mesi (M6 – M19)
La Macro-attività 3 è finalizzata al rafforzamento delle competenze territoriali in materia di accessibilità e accoglienza universali e utilizzo degli strumenti sviluppati dal progetto. La formazione si fonda sui risultati della mappatura (Macro 2) e accompagna lo sviluppo della piattaforma e degli strumenti digitali (Macro 4), preparando la fase di sperimentazione e attivazione dei percorsi accessibili.		
Attività specifica	Informazioni	
Attività 3.1 Progettazione didattica e definizione dei percorsi formativi	Descrizione dettagliata	Prima dell'avvio dei corsi sarà realizzata una fase strutturata di progettazione didattica che prevede: - analisi dei fabbisogni formativi emersi dalla mappatura territoriale; - individuazione dei target (operatori, guide, esercenti, studenti, persone con disabilità); - definizione degli obiettivi di apprendimento per ciascun modulo; - verifica, valutazione, integrazione servizi educativi esistenti (es. Villae Tivoli; Libera Università Igino Giordani, ecc.) - articolazione dei contenuti per competenze;

		- predisposizione di materiali didattici accessibili; - sopralluoghi sedi formative, verifica disponibilità, pianificazione logistica. - definizione calendario e sedi formative; - definizione attestati e certificazioni da rilasciare ai discenti.
	Tempistiche	M6
	Output previsti	- Piano formativo dettagliato - Programmi dei singoli corsi - Materiali didattici predisposti - Attestati e/o certificazioni - Documentazione amministrativa (contratti, ecc.)
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento, formazione trasversale); - Radici APS (formazione trasversale); - Fondazione Carol ETS (organizzazione offerta formativa e formazione trasversale) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma Tor Vergata - Libera Università Igino Giordani - Crei - Agtar - CoopCulture/ Rear - Il Cammino Possibile - Disability Pride Network - Valore 14 - Confcooperative
	Strumenti / servizi utili	Aule per la formazione Strumentazione hardware e software
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS.
Attività 3.2 Azioni di ingaggio e selezione dei partecipanti	Descrizione dettagliata	L'attività prevede un'azione strutturata di coinvolgimento dei destinatari attraverso: - definizione metodologia selezione; - incontri informativi con operatori turistici e culturali; - attività di sensibilizzazione sul territorio;

		- collaborazione con Pro Loco, Confcooperative e reti territoriali; - comunicazione mirata tramite canali istituzionali; - coinvolgimento scuole per moduli PCTO; - segnalazione candidati da servizi sociali, associazioni di persone con disabilità, Centro per l'Impiego; - colloqui orientativi per i candidati ai percorsi collegati ai tirocini; - verifica definitiva della congruità della logistica e delle strumentazioni a disposizione in relazione alle esigenze di accessibilità dei discenti.
	Tempistiche	M6–M11
	Output previsti	- Elenco partecipanti selezionati - Report attività di ingaggio
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento, formazione trasversale); - Radici APS (formazione trasversale); - Fondazione Carol ETS (organizzazione offerta formativa e formazione trasversale) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma Tor Vergata - Libera Università Igino Giordani - Crei - Agtar - Pro Loco - CoopCulture/ Rear - Il Cammino Possibile - Disability Pride Network - Valore 14 - Confcooperative
	Strumenti / servizi utili	- Mailing list e siti territoriali - Sito progetto - Incontri pubblici - Schede candidatura - Colloqui orientamento
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS

Attività 3.3 Erogazione dei percorsi formativi	Descrizione dettagliata	Formazione operatori della filiera turistica e culturale e degli stakeholders Destinatari: guide turistiche, operatori museali, esercenti, strutture ricettive, personale della PA locale, operatori culturali e dello sport, escursionismo e ambiente Corsi previsti: Corso 1 – Avvicinamento alla disabilità, relazione ed accessibilità 16 ore – 2 edizioni Contenuti: - disabilità motoria, sensoriale e cognitiva; - barriere fisiche e culturali; - principi di design for all; - applicazioni ai siti di Tivoli. Corso 2 – Comunicazione accessibile e introduzione alla LIS 20 ore – 2 edizioni (con CREI) Contenuti: - elementi base di LIS; - comunicazione con persone sorde; - linguaggio chiaro e semplificazione testi; - utilizzo sottotitolazione e supporti visivi. Corso 3 – Utilizzo strumenti digitali e piattaforma 12 ore – 1 edizione Contenuti: - consultazione mappe di accessibilità; - utilizzo QR sonori; - gestione contenuti digitali durante le visite; - supporto all'utente. Corso 4 – Turismo accessibile e costruzione dell'offerta territoriale 12 ore – 1 edizione Contenuti: - Patrimonio culturale di Tivoli - costruzione filiera turistica fruibile per tutti; - collaborazione tra operatori; - strumenti per inserimento lavorativo (Convenzione ex art. 14). Corso 5 - Escursioni ricreative sociali e sport - Superamento barriere architettoniche con Joëlette 16 ore – 2 edizioni Contenuti: - disabilità e bisogni complessi
--	--------------------------------	---

		- utilizzo in sicurezza della Joëlette; - gestione percorsi urbani e naturalistici; - esercitazioni pratiche. Corso 6 - Arte e cultura accessibili 12 ore - 2 edizioni - Il diritto all'accesso alla bellezza; - l'accessibilità nella cultura, best practises e modelli; - laboratorio. Totale: 10 edizioni formative Operatori coinvolti: circa 100 Laboratori di sensibilizzazione Rivolti cittadini, studenti e persone con disabilità - 4 laboratori su accessibilità e patrimonio culturale; - moduli PCTO; - orientamento per inserimento lavorativo; - esercitazioni sui percorsi accessibili. Destinatari stimati: - 30 persone con disabilità - Studenti scuole Tivoli <i>I corsi descritti sono una proposta orientativa da definire e perfezionare.</i>
	Tempistiche	M7–M19
	Output previsti	- 10 edizioni realizzate - circa 100 operatori formati - Studenti del territorio sensibilizzati - 30 persone con disabilità coinvolti
	Partner coinvolti nell'attività	Partner Operativi - Pin.Go ETS (coordinamento, formazione trasversale); - Radici APS (formazione trasversale); - Fondazione Carol ETS (organizzazione offerta formativa e formazione trasversale) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma Tor Vergata - Libera Università Igino Giordani - Crei - Agtar - Pro Loco - CoopCulture/ Rear

		- Il Cammino Possibile - Disability Pride Network - Valore 14 - Confcooperative
	Strumenti / servizi utili	- Aule attrezzate - Materiali didattici accessibili - Joëlette - furgone per trasporto Joëlette - furgone attrezzato per trasporto persone con disabilità motoria - Supporti digitali - Video LIS - Piattaforma per esercitazioni - piattaforma formazione online
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS
Attività 3.4 Valutazione dell'apprendimento e attestazione	Descrizione dettagliata	Al termine di ciascun percorso formativo sarà prevista una verifica dell'apprendimento mediante test teorici, esercitazioni pratiche e simulazioni operative. Valutazione dell'apprendimento mediante: - test teorici; - esercitazioni pratiche; - simulazioni operative; - verifica utilizzo strumenti digitali. Le attività formative saranno realizzate in collaborazione con un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio, che garantirà il supporto metodologico e la correttezza delle procedure di valutazione. A seguito della verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione con indicazione del monte ore frequentato e delle competenze acquisite.
	Tempistiche	Durata: M7–M19 (al termine di ciascun corso)
	Output previsti	- Attestati/certificazioni di partecipazione rilasciati - Registro presenze validato - Report valutazione finale
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin.Go ETS (coordinamento, formazione trasversale); - Radici APS (formazione trasversale); - Fondazione Carol ETS (organizzazione offerta formativa e formazione trasversale) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina

		- Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS – Università di Roma Tor Vergata - Libera Università Igino Giordani - Università Roma Tre - ConfCooperative (Ente di formazione accreditato)
	Strumenti / servizi utili	- Test strutturati - Schede valutazione - Registro presenze - Format attestato - Valutazione in modalità pratica
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS

Macro-attività n. 4 - Sviluppo strumenti digitali e fisici in loco		
Ente responsabile Pin.Go		Durata 13 mesi (M2 – M14)
La Macro-attività 4 è finalizzata alla progettazione e realizzazione integrata degli strumenti digitali e fisici necessari alla fruizione accessibile dei percorsi individuati nella Macro 2. L'attività comprende lo sviluppo della piattaforma digitale web-based "Experience the Beauty Live", l'integrazione delle mappe di accessibilità, la produzione di contenuti multimediali inclusivi e la realizzazione di strumenti in loco, tra cui il sistema informativo multilivello di identificazione delle caratteristiche di accessibilità. La Macro 4 garantisce la coerenza tra mappatura, strumenti digitali e segnaletica fisica, assicurando una fruizione consapevole ed autonoma dei percorsi culturali.		
Attività specifica	Informazioni	
Attività 4.1 Co-progettazione funzionale e definizione tecnica	Descrizione dettagliata	Attività di definizione tecnica della piattaforma e delle sue funzionalità, in coerenza con i risultati della mappatura (Macro 2). Prevede: - definizione requisiti funzionali; - individuazione standard di accessibilità digitale (WCAG); - progettazione architettura informativa; - definizione database georeferenziato dei percorsi; - progettazione delle schede di accessibilità dei punti culturali; - definizione struttura mappe di accessibilità; - progettazione sistema QR sonori; - definizione funzionalità per utenti con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva; - progettazione dei contenuti in linguaggio chiaro; - definizione storyboard dei video LIS.

	Tempistiche	M2–M7
	Output previsti	- Documento tecnico-funzionale - Schema architettura informativa - Struttura database - Wireframe interfaccia
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin.Go ETS (coordinamento operativo); - Radici APS (produzione supporti tattili e percorsi multisensoriali); - Fondazione Carol ETS (implementazione modalità di accompagnamento e mobilità) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia (integrazione digitale e validazione tecnica dei contenuti); - Crei – Interpreti LIS (produzione video LIS e consulenza linguistica).
	Strumenti / servizi utili	- Software progettazione UX/UI - Linee guida accessibilità digitale - Tavoli tecnici di co-progettazione - Supporto tecnico universitario
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS supporto fornitore tecnico
Attività 4.2 Sviluppo della piattaforma digitale "Experience the Beauty Live"	Descrizione dettagliata	Sviluppo operativo della piattaforma web-based accessibile e integrazione delle funzionalità inclusive. L'attività comprende: - sviluppo CMS per la gestione autonoma dei contenuti; - implementazione database georeferenziato; - sviluppo mappe interattive dei percorsi; - integrazione delle mappe di accessibilità dei punti culturali; - implementazione sistema QR sonori collegati ai percorsi; - sviluppo funzionalità dedicate a persone con disturbi dell'apprendimento (percorsi semplificati, linguaggio chiaro); - integrazione contenuti in LIS e sottotitolazione;

		- integrazione audioguide e contenuti audio descrittivi; - compatibilità con tecnologie assistive; - test di accessibilità tecnica e collaudo funzionale; - rilascio.
	Tempistiche	M4–M11
	Output previsti	- Piattaforma operativa online - 5 percorsi digitalizzati e georeferenziati - Mappe accessibilità integrate - Sistema QR attivo - Funzionalità inclusive attive
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin.Go ETS (coordinamento operativo); - Radici APS (produzione supporti tattili e percorsi multisensoriali); - Fondazione Carol ETS (implementazione modalità di accompagnamento e mobilità) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia (integrazione digitale e validazione tecnica dei contenuti); - Crei – Interpreti LIS (produzione video LIS e consulenza linguistica).
	Strumenti / servizi utili	- CMS accessibile - Hosting e dominio - Software GIS - Servizi sviluppo web - Servizi interpretariato LIS (CREI) - Software montaggio video
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS supporto fornitore tecnico
Attività 4.3 Contenuti immersivi e dotazione tecnologica	Descrizione dettagliata	Realizzazione di contenuti immersivi multimediali a supporto della comprensione dei luoghi e predisposizione della dotazione tecnologica per la fruizione esperienziale. Prevede: - produzione scenari immersivi narrativi e ricostruzioni digitali; - integrazione contenuti immersivi nella piattaforma; - acquisizione e configurazione di n. 5 visori per esperienze immersive;

		- test e collaudo tecnico dei dispositivi. I visori saranno destinati stabilmente all'Hub culturale ed ai presidi connessi agli scenari prescelti, ed utilizzati durante attività formative, laboratori ed eventi pubblici.
	Tempistiche	M4-M14
	Output previsti	- Contenuti immersivi integrati - 5 visori configurati e funzionanti - Report di collaudo tecnico
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin.Go ETS (coordinamento operativo); - Radici APS (produzione supporti tattili e percorsi multisensoriali); - Fondazione Carol ETS (validazione e sperimentazione) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia (integrazione digitale e validazione tecnica dei contenuti); - Crei – Interpreti LIS (produzione video LIS e consulenza linguistica);
	Strumenti / servizi utili	- Software produzione contenuti immersivi - Dispositivi visori VR - Supporto tecnico specialistico
	Soggetto esecutore	Pin-Go – Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di capofila dell'ATS supporto fornitore tecnico
Attività 4.4 Sistema informativo multilivello di accessibilità	Descrizione dettagliata	Progettazione e implementazione di un sistema informativo multilivello per l'identificazione delle caratteristiche di accessibilità dei luoghi aderenti ai percorsi del progetto. Il sistema, basato sui dati raccolti nella Macro 2, ha funzione descrittiva e orientativa e non costituisce certificazione ufficiale. Prevede l'utilizzo di pittogrammi distintivi che indicano la presenza di: - accessibilità motoria - accessibilità sensoriale (visiva e uditiva) - accessibilità cognitiva e comunicativa

		I criteri di attribuzione saranno definiti in modo trasparente e documentati in un manuale operativo interno. Il sistema sarà integrato: - nella segnaletica fisica presso i luoghi aderenti; - nella piattaforma digitale; - nelle mappe interattive e nei QR sonori. L'obiettivo è fornire informazioni chiare e verificabili, consentendo agli utenti di programmare la visita in modo consapevole.
	Tempistiche	M8–M14
	Output previsti	- Schema multilivello definito - Manuale interno criteri di attribuzione - Pittogrammi installati nei luoghi aderenti - Integrazione nella piattaforma
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin.Go ETS (coordinamento operativo) - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia (integrazione digitale e validazione tecnica dei contenuti); - Crei – Interpreti LIS (produzione video LIS e consulenza linguistica); - Fai - Rear - CoopCulture - ProLoco - Siti coinvolti
	Strumenti / servizi utili	- Progettazione grafica dei pittogrammi - Definizione criteri tecnici di attribuzione - Manuale operativo interno - Produzione e installazione supporti fisici - Integrazione tecnica nella piattaforma - Supporto metodologico universitario
	Soggetto esecutore	Pingo

Macro-attività n. 5 - Visite inclusive e sperimentazione

Ente responsabile Fondazione Carlo ETS - Radici	Durata 9 mesi M7–M15
---	--------------------------------

La Macro-attività 5 è finalizzata alla messa in esercizio progressiva dei percorsi accessibili e degli strumenti digitali sviluppati nella Macro 4, attraverso visite guidate inclusive, laboratori esperienziali e attività di sperimentazione con utenti reali. La fase consente di testare sul campo l'efficacia del modello, raccogliere feedback strutturati e validare strumenti e modalità operative prima della piena diffusione.

Attività specifica	Informazioni	
Attività 5.1 Attivazione progressiva dei percorsi accessibili	Descrizione dettagliata	Avvio operativo graduale dei 5 percorsi inclusivi individuati nella Macro 2 e attrezzati nella Macro 4. L'attivazione avviene per fasi, in coerenza con il completamento degli strumenti digitali e dei supporti fisici. Le visite prevedono: - avvio e sperimentazione visite guidate accessibili; - utilizzo mappe tattili e disegni in rilievo; - attivazione QR sonori in loco; - utilizzo video in LIS durante le visite; - consultazione della piattaforma digitale; - accompagnamento con Joëlette nei percorsi individuati; - supporto di operatori formati nella Macro 3.
	Tempistiche	M7–M12
	Output previsti	- Attivazione dei 5 percorsi entro M12 - Visite universali realizzate - Report utilizzo strumenti

	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS (coordinamento tecnico); - Radici APS (produzione contenuti culturali, supporti tattili, validazione da parte di persone cieche); - Fondazione Carol ETS (valutazione percorsi per sedie e per joelette, valutazione bisogni complessi, relazione) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia (strutturazione database e integrazione tecnica) - CARIS, Università di Roma "Tor Vergata" (verifica accessibilità digitale); CREI – Interpreti LIS (produzione contenuti video LIS) - Roma Tre - Il cammino possibile - Rear/CoopCulture - Pro Loco - Agtar
	Strumenti / servizi utili	- Mappe tattili - QR sonori - Video LIS - Piattaforma digitale - Joëlette - Tablet o smartphone - Strumenti per superamento piccole barriere architettoniche - Furgone attrezzato per sedia a ruote e per joelette
	Soggetto esecutore	Pin.go (coordinamento), Radici APS (gestione visite), Fondazione Carol ETS (gestione visite)
Attività 5.2 Laboratori sensoriali ed esperienze immersive	Descrizione dettagliata	Realizzazione di laboratori multisensoriali rivolti a cittadini, studenti e persone con disabilità, finalizzati alla sperimentazione di modalità alternative di fruizione culturale. Attività previste: - laboratori tattili su opere e monumenti; - utilizzo contenuti immersivi con n. 5 visori; - simulazioni di visita in condizioni sensoriali differenti; - attività educative per scuole;

		- sessioni dimostrative presso l'Hub culturale.
	Tempistiche	M8–M15
	Output previsti	- Laboratori realizzati - Partecipazione di cittadini e studenti - Raccolta feedback qualitativo
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS (coordinamento); - Radici APS (produzione contenuti); - Fondazione Carol ETS (produzione contenuti) Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma "Tor Vergata" - CREI – Interpreti LIS - Il cammino possibile - Rear/CoopCulture - Pro Loco - Agtar - Libera Università Igino Giordani
	Strumenti / servizi utili	- Materiali tattili - Contenuti immersivi digitali - 5 visori VR - Supporti didattici - Supporto alla mobilità
	Soggetto esecutore	Radici APS con coordinamento Pingo.
Attività 5.3 Sperimentazione e validazione partecipata	Descrizione dettagliata	Attività di test strutturato dei percorsi accessibili e degli strumenti digitali e fisici, realizzata con gruppi di utenti, con particolare attenzione a persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive e bisogni complessi.
	Tempistiche	M9–M15
	Output previsti	- Report di sperimentazione dettagliato - Schede di feedback utenti - Documento di validazione del modello - Eventuali aggiornamenti implementati
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali

		- Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma "Tor Vergata" - CREI – Interpreti LIS - Il cammino possibile - Rear/CoopCulture - FAI - Pro Loco - Agtar - Libera Università Igino Giordani - Disability Pride Network
	Strumenti / servizi utili	- Questionari di valutazione - Schede di osservazione - Riunioni tecniche di confronto - Analisi dati utilizzo piattaforma
	Soggetto esecutore	Pingo con supporto dei partner scientifici.

Macro-attività n. 6 - Comunicazione, promozione e consolidamento		
Ente responsabile Pin.Go Società Cooperativa Sociale Integrata ETS		Durata 20 mesi M1–M20
La Macro-attività 6 è finalizzata alla diffusione strutturata del progetto, al coinvolgimento attivo della comunità locale e al consolidamento del modello “Experience the Beauty” come sistema territoriale stabile di turismo accessibile. Attraverso azioni di comunicazione accessibile, eventi pubblici e processi di co-creazione con cittadini, operatori e associazioni, l’attività promuove la partecipazione diretta alla costruzione e al miglioramento dei percorsi universali. La macro-attività prevede inoltre la progettazione e l’attivazione dell’Hub culturale accessibile nel Parco di Tivoli, quale spazio permanente di incontro, sperimentazione e diffusione delle buone pratiche, destinato a garantire continuità e sostenibilità al progetto oltre la sua durata.		
Attività specifica	Informazioni	
Attività 6.1 Pianificazione strategica della comunicazione	Descrizione dettagliata	Definizione del piano di comunicazione integrato del progetto. L’attività prevede: - individuazione dei target (cittadini, turisti, operatori, scuole, istituzioni); - definizione dell’identità visiva coordinata; - impostazione del piano editoriale; - individuazione dei canali di diffusione; - definizione linee guida per la comunicazione accessibile.
	Tempistiche	M1–M2
	Output previsti	- Piano di comunicazione formalizzato - Logo e Identità visiva del progetto - Calendario attività comunicative

	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - CARIS, Università di Roma "Tor Vergata" - CREI – Interpreti LIS
	Strumenti / servizi utili	- Piano editoriale - Linee guida comunicazione accessibile - Supporto tecnico-scientifico universitario
	Soggetto esecutore	Pingo
Attività 6.2 Comunicazione digitale e multicanale	Descrizione dettagliata	Gestione continuativa della comunicazione digitale del progetto. Prevede: - aggiornamento contenuti della piattaforma; - gestione canali social; - diffusione video LIS e contenuti accessibili; - pubblicazione newsletter periodiche; - promozione dei percorsi e degli eventi; - produzione materiali digitali in linguaggio chiaro e formato accessibile. - raccolta contributi e testimonianze dei cittadini; - apertura di canali per suggerimenti e segnalazioni; - pubblicazione di contenuti co-creati (esperienze, racconti, feedback). La comunicazione sarà bidirezionale, non solo promozionale e sarà strutturata secondo criteri di accessibilità (sottotitoli, LIS, testi semplificati).
	Tempistiche	M3–M20
	Output previsti	- Campagne digitali attive - Aumento traffico piattaforma - Diffusione periodica contenuti
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este

		Partner di sostegno - Tutti i Partners per condivisione contenuti e divulgazione
	Strumenti / servizi utili	- Sito e piattaforma web-based - Social media - Newsletter - Video sottotitolati e LIS - Siti e piattaforme territoriali
	Soggetto esecutore	Pin.Go insieme a fornitore per la comunicazione
	Descrizione dettagliata	Organizzazione di iniziative pubbliche diffuse finalizzate alla promozione del progetto, alla sperimentazione aperta dei percorsi accessibili e al coinvolgimento attivo della cittadinanza. L'attività si articola in: - conferenza stampa di avvio attività; - eventi intermedi di presentazione dei percorsi e degli strumenti digitali; - incontri pubblici con operatori turistici, scuole e associazioni; - momenti di confronto e co-creazione con cittadini e stakeholder; - partecipazione a iniziative territoriali di rilievo culturale; - realizzazione del "Festival dell'Accessibilità – Experience the Beauty", strutturato come week end di iniziative diffuse sul territorio. Il Festival rappresenta il momento centrale della macro-attività e comprende: - visite guidate accessibili aperte al pubblico; - laboratori multisensoriali; - utilizzo pubblico dei visori immersivi; - tavoli tematici su accessibilità, innovazione e inserimento lavorativo; - presentazione dei risultati intermedi del progetto. Le iniziative saranno distribuite in diversi luoghi della città (centro storico, siti culturali, Hub culturale), favorendo una partecipazione diffusa.
Attività 6.3 Eventi pubblici e promozione territoriale	Tempistiche	M3–M20
	Output previsti	- Iniziative pubbliche realizzate - Week end diffuso del Festival organizzata - Partecipazione pubblica (dato prudenziale) - Raccolta contributi e feedback cittadini - Copertura mediatica e rassegna stampa
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio

		- Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Tutti i Partners per organizzazione Festival e partecipazione
	Strumenti / servizi utili	- Spazi culturali e pubblici - Hub culturale accessibile - Dotazione tecnologica (visori, supporti digitali) - Materiali promozionali - Servizi di interpretariato LIS - Supporto tecnico audio-video
	Soggetto esecutore	Pingo
Attività 6.4 Progettazione e attivazione dell'Hub culturale accessibile	Descrizione dettagliata	Progettazione e avvio operativo dell'Hub culturale accessibile nel Parco di Tivoli La Casa di Malala, quale spazio permanente dedicato alla promozione del turismo accessibile e alla valorizzazione dei risultati del progetto. <i>Sul territorio vanno individuati altri spazi permanenti (almeno uno per quartiere) dedicati alla promozione del turismo accessibile e alla valorizzazione dei risultati del progetto.</i> L'Hub svolgerà le seguenti funzioni: - punto informativo sui percorsi accessibili; - sede per laboratori e attività formative; - spazio per la fruizione dei contenuti immersivi tramite n. 5 visori; - centro di diffusione delle linee guida e delle buone pratiche sviluppate. - laboratori permanenti di co-progettazione; - sportello raccolta proposte migliorative; - spazio per associazioni e gruppi cittadini; - programmazione condivisa di attività future. L'Hub diventa il luogo fisico della partecipazione.
	Tempistiche	M14–M20
	Output previsti	- Hub attivato entro M20 - Dotazione tecnologica installata - Piano di sostenibilità post-progetto
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Partner culturali

		- Fluvio srl
	Strumenti / servizi utili	- Spazio fisico attrezzato - Dotazione tecnologica (visori, schermi, postazioni) - Materiali informativi - Accordi di gestione - Inserimento lavorativo per continuità progetto
	Soggetto esecutore	Pingo

Macro-attività n. 7 - Inserimento lavorativo tramite Convenzioni ex art. 14		
Ente responsabile PinGo Società Cooperativa Sociale Integrata ETS		Durata 17 mesi M4–M20
La Macro-attività 7 è finalizzata alla promozione dell’inserimento lavorativo stabile di persone con disabilità nella filiera turistica e culturale di Tivoli attraverso l’attivazione di Convenzioni ex art. 14 del D.Lgs. 276/2003. L’attività mira a trasformare le competenze acquisite durante il progetto in opportunità occupazionali concrete, favorendo la collaborazione tra imprese, cooperative sociali, Centro per l’Impiego, SILD e persone con disabilità formate.		
Attività specifica	Informazioni	
Attività 7.1 Individuazione beneficiari e matching con imprese	Descrizione dettagliata	Individuazione delle persone con disabilità da avviare all’inserimento lavorativo tra i partecipanti ai percorsi formativi realizzati nella Macro-attività 3. L’attività prevede: - valutazione delle competenze acquisite durante la formazione; - analisi delle attitudini e delle preferenze individuali; - definizione dei profili professionali coerenti con i percorsi accessibili attivati (accoglienza, supporto visite accessibili, gestione informazioni turistiche, attività presso l’Hub); - mappatura delle imprese e cooperative del territorio disponibili alla sottoscrizione di Convenzioni ex art. 14; - incontri di matching tra imprese e cooperative per lo sviluppo di progetti virtuosi e coerenti.
	Tempistiche	M4–M12
	Output previsti	- Imprese disponibili alla stipula di Convenzioni ex Art. 14 e/o inserimenti lavorativi/tirocini - Progetti per l’inserimento - Profili professionali definiti - Elenco candidati idonei

	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Valore 14 - ConfCooperative Lazio
	Strumenti / servizi utili	- Schede di valutazione competenze post-formazione - Colloqui individuali - Incontri con imprese - Supporto consulenza giuslavoristica - Documentazione burocratica e contratti
	Soggetto esecutore	PinGo
Attività 7.2 Attivazione Convenzioni ex art. 14 e stabilizzazione	Descrizione dettagliata	- Formalizzazione delle Convenzioni ex art. 14 tra imprese e cooperative sociali con approvazione del SILD; - definizione dei percorsi individuali di inserimento lavorativo; - accompagnamento iniziale delle persone inserite; - supporto alle imprese nella gestione del percorso; - monitoraggio dell'andamento degli inserimenti. L'obiettivo è favorire inserimenti lavorativi strutturati e sostenibili nel tempo, coerenti con le competenze sviluppate nel progetto.
	Tempistiche	M7–M20
	Output previsti	- Convenzioni attivate - Inserimenti lavorativi formalizzati - Report finale sugli esiti occupazionali
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Valore 14 S.c.s.,

		- Confcooperative Lazio
	Strumenti / servizi utili	- Convenzioni ex art. 14 - Accordi contrattuali - Tutoraggio iniziale - Monitoraggio periodico
	Soggetto esecutore	Pin.Go

Macro-attività n. 8 - Monitoraggio e valutazione		
Ente responsabile Pin.Go Società Cooperativa Sociale Integrata ETS		Durata 20 mesi M1–M20
La Macro-attività 8 è finalizzata al controllo sistematico dell'avanzamento delle attività progettuali, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi e alla valutazione dell'impatto sociale, culturale e occupazionale del progetto. L'attività garantisce trasparenza, coerenza con il cronoprogramma e capacità di adattamento in caso di criticità.		
Attività specifica	Informazioni	
Attività 8.1 Monitoraggio operativo e gestionale	Descrizione dettagliata	Monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle macro-attività, con verifica periodica di: - rispetto tempistiche; - raggiungimento output intermedi; - coerenza tra attività e obiettivi; - eventuali scostamenti. Prevede: - riunioni periodiche di coordinamento; - report trimestrali interni; - aggiornamento cronoprogramma; - gestione eventuali azioni correttive.
	Tempistiche	M1–M20
	Output previsti	- Report periodici di monitoraggio - Verbalì incontri - Aggiornamenti piano operativo
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Tutti i Partners di progetto
	Strumenti / servizi utili	- Cronoprogramma aggiornato - Report avanzamento - Riunioni ATS - Software gestione progetto

	Soggetto esecutore	Pin.Go
Attività 8.2 Monitoraggio risultati e indicatori	Descrizione dettagliata	Raccolta e analisi degli indicatori quantitativi e qualitativi previsti dal progetto. Indicatori esemplificativi: - numero percorsi attivati; - numero utenti coinvolti; - numero partecipanti alla formazione; - numero tirocini e inserimenti lavorativi; - utilizzo piattaforma digitale; - partecipazione eventi. Prevede: - raccolta dati sistematica; - analisi statistica di base; - confronto con target iniziali.
	Tempistiche	M6–M20
	Output previsti	- Report indicatori intermedi - Report finale risultati
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - Università Tor Vergata - Università Roma Tre
	Strumenti / servizi utili	- Database monitoraggio - Questionari - Analisi accessi piattaforma - Schede presenza
	Soggetto esecutore	Pin.Go con supporto tecnico-scientifico.

Attività 8.3 Valutazione di impatto e restituzione finale	Descrizione dettagliata	Valutazione complessiva dell'impatto del progetto in termini di: - accessibilità territoriale; - partecipazione; - rafforzamento rete locale; - inserimento lavorativo; - percezione pubblica del turismo accessibile. Prevede: - analisi ex ante, in itinere, ex post; - analisi qualitativa feedback utenti; - confronto con baseline iniziale; - redazione report di valutazione; - presentazione pubblica dei risultati.
	Tempistiche	M14–M20
	Output previsti	- Documento di valutazione d'impatto - Linee guida di miglioramento - Presentazione pubblica risultati
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Università della Tuscia - Università Tor Vergata - Università Roma Tre
	Strumenti / servizi utili	- Questionari qualitativi - Focus group - Report analitico finale
	Soggetto esecutore	Pin.Go con supporto scientifico.

Macro-attività n. 9 - Evento finale e diffusione dei risultati		
Ente responsabile Pin.Go Società Cooperativa Sociale Integrata ETS		Durata 4 mesi M16–M20
La Macro-attività 9 è finalizzata alla restituzione pubblica dei risultati del progetto, alla diffusione del modello “Experience the Beauty” a livello regionale e alla sua capitalizzazione come buona pratica replicabile. L’attività consolida i risultati raggiunti, rafforza il posizionamento di Tivoli come destinazione accessibile e favorisce la trasferibilità del modello ad altri territori.		
Attività specifica	Informazioni	
Attività 9.1 Preparazione evento	Descrizione dettagliata	Si prevedono: - scelta della location a Tivoli;

finale e materiali di restituzione		- definizione format evento conclusivo; - redazione report sintetico dei risultati; - predisposizione materiali divulgativi; - produzione video di restituzione; - elaborazione presentazioni istituzionali.
	Tempistiche	M16–M19
	Output previsti	- Documento di sintesi dei risultati - Kit divulgativo digitale - Programma evento finale - Video promozionale
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali - Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Fluvio Srl (per organizzazione exento) - Tutti i partners di progetto per competenze
	Strumenti / servizi utili	- Report finale sintetico - Materiali grafici - Video conclusivo - Supporti multimediali
	Soggetto esecutore	Pin.go.
Attività 9.2 Realizzazione evento finale pubblico (e replica presso le Industrie Fluviali)	Descrizione dettagliata	Organizzazione dell'evento conclusivo con: - presentazione dei risultati quantitativi e qualitativi; - testimonianze dei beneficiari; - presentazione delle Convenzioni art. 14 attivate; - dimostrazione strumenti digitali e contenuti immersivi; - coinvolgimento rete di progetto; - presentazione video promozionale.
	Tempistiche	M18–M20
	Output previsti	- Evento realizzato - Partecipazione pubblico - (Rassegna stampa)
	Partner coinvolti nell'attività	Partner operativi - Pin-Go ETS - Radici APS - Fondazione Carol ETS Partner istituzionali

		- Regione Lazio - Comune di Tivoli - Diocesi di Tivoli e Palestrina - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este Partner di sostegno - Fluvio Srl (per organizzazione exento) - Tutti i partners di progetto per competenze
	Strumenti / servizi utili	- Sala attrezzata, - Dotazione tecnologica (visori, videoproiettore, microfoni, schermi, ecc.), - Supporto tecnico audio-video, - Comunicazione integrata, - Catering
	Soggetto esecutore	Pin.Go

2. Organizzazione, ruoli e allocazione delle risorse

La **costruzione del budget di progetto** è stata sviluppata in coerenza con:

- gli obiettivi e le macro-attività previste dall'Avviso "Turismo senza limiti" della Regione Lazio;
- il modello operativo definito al punto 1;
- la composizione e le competenze specifiche dell'ATS;
- il principio di effettività, congruità e pertinenza delle spese previsto dalle linee guida regionali sulla rendicontazione.

La distribuzione delle risorse economiche è stata definita tenendo conto del diverso ruolo operativo dei partner, della struttura organizzativa degli enti coinvolti e dell'effettivo carico gestionale derivante dall'attuazione del progetto.

PIN.GO Società Cooperativa Sociale Integrata ETS, in qualità di soggetto capofila e mandataria dell'ATS, assume il coordinamento generale del progetto, la gestione amministrativa e contabile, il raccordo con la Regione Lazio, il monitoraggio delle attività, il coordinamento operativo dei partner e una quota rilevante delle attività progettuali previste al punto 1.

La Cooperativa dispone inoltre di risorse professionali interne già strutturate e stabilmente impiegate nei servizi della cooperativa, con esperienza pluriennale nei processi di accessibilità turistica, inclusione sociale, progettazione territoriale e gestione di interventi complessi finanziati con risorse pubbliche.

Per tale ragione, una quota significativa del budget assegnato a PIN.GO è riferita:

- ai costi del personale interno direttamente impegnato nel progetto;
- alle attività di coordinamento tecnico e amministrativo;
- alle attività trasversali di gestione e monitoraggio;
- alla gestione dei rapporti istituzionali e della rendicontazione;
- alla realizzazione diretta di una parte consistente delle attività operative.

RADICI APS e **Fondazione Carol ETS** partecipano al progetto apportando competenze specialistiche altamente qualificate nei rispettivi ambiti di intervento e collaborano attivamente, per le attività di propria competenza, alla gestione operativa, amministrativa e di rendicontazione del progetto.

In particolare:

- RADICI APS contribuisce alle attività legate al turismo accessibile, all'accessibilità culturale, sensoriale e comunicativa, nonché ai percorsi formativi e di sperimentazione inclusiva;
- Fondazione Carol ETS contribuisce alle attività connesse alla disabilità motoria, ai bisogni complessi, alla formazione, alla sperimentazione di percorsi accessibili e alle azioni di inclusione sociale e partecipazione.

Entrambi gli enti operano prevalentemente mediante professionalità e collaborazioni esterne specificamente attivate per la realizzazione del progetto. Per tale motivo, la composizione del budget di RADICI APS e Fondazione Carol ETS presenta una maggiore incidenza di:

- incarichi professionali esterni;
- consulenze specialistiche;
- prestazioni professionali dedicate;
- servizi operativi funzionali all'attuazione delle attività progettuali.

La costruzione del piano economico tiene inoltre conto della necessità di garantire continuità operativa per tutta la durata del progetto nonché della complessità organizzativa derivante dalla natura integrata delle azioni previste. Altro elemento di attenzione è rappresentato dalle attività di monitoraggio, verifica e rendicontazione richieste dall'Avviso e dall'obbligo di assicurare tracciabilità, ammissibilità e congruità delle spese. Le quote economiche attribuite ai partner risultano pertanto coerenti con:

- il livello di responsabilità assunto da ciascun ente;
- il volume delle attività direttamente realizzate;
- il modello organizzativo adottato;
- il fabbisogno di personale interno ed esterno necessario all'attuazione del progetto.

L'intera costruzione del budget è stata effettuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, proporzionalità e sostenibilità gestionale, garantendo coerenza tra attività progettuali, risorse professionali impiegate e costi previsti.

3. Cronoprogramma

Macro-attività	Attività	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20
1. Avvio e concertazione	1.1 Attivazione della governance e pianificazione esecutiva																				
	1.2 Concertazione istituzionale e definizione metodologica																				
	1.3 Predisposizione operativa della fase di mappatura																				
2. Analisi e mappatura - Filiera turistica e accessibilità	2.1 Riconoscimento documentale e mappatura digitale preliminare																				
	2.2 Rilievo tecnico e mappatura dei luoghi e dei percorsi																				
	2.3 Analisi della filiera turistica																				
	2.4 Validazione territoriale																				
3. Formazione operatori e cittadini	3.1 Progettazione didattica e definizione dei percorsi formativi																				
	3.2 Azioni di ingaggio e selezione dei partecipanti																				
	3.3 Erogazione dei percorsi formativi																				
	3.4 Valutazione dell'apprendimento e attestazione																				
4. Sviluppo strumenti digitali e fisici in loco	4.1 Co-progettazione funzionale e definizione tecnica																				
	4.2 Sviluppo della piattaforma digitale "Experience the Beauty Live"																				
	4.3 Contenuti immersivi e dotazione tecnologica																				
	4.4 Sistema informativo multilivello di accessibilità																				
5. Visite inclusive e sperimentazione	5.1 Attivazione progressiva dei percorsi accessibili																				
	5.2 Laboratori sensoriali ed esperienze immersive																				
	5.3 Sperimentazione e validazione partecipata																				
6. Comunicazione, promozione e consolidamento	6.1 Pianificazione strategica della comunicazione																				
	6.2 Comunicazione digitale e multicanale																				
	6.3 Eventi pubblici e promozione territoriale																				
	6.4 Progettazione e attivazione dell'Hub culturale accessibile																				
7. Inserimento lavorativo tramite Convenzioni ex art. 14	7.1 Individuazione beneficiari e matching con imprese																				
	7.2 Attivazione Convenzioni ex art. 14 e stabilizzazione																				
8. Monitoraggio e valutazione	8.1 Monitoraggio operativo e gestionale																				
	8.2 Monitoraggio risultati e indicatori																				
	8.3 Valutazione di impatto e restituzione finale																				
9. Evento finale e diffusione dei risultati	9.1 Preparazione evento finale e materiali di restituzione																				
	9.2 Realizzazione evento finale pubblico																				