



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE
LAZIO

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Lazio

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2025 - 31/12/2025
Versione	2025.0
Stato - Nodo attuale	Aperto - Lazio
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP005
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Lazio
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	19.0
Numero della decisione:	C(2025)8717
Data della decisione	08/12/2025
Autorità di gestione	REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA
Organismo di coordinamento	MIPAAF-Direzione generale dello sviluppo rurale

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	20
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	77
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	78
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	78
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	81
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	82
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	82
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	82
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	84
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	85
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	88
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	91
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	94
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	98
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	98
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	100
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	102
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	102
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	102
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	103
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	105

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	110
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	111
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	112
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	113
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	115
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	116
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	117
Allegato II	118
Documenti.....	135

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2025			0,75	71,88	1,04
	2014-2024			0,56	53,67	
	2014-2023			0,63	60,38	
	2014-2022			0,43	41,21	
	2014-2021			0,31	29,71	
	2014-2020			0,33	31,63	
	2014-2019			0,28	26,83	
	2014-2018			0,12	11,50	
	2014-2017			0,04	3,83	
	2014-2016			0,03	2,88	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2025			142,00	40,69	349,00
	2014-2024			118,00	33,81	
	2014-2023			109,00	31,23	
	2014-2022			102,00	29,23	
	2014-2021			64,00	18,34	
	2014-2020			37,00	10,60	
	2014-2019			37,00	10,60	
	2014-2018			37,00	10,60	
	2014-2017			36,00	10,32	
	2014-2016			29,00	8,31	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2025			2.798,00	74,99	3.731,00
	2014-2024			2.476,00	66,36	
	2014-2023			2.326,00	62,34	
	2014-2022			2.251,00	60,33	
	2014-2021			1.690,00	45,30	
	2014-2020			1.297,00	34,76	
	2014-2019			838,00	22,46	
	2014-2018			76,00	2,04	
	2014-2017			1,00	0,03	
	2014-2016			1,00	0,03	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2025	0,82	90,19	0,68	74,79	0,91
		2014-2024	0,85	93,49	0,63	69,29	
		2014-2023	0,85	93,49	0,54	59,39	
		2014-2022	0,79	86,89	0,42	46,20	
		2014-2021	0,59	64,89	0,32	35,20	
		2014-2020	0,43	47,30	0,24	26,40	
		2014-2019	0,44	48,40	0,14	15,40	
		2014-2018	0,23	25,30	0,07	7,70	
		2014-2017	0,10	11,00	0,07	7,70	
		2014-2016	0,16	17,60	0,06	6,60	
		2014-2015	0,41	45,10			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.117.704,44	160,08	677.020,28	96,97	698.195,51
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	81.147,95	190,65	42.563,01	100,00	42.563,03
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	192.396.009,45	122,29	144.559.194,64	91,88	157.328.597,15
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	38.957.261,64	100,40	20.719.080,69	53,40	38.803.329,22
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.868.966,59	143,69	271.557,25	20,88	1.300.737,83
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	234.421.090,07	118,29	166.269.415,87	83,90	198.173.422,74

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2025	3,19	129,47	2,87	116,48	2,46
		2014-2024	3,04	123,38	2,03	82,39	
		2014-2023	2,03	82,39	1,98	80,36	
		2014-2022	1,93	78,33	1,85	75,09	
		2014-2021	1,82	73,87	1,66	67,37	
		2014-2020	1,61	65,34	1,38	56,01	
		2014-2019	1,19	48,30	1,18	47,89	
		2014-2018	1,20	48,70	1,12	45,46	
		2014-2017	0,08	3,25	0,05	2,03	
		2014-2016	0,14	5,68	0,05	2,03	
		2014-2015	0,18	7,31			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	4.550.944,60	447,29	697.312,18	68,53	1.017.458,60
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	0,00				
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	203.080.748,27	101,11	166.329.156,71	82,81	200.859.110,54
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	207.631.692,87	102,85	167.026.468,89	82,74	201.876.569,14

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2025	0,44	147,00	0,32	106,91	0,30
		2014-2024	0,42	140,31	0,31	103,57	
		2014-2023	0,43	143,66	0,28	93,54	
		2014-2022	0,44	147,00	0,28	93,54	
		2014-2021	0,44	147,00	0,28	93,54	
		2014-2020	0,42	140,31	0,28	93,54	
		2014-2019	0,40	133,63	0,28	93,54	
		2014-2018	0,31	103,57	0,23	76,84	
		2014-2017	0,12	40,09	0,05	16,70	
		2014-2016	0,19	63,48	0,03	10,02	
		2014-2015	0,21	70,16			
Percentuale di imprese agroalimentari supportate (percentuale)		2014-2025			3,00	60,00	5,00
		2014-2024			2,46	49,20	
		2014-2023			2,20	44,00	
		2014-2022			1,79	35,80	
		2014-2021			1,49	29,80	
		2014-2020			1,25	25,00	
		2014-2019			0,84	16,80	
		2014-2018					
		2014-2017			0,13	2,60	
		2014-2016			0,13	2,60	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.484.626,72	136,29	1.089.285,16	100,00	1.089.285,16
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	4.810,19	190,64	2.523,00	99,99	2.523,15
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	3.949.821,51	145,11	2.716.920,78	99,81	2.721.984,06

M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	73.554.963,18	112,09	57.699.496,60	87,93	65.619.212,30
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	818.000,00	103,29	785.968,00	99,25	791.939,42
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	164.482.315,16	88,94	160.073.454,15	86,56	184.937.067,13
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	7.555.658,97	170,05	3.523.882,57	79,31	4.443.182,18
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	251.850.195,73	97,01	225.891.530,26	87,01	259.605.193,40

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2025			0,72	106,50	0,68
		2014-2024			0,68	100,59	
		2014-2023			0,66	97,63	
		2014-2022			0,16	23,67	
		2014-2021			0,08	11,83	
		2014-2020			0,01	1,48	
		2014-2019			0,01	1,48	
		2014-2018			0,01	1,48	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	224.614,40	310,47	72.347,13	100,00	72.347,60
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	0,00				
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	9.593.280,24	93,46	8.104.897,24	78,96	10.264.757,52
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	9.817.894,64	94,98	8.177.244,37	79,11	10.337.105,12

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2025			1,78	10,85	16,40
	2014-2024			7,28	44,39	
	2014-2023			22,84	139,26	
	2014-2022			25,71	156,76	
	2014-2021			24,64	150,24	
	2014-2020			17,82	108,66	
	2014-2019			16,40	100,00	
	2014-2018			24,19	147,50	
	2014-2017			17,30	105,48	
	2014-2016			10,28	62,68	
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2025			1,73	13,53	12,79
	2014-2024			5,54	43,32	
	2014-2023			16,69	130,51	
	2014-2022			19,26	150,60	
	2014-2021			17,45	136,45	
	2014-2020			15,41	120,50	
	2014-2019			12,79	100,01	
	2014-2018			19,77	154,59	
	2014-2017			13,63	106,58	
	2014-2016			8,76	68,50	
	2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2025			1,75	12,34	14,18
	2014-2024			6,07	42,82	
	2014-2023			18,53	130,71	

		2014-2022			21,19	149,48	
		2014-2021			19,51	137,63	
		2014-2020			15,68	110,61	
		2014-2019			14,18	100,03	
		2014-2018			21,54	151,95	
		2014-2017			15,30	107,93	
		2014-2016			9,90	69,84	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	791.001,68	166,32	336.644,53	70,79	475.586,26
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	480.689,49	90,65	353.892,00	66,74	530.251,03
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	15.615.953,48	197,81	7.496.849,39	94,96	7.894.613,03
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.916.024,25	113,80	1.478.496,30	87,81	1.683.698,98
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	48.476.802,58	109,55	42.266.587,04	95,52	44.249.188,23
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	214.327.486,43	105,08	199.563.130,27	97,84	203.970.014,62
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	84.654.886,77	99,40	83.162.471,15	97,65	85.166.740,36
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.581.812,00	460,27	202.864,11	59,03	343.671,55
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	367.844.656,68	106,83	334.860.934,79	97,25	344.313.764,06

Aspetto specifico 5B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)		2014-2025	10.267.800,79	76,79	8.984.904,88	67,19	13.371.917,74
		2014-2024	10.267.800,79	76,79	8.984.904,88	67,19	
		2014-2023	18.862.122,73	141,06	8.529.239,24	63,78	
		2014-2022	18.482.677,14	138,22	8.529.239,24	63,78	
		2014-2021	10.343.509,85	77,35	7.440.357,36	55,64	
		2014-2020	10.343.509,85	77,35	2.421.810,52	18,11	
		2014-2019	4.946.208,67	36,99	263.512,72	1,97	
		2014-2018	3.657.774,79	27,35	5.313,18	0,04	
		2014-2017	269.415,07	2,01	5.313,18	0,04	
		2014-2016	100.940,00	0,75			
		2014-2015	100.940,00	0,75			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	345.038,05	159,04	158.708,00	73,15	216.949,79
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	701.193,31	190,74	567.891,20	154,48	367.611,32
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	4.039.227,86	108,63	3.592.411,21	96,61	3.718.413,73
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	5.085.459,22	118,18	4.319.010,41	100,37	4.302.974,84

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2025	27.307.813,63	123,07	20.928.976,70	94,32	22.188.363,92
		2014-2024	28.499.711,03	128,44	18.440.709,70	83,11	
		2014-2023	42.046.748,04	189,50	14.670.538,60	66,12	
		2014-2022	39.758.781,25	179,19	11.365.348,35	51,22	
		2014-2021	30.031.674,43	135,35	8.263.810,00	37,24	
		2014-2020	30.564.774,40	137,75	4.313.228,24	19,44	
		2014-2019	11.998.379,59	54,08	3.093.733,99	13,94	
		2014-2018	5.100.408,40	22,99	1.185.946,59	5,34	
		2014-2017	1.299.604,02	5,86	721.246,90	3,25	
		2014-2016	1.750.543,75	7,89	656.245,51	2,96	
		2014-2015	2.217.604,89	9,99			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	88.574,42	59,34	75.504,80	50,59	149.256,93
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	181.116,00	100,00	157.785,31	87,12	181.115,07
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	6.655.681,26	115,61	5.820.577,61	101,11	5.756.841,37
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	3.209.706,29	155,01	2.063.678,56	99,66	2.070.674,91
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	7.633.454,45	117,05	5.890.668,87	90,33	6.521.549,92
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	215.742,91	548,82	19.706,78	50,13	39.310,04
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	17.984.275,33	122,19	14.027.921,93	95,31	14.718.748,24

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacale (aspetto specifico 5D)		2014-2025			0,03	0,94	3,19
		2014-2024			1,39	43,60	
		2014-2023			4,83	151,52	
		2014-2022			5,07	159,04	
		2014-2021			5,72	179,43	
		2014-2020			2,57	80,62	
		2014-2019			3,19	100,07	
		2014-2018			3,88	121,71	
		2014-2017			3,46	108,54	
		2014-2016			1,13	35,45	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	137.456,63				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	20.246,70				
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	2.953.267,42	112,67	2.567.262,62	97,94	2.621.200,69
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	419.944,65	702,03	219.771,54	367,40	59.818,42
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	3.530.915,40	131,70	2.787.034,16	103,95	2.681.019,11

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2025			0,03	1,28	2,35
		2014-2024			0,98	41,66	
		2014-2023			3,40	144,54	
		2014-2022			3,58	152,19	
		2014-2021			3,98	169,19	
		2014-2020			1,45	61,64	
		2014-2019			2,35	99,90	
		2014-2018			2,81	119,46	
		2014-2017			2,61	110,95	
		2014-2016			1,20	51,01	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	492.179,15	142,35	317.018,43	91,69	345.748,76
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	229.507,06	89,41	168.156,00	65,51	256.683,34
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	16.993.750,91	161,35	9.641.828,61	91,55	10.532.263,45
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	45.123.131,62	105,66	42.708.535,54	100,01	42.705.004,14
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	228.892,38	507,00	131.907,10	292,18	45.146,59
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	63.067.461,12	117,04	52.967.445,68	98,30	53.884.846,28

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2025			1,40	70,00	2,00
		2014-2024			1,40	70,00	
		2014-2023			1,40	70,00	
		2014-2022			1,40	70,00	
		2014-2021			4,40	220,00	
		2014-2020			1,40	70,00	
		2014-2019			1,40	70,00	
		2014-2018			1,40	70,00	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	137.456,63				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	20.246,70				
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	210.232,44	142,09	147.956,60	100,00	147.956,86
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	367.935,77	248,68	147.956,60	100,00	147.956,86

Aspetto specifico 6B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2025			136,00	45,33	300,00
	2014-2024			85,46	28,49	
	2014-2023			52,15	17,38	
	2014-2022			29,15	9,72	
	2014-2021			21,40	7,13	
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2025			44,91	381,60	11,77
	2014-2024			41,80	355,17	
	2014-2023			41,77	354,92	
	2014-2022			41,59	353,39	
	2014-2021			41,35	351,35	
	2014-2020			41,35	351,35	
	2014-2019			37,85	321,61	
	2014-2018			37,85	321,61	
	2014-2017			37,85	321,61	
	2014-2016			37,90	322,04	
	2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2025			44,41	135,85	32,69
	2014-2024			44,41	135,85	
	2014-2023			44,41	135,85	

		2014-2022			44,41	135,85	
		2014-2021			44,41	135,85	
		2014-2020			44,41	135,85	
		2014-2019			44,41	135,85	
		2014-2018			39,49	120,80	
		2014-2017			39,49	120,80	
		2014-2016			43,78	133,92	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	137.456,63				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	20.246,70				
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	15.909.081,64	82,63	19.964.366,37	103,70	19.252.735,31
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	70.017.504,76	98,53	59.377.631,67	83,55	71.064.219,42
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	86.084.289,73	95,31	79.341.998,04	87,85	90.316.954,73

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2025			22,04	134,84	16,35
		2014-2024			18,96	115,99	
		2014-2023			12,21	74,70	
		2014-2022			13,47	82,41	
		2014-2021			10,33	63,20	
		2014-2020			10,25	62,71	
		2014-2019			9,57	58,55	
		2014-2018			1,66	10,16	
		2014-2017			0,42	2,57	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	137.456,63				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	20.246,70				
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	32.473.757,00	108,17	26.524.094,10	88,35	30.021.968,28
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	32.631.460,33	108,69	26.524.094,10	88,35	30.021.968,28

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Le tabelle relative al paragrafo 1.a) contenute nel “Annual implementation report 2025– Financial data” (allegato) riportano l'esecuzione finanziaria del programma, per ciascuna misura e per focus area, indicando le spese sostenute e contenute nelle dichiarazioni di spesa, e riassumono l'andamento delle spese sostenute e dichiarate nel corso dell'anno a cui si riferisce la relazione, e le spese sostenute e dichiarate dall'inizio della programmazione a tutto il 2025. Dall'osservazione delle tabelle finanziarie allegate a questa RAA emerge che la spesa pubblica cofinanziata erogata totale è pari a € 1.033.579.235,94[GB1] corrispondente al 100% della Dotazione del Programma.

A questa spesa si aggiungono:

- 20.772.833,86 € erogati con risorse regionali per la misura 14;
- 14.081.900,00€ erogati con risorse afferenti al Fondo Sviluppo e coesione per la TO 6.1.1;
- 37.554.374,00€ erogati con risorse afferenti ai Fondi EURI ed in particolare:
 - 13.1: 14.501.985,37€
 - 13.2: 1.047.081,63€
 - 411: 2.050.057,94€
 - 414: 2.033.249,06
 - 611: 17.922.000,00

Anche in relazione ai fondi Euri si può notare che tutta la Dotazione a disposizione è stata erogata.

I pagamenti liquidati per progetti realizzati assommano in totale a circa € 1.065,6M di € relativamente alle misure che afferiscono alle 6 Priorità del PSR.

Nel complesso la spesa si ripartisce per il 51% circa a favore delle misure strutturali e per il restante 49% per le misure a superficie/capo. La quota erogata per le operazioni in trascinamento dal PSR 07-13 è di 98.275.385,61€ (10% dello speso cofinanziato totale).

La spesa pubblica cofinanziata erogata nel corso del 2025 è uguale ad € 90.504.647,40, e corrisponde a circa il 9% dell'erogato totale da inizio programmazione (cofinanziata).

Le tabelle del paragrafo 1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori target quantificati, di seguito illustrate, riportano per focus area e per misura la spesa pubblica impegnata e quella realizzata, i livelli di esecuzione percentuale, e gli indicatori target. Il primo dato che emerge è il raggiungimento di un livello di spesa impegnata pari a 1.308,3M€. Tale importo comprende anche gli impegni assunti con risorse regionali integrative che sono state programmate nel PSR ai sensi dell'art. 82 del Reg. UE n. 1305/2013 e tiene conto anche dei trascinamenti come presenti nel paragrafo 19.2 del PSR.

Per le misure 1 e 2, FA 5D, 6A, 6B, 6C, nelle tab del par. 1.b), risultano presenti degli impegni che a seguito della modifica del PSR di febbraio 2020, vers 8.1, non dovrebbero più essere presenti per variazioni apportate al capitolo 19, ma che risulta impossibile modificare su SFC perché dette FA per la misura 1 e 2 non sono più attive e quindi non editabili nella Tab A di SFC.

Nell'anno di riferimento per le misure ad investimento sono maturati gli impegni di seguito riportati:

Tipologia di operazione	Num domande ammesse	Importo richiesto	Contributo ammesso	Investimento finanziato
1.1.1	48	2.543.259,82	2.450.841,63	2.450.841,63
4.4.1	12	813.870,28	612.997,56	612.997,56
6.1.1	176	10.557.562,00	10.300.000,00	10.300.000,00
20.1.1	4	11.036.329,97	7.552.644,94	7.552.644,94
8.5.1	1	6.981,54	8.517,47	8.517,47
Totale complessivo	241	24.958.003,61	20.925.001,60	20.925.001,60

Come si può osservare dalla Tab A del documento “Implementation report_for monitoring indicators” per alcune misure sono presenti valori negativi dovuti a scadenze o rettifiche di importi ammessi per alcune tipologie di operazioni.

Per quanto riguarda le misure a superficie si segnala che solo per la Misura 11 si sono assunti impegni per un importo di poco superiore ai 2,5 M€, relativo all’importo richiesto delle domande di conferma raccolte con il bando del 2020.

Per quanto riguarda i pagamenti si pone in evidenza la misura 4 per la quale sono stati erogati poco più di 215 M di € cofinanziati, a cui vanno aggiunti 4 M€ di EURI. La spesa erogata per l’insediamento dei giovani agricoltori è pari a circa 134,3 M€ cofinanziati, più 17,9M€ come fondi EURI e 12,5M€ come Fondi Sviluppo e coesione. Importanti sono anche le cifre erogate per la misura del biologico (199,5 M€) e per le altre misure a superficie o a capo che ammontano complessivamente a 329,6M€.

Di seguito verrà analizzato l’avanzamento delle singole Focus Area (FA):

La **Priorità 1** “Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali”. La Priorità 1, di cui fanno parte la FA 1A, 1B e 1C, si caratterizza per non avere una dotazione finanziaria specifica ma al tempo stesso contribuisce con tre target al raggiungimento degli obiettivi del PSR. Al conseguimento dei suoi target contribuisce la spesa erogata, o le operazioni concluse, per altre misure la cui dotazione finanziaria è specificamente attribuita ad altre Focus area.

Focus Area 1A “Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali” è attivata attraverso le Misure: 1, 2, 16

Target 2025

Dai dati presenti in SFC l’indicatore Target T1 presenta un valore per il realizzato al 31/12/25 pari a 0,75 in tale valore è stata inclusa anche la spesa erogata nell’ambito della Misura 16.10*, come da piano degli indicatori della Regione Lazio.

Tale valore quindi è stato conseguito con i pagamenti erogati (progetti realizzati) per le tre misure che contribuiscono al target, 3.423.840,51 relativi alla misura 1, 1.292.810,52€ per la misura 2 e 4.369.689,35 € per la misura 16.

*il sistema SFC non prevede l'inserimento della spesa erogata per la tipol. di operaz. 16.10 che, per tanto, è stata imputata, nella tabella B1 del capitolo 11, alla voce relativa alla spesa erogata per le tipologie di operazione dalla 16.2 alla 16.9.

La Focus Area 1B è attivata attraverso la Misura: 16

Target 2025

L'indicatore T2 sale ad un valore di 142, determinato dai progetti avviati e saldati per la misura 16 cui corrisponde una spesa pari a € 4.369.689,35.

La Focus Area 1C è attivata attraverso la Misura: 1

Target 2025

Per questa FA l'indicatore target è il T3, ovvero il numero totale di partecipanti formati, ex art. 14 del Reg. (UE) 1305/2013 è pari a 2.798.

La Priorità 2 esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:

Focus Area 2A tale FA è attivata attraverso le Misure: 1, 2, 4, 6, 16

Spese sostenute

Nel 2025, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area ha raggiunto la quota di 166.269.415,87 € (inclusi fondi integrativi o EURI), 158.293.693,87 € per progetti realizzati, di cui poco più di 18,7 M€ erogati nel 2025. Il valore totale della spesa è quasi totalmente imputabile alle operazioni 4.1.1 (il 74,5% dell'erogato è legato a questa tipol. di operaz.), 4.3.1 e 6.4.1.

Target 2025

L'indicatore target relativo alla FA è il T4 “% di aziende agricole che usufruiscono del sostegno del PSR...” e raggiunge un valore dello 0,68 grazie alle 667 aziende saldate sulla misura 4.1.1, di cui 66 relativi a progetti in trascinamento dalla Programmazione 07-13 ed il resto a progetti avviati con il PSR 14-22.

La Focus Area 2B è attivata attraverso le Misure: 1, 2, 6

Spese sostenute

Al 31/12/25 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 167.026.468,89 €, la quasi totalità di questo importo è stato erogato per la TO 6.1.1, in parte a favore di beneficiari sostenuti con FEASR (134.325.256,71 € risorse ordinarie e 17.922.000,00€ risorse NGEU) e per la restante parte destinati a beneficiari sostenuti con Fondi Nazionali Integrativi, come da Cap 12 del PSR Lazio, ammessi con Det G04970 del 04/05/2021 (14.081.900,00€). L'altra quota di spesa per questa FA è stata erogata sulla TO 1.1.1 per un ammontare di 697.312,18 €.

Target 2025

L'indicatore target di riferimento è T5 "percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo..." ha raggiunto il valore di 2,87: esso è stato ottenuto con il concorso di 2.818 aziende titolari di domande avviate sulla misura 6 pagate con FEASR e con Fondi Integrativi.

La Priorità 3 esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:

La Focus Area 3A è attivata attraverso le seguenti misure: 1, 2, 3, 4, 9, 14, 16

Spese sostenute

Al 31/12/25 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 225.891.530,26 €, di cui € 225.056.768,59 per progetti realizzati. In tale cifra sono inclusi 20.772.833,86 € erogati a favore della misura 14 con risorse aggiuntive regionali (top up).

I pagamenti sono stati erogati a favore delle tipologie di operazione 1.1.1, 1.2.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.2.1 (61,5 M€), 9.1.1, 14.1.1 (160,8 M€), 16.1.1, 16.2.1, 16.4.1 e 16.10.

Alla quantificazione degli output della FA 3A contribuiscono anche le operazioni sostenute nell'ambito della misura 14 con risorse aggiuntive regionali (top up) che per il 2025 corrispondono a € 213.559,87. Quindi per l'O4 della misura 14 l'output è stato valorizzato considerando tutti i beneficiari pagati nel 2025 sulla misura, finanziati con fondi FEASR o con fondi integrativi, e contando una sola volta ogni beneficiario a prescindere dal numero degli impegni. Per i beneficiari sostenuti con top up regionali sono stati considerati solo quelli pagati nel 2025 con le sole risorse integrative.

Target 2025

Il dato evidenziato in SFC per il T6, "aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, ecc....", mostra un valore di 0,32 con 319 aziende totali per le quali sono stati erogati pagamenti relativamente a progetti realizzati. Si ritiene però, che più correttamente, ai fini del calcolo del target dovrebbero essere incluse nel computo tutte le aziende finanziate per l'accesso a sistemi di qualità dall'inizio della programmazione, essendo poco efficace prendere in considerazione il dato su base annuale anche in considerazione del fatto che il target è stato calcolato in fase ex ante su base pluriennale. Pertanto il

valore ricalcolato in tal senso del target T6 è pari al 0,40% per 396 aziende.

Per l'indicatore specifico "Percentuale di imprese agroalimentari supportate" l'avanzamento percentuale è pari allo 3,00% determinato dal saldo di 139 imprese agroalimentari, di cui 6 finanziate con la misura 123 a valere sulla precedente programmazione e 133 finanziate con la misura 4.2.1.

La **Focus Area 3B** è attivata attraverso le seguenti misure: 1, 2, 5

Spese sostenute

Al 31/12/25 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 8.177.244,37 €, quasi tutti a valere sulla programmazione 14-22 per il 99% sulla TO 5.1.1. La somma erogata nel 2025 è pari a € 857.004,85 ed è tutta sulla TO 5.1.1.

Target 2025

Per questa FA il target di riferimento è il T7, *aziende beneficiarie che attivano interventi di gestione del rischio*, conferma un valore di 0,72%, dovuto a 704 aziende agricole destinatarie dei progetti dei 5 consorzi di bonifica che hanno presentato pagamenti per progetti realizzati sulla TO 5.1.1.

La **Priorità 4** esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:

La **Focus Area 4A** è attivata attraverso le seguenti misure: 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di superficie della FA 4A:

la sotto Misura 10.1 – attraverso i seguenti Tipi di operazione:

- 10.1.7 - Il tipo di operazione sostiene la coltivazione di superfici per l'alimentazione naturale della fauna selvatica contribuendo alla protezione di numerose specie selvatiche e alla diversità degli ecosistemi agricoli.
- 10.1.8. L'intervento tende a preservare le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione e naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali al fine di impedire la perdita di biodiversità.
- 10.1.9 La tipol. di operaz. prevede l'erogazione di aiuti a chi si impegna ad allevare in purezza nuclei di animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di erosione genetica, ai fini della tutela e della conservazione della biodiversità agraria animale.
- la sottomisura 13.1 Tale sottomisura, limitando l'abbandono dei territori montani e permettendo la permanenza in tali aree di un'agricoltura di tipo estensivo, consente la conservazione del paesaggio tradizionale. annualità nella quale l'indennità zone montane son state finanzite attraverso la misura SRB01 della programmazione 23-27.
- la sottomisura 13.2 - "Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

diverse dalle zone montane”, Tale sottomisura prevede un’indennità annuale colta a consentire agli agricoltori di proseguire con l’attività agricola, con la manutenzione del paesaggio nonché con il mantenimento e promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate al fine di evitare l’abbandono del territorio e la conseguente perdita di biodiversità.

Spese sostenute

Nel 2025 la spesa pubblica cofinanziata con quota ordinaria sostenuta nella Focus area è pari a 1.444.058,39 €, di cui 460.335,34 di spesa EURI per le sottomisure 13.1 e 13.2. La spesa totale sulla FA ha raggiunto quota 122.740.016,09 € (107.190.949,09 FEASR + 15.549.067,00 EURI).

Target 2025

L’avanzamento della Focus Area 4A è misurato dal target T9 *Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi*, calcolato sulla base della superficie fisica pagata per tutte le misure contribuenti al target.

Tale target nell’annualità 2025, raggiunge il valore percentuale di 1,75 % (11.160,24 ettari di superficie). Questo dato conferma che il T9 raggiunge il maggior numero di ettari pagati nell’annualità 2022 con un valore pari al 149% del valore obiettivo. Il raggiungimento del target è correlato alla revisione di valori obiettivo operati nell’ambito dell’ultima modifica del PSR che ha adeguato i valori definiti in fase ex ante alle diverse modalità di calcolo definite dalla Commissione. In particolare, i valori target, che in fase ex ante erano stati calcolati computando della superficie fisica sotto impegno indipendentemente dal fatto che nell’anno di riferimento fosse stata pagata, sono stati rivisti tenendo conto del fatto che contribuiscono al target le superfici fisiche (al netto dei doppi conteggi) pagate nell’anno. Dal confronto dei dati inseriti nelle varie RAA annuali si evidenzia che l’anno con il maggior numero di ettari è il 2018, ma in quella annualità il target era stato calcolato sulla base della superficie fisica sotto impegno, indipendentemente dal fatto che quella superficie nell’anno di riferimento avesse ricevuto un pagamento, prendendo invece a riferimento i valori del target calcolato sulla superficie fisica pagata nell’anno, per tutti gli anni con lo stesso metodo di calcolo, il valore maggiore è quello relativo al 2022.

La **Focus Area 4B** è attivata attraverso le seguenti misure: 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di superficie della FA 4B:

- Mis 11: Le due sottomisure (11.1 “Conversione ... agricoltura biologica” e 11.2 “Mantenimento ... agricoltura biologica”), che escludendo l’uso di “input chimici” di sintesi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi ecc., nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, sostengono l’adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e contribuiscono a migliorare la qualità delle acque.

Spese sostenute

Nel 2025, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari 2.534.308,35 euro.

La spesa totale per la FA è pari a 200.060.221,15 €, erogata per il 99% sulla Misura 11.

Target 2025

L'avanzamento della Focus Area 4B è misurato dal target T10 Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica calcolato sulla base della superficie fisica pagata per tutte le misure contribuenti al target.

L'avanzamento di tale target nell'annualità 2025 raggiunge il valore percentuale di 1,73 % (11.076,86 ettari di superficie).

L'annualità con il valore max per il T10 si conferma il 2022, raggiungendo il 150% circa del valore obiettivo al 2023 (12,79). Il raggiungimento del target è correlato alla revisione di valori obiettivo operati nell'ambito dell'ultima modifica del PSR che ha adeguato i valori definiti in fase ex ante alle diverse modalità di calcolo definite dalla Commissione. In particolare, i valori target che in fase ex ante erano stati calcolati computando della superficie fisica sotto impegno indipendentemente dal fatto che nell'anno di riferimento fosse stata pagata sono stati rivisti tenendo conto del fatto che contribuiscono al target le superfici fisiche (al netto dei doppi conteggi) pagate nell'anno.

Dal confronto dei dati inseriti nelle varie RAA annuali si evidenzia che l'anno con il maggior numero di ettari è il 2018, ma in quella annualità il target era stato calcolato sulla base della superficie fisica sotto impegno, indipendentemente dal fatto che quella superficie nell'anno di riferimento avesse ricevuto un pagamento. Prendendo invece a riferimento i valori del target calcolato sulla superficie fisica pagata nell'anno, per tutti gli anni con lo stesso metodo di calcolo, il valore maggiore è quello relativo al 2022.

Focus Area 4C

In seguito alla modifica approvata nel novembre 2018 le operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, e 10.1.5 sono state spostate dalla FA 4C alla FA 5E, di conseguenza la rimodulazione finanziaria ha definito il riallocazione delle risorse e la modifica degli output relativi. In seguito alla modifica del PSR nessuna operazione contribuisce direttamente alla Focus area 4 C. In base al principio secondo cui ogni singola operazione, dal punto di vista finanziario, può essere imputata ad una ed una sola FA e poiché il fabbisogno che le tipologie di operazione 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 soddisfano (F29 -Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli) è più direttamente correlato alla Focus area 5E che alla priorità P4, le suddette tipologie di operazione sono finanziariamente riallocate dalla P4 alla focus area 5E.

La FA4C è attivata attraverso le seguenti misure: 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16

Spese sostenute

Nel 2025 si registra una spesa erogata per questa FA pari a 2.875.225,18 € sull'operazione 4.4.1 "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e

manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”, pagata con Risorse FEASR cofinanziato e EURI. L’erogato totale arriva così a 12.060.697,55 €.

Target 2025

L’avanzamento della FA 4C è misurato dal target T12 *Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo* calcolato sulla base della superficie fisica pagata per tutte le misure contribuenti al target.

L’avanzamento di tale target nell’annualità 2025 raggiunge il valore di 1,78 % rispetto al valore obiettivo, pertanto, il 2022 si conferma l’annualità con il maggior numero di ettari pagati. Il raggiungimento del target è correlato alla revisione di valori obiettivo operati nell’ambito dell’ultima modifica del PSR che ha adeguato i valori definiti in fase ex ante alle diverse modalità di calcolo definite dalla Commissione. In particolare, i valori target che in fase ex ante erano stati calcolati computando della superficie fisica sotto impegno indipendentemente dal fatto che nell’anno di riferimento fosse stata pagata sono stati rivisti tenendo conto del fatto che contribuiscono al target le superfici fisiche (al netto dei doppi conteggi) pagate nell’anno

La **Priorità P5** esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:

La **Focus Area 5B** è attivata attraverso le misure: 1, 2, 4, 16

Spese sostenute

Al 31/12/25 la spesa sostenuta nella Focus area è pari a € 4.319.010,41, erogati per 82% sulla operazione 4.2.2, per impegni assunti sulla programmazione attuale. La quota pagata nel 2025 è pari a 385.869,96 € sulla tipologia di operazione 2.1.1.

Target 2025

L’indicatore T15 *Totale investimenti per efficienza energetica* ha un valore di 8.984.904,88 raggiunto grazie alla spesa realizzata nelle sottomisure 4.1, 4.2 (pari al 67,2% del valore target previsto al 2025).

La **Focus Area 5C** è attivata attraverso le misure: 1, 2, 4, 6, 7, 16

Spese sostenute

Per questa FA nel 2025 è stata sostenuta una spesa pubblica pari a 957.944,35 grazie alle tipologie di operazioni 4.1.4, 6.4.2 e 7.2.2. Questa spesa porta il livello di spesa totale per la FA a 14.027.921,93 €,

cioè il 98% del programmato per la FA.

Target 2025

Gli investimenti relativi alle domande realizzate per le misure 4, 6 e 7 FA5C, pari a d euro 20.928.976,70, determinano il valore dell'indicatore target T16 *Totale investimenti nella produzione di energie rinnovabili*, raggiungendo il 80,6 % dell'obiettivo previsto per il 2025.

La **Focus Area 5D** è attivata attraverso le misure 1, 10, 16

Concorre al raggiungimento degli obiettivi di superficie della FA la sotto Misura 10.1 – attraverso l'operazione 10.1.4.

L'operazione prevedendo il ricorso esclusivo ai fertilizzanti organici riduce le emissioni agricole di protossido di azoto derivanti dall'utilizzo di fertilizzanti minerali.

Spese sostenute

La spesa pubblica erogata per l'annualità 2025 è pari a 201.986,58 € quasi interamente volta a coprire impegni di nuova programmazione dell'operazione 16.2.1.

Target 2025

L'avanzamento della Focus Area 5D è misurato dal target T18 *% di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca* calcolato sulla base della superficie fisica pagata per tutte le misure contribuenti al target.

L'avanzamento di tale target nell'annualità 2025 raggiunge il valore percentuale di 0,03 % (218,32 ettari di superficie). Il T18 ha raggiunto quindi il maggior numero di ettari pagati nell'annualità 2021.

La **Focus Area 5E** "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" è attivata attraverso le misure: 1, 2, 8, 10, 16

In seguito alla modifica del PSR approvata a novembre 2018 concorre agli obiettivi di superficie della focus area la sotto Misura 10.1 – attraverso i seguenti Tipi di operazione:

- 10.1.1
- 10.1.2 –. L'operazione ha tra i propri obiettivi specifici quello di incrementare il contenuto di sostanza organica nel suolo.
- 10.1.3 –Attraverso gli impegni previsti questa misura riduce l'impatto delle pratiche agricole di tipo

intensivo sulla gestione dei suoli riducendone l'erosione.

- 10.1.5 La riduzione delle lavorazioni incide positivamente sulla quantità di sostanza organica e la riduzione dell'erosione.

Contribuisce inoltre all'obiettivo della FA la sotto misura 8.1.1 "Imboschimento su superfici agricole e non agricole". Questa operazione prevedendo l'ampliamento della superficie boscata, aumenta le capacità di assorbimento del carbonio organico nella biomassa. L'importo erogato nell'annualità in oggetto è pari a 108.688,26 €, interamente utilizzato a copertura delle spese di mantenimento di imboschimenti realizzati nelle precedenti programmazioni.

Spese sostenute

Nel 2025, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 2.824.409,66 € ed è stata erogata a favore delle seguenti tipologie di operazione 1.1.1, 2.1.1, 8.1.1, 8.3.1, 8.5.1,8.6.1, 10.1 e 16.2.1.

La spesa totale erogata fino ad oggi ammonta a 52.967.445,68 €.

Target 2025

L'avanzamento della Focus Area 5E è misurato dal target T19 *Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio* calcolato sulla base della superficie fisica pagata per tutte le misure contribuenti al target.

L'avanzamento di tale target nell'annualità 2025 raggiunge il valore percentuale di 0,03% (416,88 ettari di superficie).

Per il T19 l'annualità 2021 si conferma l'anno con il maggior numero di ettari pagati.

La **Priorità 6** esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:

La **Focus Area 6A** è attivata dalla strategia del PSR attraverso le Misure : 6, 16

Spese sostenute

La spesa pubblica cumulata al 31/12/25 sostenuta nella FA resta pari a 147.956,60€. Le "spese transitorie" rappresentano il 100% della spesa totale e si riferiscono a impegni assunti nella misura 312 della programmazione 2007-2013.

Target 2025

Il target 20 della FA misura i posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati ha raggiunto il valore di 1,4 rispetto ad un valore obiettivo posto al 2025 uguale a 2.

La **Focus Area 6B** è attivata dalla strategia del PSR attraverso le Misure:7, 19

Spese sostenute

Nel corso del 2025, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 12.881.249,88 €, portando la spesa totale erogata a € 79.341.998,03 (75.890.368,30 € per progetti realizzati). I pagamenti 2025 erogati sul PSR 14-22 sono relativi alle tipologie di operazione 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1, 19.2.1 e 19.4.1.

Target 2025

Questa FA ha tre indicatori target, il primo, T21, misura la percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) ha raggiunto un valore di 44,41 (679.163,00 persone interessate da strategie di sviluppo locale per la programmazione 14-20) maggiore del target finale previsto (32,7).

Il secondo target, T22 percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B), è stato quantificato in 44,90 ben al di sopra del target finale di 11,77. Il motivo di tale disallineamento è l'incidenza degli ingenti trascinatori della misura 7 realizzati a partire dal 2016.

Le domande in questione per la maggior parte fanno riferimento a Progetti Integrati Territoriali, per i quali si è considerata tutta la popolazione della PIT a cui aderiscono più ambiti comunali.

Il terzo Target T23, posti di lavoro creati nell'ambito della strategia LEADER, è stato quantificato in 136 posti di lavoro creati, raggiungendo quasi il 28,5% del valore target finale, pari a 300.

La ripartizione per genere richiesta per il T23 è stata possibile solo in parte, ottenendo il dato di 32 donne e 52 maschi. Per gli altri 52 posti di lavoro creati non si ha indicazione del genere e sono stati imputati al genere maschile.

La **Focus Area 6C** è attivata dalla strategia del PSR attraverso la Misura 7

Spese sostenute

Al 31/12/25 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 26.524.094,10 €, di cui:

- 1.245.649,70 € pagati per la BL PSR 2007-2013, MISURA 321 - Azione C);

- 3.703.977,78 € erogati a favore del progetto LAZIO 30 MEGA avviato nel period 07-13;
- 21.574.466,62 € a favore del PROGETTO BUL LAZIO finanziato con il PSR 14-20.

Target 2025

Al 31/12/25 l'indicatore T24 si attesta su un valore di 22,04, corrispondente ad una popolazione raggiunta pari a 336.983,00 unità.

Per indicazioni più dettagliate sulla sottomisura 7.3 “Banda Larga” si rimanda a quanto indicato successivamente.

Si sottolinea comunque che per questa sottomisura nella tabella F2 dell'Allegato “Monitoring Annex”, dove compaiono gli indicatori alternativi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma, l'indicatore “numero di operazioni avviate” - Priorità 6 - raggiunge il valore di 226, con un tasso di realizzazione è pari al 107,11%. In sede di modifica del PSR per l'approvazione della vers. 11.1 si è riquantificato tale indicatore considerando la complessità nella realizzazione della infrastruttura e sostituendo i tre interventi sostenuti dal PSR Lazio, (Banda Larga (trascinamento), Lazio 30 mega (trascinamento) e BUL) con 211 sub-progetti da realizzare sul territorio regionale e finanziati dalle risorse FEASR.

Per quanto attiene alla **Tabella C2.4 “Monitoraggio delle operazioni sostenute che si occupano dell'integrazione di cittadini di paesi terzi”** si rappresenta che il PSR Lazio non contempla interventi specifici o criteri di selezione dedicati e pertanto i valori della tabella risultano pari a zero.

In riferimento agli alert segnalati dal Sistema Informatico SFC 2014 nell'allegato “Alert SFC – giustificazioni Regione Lazio” si riporta un elenco con un commento per ciascuno di essi. Vedere figura allegata al paragrafo.

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”

Sottomisura 1.1 – Tipol. di operaz. 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze”

Con riguardo al Bando pubblico 2023, sono state svolte attività istruttorie delle domande di pagamento. Nel dettaglio:

- presa in carico, ricevibilità e ammissibilità delle n. 19 domande di saldo;
- raccolta delle informazioni sulle n. 19 domande di pagamento presentate dai Beneficiari;
- organizzazione dell'attività istruttoria attraverso un primo affiancamento con le ADA disponibili;
- attività di controllo della documentazione giustificativa di spesa e di progetto (istruttorie);

- comunicazioni di richiesta di integrazione documentale e dei motivi ostativi alla liquidazione della spesa;
- predisposizione e caricamento delle istruttorie di pagamento sul SIAN.

Con riguardo al bando 2025:

- approvazione Bando pubblico con Determinazione n. G02642 del 04/03/2025
- istruttorie di n. 48 domande di sostegno presentate;
- predisposizione delle richieste di integrazione documentale e relativo follow up;
- caricamento degli esiti istruttori della domanda di sostegno su sistema SIAN;
- definizione e validazione della graduatoria;
- predisposizione della determina di approvazione delle domande di sostegno ammesse a finanziamento;
- predisposizione e redazione della nota di trasmissione dei provvedimenti di concessione del sostegno, comprensiva dell'inquadramento programmatico e normativo di riferimento, dell'indicazione delle n. 48 domande ammesse a finanziamento, delle modalità di restituzione degli atti sottoscritti e delle disposizioni operative connesse alla chiusura del PSR 2014–2022;
- registrazione di n. 47 atti di concessione sul SIAN.

Misura 2 “Servizi di consulenza”

Tipol. di operaz. 2.1.1 “Servizi di consulenza”

Con riguardo a questa misura, è stato effettuato il monitoraggio delle domande di sostegno e di pagamento ammesse a contributo per il bando pubblicato con Determinazione n. G01047 del 04/02/2021.

Sono state adottate n. 2 determinazioni di decadenza.

Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Con Det n. G02431 del 01/03/18 è stato approvato il bando pubblico Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” con scadenza al 30/04/2018.

Dotazione finanziaria	Domande di sostegno presentate	Importo richiesto domande di sostegno	Importo concesso domande di sostegno con	Domande di pagamento presentate	Importo richiesto Domande di pagamento	Domande in elenco di liquidazione	Importo autorizzato al pagamento
------------------------------	---------------------------------------	--	---	--	---	--	---

concessione

€ 1.000.000,00¹²¹ € 831.186,30 € 234.521,16¹⁷⁵ € 77.834,29¹⁴⁸ € 56.601,64

L'uscita del secondo avviso pubblico prevista per marzo 2020 è stata annullata a seguito dell'emergenza COVID-19. Relativamente al Bando codice n. 10685, nel 2025 è stata pagata una domanda di pagamento di acconto, su un numero totale di domande di pagamento rilasciate pari a 4, per un importo di € 1.260,00. Sono state pagate n. 3 domande di pagamento di saldo, su un numero totale di domande di pagamento rilasciate pari a 4, per un importo complessivo di € 953,40.

Sottomisura 3.2 –Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Per la sottomisura sono stati attivati due bandi pubblici per i quali viene di seguito rappresentato lo stato di attuazione:

-Primo Bando approvato con DE n. G00853 del 25/01/2018

Codice Bando	Situazione Bando	Dotazione finanziaria	Dom di sostegno presenta-te	Importo richiesto Dom di sostegno	Importo concesso Dom di sostegno con concessione
10522	Concluso	€ 3.000.000	27	€ 2.930.300,54	€ 2.107.199,35

Nel 2025, relativamente al Bando codice 10522 non sono state presentate domande di pagamento.

-Secondo Bando approvato con DE G16707 del 04/12/2019

Codice Bando	Situazione Bando	Dotazione finanziaria	Dom di sostegno presenta-te	Importo richiesto Dom di sostegno	Importo concesso Dom di sostegno con concessione
38861	Concluso	€ 2.400.000	32	€2.536.893,05	€ 1.494.056,89

Nel 2025, relativamente al Bando codice 38861 è stata presentata solo 1 domanda di pagamento saldo e ne è stata liquidata 1 per un importo totale di € 23.480,80.

Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

Tipol. di operaz. 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”

Nell’anno 2025 si è provveduto, in continuità con l’attività dell’anno 2024 e sulla base di quanto previsto dalle linee di indirizzo per la gestione del Programma alla definizione delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

IDENTIFICATIVO BANDO 1417 (4.1.1)

Data apertura: 6 maggio 2016

Data chiusura: 20 febbraio 2017

N° domande presentate: 1037 per una spesa di Investimento di 363.705.279,52 euro e 188.440.772,30 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 679

N° Domande ammesse: 340 per una spesa di Investimento di 175.207.517,73 euro e 84.494.251,65 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 394

N° Domande non ammissibili: 267

N° Domande decadute: 25

N° Domande rinunciate: 11

N° Domande saldate: 313 per un contributo complessivo liquidato di 74.570.256,35 euro.

IDENTIFICATIVO BANDO 39281 (4.1.1)

Data apertura: 15 dicembre 2019

Data chiusura: 26 febbraio 2020

N° domande presentate: 610 per una spesa di Investimento di 192.669564,69 euro e 99.855.034,69 euro di

contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 445

N° Domande ammesse: 429 per una spesa di Investimento di 135.845.960,67 euro e 70.228.874,7 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 16

N° Domande non ammissibili: 106

N° Domande decadute: 30

N° Domande in istruttoria: 25

N° Domande saldate: 295 per un contributo complessivo liquidato di 48.064.337,09 euro e una differenza tra contributo ammesso a finanziamento e contributo liquidato di -1.086.807,29 euro.

Nell'anno 2025 sono state altresì adottate 24 Determinazioni dirigenziali di chiusura di posizione con pronuncia di decadenza totale o parziale dal sostegno.

Infine, in attuazione delle disposizioni dell'Autorità di Gestione (AdG) di cui alla Determinazione dirigenziale G16769 del 11 dicembre 2024 con la quale sono disposte indicazioni per il riconoscimento di Proroga eccezionale dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate con Reg. UE n. 1305/2013. PSR Lazio 2014-2022. Misure non connesse alle superfici e agli animali, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti disposti con lo stesso provvedimento regionale da parte di apposita commissione sono stati previste proroghe dei termini di definizione di posizione, comunque entro la data del 30 settembre 2025, per 20 domande relative alla Misura 4.1.1.

Tipol. di operaz. 4.1.3 "Investimenti nelle aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi"

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

IDENTIFICATIVO BANDO 1924

N° domande presentate: 1 per una spesa di Investimento di 38.500,00 euro e 23.100,00 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 0

N° Domande ammesse: 0

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 1

Nell'anno 2025 non sono state adottati atti significativi

BANDO CHIUSO

IDENTIFICATIVO BANDO 23581 (4.1.3)

Data apertura: 16 gennaio 2019

Data chiusura: 16 marzo 2019

N° domande presentate: 3 per una spesa di Investimento di 284.467,34 euro e 170.680,41 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 1

N° Domande ammesse: 1 per una spesa di Investimento di 64.395,68 euro e 38.637,41 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 1

N° Domande decadute: 1

N° Domande saldate: 1 per una spesa di contribuzione pubblica complessiva di 38.637,41.

BANDO CHIUSO

Tipol. di operaz. 4.1.4 “Investimenti nelle aziende agricole per l'approvvigionamento /utilizzo di fonti energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

IDENTIFICATIVO BANDO 1925 (4.1.4)

Data apertura: 20 gennaio 2017

Data chiusura: 20 febbraio 2017

Nessun atto di rilevanza. Si è proceduto all'istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

N° domande presentate: 39 per una spesa di Investimento di 5.009.038,96 euro e 2.671.099,41 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 28

N° Domande ammesse: 28 per una spesa di Investimento di 3.849.496,09 euro e 1.940.058,39 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 11

N° Domande decadute: 0

N° Domande saldate: 24 per una spesa di contribuzione pubblica complessiva di 1.736.396,72 euro e una differenza tra contributo ammesso a finanziamento e contributo liquidato in sede di collaudo di (meno) 125.699,25.

BANDO CHIUSO

IDENTIFICATIVO BANDO 23563 (4.1.4)

Data apertura: 16 gennaio 2017

Data chiusura: 16 marzo 2017

Si è proceduto all'istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

N° domande presentate: 89 per una spesa di Investimento di 10.760.268,39 euro e 5.752.003,29 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 71

N° Domande ammesse: 71

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 17

N° Domande decadute: 1

N° Domande saldate: 57 per una spesa di contribuzione pubblica complessiva di 3.512.726,70 euro e una differenza tra contributo ammesso a finanziamento e contributo liquidato in sede di collaudo di (meno) 90.158,39

Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

Tipol. di operaz. 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)”

Nell'anno 2025 si è provveduto, in continuità con l'attività dell'anno 2024 e sulla base di quanto previsto

dalle procedure amministrative, alla predisposizione dei seguenti atti distinti per singoli bandi:

IDENTIFICATIVO BANDO 1411 (4.2.1)

Data apertura: 4 maggio 2016

Data chiusura: 20 febbraio 2017

Si è proceduto all'istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 105 per una spesa di Investimento di 158.509.926,88 euro e 67.938.150,76 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 79

N° Domande ammesse: 79 per una spesa di investimento di 111.593.861,89 euro e 44.637.544,69 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 22

N° Domande decadute: 4

N° Domande saldate: 74 per un contributo complessivo liquidato di 38.583.470,65 euro e una differenza tra contributo ammesso a finanziamento e contributo liquidato di - 446.657,87 euro.

IDENTIFICATIVO BANDO 39444 (4.2.1)

Data apertura: 17 dicembre 2019

Data chiusura: 26 febbraio 2020

Si è proceduto all'istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

N° domande presentate: 106 per una spesa di investimento di 95.426.376,99 euro e 39.706.164,39 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 77

N° Domande ammesse: 77 per una spesa di Investimento di 70.451.690,45 euro e 28.180.170,47 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 19

N° Domande decadute: 3

N° Domande saldate: 51 per un contributo complessivo liquidato di 18.432.686,76 euro e una differenza tra contributo ammesso a finanziamento e contributo liquidato di - 583.352,37 euro.

Nell'anno 2025 sono state altresì adottate 5 Determinazioni dirigenziali di chiusura di posizione con pronuncia di decadenza totale o parziale dal sostegno.

Infine, in attuazione delle disposizioni dell'AdG di cui alla Determinazione dirigenziale G16769 del 11 dicembre 2024 con la quale sono disposte indicazioni per il riconoscimento di Proroga eccezionale dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate con Reg. UE n. 1305/2013. PSR Lazio 2014-2022. Misure non connesse alle superfici e agli animali, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti disposti con lo stesso provvedimento regionale da parte di apposita commissione sono stati previste proroghe dei termini di definizione di posizione, comunque entro la data del 30 settembre 2025, per 6 domande relative alla Misura 4.2.1.

Tipol. di operaz. 4.2.2 "Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica"

Nell'anno 2025 si è provveduto, in continuità con l'attività dell'anno 2024 e sulla base di quanto previsto dalle procedure amministrative, alla predisposizione dei seguenti provvedimenti, distinti per singoli bandi:

IDENTIFICATIVO BANDO 1929 (4.2.2)

Data apertura: 4 gennaio 2017

Data chiusura: 20 febbraio 2017

Nessun atto di rilevanza. Si è proceduto all'istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 15 per una spesa di Investimento di 6.296.109,41 euro e 2.623.045,75 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 10

N° Domande ammesse: 9 per una spesa di Investimento di 4.940.895,49 euro e 1.976.358,19 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 5

N° Domande decadute: 1

IDENTIFICATIVO BANDO 24761 (4.2.2)

Data apertura: 24 gennaio 2019

Data chiusura: 25 marzo 2019

Nessun atto di rilevanza. Si è proceduto per la liquidazione delle domande di pagamento.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 11 per una spesa di Investimento di 5.864.631,56 euro e 2.265.133,00 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 8

N° Domande ammesse: 8 per una spesa di Investimento di 5.257.196,44 euro e 2.021.338,97 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 3

N° Domande decadute: 0

N° Domande saldate: 7

Tipol. di operaz. 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”

Nell'anno 2025 si è provveduto, in continuità con l'attività dell'anno 2024e sulla base di quanto previsto dalle procedure amministrative.

IDENTIFICATIVO BANDO 1933 (4.2.3)

Nessun atto di rilevanza. Nessuna domanda ammissibile.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 2

N° Domande ammissibili: 0

N° Domande non ammissibili: 2

IDENTIFICATIVO BANDO 24861 (4.2.3)

Nessun atto di rilevanza.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 1

N° Domande ammissibili: 1 finanziata per un totale di 334.640,17 euro

N° Domande non ammissibili: 0

N° Domande saldate: 1

Sottomisura 4.3 Tipologia operazione 4.3.1. “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”

Con riferimento al bando pubblico id. 6961 della misura 4., sottomisura 4.3, intervento 4.3.1.1., avente per oggetto “SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE INERENTE STRADE VICINALI EXTRA AZIENDALI”, approvato con Determinazione G09156 del 30/06/2017, sono state finanziate n. 63 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a 19.536.041,51.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 61 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 17.918.114,84.

Per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n.42 anticipi, n.9 acconti e n. 40 saldi, per complessive n. 91 domande di pagamento liquidate e un importo totale liquidato pari a € 13.423.390,26.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 40, per un AVANZAMENTO dell’importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a € 13.423.390,26.

Per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 21 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a € 4.440.647,79: pertanto, lo stato di AVANZAMENTO del numero di procedimenti conclusi era pari a 65,6%, mentre quello finanziario liquidato, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al 74,9%.

Con riferimento al bando pubblico id. 9402 della misura 4., sottomisura 4.3, intervento 4.3.1.3., avente per oggetto “PUNTI DI ABBEVERAGGIO”, approvato con Determinazione G14826 del 31/10/2017, sono state finanziate n. 26 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a € 3.198.885,50.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 23 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 2.798.582,39; per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n.12 anticipi, n.2 acconti e n. 13 saldi, per complessive n. 27 domande di pagamento liquidate e un importo totale pari a € 1.534.216,79.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 13, per un

AVANZAMENTO dell'importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a € 1.534.216,79; per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 11 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a € 1.476.163,93: pertanto, lo stato di AVANZAMENTO del numero di procedimenti conclusi era pari a 56,5%, mentre quello finanziario liquidato, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al 54,8%, il tutto come descritto nel seguente prospetto di sintesi, distinto per strutture territoriali delegate alla gestione dei procedimenti.

Con riferimento al bando pubblico id. 29201 della misura 4., sottomisura 4.3, intervento 4.3.1.2., avente per oggetto "MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE", approvato con Determinazione G03786 del 29/03/2019, sono state finanziate n. 22 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a € 5.483.572,41.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 22 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 5.226.836,11; per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n.17 anticipi, n.4 acconti e n. 8 saldi, per complessive n. 29 domande di pagamento liquidate e un importo totale pari a € 3.207.370,69.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 8, per un AVANZAMENTO dell'importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a € 3.207.370,69; per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 14 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a € 2.019.323,45:

Pertanto, lo stato di AVANZAMENTO del numero di procedimenti conclusi era pari a 36,4%, mentre quello finanziario liquidato, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al 61,4%, il tutto come descritto nel seguente prospetto di sintesi, distinto per strutture territoriali delegate alla gestione dei procedimenti.

Sottomisura 4.4 - Tipologia operazione 4.4.1 "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico":

Con riferimento al bando pubblico id. 75361 della misura 4., sottomisura 4.4, intervento 4.4.1, avente per oggetto "CREAZIONE, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DI PICCOLE AREE NATURALI PER LA BIODIVERSITÀ, DI SISTEMAZIONI AGRARIE E DI OPERE E MANUFATTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO", approvato con Determinazione G10835 del 04/08/2023, sono state finanziate n. 156 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a € 9.997.517,89.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 153 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 9.867.690,08; per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n. 39 anticipi, n. 15 acconti e n. 15 saldi, per complessive n. 69 domande di pagamento liquidate e un importo totale pari a € 2.736.406,37.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 15, per un AVANZAMENTO dell'importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a €

2.736.406,37; per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 137 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a € 7.207.797,88:

Pertanto, lo stato di AVANZAMENTO del numero di procedimenti conclusi era pari a 9,8%, mentre quello finanziario liquidato, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al 27,7%, il tutto come descritto nel seguente prospetto di sintesi, distinto per strutture territoriali delegate alla gestione dei procedimenti.

Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”

Sottomisura 5.1 Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici”:

Nell’ambito attuativo della **Misura 5 – Sottomisura 5.1 – Tipologia di Operazione 5.1.1a** "Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici", si riporta quanto segue:

- **Stato del Bando:** A seguito delle attività istruttorie sulle 15 domande ricevibili, sono state ammesse a finanziamento 10 istanze per un contributo totale concedibile di **euro 7.480.594,14**. I progetti ammessi sono stati completati.
- **Ultimo Intervento – annualità 2025:** A seguito della concessione di una proroga straordinaria con Determinazione n. G14732 del 07 novembre 2024, è stato ultimato il progetto del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina (Domanda n. 84250178948), relativo al ripristino del sistema di mitigazione del rischio idraulico della Piana Reatina. Il termine per la realizzazione degli investimenti è stato fissato al 30 giugno 2025;
- **Chiusura della Misura:** Nel corso del 2025 si conferma che è stata istruita e liquidata l'ultima domanda di pagamento per un importo di euro 218.347,28 a favore del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina. Con l'erogazione di tale saldo, la Misura in oggetto è da considerarsi ufficialmente conclusa.

L'erogazione del suddetto saldo determina l'esaurimento della dotazione finanziaria e la completa esecuzione degli interventi fisici programmati per la Misura 5.1.1a.

Per l'intervento 2 - *sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole*, si riporta che è stata impiegata l'intera dotazione finanziaria disponibile per la misura, come definito nei Bandi Pubblici.

Per la misura 5.1.1.2 nel corso del 2025 non risultano pagamenti.

Intervento	n. Dom presentate	n. Dom ammesse	n. Dom ammissibili ma non finanziabili	n. Dom non ammissibili	Contributo totale concesso	Importo liquidato nel 2024 (€)
5.1.1.2	51	14	21	16	€ 2.114.874,57	0

La sottomisura 5.2 non è stata attivata.

Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”

Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori”

In riferimento al bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G04351 del 17/04/2024 (ID SIAN 80042), nel 2025 sono stati emessi i numerosi atti per l'individuazione delle domande ammissibili e non ammissibili al finanziamento presentate in adesione al bando pubblico e delle decadenze.

Nel corso dell'anno si è proceduto all'assistenza nelle attività istruttorie alle Aree Decentrate Agricoltura competenti territorialmente attraverso riunioni e note circolari finalizzate alla soluzione delle varie problematiche tese anche a consentire la chiusura delle istruttorie nel più breve tempo possibile in considerazione del contributo che la Tipologia stessa verrebbe fornito al raggiungimento della spesa.

Nello specifico al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti connessi all'erogazione del contributo pubblico entro il termine di chiusura della programmazione 2014/2022 e garantire la spesa prevista, con la nota circolare n.526572 del 15/05/2025 è stata fornita l'indicazione per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata del premio entro il mese di settembre 2025, quindi in tempi rapidi.

Inoltre, con nota circolare n. 440863 del 15/04/2025 sono state fornite indicazioni sulla variazione del piano di sviluppo aziendale per rispettare la finalità originaria del progetto e in coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura.

Infine in merito alla realizzazione della spesa connessa alla chiusura della precedente programmazione è stata fornita assistenza alle istruttorie delle domande di pagamento del saldo dei giovani agricoltori dei bandi precedenti in possesso di un provvedimento di concessione datato tra il 01/12/2017 e il 31/12/2021, che beneficiano della deroga relativa al periodo di realizzazione del piano aziendale esteso fino ad un massimo di 5 anni con Decisione della Commissione UE C(2022) 909 finale del 9 febbraio 2022, in modo da consentire l'erogazione del contributo spettante entro il 31 dicembre 2025. Tale monitoraggio ha consentito di effettuare i pagamenti entro la fine del 2025 evitando di perdere il cofinanziamento comunitario.

Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

Tipol. di operaz. 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole"

Nell'anno 2025 è stata approvata la determinazione dirigenziale G07879 del 19/06/2025 con la quale sono stati unificati i termini data fine lavori. Inoltre sono state approvate numerose determinazioni di rettifica, di revoca dell'ammissibilità e/o di decadenza del contributo concesso ed erogati pagamenti per 4.997.703,35€.

Tipol. di operaz. 6.4.2 "Produzione di energia da fonti alternative"

Nell'anno 2025 sono state approvate 4 determinazioni di revoca dell'ammissibilità e/o di decadenza del contributo concesso ed erogati pagamenti per 12.240,00 €.

Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”

Sottomisura 7.1 - Tipol. di operaz. 7.1.1 “Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”

Con riferimento al bando pubblico id. 13322 della misura 7., sottomisura 7.1, intervento 13322, avente per oggetto “ELABORAZIONE DI PIANI AREE NATURALI PROTETTE E DEI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI”, approvato con Determinazione G03878 del 27/03/2018, sono state finanziate n. 41 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a € 1.027.480,26.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 41 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 1.027.480,26; per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n.3 anticipi, n.2 acconti e n. 35 saldi, per complessive n. 40 domande di pagamento liquidate e un importo totale pari a € 725.219,60.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 40, per un AVANZAMENTO dell'importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a € 725.219,60; per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 6 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a € 226.994,90.

Pertanto, lo stato di **AVANZAMENTO** del numero di procedimenti conclusi era pari a **85,4%**, mentre quello **finanziario liquidato**, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al **70,6%**, il tutto come descritto nel seguente prospetto di sintesi, distinto per strutture territoriali delegate alla gestione dei procedimenti.

Sottomisura 7.2 - Tipol. di operaz. 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”

Con riferimento al bando pubblico id. 23981 della misura 7., sottomisura 7.2, intervento 7.2.1, avente per oggetto “REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA”, approvato con Determinazione G17653 del 28/12/2018, sono state finanziate n. 27 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a € 5.387.068,19.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 27 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 5.101.076,50; per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n.17 anticipi, n.4 acconti e n. 17 saldi, per complessive n. 38 domande di pagamento liquidate e un importo totale pari a € 3.774.765,81.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 17, per un AVANZAMENTO dell'importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a € 3.774.765,81; per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 10 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a €

1.323.573,54: pertanto, lo stato di AVANZAMENTO del numero di procedimenti conclusi era pari a 63,0%, mentre quello finanziario liquidato, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al 74,0%, il tutto come descritto nel seguente prospetto di sintesi, distinto per strutture territoriali delegate alla gestione dei procedimenti.

Tipol. di operaz. 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo”

Con D.D. n. G0968616 del 06/07/2019 è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo relative alla Tipologia di Operazione 7.2.2 “*Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo*” comprendente 177 domande di sostegno, per una richiesta finanziaria complessiva pari a € 32.855.595,34. In considerazione delle risorse assegnate pari a € 3.500.000,00, sono risultate ammesse a finanziamento 18 proposte progettuali, per complessivi € 3.496.882,18.

Con D.D. n. G00657 del 27/01/2020 a seguito dell’assegnazione di ulteriori risorse, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria finale con l’ammissione a finanziamento di altre 24 proposte progettuali, per complessivi € 7.895.676,45.

In esito alle istruttorie, sono stati adottati **n. 40 provvedimenti di concessione del contributo e n. 2 revoche**, in conformità con l’art. 15 del Bando. Risultano concluse le istruttorie delle domande di sostegno ammesse e istruite tutte le domande di variante per ribasso d’asta.

Relativamente alla fase dei pagamenti al 31/12/2025:

- **sono state liquidate tutte le domande di pagamento per la richiesta dell’anticipo;**

- **risultano conclusi, con il pagamento del saldo finale**, i seguenti interventi: Comune di Gerano, Comune di Campoli Appennino, Comune di Fiuggi, Comune di Poggio Bustone, Comune di Piglio, Comune di Castel Madama, Comune di Roccasecca, Comune di Marcellina, Comune di Soriano nel Cimino, Comune di Alvito, Comune di Atina, Comune di Palombara Sabina, Comune di Fiamignano, Comune di Piedimonte San Germano, XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini, Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di Rocca Priora, Comune di Subiaco, Comune di Tivoli, Comune di Trevi nel Lazio, XIV Comunità Montana del Lazio Valle di Comino, Comune di Licenza, Comune di Veroli, Comune di Belmonte in Sabina, Comune di Leonessa, Comune di Contigliano, Comune di San Cesareo, Comune di Rocca di Papa;

- **hanno presentato domanda di saldo finale** i seguenti Comuni: Cittaducale, Castro dei Volsci, Cantalice, Giuliano di Roma, Sora, Pescorocchiano, Carpineto Romano, Rivodutri, Greccio, Antrodoto, Pico e si stanno organizzando i relativi sopralluoghi; **non ha presentato ancora la domanda di saldo finale** il Comune di Rocca D’Arce;

- le domande di pagamento liquidate ammontano complessivamente a € 6.939.145,90, **al netto delle economie € 6.849.345,66**, con un **avanzamento di spesa pari al 98,71%**. Le **economie sono pari a € 956.530,55** derivanti da rinunce, revoche ed economie di gara.

Criticità:

- la prima causa di rallentamento delle operazioni è derivata dall’uso della piattaforma SIAN; la maggior

parte dei beneficiari ha riscontrato difficoltà nell'inoltro delle domande. Altre criticità rilevate riguardano le domande di pagamento di acconto e di saldo finale che nella maggior parte dei casi sono risultate carenti della dichiarazione di impegno a garanzia o presentavano errori nella compilazione dei dati relativi agli importi richiesti. Ciò ha reso necessaria la ripresentazione delle domande sulla piattaforma determinando conseguenti ritardi nelle attività.

- per superare le criticità evidenziate e accelerare le procedure di avanzamento dei progetti, è stato garantito un costante supporto ai beneficiari, sia sotto il profilo amministrativo/contabile sia sotto quello tecnico/informatico, con particolare riferimento alle modalità di compilazione e presentazione delle domande sulla piattaforma SIAN.

Sottomisura 7.3 – Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture in banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.

Tipologia di- operazione 7.3.1 – Implementazione Banda Ultra larga aree rurali

Come noto l'agenda digitale europea ha supportato la strategia per la crescita "Europa 2020" mettendo a frutto il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC o ICT).

L'obiettivo della tipologia di operazione (TO) *7.3.1 Infrastrutture per la banda ultra-larga* è di promuovere la diffusione di un'infrastruttura di accesso passivo che consenta lo sviluppo di reti di banda larga NGA (Next Generation Access) nelle aree bianche della Regione classificate C e D.

Per Aree bianche si intendono quelle ove non vi sono infrastrutture NGA e dove si è accertato, a seguito delle consultazioni esperite, che gli operatori di mercato non hanno interesse ad effettuare investimenti in proprio per la posa delle stesse.

Nel Lazio, la TO ha finanziato il completamento di due progetti in trascinamento (Banda larga – cd. BL e Lazio 30 Mega – II° intervento attuativo) più il progetto principale, interamente concepito e realizzato nel periodo di ammissibilità della spesa del PSR 2014-2022, denominato progetto BUL. L'ultima tratta realizzata è stata collaudata il 15-04-2025.

In particolare, il progetto BUL è un progetto a concessione, in cui il beneficiario, MIMIT (ex MISE), tramite la sua Società in house Infratel, che ha agito come stazione appaltante, ha selezionato un concessionario tramite procedura selettiva ex articolo 61 del d.lgs. n. 50/2016.

Il progetto è stato ammesso con provvedimento di concessione dell'aiuto n. 7.3.1.05.12.2018.1, del 5 dicembre 2018, per un importo ammesso di 30.421.222,83 euro.

Tuttavia, a seguito delle economie realizzatesi, il valore finale del prezzo P riconosciuto al beneficiario è pari a 27.380.155,46 euro.

Il progetto, per la sua complessità, verrà saldato con risorse del PSP 2023-2027, per un importo di circa 4 Meuro di Spesa Pubblica, data la maggiore velocità di spesa di altre operazioni del PSR che ha portato l'AdG a trasferire risorse FEASR 2014-2022 a favore di queste al fine di evitare il disimpegno della quota UE.

Di seguito si riporta la tabella 1, con i dati finanziari relativi ai tre progetti coperti da risorse del FEASR

2014-2022.

Tabella 1 - Progetti finanziati con la TO 7.3.1 nel Lazio - FEASR 2014-2022

Interventi finanziati con il FEASR 2014-2022	Programmato di partenza con risorse 2014-2022	Valore del progetto a settembre 2025 (per i trascinamenti, solo la quota parte del trascinato)	Anticipo pagato	SAL erogati entro settembre 2025	Ulteriore SAL entro il 31 dicembre 2025	totale erogato con PSR 2014-2022	DP a saldo in trascinamento sul PSP 2023-2027	Economie finali del progetto
<u>BANDA LARGA NELLE AREE RURALI</u>	1.245.259,00	1.245.259,00	0,00	1.245.259,00	0	1.245.259,00	0	0,00
<u>Trascinamento dalla programmazione 07/13</u>								
<u>LAZIO 30 MEGA – II° INTERVENTO ATTUATIVO (valore imponibile 10 M€ - di cui 5 M€ in transizione</u>	5.000.000,00	3.703.977,62	0,00	2.083.868,31	1.620.109,31	3.703.977,62	0	1.296.022,38
<u>Trascinamento dalla programmazione 07/13</u>								
PROGETTO BUL LAZIO	33.932.740,84	27.380.155,46	12.000.000,00	6.364.450,80	3.210.015,82	21.574.466,62	4.036.455,02	12.358.274,22
TOTALE MISURA 7.3	40.177.999,84	32.329.392,08	12.000.000,00	9.693.578,11	4.830.125,13	26.523.703,24	0,00	13.654.296,60

LEGENDA:

SAL = stato avanzamento lavori; DP = domanda di pagamento

Nella successiva Tabella 2, si dà conto dei dati fisici programmati/realizzati a valere sul progetto BUL.

Tabella 2 - Comuni e unità immobiliari del PT4 – dati fisici - confronto tra programmato e realizzato

Previsioni <i>versus</i> realizzazioni del Piano tecnico 4	Numero comuni	UI (unità immobiliari) Totali	di cui over 100	di cui over 30	Sedi PA collegate
COMUNI e COPERTURA UI previste nel PT4	157	155.721	143.247	12.474	699
COMUNI e COPERTURA UI realizzata	157	178.377	144.084	34.293	1.096

Tutti i 157 Comuni indicati nella seconda colonna di tab. 2 hanno una copertura FTTH (Fiber to the home - over 100). Inoltre, per quanto attiene alla copertura con antenne radio delle UI non raggiungibili con la fibra:

- In 51 Comuni la copertura FWA (Fixed Wireless Access – over 30) è garantita con SRB (stazioni radio base) esclusivamente finanziate con il FEASR.

Nei restanti 106 Comuni:

- In altri 14 Comuni vi sono UI coperte con SRB finanziate dal FEASR e altre UI coperte con SRB finanziate da altri Fondi.
- Nei restanti 92 Comuni la copertura FWA è assicurata con SRB finanziate da Fondi diversi dal FEASR.

Nella successiva tabella 3, si riportano informazioni dettagliate sui diversi “stati” di ciascuna domanda di pagamento liquidata o da liquidarsi.

Tabella 3 Informazioni relative alle tre DP afferenti al rendicontato sul Progetto BUL

Informazioni per singola DP	Domanda di acconto n. 1	Domanda di acconto n. 2	Domanda di saldo
Presentazione	11/11/2024	28/08/2025	31/01/2026
Liquidazione	24/07/2025	31/12/2025	
Sal in domanda	SAL1-SAL6	SAL7-SAL8	SAL9-SAL10

Spesa rendicontata	6.372.771,42	3.500.828,64	17.506.555,40
Importo richiesto	6.372.771,42	3.500.828,64	4.036.455,02
Stralci	8.320,62	290.812,82	
Importo erogato	6.364.450,80	3.210.015,82	4.036.455,02

Segue, in tabella 4, l'indicazione dei pagamenti finora erogati al beneficiario (MIMIT), di cui una quota di 1.760.913,20 euro con anticipazione nazionale (erogato da MEF).

Tabella 4 Erogazioni al MIMIT a titolo di anticipazioni e SAL

EROGAZIONI A MIMIT	
Anticipo	12.000.000,00
<i>Erogato da MEF</i>	<i>1.760.913,20</i>
Erogato da DDP1	6.364.450,80
Erogato da DDP2	3.210.015,82
TOTALE DISPONIBILE MIMIT	23.335.379,82

Nell'ultima tabella si illustra la riconciliazione degli importi delle DP, ivi inclusa la DP di saldo ancora da erogare con risorse del PSP 2023-2027, a fronte del valore del prezzo P riconosciuto per la realizzazione del progetto.

Tabella 5 - Riconciliazione delle somme erogate e da erogarsi a saldo, a fronte del valore del prezzo P riconosciuto

Valore del Prezzo P del progetto BUL	Somme già erogate con il FEASR 2014-2022	Spese non eleggibili	Residuo da erogare a saldo sul PSP 2023-2027
27.380.155,46	23.335.379,82	8.320,62	4.036.455,02

Sottomisura 7.4 – tipol. di operaz. 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di

servizi di base locali per la popolazione rurale”

Con riferimento al bando pubblico id. 22544 della misura 7., sottomisura 7.4, intervento 7.4.1, avente per oggetto “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE LOCALI PER LA POPOLAZIONE RURALE”, approvato con Determinazione G17654 del 28/12/2018, sono state finanziate n. 29 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a € 5.271.434,42.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 28 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 5.210.156,61; per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n.15 anticipi, n.8 acconti e n. 6 saldi, per complessive n. 29 domande di pagamento liquidate e un importo totale pari a € 2.549.180,56.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 6, per un AVANZAMENTO dell'importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a € 2.549.180,56;

per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 22 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a € 2.667.613,28:

Pertanto, lo stato di AVANZAMENTO del numero di procedimenti conclusi era pari a 21,4%, mentre quello finanziario liquidato, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al 48,9%, il tutto come descritto nel seguente prospetto di sintesi, distinto per strutture territoriali delegate alla gestione dei procedimenti.

Sottomisura 7.5 – tipol. di operaz. 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”

Con riferimento al bando pubblico id. 24202 della misura 7., sottomisura 7.5, intervento 7.5.1, avente per oggetto “INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA”, approvato con Determinazione G17655 del 28/12/2018, sono state finanziate n. 27 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a € 6.196.046,36.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 26 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 5.707.128,20; per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n.22 anticipi, n.6 acconti e n. 11 saldi, per complessive n. 39 domande di pagamento liquidate e un importo totale pari a € 4.142.695,78.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 11, per un AVANZAMENTO dell'importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a € 4.142.695,78;

per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 15 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a € 1.712.192,89: pertanto, lo stato di AVANZAMENTO del numero di procedimenti conclusi era pari a 42,3%, mentre quello finanziario liquidato, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al 72,6%, il tutto come descritto nel seguente

prospetto di sintesi, distinto per strutture territoriali delegate alla gestione dei procedimenti.

Sottomisura 7.6 – tipol. di operaz. 7.6.1 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”

La sottomisura in questione si compone di 2 interventi e molti sotto-interventi con caratteristiche molto diversificate tra loro.

Nel corso dell'anno 2025 i tre RUP incaricati del controllo amministrativo sulle domande di sostegno e delle domande di pagamento, hanno effettuato le relative istruttorie sul sistema SIAN. Per affrontare e risolvere diverse problematiche emerse nel corso delle istruttorie, la RUM ha costantemente seguito il lavoro dei singoli ai RUP.

Nel corso dell'anno sono state concesse due proroghe straordinarie per la presentazione della domanda di saldo, secondo quanto certificato dagli atti di cui alla seguente tabella:

Determina n.	Data	Oggetto
G06690	29/05/2025	PSR del Lazio 2014-2022 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura 7. - Sottomisura 7.6. - Tipologia di Operazione 7.6.1. Bando pubblico di cui alla determinazione n.G17686 del 28/12/2018. Comune di Colle di Tora, CUA: 00114000573, Provvedimento di concessione n. 1 del 2023. Proroga straordinaria dei termini per la presentazione della domanda di saldo.
G08057	24/06/2025	PSR del Lazio 2014-2022 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura 7. Sottomisura 7.6. - Tipologia di Operazione 7.6.1. Bando pubblico di cui alla determinazione n.G17686 del 28/12/2018. Comune di Priverno, Titolo progetto: 'Interventi sulla strada che porta al Castello e sui percorsi interni (Parco San Martino), rifacimento selciati panchine e percorsi (Borgo Fossanova), monitoraggi cure fitosanitarie, servizi ecosistemici e fruizione di percorsi (Bosco del Polverino)', Codice CUAA: 80005330594. Codice domanda di sostegno: 94250091736. Proroga straordinaria dei termini per la presentazione della domanda di saldo

Le domande di pagamento evase nel corso del 2025 sono state:

ANNO 2025

Cod Domanda Pagamento di Saldo	Beneficiario	Controllo 2° livello con verifica in situ
34270424343	C. DI ROCCASINIBALDA	sì
34270389520	ISPRA	
44270149428	C. CANALE MONTERANO	
34270416182	UN. STUDI DEL MOLISE	
44270079104	UN. STUDI ROMA 3	
44270307455	C. ACQUAPENDENTE	
44270159120	C. PESCO ROCCHIANO	
54270330944	C. PRIVERNO	
54270098004	ISPRA	sì
54270125443	C. COLLE DI TORA	
44270036278	UN. SAPIENZA	sì
54270064956	C. CASTEL DI TORA	sì

Inoltre, a seguito dell'estrazione a campione è stato eseguito il controllo in loco presso i beneficiari indicati nella tabella soprastante.

Attività di pubblicità sulla sottomisura 7.6.

In conseguenza delle fasi in corso, le misure interne di pubblicità sono state limitate alla pubblicazione di tutti gli atti effettuati. Alcuni progetti relativi a studi e monitoraggi sono stati conclusi nel corso del 2025 e pertanto sono stati effettuati incontri e webinar di presentazione dei progetti e dei relativi dei risultati, così come sono stati messi a disposizione del pubblico, i dati frutto degli interventi stessi.

Raccomandazioni

Non vi sono raccomandazioni specifiche per la sottomisura.

Sottomisura 7.7 – tipol. di operaz. 7.7.1 “Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli insediamenti”

Con riferimento al bando pubblico id. 23342 della misura 7., sottomisura 7.7, intervento 7.7.1, avente per oggetto “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI MIRATI AL TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ E DI CONVERSIONE DI EDIFICI O ALTRE STRUTTURE SITUATE ALL’INTERNO O NEI PRESSI DI

INSEDIAMENTI RURALI”, approvato con Determinazione G17656 del 28/12/2018, sono state finanziate n. 6 domande di sostegno per un importo totale della spesa pubblica ammessa pari a € 854.404,72.

Alla data del 31/12/2025, le domande di sostegno con atto di concessione emesso, al netto delle decadute e delle riammesse, erano n. 5 per un importo complessivo, consolidato a seguito delle varianti approvate, pari a € 747.627,08; per quanto invece alle domande di pagamento, rilevavano n.4 anticipi, n.0 acconti e n. 3 saldi, per complessive n. 7 domande di pagamento liquidate e un importo totale pari a € 612.757,76.

In sintesi, i Procedimenti CONCLUSI, con domande di sostegno con saldo liquidato, erano n. 3, per un AVANZAMENTO dell'importo delle domande di pagamento complessivamente liquidate pari a € 612.757,76; per quanto invece ai Procedimenti IN CORSO, le domande di sostegno con saldo non liquidato, ammontavano a n. 2 per una potenzialità di spesa residua complessiva pari a € 185.659,69: pertanto, lo stato di AVANZAMENTO del numero di procedimenti conclusi era pari a 60%, mentre quello finanziario liquidato, riferito alla spesa pubblica ammessa, era pari al 82,0%, il tutto come descritto nel seguente prospetto di sintesi, distinto per strutture territoriali delegate alla gestione dei procedimenti.

Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”

Sottomisura 8.1 – tipol. di operaz. 8.1.1 “Imboschimento su superfici agricole e non agricole”

L'attività messa in atto ha riguardato l'emanazione della Determinazione n. G04790 del 16/04/2025, Reg. (CE) n. 1257/99, Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1310/2013. PSR Lazio 2000/2006 e PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, delle domande di pagamento relative alle misure di Imboschimento di superfici agricole di cui al Reg. (CE) n. 1257/99 - Mis. H e del Reg. CE n. 1698/05 - Misura 221. Avviso pubblico. Annualità 2025.

Sottomisura 8.3 – tipol. di operaz. 8.3.1 “Supporto prevenzione danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 130

N° Domande ammesse: 26

N° Domande non ammissibili: 104

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 3.494.115,02

Bando con Graduatoria: no

Contributo ammesso a finanziamento: € 3.494.115,02

N° Domande di pagamento liquidate: 7

Importo di pagamento liquidato: € 500.114,13

N° Domande di pagamento in itinere: 9

Importi domande di pagamento in itinere: € 369.591,12

Sottomisura 8.4 – tipol. di operaz. 8.4.1 “Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici”

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 24

N° Domande ammissibili: 4

N° Domande non ammissibili: 20

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 254.891,49

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 4

Contributo ammesso a finanziamento: € 254.891,49

Bando con Graduatoria: no

N° Domande di pagamento liquidate: 0

Importo di pagamento liquidato: € 0

N° Domande di pagamento in itinere: 2

Importi domande di pagamento in itinere: € 47.508,35

Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5 " Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" – Tipologia di Operazione 8.5.1.a "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 91

N° Domande ammesse: 51

N° Domande non ammissibili: 36

N° Domande decadute: 4

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo richiesto: € 7.040.345,86

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 60

Contributo ammesso a finanziamento: € 4.089.032,29

Bando con Graduatoria: no

N° Domande di pagamento liquidate: 30

Importo di pagamento liquidato: € 1.366.090,72

N° Domande di pagamento in itinere: 19

Importi domande di pagamento in itinere: € 786.350,37

Al momento della redazione del RAA anno 2025, sono state presentate n. 49 domande di cui 30 di anticipo e saldo finale. Delle 19 domande sono nello stato di: istruttoria, rilasciate e proposte al pagamento.

Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.5 “ Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Tipologia di Operazione 8.5.1.b “Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti Equivalenti”

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 105

N° Domande ammissibili: 97

N° Domande delle liste di perfezionamento: 0

N° Domande non ammissibili: 8

N° Domande decadute: 0

N° Domande rinunciate: 1 (det. n. G11139 del 02/09/2025)

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo richiesto: € 3.113.472,60

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 96

Contributo ammesso a finanziamento: € 2.564.631,45

Bando con Graduatoria: no

N° Domande di pagamento liquidate: 27

Importo di pagamento liquidato: € 565.572,28

N° Domande di pagamento in itinere: 15

Importi domande di pagamento in itinere: 240.775,83

Oltre alle domande liquidate in numero di 27 (solo anticipazioni), delle 15 domande di pagamento in itinere sono così suddivise in rilasciate e ammissibili al pagamento. Da evidenziare che sono presenti anche n. 13 domande in compilazione.

Sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” Tipol. di operaz. 8.6.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”

Identificativo bando 9601

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 19

N° Domande ammissibili: 17

N° Domande non ammissibili: 2

N° Domande decadute/rinunciate: 5

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 993.329,61

Contributo ammesso a finanziamento: € 993.329,61

Bando con Graduatoria: no

N° Domande di pagamento liquidate: 1

Importo di pagamento liquidato: € 16.534,01

N° Domande di pagamento in itinere: 0

Importi domande di pagamento in itinere: 0

Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”

Sottomisura 9.1 - Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo / forestale

Per l'annualità 2025 non si segnalano attività in quanto le ultime attività sulla misura sono del 2024.

Si riporta di seguito un riepilogo sintetico relativo alle Tipologie di Operazione e agli Interventi attivati, in particolare nel prospetto, si evidenziano per ogni intervento il numero delle domande presentate, il numero delle domande ammesse, delle ammissibili ma non finanziabili e delle non ammissibili.

n. Dom presentate: 2

n. Dom ammesse: 2

n. Dom ammissibili ma non finanziabili: 0

n. Dom non ammissibili: 0

Contributo totale concesso: € 818.000,00

Importo liquidato: 785.968,00

Misure 10, 11, 13 e 14

Nel corso del 2025 si è provveduto alla predisposizione dei bandi pubblici per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per le seguenti misure:

- Determinazione n. G04744 del 15/04/2025 relativa al Bando pubblico per la Misura 11 “Agricoltura Biologica” – sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica” e 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”. Presentazione domande di pagamento (domande di conferma - annualità successive alla prima);

Per il bando di cui sopra si è provveduto a:

- Pubblicare il bando sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché sul portale Lazio Europa;

- Predisporre circolari informative e di chiarimento aventi come destinatari tutte le strutture operanti nel mondo agricolo (Centri di Assistenza Agricola, Ordini professionali, Collegi professionali, associazioni di

Allevatori, Comuni, etc.);

- Convocare, in maniera continuativa, riunioni con le Aree Decentrate in quanto strutture che, oltre ad essere responsabili delle attività istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari.

- semplificate le procedure di delega nei confronti dei liberi professionisti relativamente alla presentazione e rilascio delle domande.

Per le domande con impegni in corso, nell'ambito delle misure 10, 11, 13 e 14 si è consolidata, di concerto con l'OP Agea, la procedura attiva nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) al fine di permettere, nel rispetto dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come modificato dall'“Omnibus una celere erogazione dei contributi attraverso la cd “Istruttoria Automatizzata”.

Di seguito viene riepilogata, in forma tabellare, le liquidazioni effettuate.

Misura	TOTALE IMPORTI	TOTALE DOMANDE
10	104.938,46	25
11	2.565.540,34	817
13	466.153,53	403
14	3.336.559,88	266
TOTALE	6.473.192,21	1.511

Continuando in merito alle Misure a superficie/animale nel corso del 2025 sono state emanate n. 54 determinazioni di approvazione degli elenchi di liquidazione.

Sottomisura 10.2 - tipol. di operaz. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura.

Beneficiario unico: ARSIAL CUAA: 04838391003

Determinazione (Bando) n. G09679 del 31/08/2016 e ss.mm.ii.

La Tipologia di operazione prevede il finanziamento delle attività che la Regione ha affidato all'ARSIAL in attuazione della L.R. n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.

Tali attività sono quelle stabilite dal Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 dell'11 marzo 2014 per questa tipologia di operazione e riguardano:

- “azioni mirate” che promuovono la conservazione, in situ ed ex situ, attraverso la caratterizzazione, la raccolta e la valutazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari, basati sul web, sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle

banche dati;

- “azioni concertate” che favoriscono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale;

- “azioni di accompagnamento”, informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati (quali associazioni ecc.), corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Tali attività sono conformi alla programmazione regionale approvata ai sensi dell’articolo 6 della

L.R. n. 15/2000 ed in particolare a:

1. Piano settoriale di intervento 2018-2020 (Deliberazione del Consiglio Regionale 8 agosto 2018, n. 14), successivamente prorogato dal Consiglio regionale fino al 08/08/2022 (Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 2020);

2. Piano settoriale di intervento per il quinquennio 2022-2027 (Deliberazione del Consiglio Regionale 28 settembre 2022).

In relazione alla domanda di sostegno n. 24250061876 del 14/06/2022, l’ARSIAL ha presentato la domanda di saldo n. 54270022012 per un importo rendicontato e richiesto di € 517.694,38; l’istruttoria si è conclusa con un contributo ammesso di € 509.900,01, liquidato.

E’ stato adottato il seguente atto: determina G12373 del 29/09/2025:

Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità -banche del germoplasma", sottointervento 1. Avviso pubblico approvato con determinazione n. G05729 del 16 maggio 2024, modificata e integrata dalla determinazione n. G16421 del 4/12/2024. Presa d'atto delle domande presentate e autorizzazione al finanziamento della domanda presentata da ARSIAL il 20/05/2025 n.54830059058. Approvazione dello schema di provvedimento di concessione del sostegno.

Sottomisura 10.2 - tipol. di operaz. 10.2.2 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ.

A seguito della pubblicazione del bando approvato con determinazione n. G17778 del 5 dicembre 2022 concernente “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 del Lazio. Regolamento (UE)

n. 1305/2013. Misura 10 "Pagamenti Agro-climatico-ambientali", Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, Tipologia di operazione 10.2.2 - Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ. Approvazione del bando pubblico.” sul BUR Lazio n. 106 del 27/12/2022, Supplemento n. 4, nell’annualità 2024 è stata chiusa dall’ADA di Viterbo l’istruttoria di n. 6 domande di pagamento.

Sottomisura 10.2 - tipol. di operaz. 10.2.3 Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo.

A seguito della pubblicazione del bando pubblico approvato con determinazione 18 aprile 2023, n. G05285 *Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 10 - Pagamenti Agroclimatico-ambientali, Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, Tipologia di operazione 10.2.3 - Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo* e ss.mm.ii.

Sono state liquidate 16 domande di pagamento e sono stati adottati 4 atti di decadenza relativi ad altrettante domande.

Misura 16 “Cooperazione”

Sottomisura 16.1. Sostegno alla costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità

La Tipologia di operazione non ha riscontrato avanzamento nell'anno 2025. Si conferma un importo ammesso di € 919.465,98 e un importo erogato di € 774.419,69.

Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

In generale, è stata predisposta una Pista di controllo delle attività istruttorie sulle domande di sostegno e di pagamento pervenute alla Direzione. Si tratta di uno strumento gestionale e di monitoraggio che descrive in maniera dettagliata tutte le fasi del processo istruttorio, permettendo di:

- tracciare in modo puntuale e sistematico tutte le fasi delle istruttorie;
- verificare il rispetto delle tempistiche;
- garantire trasparenza e tracciabilità del procedimento amministrativo.

Con riguardo alle istruttorie delle domande di pagamento del Bando pubblico 2021 della Misura 16 – Sottomisura 16.2 – Tipologia Operazione 16.2.1, nel 2025 sono state svolte le seguenti attività:

- monitoraggio domande di saldo ricevute a sistema SIAN e in istruttoria;
- presa in carico e valutazione ricevibilità;
- istruttoria di n. 6 domande di pagamento, attraverso la verifica della documentazione giustificativa di spesa e delle relative quietanze, al quadro finanziario approvato e al bando DD. n. G13197 del 28/10/2021;
- predisposizione e invio di comunicazioni al Beneficiario di richieste di integrazioni (ex Art.6 L.

241/90);

- predisposizione ed invio di comunicazioni ai Beneficiari di motivi ostativi alla liquidazione della spesa (Art.10 bis L. 241/90);
- predisposizione di proposte liquidazioni e relativo invio;
- predisposizione degli elenchi di pagamento regionali.

Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione dei servizi turistici”

L’uscita dell’avviso pubblico relativo alla sottomisura 16.3, prevista per marzo 2020, è stata annullata a seguito dell’emergenza COVID-19. Quindi, anche per l’anno 2022 nessuna attività risulta a carico di questa Misura.

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

L’avviso pubblico della sottomisura 16.4 è stato approvato con DE G09437 del 10/07/2019 e si è chiuso il 21/10/2019.

Codice Bando: 33501

Situazione Bando: Concluso

Dotazione finanziari: € 1.650.000

Dom di sostegno presentate: 21

Importo richiesto Dom di sostegno: € 974.084,33

Importo concesso Dom di sostegno con concessione: € 483.331,34

Nel 2025, relativamente al Bando codice n. 33501 è stata pagata 1 domanda di pagamento a saldo per un importo totale di € 38.980,28.

Sottomisura 16.10 “Progetti filiera organizzata”

Nell’anno 2025 si è provveduto, in continuità con l’attività dell’anno 2024 e sulla base di quanto previsto dalle procedure amministrative per i singoli bandi

IDENTIFICATIVO BANDO 1884 (16.10.1)

Data apertura: 9 gennaio 2017

Data chiusura: 31 marzo 2017

Nessun atto di rilevanza. Si è provveduto per la liquidazione delle domande di pagamento presentate.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 40 per una spesa di Investimento di 2.196.838,62 euro e 2.175.906,52 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 34

N° Domande ammesse: 34 per una spesa di Investimento di 1.439.907,95 euro e 1.439.907,95 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 5

N° Domande decadute: 0

N° Domande saldate: 31 per un contributo complessivo liquidato di 1.003.676,67 euro e una differenza tra contributo ammesso a finanziamento e contributo liquidato di 4.005,60 euro.

IDENTIFICATIVO BANDO 36343 (16.10.1)

Nessun atto di rilevanza. Si è provveduto per la liquidazione delle domande di pagamento presentate.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2025:

N° domande presentate: 41 per una spesa di Investimento di 2.323.997,08 euro e 2.323.997,08 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili: 36

N° Domande ammesse: 36 per una spesa di Investimento di 1.955.923,00 euro e 1.955.923,00 euro di contributo in spesa pubblica

N° Domande ammissibili ma non finanziabili: 0

N° Domande non ammissibili: 5

N° Domande decadute: 1

N° Domande saldate: 14

Nell'anno 2025 sono state altresì adottate 3 Determinazioni dirigenziali di chiusura di posizione con pronuncia di decadenza totale o parziale dal sostegno.

Infine, in attuazione delle disposizioni dell'Autorità di Gestione (AdG) di cui alla Determinazione dirigenziale G16769 del 11 dicembre 2024 con la quale sono disposte indicazioni per il riconoscimento di Proroga eccezionale dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate con Reg. UE n. 1305/2013. PSR Lazio 2014-2022. Misure non connesse alle superfici e agli animali, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti disposti con lo stesso provvedimento regionale da parte di apposita commissione sono stati previste proroghe dei termini di definizione di posizione, comunque entro la data del 30 settembre 2025, per 3 domande relative alla Misura/Sottomisura 16.10.

Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader"

I 14 GAL finanziati, con specifico atto dirigenziale sono i seguenti:

n.	CUAA	GAL	determina di approvazione data e n.		SPESA PUBBLICA
1	94074970586	ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE"	G00653	25/01/2019	5.000.000,00
2	92076600607	GAL TERRE DI ARGIL	G10620	29/08/2018	5.000.000,00
3	90038200607	GRUPPO DI AZIONE LOCALE "AURUNCI E VALLE DEI SANTI"	G05513	26/04/2018	5.000.000,00
4	90093430560	GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA	G01732	13/02/2018	4.998.492,86
5	90074820573	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VETTE REATINE - "G.A.L. VETTE REATINE"	G13841	31/10/2018	5.000.000,00
6	10704061000	GRUPPO DI AZIONE LOCALE CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	G00692	22/01/2018	4.999.855,00
7	90074890576	G.A.L. SALTO-CICOLANO	G07762	18/06/2018	4.990.000,00

8	90057590573	GRUPPO DI AZIONE LOCALE SABINO	G13840	31/10/2018	5.000.000,00
			G00600	24/01/2019	
9	92035790606	GAL ERNICI SIMBRUINI	G01032	30/01/2018	4.999.000,00
10	90093470566	GAL ETRUSCO CIMINO	G01738	13/02/2018	4.999.959,82
11	93025500583	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEI MONTI PRENESTINI E VALLE DEL GIOVENZANO "TERRE DI PRE.GIO."	G17091	12/12/2017	5.000.000,00
12	90121450564	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO LAZIO	G10114	06/08/2018	4.999.687,00
13	90121360565	"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGRO FALISCO	G08328	02/07/2018	4.991.818,50
			G11574	19/09/2018	
14	2881620591	ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI	G12382	18/09/2019	5.000.000,00
totale					69.978.813,18

Il GAL di cui al n. 13 e n. 14 sono stati finanziati a seguito della decadenza di n. 2 GAL e conseguente scorrimento della graduatoria.

Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio

Entro la scadenza del relativo avviso (08/09/2017), sono state presentate n. 22 domande di sostegno, di cui n. 20 domande sono risultate ammissibili e n. 2 non ammissibili.

Per le 20 domande ammissibili sono stati adottati i relativi atti di concessione. Entro la scadenza sono state raccolte n. 19 domande di pagamento a titolo di saldo, per una domanda sono state adottate i provvedimenti di decadenza, le restanti 18 risultano tutte liquidate per un importo di spesa pubblica pari a € 505.188,68.

n.	CUAA	nome GAL da fascicolo SIAN	totale N.
1	94074970586	ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE"	1 30.000,00
2	92076600607	GAL TERRE DI ARGIL	1 30.000,00
3	90038200607	GRUPPO DI AZIONE LOCALE "AURUNCI E VALLE DEI SANTI"	1 29.812,05
4	90093430560	GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA	1 29.890,00
5	90074820573	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VETTE REATINE - "G.A.L. VETTE REATINE"	1 13.419,69
6	10704061000	GRUPPO DI AZIONE LOCALE CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	1 29.955,07
7	90074890576	G.A.L. SALTO-CICOLANO	0 0,00
8	90057590573	GRUPPO DI AZIONE LOCALE SABINO	1 30.000,00

9	92035790606	GAL ERNICI SIMBRUINI	1	29.153,67
10	90093470566	GAL ETRUSCO CIMINO	1	29.890,00
11	93025500583	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEI MONTI PRENESTINI E VALLE DEL GIOVENZANO "TERRE DI PRE.GIO."	1	30.000,00
12	90121450564	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO LAZIO	1	29.890,00
13	90121360565	"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGRO FALISCO	1	23.361,32
14	2881620591	ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI	1	30.000,00
		totale GAL selezionati	13	365.371,80
15	90074910572	GRUPPO DI AZIONE LOCALE TURANO MONTI SABINI	1	29.280,00
16	2877560595	GRUPPO DI AZIONE LOCALE MONTI LEPINI	1	22.676,21
17	2127170591	GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE PONTINE	1	30.000,00
18	91028760600	GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) - LIRI-LACERNO-FIBRENO	1	29.987,34
19	94075030588	ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLE TERRE TIBURTINE PRENESTINE E SABINE"	0	0,00
20	91008470600	ASSOCIAZIONE VERSANTE LAZIALE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO	1	27.870,05
21		GAL SABINA ROMANA	0	0,00
22	92077630603	GRUPPO AZIONE LOCALE ALTA CIOCIARIA - VALLE DEL SACCO	0	0,00
23		GAL FERONIA	0	0,00
24	7411891000	GRUPPO DI AZIONE LOCALE TUSCIA ROMANA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO	0	0,00
		totale GAL non selezionati	5	139.813,60
		totale GAL		18.505.188,68

Sottomisura 19.2 – attuazione delle strategie

Lo stato di attuazione delle strategie dei GAL finanziati al relativamente alla sottomisura 19.2 è di seguito dettagliato:

bandi

n.	GAL	Operazioni PSL		BANDI APPROVATI DAL CDA GAL	
		N° Op.	Dotazione Misura 19.2 (Spesa Pubbl.)	N°	Dotazione (Spesa Pubbl.)
1	FUTUR@NIENE"	11	4.269.799,00	11	4.269.799,00
2	TERRE DI ARGIL	11	4.177.822,00	14	4.177.821,80
3	AURUNCI E VALLE DEI SANTI	13	4.223.000,00	15	4.223.000,00
4	IN TEVERINA	8	4.040.500,00	7	4.040.500,00
5	VETTE REATINE	14	4.079.000,00	10	4.100.000,00
6	CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	15	4.145.000,00	20	4.145.000,00
7	SALTO-CICOLANO	8	4.100.000,00	13	4.100.000,00
8	SABINO	9	4.090.871,68	6	4.090.871,68
9	ERNICI SIMBRUINI	10	4.029.000,00	15	4.107.426,68
10	ETRUSCO CIMINO	7	4.041.200,00	8	4.041.200,00
11	TERRE DI PRE.GIO.	5	4.071.000,00	10	4.071.000,02
12	ALTO LAZIO	10	4.045.000,00	11	4.045.000,00
13	VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGRO FALISCO	11	4.315.000,00	19	4.315.000,00

14	IL TERRITORIO DEI PARCHI	16	4.146.000,00	17	4.152.118,73
totale		148	57.773.193	176	57.878.738

Domande di sostegno

n.	GAL	DOMANDE DI SOSTEGNO RILASCIATE		DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE		DOMANDE DI SOSTEGNO finanziate al netto delle decadute	
		N°	importo richiesto	N°	importo	N.	importo
1	FUTUR@NIENE"	59	4.569.075,59	57	4.304.039,38	41	3.467.567,99
2	TERRE DI ARGIL	84	5.656.420,56	71	4.345.605,10	55	3.843.647,84
3	AURUNCI E VALLE DEI SANTI	63	5.416.279,23	46	4.696.014,81	35	4.307.069,89
4	IN TEVERINA	58	5.961.181,38	53	5.311.409,99	42	4.044.476,62
5	VETTE REATINE	82	6.023.971,75	71	5.021.484,72	50	3.665.300,02
6	CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	92	6.431.134,53	85	5.464.170,72	64	4.288.195,81
7	SALTO-CICOLANO	82	6.011.880,82	68	4.747.641,92	46	3.688.615,55
8	SABINO	68	7.248.730,16	57	5.602.573,50	38	3.561.728,92
9	ERNICI SIMBRUINI	58	5.257.462,23	50	4.885.191,52	42	4.058.511,54
10	ETRUSCO CIMINO	81	5.525.892,34	80	5.011.653,64	65	4.075.330,02
11	TERRE DI PRE.GIO.	46	6.760.460,35	34	4.319.792,30	31	4.102.197,82
12	ALTO LAZIO	101	4.399.904,67	94	4.047.825,21	83	3.598.071,53
13	VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGRO FALISCO	154	5.828.189,25	131	4.812.177,54	101	3.969.077,77
14	IL TERRITORIO DEI PARCHI	59	6.906.699,65	40	4.381.610,95	28	3.596.541,06

totale	1.087	81.997.282,51	937	66.951.191,30	721	54.266.332,3
--------	-------	---------------	-----	---------------	-----	--------------

Domande di pagamento liquidate

n.	GAL	anticipi		acconti		saldi		totale	
		n.	importo liquidato €	n.	importo liquidato €	n.	importo liquidato €	n.	importo liquidato €
1	FUTUR@NIENE"	14	930.560,89	16	537.186,90	18	736.477,92	48	2.204.225,71
2	TERRE DI ARGIL	5	364.922,08	31	987.657,31	27	1.389.684,54	63	2.742.263,93
3	AURUNCI E VALLE DEI SANTI	27	1.881.288,33	5	159.187,87	35	2.150.059,25	67	4.190.535,45
4	IN TEVERINA	9	497.963,55	9	722.798,70	42	2.642.441,52	60	3.863.203,77
5	VETTE REATINE	14	763.870,32	13	423.218,10	45	1.935.464,67	72	3.122.553,09
6	CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	12	878.744,68	27	854.011,96	64	2.201.241,07	103	3.933.997,71
7	SALTO-CICOLANO	13	807.232,97	15	806.793,56	38	1.386.111,07	66	3.000.137,60
8	SABINO	16	1.281.606,97	4	232.589,40	38	1.951.364,59	58	3.465.560,96
9	ERNICI SIMBRUINI	21	1.439.571,53	20	852.882,64	42	1.649.748,71	83	3.942.202,88
10	ETRUSCO CIMINO	14	828.284,17	2	42.435,89	65	2.881.134,93	81	3.751.854,99
11	TERRE DI PRE.GIO.	28	1.928.188,14	9	594.698,39	31	1.468.896,42	68	3.991.782,95
12	ALTO LAZIO	5	135.847,20	31	650.707,73	83	2.640.426,95	119	3.426.981,88
13	VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGRO FALISCO	30	985.974,30	31	434.000,00	101	2.344.871,19	162	3.764.845,49
14	IL TERRITORIO DEI PARCHI	10	688.789,17	10	792.488,33	28	2.001.572,35	48	3.482.849,85
totale		218	13.412.844,30	223	8.090.656,78	657	27.379.495,18	1.098	48.882.996,26

Le domande di pagamento in itinere, rilasciate e in istruttoria e proposte al pagamento dai GAL e non

ancora liquidate come di seguito dettagliato:

Domande di pagamento “in istruttoria” presenti a sistema SIAN

n.	GAL	anticipi		acconti		saldi		totale	
		n.	importo richiesto €	n.	importo richiesto €	n.	importo richiesto €	n.	importo richiesto €
1	FUTUR@NIENE"	3	84.089,94	0	0,00	5	425.479,69	8	509.569,63
2	TERRE DI ARGIL	0	0,00	0	0,00	3	141.791,81	3	141.791,81
3	AURUNCI E VALLE DEI SANTI								
4	IN TEVERINA								
5	VETTE REATINE	1	32.355,99	0	0,00	1	57.637,25	2	89.993,24
6	CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI								
7	SALTO-CICOLANO					1	6.362,10	1	6.362,10
8	SABINO								
9	ERNICI SIMBRUINI								
10	ETRUSCO CIMINO								
11	TERRE DI PRE.GIO.								
12	ALTO LAZIO								
13	VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGRO FALISCO								
14	IL TERRITORIO DEI PARCHI								
totale		4	116.445,93			10	631.270,85	14	747.716,78

Domande di pagamento “proposte al pagamento” presenti a sistema SIAN

n.	GAL	anticipi	acconti	saldi	totale
----	-----	----------	---------	-------	--------

		n.	importo liquidato €	n.	importo liquidato €	n.	importo liquidato €	n.	importo liquidato €
1	FUTUR@NIENE"			1	45.876,69	17	669.300,34	18	715.177,03
2	TERRE DI ARGIL			2	14.938,79	8	362.525,84	10	377.464,63
3	AURUNCI E VALLE DEI SANTI								
4	IN TEVERINA								
5	VETTE REATINE					4	296.825,80	4	296.825,80
6	CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI								
7	SALTO- CICOLANO	1	27.842,34			7	347.834,07	8	375.676,41
8	SABINO								
9	ERNICI SIMBRUINI								
10	ETRUSCO CIMINO								
11	TERRE DI PRE.GIO.								
12	ALTO LAZIO								
13	VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGRO FALISCO								
14	IL TERRITORIO DEI PARCHI								
totale		1	27.842,34	3	60.815,48	36	1.676.486,05	40	1.765.143,87

Come dettagliato dalle tabelle precedenti quindi delle n. 721 domande di sostegno finanziate n. 657 sono concluse con domanda di saldo liquidata. Relativamente alle n. 64 domande di sostegno non ancora concluse sono state presentate n. 46 domande di pagamento di saldo finale, di cui n. 10 con “saldo finale” presentato e in istruttoria e n. 36 domande con “saldo finale” allo stato di “proposto al pagamento”. Pertanto al 31/12/2025, per n. 18 progetti finanziati non risultano pervenute le relative domande di pagamento a saldo.

	n.
finanziate al netto delle rinunce e decadenze	721
con “saldo finale” liquidato dall’Organismo Pagatore (O.P.)	657
con saldo finale non liquidato dall’O. P.	64
con “saldo finale” presentato e in istruttoria	10
con “saldo finale” allo stato di “proposto al pagamento”	36
operazioni in corso di realizzazione, con saldo finale ancora da presentare	<u>18</u>

Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione ed animazione

Tutti i 14 GAL ammessi e finanziati hanno presentato la relativa domanda di sostegno. Sono stati adottati i relativi provvedimenti di ammissibilità e i conseguenti atti di concessione.

Sono state presentate 14 domande di pagamento in conto anticipazione e n. 27 domande di acconto.

Al 31/12/2025 risultano liquidate 45 domande di pagamento, di cui 4 saldi, per un importo di spesa pubblica pari a € 9.731.711,09.

Di seguito il dettaglio per GAL:

n.	GAL	19.4			Totale Importo liquidato
		anticipi	acconti	saldi	
1	FUTUR@NIENE"	1	1		505.587,53
2	TERRE DI ARGIL	1	1		598.924,93
3	AURUNCI E VALLE DEI SANTI	1	2		597.405,01
4	IN TEVERINA	1	2		742.451,18
5	VETTE REATINE	1	5		622.738,05

6	CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	1	3	1	807.257,61
7	SALTO-CICOLANO	1	1		687.323,55
8	SABINO	1	1		690.319,45
9	ERNICI SIMBRUINI	1	1	1	914.408,84
10	ETRUSCO CIMINO	1	2	1	767.158,37
11	TERRE DI PRE.GIO.	1	2	1	897.307,89
12	ALTO LAZIO	1	2		736.154,23
13	VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL'AGRO FALISCO	1	2		513.996,16
14	IL TERRITORIO DEI PARCHI	1	1		650.678,29
Totale		14	27	4	9.731.711,09

Misura 20 “Assistenza tecnica”

Nel corso del 2025, nell’ambito della misura 20, è stata portata avanti la realizzazione dei prodotti e delle attività di assistenza tecnica, per il supporto alle Strutture regionali coinvolte nella programmazione e gestione, nonché di valutazione e comunicazione.

Per quanto riguarda gli ambiti **b) Valutazione** e **c) Comunicazione**, si rimanda rispettivamente agli appositi capitoli 2) e 4.b) della presente Relazione annuale, mentre per le altre attività si relaziona a seguire.

Ambito a) Attività di supporto all’AdG

In proseguimento con quanto già avvenuto nel 2024, sono state condotte le seguenti attività:

- Supporto all’Adg tramite le collaborazioni professionali contrattualizzate in attuazione della determinazione G03976 del 09/04/2024 e della determinazione G03965 del 01/04/2025;
- organizzazione della riunione in presenza del Comitato di sorveglianza del PSR tenutasi il 24 settembre 2025.

Riepilogo sull’attuazione

Si rammenta che la misura è soggetta alle medesime procedure di controllo previste per tutte le altre misure del PSR, prevedendo dunque la presentazione di una Domanda di sostegno (DS) per singolo progetto, e di successive DP (domande di pagamento) di eventuale acconto e saldo. E’ esclusa l’erogazione dell’anticipo, trattandosi di spese immateriali.

Per tutti i 16 progetti di Assistenza tecnica nati in ambito PSR 2014-2022, sono state concluse le istruttorie

di ammissibilità ed emanati i rispettivi atti di concessione.

Al 31 dicembre 2025 sui progetti nati in ambito PSR 2014-2022 sono stati spesi € 14.714.885,02 di spesa pubblica, a cui si aggiungono 985.288 euro di spesa afferente ai trascinamenti dal PSR 2007-2013 (ex misura 511), con un pieno utilizzo delle risorse assegnate nella versione 19 del PSR 2014-2022.

La potenzialità di spesa residua dei 16 progetti è di circa 6.348.056,32, che verranno erogati con risorse del CSR 2023-2027 (spesa cofinanziata o finanziamenti integrativi).

Gravità	Codice	Messaggio	NOTA DELL'ADG
Attenzione	240	Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 805.00) è superiore agli indicatori di output realizzato (codice: TABLE_B1_O4_M04_M04.1_P2_2A) inserito nella sezione 11 (= 667.00)	la segnalazione è corretta ma non si ritiene un errore perché il dato della tabella D, qui segnalato, si riferisce alle domande approvate, mentre l'altro che si usa per il confronto, della sez 11, è riferito alle domande realizzate.
Attenzione	240	Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 3,132.00) è superiore agli indicatori di output realizzato (codice: TABLE_B1_O4_M06_M06.1_P2_2B) inserito nella sezione 11 (= 2,818.00)	la segnalazione è corretta ma non si ritiene un errore perché il dato della tabella D, qui segnalato, si riferisce alle domande approvate mentre l'altro che si usa per il confronto, della sez 11, è riferito alle domande realizzate.
Attenzione	240	Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 157.00) è superiore agli indicatori di output realizzato (codice: TABLE_B3_O4_M03_M03.1_D087_P3_3A#TABLE_B3_O4_M03_M03.1_D088_P3_3A#TABLE_B3_O4_M03_M03.1_D089_P3_3A) inserito nella sezione 11 (= 3.00)	la segnalazione è corretta ma non si ritiene un errore perché il dato della tabella D, qui segnalato, si riferisce alle domande approvate complessivamente nell'intera programmazione mentre l'altro che si usa per il confronto, della sez 11, è riferito alle domande realizzate nel 2025.
Attenzione	240	Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 226.00) è superiore agli indicatori di output realizzato (codice: TABLE_B3_O9_M09_P3_3A) inserito nella sezione 11 (= 0.00)	la segnalazione è corretta ma non si ritiene un errore perché il dato della tabella D, qui segnalato, si riferisce alle domande approvate complessivamente nell'intera programmazione mentre l'altro che si usa per il confronto, della sez 11, è riferito alle domande realizzate nel 2025. Per l'intervento in questione si segnala che tutti i pagamenti dovuti sono stati effettuati entro l'anno 2024.
Attenzione	240	Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 10,267,800.79) è superiore agli indicatori di output realizzato (codice: TABLE_B1_O2_M04_P5_5B) inserito nella sezione 11 (= 8,984,904.88)	la segnalazione è corretta ma non si ritiene un errore perché il dato della tabella D, qui segnalato, si riferisce alle domande approvate mentre l'altro che si usa per il confronto, della sez 11, è riferito alle domande realizzate.
Attenzione	240	Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 13,317,337.59) è superiore agli indicatori di output realizzato (codice: TABLE_B1_O2_M04_P5_5C) inserito nella sezione 11 (= 11,658,036.32)	la segnalazione è corretta ma non si ritiene un errore perché il dato della tabella D, qui segnalato, si riferisce alle domande approvate mentre l'altro che si usa per il confronto, della sez 11, è riferito alle domande realizzate.
Attenzione	240	Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 6,362,039.30) è superiore agli indicatori di output realizzato (codice: TABLE_B1_O2_M06_P5_5C) inserito nella sezione 11 (= 4,019,306.11)	la segnalazione è corretta ma non si ritiene un errore perché il dato della tabella D, qui segnalato, si riferisce alle domande approvate mentre l'altro che si usa per il confronto, della sez 11, è riferito alle domande realizzate.
Attenzione	240	Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 7,628,436.74) è superiore agli indicatori di output realizzato (codice: TABLE_B1_O2_M07_M07.2_M07.3_M07.4_M07.5_M07.6_M07.7_M07.8_P5_5C) inserito nella sezione 11 (= 5,251,634.27)	la segnalazione è corretta ma non si ritiene un errore perché il dato della tabella D, qui segnalato, si riferisce alle domande approvate mentre l'altro che si usa per il confronto, della sez 11, è riferito alle domande realizzate.
Attenzione	255	Per l'obiettivo T9, gli indicatori di obiettivo realizzati "T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A)" (= 1.75) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	I pagamenti eseguiti nel 2025 sono inferiori a quelli dell'anno precedente e di conseguenza si sono ridotte le superfici ed il target è inferiore. Tale fenomeno è anche dovuto alla adesione di alcuni beneficiari ai bandi del CSR 23-27
Attenzione	255	Per l'obiettivo T10, gli indicatori di obiettivo realizzati "T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B)" (= 1.73) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	I pagamenti eseguiti nel 2025 sono inferiori a quelli dell'anno precedente e di conseguenza si sono ridotte le superfici ed il target è inferiore. Tale fenomeno è anche dovuto alla adesione di alcuni beneficiari ai bandi del CSR 23-27
Attenzione	255	Per l'obiettivo T12, gli indicatori di obiettivo realizzati "T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)" (= 1.78) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	I pagamenti eseguiti nel 2025 sono inferiori a quelli dell'anno precedente e di conseguenza si sono ridotte le superfici ed il target è inferiore. Tale fenomeno è anche dovuto alla adesione di alcuni beneficiari ai bandi del CSR 23-27

Alert_page-0001

Gravità	Codice	Messaggio	NOTA DELL'ADG
Attenzione	255	Per l'obiettivo T18, gli indicatori di obiettivo realizzati "T18: percentage of agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D)" (= 0.03) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	I pagamenti eseguiti nel 2025 sono inferiori a quelli dell'anno precedente e di conseguenza si sono ridotte le superfici ed il target è inferiore. Tale fenomeno è anche dovuto alla adesione di alcuni beneficiari ai bandi del CSR 23-27
Attenzione	255	Per l'obiettivo T19, gli indicatori di obiettivo realizzati "T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and conservation (focus area 5E)" (= 0.03) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	I pagamenti eseguiti nel 2025 sono inferiori a quelli dell'anno precedente e di conseguenza si sono ridotte le superfici ed il target è inferiore. Tale fenomeno è anche dovuto alla adesione di alcuni beneficiari ai bandi del CSR 23-27
Attenzione	270	Il valore del target realizzato 'T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus area 2B)' (= 2.87) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2025. (= 2.46). Livello di realizzazione: (= 117%)	La segnalazione è corretta ed è dovuta all'ottimo successo dell'attuazione della Tipologia di operazione di riferimento
Attenzione	270	Il valore del target realizzato 'T7: percentage of farms participating in risk management schemes (focus area 3B)' (= 0.72) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2025. (= 0.68). Livello di realizzazione: (= 106%)	La segnalazione è corretta ed è dovuta all'ottimo successo dell'attuazione della Tipologia di operazione di riferimento
Attenzione	270	Il valore del target realizzato 'T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B)' (= 44.41) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2025. (= 32.69). Livello di realizzazione: (= 136%)	la segnalazione è corretta. L'indicatore quantificato è maggiore del target finale previsto, in quanto i GAL approvati, nel dicembre 2018, sono in numero superiore rispetto a quanto previsto nel documento di programmazione (13 GAL selezionati rispetto ai 12 previsti).
Attenzione	270	Il valore del target realizzato 'T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B)' (= 44.91) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2025. (= 11.77). Livello di realizzazione: (= 382%)	la segnalazione è corretta. L'indicatore quantificato è maggiore del target finale. Il motivo di tale disallineamento è l'incidenza degli ingenti trascinati della misura 7 realizzati a partire dal 2016 che erano stati sottostimati. Inoltre le domande in questione per la maggior parte fanno riferimento a Progetti Integrati Territoriali, per i quali si è considerata tutta la popolazione della PIT a cui aderiscono più ambiti comunali.
Attenzione	270	Il valore del target realizzato 'T24: percentage of rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C)' (= 22.04) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2025. (= 16.35). Livello di realizzazione: (= 135%)	Il T24 è stato superato in quanto il numero di comuni in cui è stata realizzata l'infrastruttura BUL è stato superiore a quanto preventivato in fase di programmazione del PSR.
Attenzione	270	Il valore del target realizzato 'T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A)' (= 0.32) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2025. (= 0.30). Livello di realizzazione: (= 107%)	La segnalazione è corretta ed è dovuta all'ottimo successo dell'attuazione della Tipologia di operazione di riferimento
Attenzione	290	Per l'indicatore O12 con codice (= TABLE_B1_O12_M01_M01.1_P3_3B) e dimensioni ", il valore realizzato (= 355.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 365.00) riportato nella RAA 2024	Il valore inserito è inferiore a quello dell'anno precedente perché è stata fatta una correzione dovuto ad un errore materiale di digitazione
Attenzione	290	Per l'indicatore O1 con codice (= TABLE_B1_O1_M08_D117_P5_5E) e dimensioni 'Total public expenditure of operations supported by grants', il valore realizzato (= 2,834,066.98) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 3,390,993.69) riportato nella RAA 2024	Il valore inserito è inferiore a quello dell'anno precedente perché è stata fatta una correzione dovuto ad un errore di compilazione della tabella. Per errore, nella RAA 2024, era stato inserito il pagato per la 8.3.1 che non si conteggia nella tabella B1

Alert_page-0002

Gravità	Codice	Messaggio	NOTA DELL'ADG
Attenzione	290	Per l'indicatore O1 con codice (= TABLE_B1_O1_M08_D117) e dimensioni 'Total public expenditure of operations supported by grants', il valore realizzato (= 2,834,066.98) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11è inferiore al valore (= 3,390,993.69) riportato nella RAA 2024	Il valore inserito è inferiore a quello dell'anno precedente perché è stata fatta una correzione dovuto ad un errore di compilazione della tabella. Per errore, nella RAA 2024, era stato inserito il pagato per la 8.3.1 che non si conteggia nella tabella B1
Attenzione	290	Per l'indicatore O13 con codice (= TABLE_B1_O13_M02_M02.1_P2_2A) e dimensioni ", il valore realizzato (= 145.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11è inferiore al valore (= 282.00) riportato nella RAA 2024	Il valore inserito è inferiore a quello dell'anno precedente perché è stata fatta una correzione dovuto ad un errore materiale di digitazione
Attenzione	290	Per l'indicatore O13 con codice (= TABLE_B1_O13_M02_M02.1_P4) e dimensioni ", il valore realizzato (= 403.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 1,100.00) riportato nella RAA 2024	Il valore inserito è inferiore a quello dell'anno precedente perché è stata fatta una correzione dovuto ad un errore materiale di digitazione
Attenzione	290	Per l'indicatore O13 con codice (= TABLE_B1_O13_M02_M02.1) e dimensioni ", il valore realizzato (= 933.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11è inferiore al valore (= 1,701.00) riportato nella RAA 2024	Il valore inserito è inferiore a quello dell'anno precedente perché è stata fatta una correzione dovuto ad un errore materiale di digitazione
Attenzione	290	Per l'indicatore O1 con codice (= TABLE_B1_O1_M08_P5_5E) e dimensioni ", il valore realizzato (= 2,834,066.98) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11è inferiore al valore (= 3,390,993.69) riportato nella RAA 2024	Il valore inserito è inferiore a quello dell'anno precedente perché è stata fatta una correzione dovuto ad un errore di compilazione della tabella. Per errore, nella RAA 2024, era stato inserito il pagato per la 8.3.1 che non si conteggia nella tabella B1
Attenzione	290	Per l'indicatore O1 con codice (= TABLE_B1_O1_M08) e dimensioni ", il valore realizzato (= 2,834,066.98) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11è inferiore al valore (= 3,390,993.69) riportato nella RAA 2024	Il valore inserito è inferiore a quello dell'anno precedente perché è stata fatta una correzione dovuto ad un errore di compilazione della tabella. Per errore, nella RAA 2024, era stato inserito il pagato per la 8.3.1 che non si conteggia nella tabella B1

Allert_page-0003

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non sono presenti elementi specifici

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Il PSR Lazio non contribuisce ad alcuna strategia macroregionali e/o bacini marittimi.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

Nessun tasso di cambio applicato perché Paese aderente alla Zona Euro.

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

L'estensione del PSR di due anni con il termine dell'attuazione spostato da fine 2023 a fine 2025, nonché alla dotazione di risorse aggiuntive (+30%), ha disegnato un nuovo quadro di esigenze valutative. Conseguentemente, con atto di sottomissione, protocollo 1587103 del 31/12/2024, il contratto relativo al servizio è stato esteso al 31/12/2026. In particolare, sono stati integrati i seguenti prodotti:

2 Rapporti annuali di valutazione (Consegnati nel 2024 e 2025);

1 Rapporto tematico ambiente e clima – Zone vulnerabili ai Nitrati (Consegnato Novembre 2024);

1 Rapporto tematico territorio rurale – Analisi del contributo del PSR alle zone montane a rischio di spopolamento (Consegnato Ottobre 2025);

1 Rapporto tematico competitività – Analisi del contributo del PSR alla competitività delle aziende agricole (Consegnato Gennaio 2026)

Tali rapporti sono stati già tutti consegnati, per l'annualità 2026 è prevista la consegna del solo rapporto di valutazione Ex post (Giugno 2026)

[1] Per i nuovi elementi attuativi del PSR Lazio ci si riferisce al regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022; alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 con la quale sono state assegnate alla Regione Lazio risorse aggiuntive per un totale di 282,9 Meuro (risorse ordinarie e NGEU); al PSR Lazio esteso 2014-2022 approvato dalla Commissione europea, versione 11 e successive modifiche; al regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici PAC degli Stati membri.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

La realizzazione del Piano di valutazione del PSR Lazio vede impegnati l'Autorità di Gestione (AdG), il Valutatore indipendente e il Gruppo di Pilotaggio della valutazione (GdP).

L'AdG, oltre ad essere responsabile dell'esecuzione della valutazione, contribuisce a definire il campo di analisi dei prodotti della valutazione esprimendo il proprio orientamento e quello degli stakeholder, assicura il necessario interscambio e confronto con il Valutatore e coordina le attività del Gruppo di Pilotaggio.

Il GdP è stato costituito a luglio 2018, in ottemperanza di quanto previsto nel Piano di valutazione. Esso è composto da rappresentanti dell'Università di Cassino e del Molise, del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionale, del Centro Ricerche in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), delle direzioni regionali interessate all'attuazione del PSR Lazio oltre che dell'area Programmazione. Il Gruppo di Pilotaggio svolge un compito di indirizzo tecnico e metodologico della

valutazione, promuove e contribuisce alla messa a punto delle domande di valutazione, fornisce dati, informazioni, raccomandazioni che possono essere utilizzate dal Valutatore e garantisce l'interlocazione con il valutatore sulla metodologia adottata.

Il Valutatore indipendente, selezionato nel febbraio 2019 con gara comunitaria a procedura aperta, è COGEA srl. Il contratto di valutazione contiene i dettagli tecnici riguardanti le attività da realizzare, i prodotti attesi con la relativa tempistica di consegna. Ogni anno le attività sono declinate in un Piano concordato con AdG e GdP.

Queste tre componenti sono impegnate nel corso della valutazione in un dialogo costruttivo, che permette un indirizzo alle attività del Piano della valutazione e un feedback tempestivo per la messa a punto delle metodologie.

In questo quadro, il 2025 ha rappresentato il settimo anno dell'affidamento del servizio di valutazione.

Il 2025 è iniziato, come di consueto, con la presentazione da parte del Valutatore del Piano annuale di lavoro 2025 e il confronto in seno al Gruppo di Pilotaggio. Il Piano ridefinisce il cronoprogramma e il contenuto delle attività di approfondimento in funzione dello stato di attuazione del PSR e dell'interesse dell'AdG e del territorio. Il Piano è stato approvato il 21 febbraio 2024. Le attività condotte nel corso dell'anno sono state finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di valutazione, con la consegna dei prodotti e/o la realizzazione delle attività di seguito descritte.

1. Pianificazione e coordinamento:
 - a. L'AdG ha coordinato i lavori del Gruppo di Pilotaggio
 - b. Preparazione e strutturazione
 - c. Preparazione e discussione con il GdP del Piano annuale delle attività di valutazione
 - d. Definizione con il GdP dell'approccio, dei metodi di valutazione e delle fonti per il Rapporto annuale di valutazione (RAV 2024)
 - e. Definizione con il GdP dell'approccio per i rapporti tematici
2. Realizzazione delle attività di valutazione
 - a. Raccolta di dati e informazioni da fonti primarie e secondarie
 - b. Analisi degli interventi completati
 - c. Trattamento dati per analizzare l'integrazione fra le tipologie di intervento
 - d. Trattamento dati e cartografie per registrare l'avanzamento del PSR
 - e. Trattamento dati PSL
3. Reporting
 - a. Analisi di efficacia dell'azione del PSR, stesura sezione del RAV
 - b. Conclusioni e raccomandazioni, stesura sezione del RAV
 - c. Stesura e consegna dei rapporti tematici
4. Disseminazione
 - a. Pubblicazione del Rapporto Annuale di Valutazione
 - b. Pubblicazione della III edizione del Catalogo delle Buone Prassi
 - c. Pubblicazione del Rapporto tematico sull'analisi del contributo del PSR alle zone montane a rischio di spopolamento consegnato a Ottobre 2025
 - d. Pubblicazione del Rapporto tematico sull'analisi del contributo del PSR alla competitività delle aziende agricole consegnato a Gennaio 2026
 - e. Pubblicazione di due edizioni del Cruscotto Informativo
 - f. Presentazione dei risultati al Comitato di Sorveglianza del PSR

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

La Regione Lazio fa riferimento ad un proprio Sistema Informativo (sistema di monitoraggio regionale – SMR) per la gestione delle domande di sostegno e pagamento relative alle misure ad investimento. Da detto sistema sono stati ricavati i dati utili per il Valutatore, integrati con i dati dal sistema informativo SIAN gestito dall’Organismo Pagatore Agea riguardanti le misure strutturali e quelle a superfice/animale.

L’AdG periodicamente estrae dal SMR le informazioni che il valutatore ritiene necessarie per le attività previste nel piano annuale. Il SIAN in particolare rilascia progressivamente nuove funzionalità che consentono il recupero ordinato sia delle informazioni sui dati istruttori che su parte dei contenuti dei singoli progetti.

L’accesso alle fonti del Valutatore è avvenuto con le seguenti modalità:

- fornitura diretta da parte dell’AdG dei dati del Sistema di Monitoraggio Regionale;
- scaricati dal portale SIAN dati nella sua disponibilità (dati procedurali ed istruttori, allegati tecnici e progettuali);
- reperimento di statistiche, repertori, database: Rete Rurale Nazionale, Infratel, Openfibra e MEF;
- rassegna bibliografica;
- dati primari raccolti direttamente dal Valutatore:

1) Indagini dirette realizzate tramite questionario nell’universo delle aziende agricole che alla data del 31/12/2024 (cioè da almeno un anno) avevano concluso gli investimenti relativi all’operazione 4.1.1 e sulle imprese agroalimentari che alla stessa data avevano concluso gli investimenti relativi all’operazione 4.2.1. Le indagini hanno integrato quelle già realizzate nell’anno 2021.

2) Dati primari relativi alle aziende agricole beneficiarie della operazione 4.1.1 rispondenti alle survey sono stati utilizzati per il calcolo dell’indicatore complementare R2 “Cambiamento della produzione agricola nelle aziende agricole sovvenzionate/ULA”.

3) Interviste in profondità a 14 capofila di progetti di filiera organizzata sostenuti con la Misura 16.10.

I dati primari raccolti con le indagini dirette hanno permesso di triangolare le informazioni ricevute dalle imprese agricole in merito agli effetti conseguiti dalla partecipazione alla filiera.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	COGEA
Autore/i	COGEA
Titolo	Rapporto tematico sull'analisi del contributo del PSR alle zone montane a rischio di spopolamento
Sintesi	<p>Il Rapporto analizza l'attuazione del PSR nella zona montana del Lazio e il suo contributo allo sviluppo delle aree a rischio spopolamento. L'ambito territoriale coincide con la "Montagna interna" definita dall'Istat, entro cui ricadono tre delle Aree Interne individuate dalla Regione: Valle di Comino, Monti Simbruini e Monti Reatini. Sono state inoltre incluse 4 aree LEADER selezionate nel periodo 2014-2022: Vette Reatine, Salto Cicolano, Futuraniene ed Embrici Simbruini.</p> <p>L'indagine ha riguardato le misure strutturali del PSR e delle Strategie di Sviluppo Locale montane e le misure a premio. È stato adottato un metodo misto, integrando analisi quantitative su dati di fonte secondaria con approcci qualitativi, in particolare interviste ai soggetti coinvolti nell'attuazione della SNAI, pilastro centrale della ricerca.</p> <p>L'analisi ha infine sviluppato specifici focus per i cluster di comuni individuati in base al rischio di spopolamento, garantendo una valutazione puntuale delle criticità.</p>
URL	https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2025/11/Rapporto_Tematico_Zone_Montane.pdf

Editore/Redattore	COGEA
Autore/i	COGEA
Titolo	Rapporto tematico sull'analisi del contributo del PSR alla competitività delle aziende agricole
Sintesi	<p>Il rapporto analizza gli strumenti del PSR a sostegno della competitività previsti dal Reg. (UE) 1305/2013. Oltre ai risultati economici, l'indagine valuta qualità dei prodotti, competenze, innovazione e infrastrutture (inclusa la banda larga ex misura 7.3). La valutazione adotta un metodo misto: integra tecniche quantitative su dati primari e secondari con interviste qualitative per la triangolazione delle evidenze.</p> <p>I dati secondari provengono da SIAN, sistema BPOL di ISMEA e monitoraggio regionale. I dati primari derivano da survey su aziende agricole (op. 4.1.1) e agroalimentari (op. 4.2.1) che hanno concluso gli investimenti entro il 2024. Tali indagini integrano quelle del 2021 e permettono il calcolo dell'indicatore R2.</p>

	L'effetto netto è stimato tramite analisi controfattuale su dati RICA Lazio 2019-2022. Infine, interviste a 14 capofila di filiere organizzate (Misura 16.10) completano il quadro, verificando gli effetti della partecipazione ai progetti.
URL	NA

Editore/Redattore	COGEA
Autore/i	COGEA
Titolo	CRUSCOTTO INFORMATIVO DEL PSR LAZIO – Edizione 11
Sintesi	<p>Il Cruscotto si basa sul sistema di data analytics del valutatore, la undicesima edizione fornisce il quadro completo al 31.12.2024 su tutte le operazioni, spazializzate in funzione del territorio provinciale, della zonizzazione PSR (Zone A, B, C, D) delle Zone vulnerabili ai nitrati, delle Aree protette, delle Zone svantaggiate e dell'area del cratere sismico. Calcolo di indicatori per superficie, UBA, copertura dei comuni in base agli investimenti. Il Cruscotto monitora il raggiungimento degli obiettivi intermedi per valutare la correttezza della pianificazione temporale e tenere traccia del trend attuativo.</p> <p>Il Cruscotto informativo del PSR Lazio è uno strumento di diffusione e informazione finalizzato a comunicare periodicamente (due volte all'anno) l'avanzamento del Programma e la distribuzione territoriale dei principali interventi con rappresentazioni grafiche di facile lettura.</p>
URL	https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2025/07/CRUSCOTTO_PSR-Lazio_N.11_giugno_2025.pdf

Editore/Redattore	COGEA
Autore/i	COGEA
Titolo	CRUSCOTTO INFORMATIVO DEL PSR LAZIO - 12
Sintesi	Data analytics e spazializzazioni con aggiornamento al 31 agosto 2025
URL	https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2025/11/CRUSCOTTO_PSR_Lazio_N.12_novembre_2025.pdf

Editore/Redattore	COGEA
Autore/i	COGEA
Titolo	RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE - 2025
Sintesi	<p>Il RAV 2025 Il RAV si è focalizzato sull'efficacia del PSR nel conseguimento degli obiettivi programmati. L'analisi si è sviluppata per focus area, considerando le risorse impegnate, i risultati fisici ottenuti e la spesa sostenuta fino al 2024, con particolare attenzione al grado di raggiungimento degli obiettivi, sia attuali che prospettici. Laddove pertinente, sono stati valutati anche i criteri di priorità utilizzati nei bandi di recente pubblicazione, che incidono sulla selezione dei progetti finanziabili.</p> <p>Infine, il Rapporto ha presentato un approfondimento sul profilo dei piani di sviluppo comunale per gli investimenti finalizzati al potenziamento dei servizi alla popolazione sostenuti con la Misura 7 a regia regionale.</p>
URL	https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2025/09/Rapporto-Annuale-di-Valutazione-2025.pdf

Editore/Redattore	COGEA
Autore/i	COGEA
Titolo	Catalogo delle Buone Prassi – III Edizione
Sintesi	<p>È l'ultimo dei tre step previsti per individuare progetti meritevoli di attenzione tra quelli cofinanziati. si focalizza sui progetti conclusi al 2024 nell'ambito delle misure strutturali 4, 7 e 16 attivate anche con approccio LEADER. Per i progetti attivati con approccio LEADER ci si avvale in particolare delle informazioni conseguite negli approfondimenti tematici relativi all'approccio LEADER e al contributo del PSR alle zone montane a rischio di spopolamento.</p> <p>Il catalogo è attualmente al vaglio del Gruppo di pilotaggio.</p>
URL	NA

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

Come richiesto dalla Commissione europea, si riportano a seguire i principali risultati della valutazione 2024 per obiettivo della PAC e per priorità del PSR, indicando evidenze e fonti.

Nel corso del 2025 è stato realizzato dal valutatore il rapporto annuale di valutazione con dati fisici e finanziari aggiornati al 31 dicembre 2024. Nel Giugno del 2026, il valutatore procederà alla consegna del rapporto Ex post. Si riporta quindi, di seguito, la sintesi del rapporto di valutazione 2025 già inserita nella RAA 2025.

In riferimento all'azione del PSR Lazio rispetto al sistema della conoscenza e dell'innovazione (priorità 1), il RAV 2024 ha riscontrato che le azioni di formazione che sono in larga parte concluse, sono funzionali all'obiettivo del ringiovanimento del settore agricolo. Per quanto riguarda i percorsi di consulenza finanziati dal PSR (misura 2), nei 21 progetti ammessi a finanziamento, che, a fine 2023, risultavano ancora in fase di avvio, l'offerta di servizi di consulenza sembra intercettare l'interesse del sistema produttivo regionale (si veda Rapporto tematico Ambiente e Clima, 2021) e i fabbisogni delle aziende per conseguire la maggiore efficienza dei consumi e operativa, per migliorare la gestione dei reflui zootecnici e sostenere l'uso di pratiche di agricoltura di precisione.

La composizione media dei 36 GO-PEI ammessi a sostegno con la operazione 16.2.1 (12,5 partner appartenenti a 4 tipologie di soggetti) suggerisce una collaborazione ampia e multidisciplinare tra diverse entità nel processo di sviluppo dei progetti finanziati e una importante partecipazione delle aziende agricole nei partenariati PEI (oltre il 70% dei partners coinvolti sono aziende agricole o società cooperative) e una potenziale sinergia intra-piano anche stimolata dalla strategia adottata che, con i criteri di selezione, ha promosso gli investimenti che prevedono l'adozione di innovazioni già brevettate (con il PSR 2007-2013) o da mettere in opera con la partecipazione ai GO-PEI

L'attitudine all'innovazione è particolarmente importante nel settore ortofrutticolo (42% dei progetti finanziati), seguito dal settore zootecnico (20%). La maggior parte degli sforzi di ricerca e sviluppo è dedicata non solo allo sviluppo dei prodotti, ma anche all'ottimizzazione dei processi esistenti per migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la qualità complessiva delle produzioni nel settore agricolo. Le innovazioni proposte rientrano in modo significativo nelle strategie di filiera sostenute nell'ambito della FA 3A

Nell'ambito dell'obiettivo del miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole (FA 2A) l'alta incidenza di aziende finanziate con l'operazione 4.1.1 (investimenti produttivi delle aziende agricole) che partecipano nelle filiere sostenute con l'operazione 16.10.1, conferma l'efficacia con cui il PSR persegue l'obiettivo di riposizionare le aziende sul mercato attraverso il potenziamento organizzativo e operativo delle filiere agroindustriali operanti sul territorio laziale.

I 70 progetti di filiera organizzata finanziati coinvolgono 53 partenariati dei settori agroalimentari più importanti della regione: la filiera ortofrutticola, il comparto della frutta a guscio, il comparto olivicolo e il comparto lattiero-caseario. (RAV 2024).

Si consolidano i partenariati di filiera costituitisi con la prima raccolta di domande di sostegno, si rafforza la partecipazione delle aziende agricole e delle imprese agroindustriali e sono significative le sinergie

potenziali che si sono sviluppate all'interno delle misure attivate nell'ambito della focus area in termini di innovazioni introdotte (espresse dalla partecipazione alla 16.2.1) e di sostenibilità ambientale degli investimenti attivati (in termini di adesione agli impegni agroambientali -misura 10 e 11- e per il benessere degli animali -misura 14- dei partecipanti diretti alle filiere finanziate)

Nel RAV 2024 si conferma la rilevanza del contributo del PSR per il rinnovo generazionale e l'ingresso nel settore agricolo di agricoltori adeguatamente qualificati (FA 2B- operazione 6.1.1). Il sostegno del PSR ha favorito l'ingresso di giovani con un livello di formazione più elevato e maggiori competenze specialistiche dei conduttori uscenti, con attitudine alla innovazione e sensibilità alle tematiche ambientali.

Permangono le barriere all'entrata nel settore agricolo e le problematiche delle aree montane evidenziate dai giovani allevatori.

Per quanto riguarda l'azione del PSR sulla priorità 4, il Rapporto Tematico ambiente e clima dedicato alle ZNV del Lazio ha riscontrato una insufficiente consapevolezza sull'esistenza delle ZNV e degli obblighi connessi da parte degli agricoltori in particolare nelle ZNV di più recente istituzione. I risultati dell'indagine diretta hanno evidenziato che il 32% dei rispondenti ubicato in ZNV dichiara di non adottare nessuna pratica per limitare l'inquinamento delle acque da nitrati; mentre alcune soluzioni potenzialmente più sostenibili come la fertirrigazione, le rotazioni, la minima lavorazione e la semina su sodo stanno registrando una crescente diffusione, le tecniche dell'agricoltura di precisione, pur a fronte di un alto interesse degli agricoltori, e l'introduzione delle colture di copertura sono ancora poco utilizzate e necessiterebbero di una più efficace azione informativa, dimostrativa e formativa per incrementarne la diffusione.

L'indagine ha anche registrato che solo poco più della metà (il 59%) delle aziende del settore zootecnico che si trovano all'interno delle ZNV si avvalgono di assistenza tecnica sulle pratiche per limitare l'inquinamento delle acque da nitrati. In generale, chi ha compilato il questionario ha espresso una elevata domanda di assistenza tecnica al riguardo, in particolare proprio sul bilancio dei nutrienti.

Ciò si conferma anche nei casi di studio in "aziende-tipo" realizzati per l'analisi di impatto in cui si rileva un surplus significativo di azoto, in particolare nelle aziende zootecniche più intensive determinato principalmente dal ricorso simultaneo di reflui zootecnici prodotti internamente e di concimi minerali per soddisfare le esigenze colturali e massimizzare le rese.

Per contro il caso dell'azienda viticola virtuosa conferma la tendenza che vede le aziende biologiche e a bassi input registrare minori impatti, soprattutto per quanto riguarda il ciclo dell'azoto. Oltre a minimizzare il rischio di lisciviazione di nitrati nel suolo e nelle acque, queste aziende tendono a causare minori emissioni per tutte le molecole di gas esaminate, inclusi gas serra come il protossido di azoto (N₂O) e l'anidride carbonica (CO₂).

Per quanto riguarda l'intervento del PSR in merito alle emissioni in agricoltura (FA 5D) gli impegni assunti con l'operazione 10.1.4 a contributo diretto perché finalizzata alla conservazione della sostanza organica del suolo hanno riguardato 624 ettari ma le altre operazioni della misura 10 a contributo secondario, in particolare l'agricoltura conservativa e l'inerbimento degli impianti arborei, pur con un trend in diminuzione, hanno una azione significativa sulla tematica della focus area interessando più di 30.000 ha e 1.446 aziende. L'inerbimento degli impianti arborei (10.1.1) nel 2023 è stato adottato da 894 aziende su una superficie di circa 8 mila ettari pari a circa il 27% della superficie regionale destinata alle coltivazioni arboree (Istat 2023); le tecniche di agricoltura conservativa (10.1.5) sono state adottate da 478 aziende impegnando una superficie rilevante del territorio (20.690 ha), (RAV 2024).

In relazione all'obiettivo dello sviluppo delle aree rurali (FA 6B) il RAV 2024 ha evidenziato che la velocità della spesa registrata in alcuni GAL è essenzialmente attribuibile agli interventi a sostegno della

competitività agricola (operazione 4.1.1) e, considerando i contributi secondari delle strategie locali, si stima che l'apporto maggiore dei GAL all'obiettivo PAC si concentrerà sulla competitività del sistema agricolo.

La quantificazione dell'indicatore relativo ai posti di lavoro creati in ambito Leader è correlata a misure legate a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione (FA 6A), e, in particolare, alla creazione di imprese extra-agricole (operazione 6.2.1)

Relativamente alle attività di animazione dei GAL in termini di promozione e diffusione delle informazioni relative al sostegno offerto, si è osservato che solo in pochi casi i siti web sono aggiornati sulle attività del GAL e si sono implementati siti che possono stimolare l'interesse dell'utenza ed in particolare del grande pubblico sugli obiettivi, sui progetti finanziati e sui risultati dei PSL, attraverso il ricorso a sezioni di carattere divulgativo con contenuti audiovisivi e infografiche.

In linea di massima lo sforzo delle strutture tecniche dei GAL sembra concentrato sugli adempimenti procedurali necessari ad ottimizzare le performances di spesa e la relativa rendicontazione finanziaria.

Nel terzo catalogo delle Buone Prassi, il cui sviluppo è iniziato nel 2025 si focalizza sui progetti conclusi al 2024 nell'ambito delle misure strutturali 4, 6 e 16 attivate anche con approccio LEADER. Per i progetti attivati con approccio LEADER ci si avvale in particolare delle informazioni conseguite negli approfondimenti tematici relativi all'approccio LEADER e al contributo del PSR alle zone montane a rischio di spopolamento. Il catalogo è in fase di approvazione del gruppo di pilotaggio.

Il Rapporto tematico sull'analisi del contributo del PSR alle zone montane a rischio di spopolamento ha analizzato le zone interne montane individuate dall'ISTAT, comprendenti diverse aree interne e territori coinvolti nelle strategie LEADER, con l'obiettivo di valutare l'efficacia degli interventi messi in campo dal PSR rispetto alle criticità socio-economiche e demografiche. In base a tale analisi è emerso che il PSR ha svolto un ruolo importante nel sostenere le aree più fragili, riuscendo a raggiungere la quasi totalità dei comuni montani e concentrando le risorse proprio nei territori con maggiori fabbisogni. L'intensità degli aiuti, significativamente superiore alla media regionale, testimonia la capacità del programma di intercettare le esigenze delle aree interne. Tuttavia, dal punto di vista demografico, i risultati appaiono più limitati. Il sostegno all'insediamento di giovani agricoltori e agli investimenti produttivi ha contribuito in modo significativo alla creazione di occupazione, incidendo anche sul contrasto alla disoccupazione nelle aree più svantaggiate. Tuttavia, la capacità di generare occupazione attraverso interventi legati ai servizi e alla valorizzazione turistica del territorio risulta più debole, anche a causa della qualità non sempre elevata dei progetti e della gestione successiva delle opere realizzate. Anche sul fronte delle infrastrutture digitali, in particolare della banda ultra larga, si evidenziano criticità legate non tanto alla realizzazione degli interventi quanto alla loro effettiva fruibilità e diffusione, a causa di problemi informativi e organizzativi.

Infine, per quanto riguarda l'integrazione con le Strategie Nazionali per le Aree Interne (SNAI), il rapporto evidenzia come le sinergie con il PSR siano ancora parziali e in fase di consolidamento.

In conclusione, il PSR ha contribuito in modo significativo al sostegno economico e occupazionale delle aree montane del Lazio, ma non è riuscito a incidere in maniera decisiva sulle dinamiche demografiche né a promuovere un modello di sviluppo pienamente integrato e innovativo. Per la futura programmazione emerge quindi la necessità di rafforzare la qualità della progettazione, migliorare il coordinamento tra gli attori locali, investire nella formazione e valorizzare approcci più integrati e territoriali, al fine di rendere gli interventi più efficaci e duraturi.

Il Rapporto tematico sull'analisi del contributo del PSR alla competitività delle aziende agricole analizza il contributo del PSR Lazio al miglioramento della competitività delle imprese agricole, considerando sia gli aspetti economici sia fattori più ampi come innovazione, qualità dei prodotti e organizzazione aziendale.

L'analisi, basata su dati quantitativi e qualitativi (survey, banche dati e interviste), evidenzia che il PSR ha sostenuto efficacemente l'ammodernamento e la ristrutturazione delle aziende, favorendo strategie integrate di sviluppo e generando un aumento della produttività e della produzione per unità di lavoro.

Gli investimenti hanno avuto un impatto positivo soprattutto sull'organizzazione del lavoro, sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, mentre l'effetto economico netto mostra un incremento della produttività (+9%). Tuttavia, i benefici sono influenzati anche dall'aumento dei costi di produzione legati al contesto internazionale. La partecipazione a filiere organizzate ha migliorato l'accesso al mercato e la stabilità delle vendite, ma ha inciso meno sulla redditività rispetto agli effetti generali degli investimenti aziendali.

Il documento evidenzia inoltre che il sostegno agli investimenti è stato determinante soprattutto per le aziende non inserite in filiere, mentre nei progetti di filiera i vantaggi riguardano principalmente il consolidamento delle relazioni e delle posizioni di mercato. Infine, il contributo del PSR all'adesione ai sistemi di qualità è risultato limitato, mentre è stato più significativo il supporto a pratiche sostenibili come l'agricoltura biologica e il benessere animale.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	01/09/2025
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Pubblicazione del Rapporto di Valutazione Annuale 2025 e della sua sintesi sul sito web
Organizzatore generale dell'attività/evento	Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Formato/canali di informazione utilizzati	Sito istituzionale http://lazioeuropa.it/psrfeasr
Tipo di destinatari	Partenariato, beneficiari e pubblico in generale (il dato del numero di destinatari sottostante si riferisce al numero di pagine visitate durante il 2025 relativamente al link https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-valutazione/report-e-pubblicazioni/)
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	194

URL	www.lazioeuropa.it/app/uploads/2025/01/PSR-Lazio_RAV-2025.pdf
------------	---

Data/Periodo	01/10/2025
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Pubblicazione del “Rapporto tematico sul contributo del PSR 2014-2022 alle zone montane a rischio di spopolamento”
Organizzatore generale dell'attività/evento	Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Formato/canali di informazione utilizzati	Sito istituzionale http://lazioeuropa.it/psrfeasr
Tipo di destinatari	Partenariato, beneficiari e pubblico in generale (il dato del numero di destinatari sottostanti si riferisce al numero di pagine visitate durante il 2025 relativamente al link https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-valutazione/report-e-pubblicazioni/)
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	1943
URL	https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2025/11/Rapporto_Tematico_Zone_Montane.pdf

Data/Periodo	10/08/2025
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione	Pubblicazione delle due versioni del Cruscotto informativo, aggiornamenti a dicembre 2024 e giugno 2025

discussi/resi noti	
Organizzatore generale dell'attività/evento	Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Formato/canali di informazione utilizzati	Sito istituzionale http://lazioeuropa.it/psrfeasr
Tipo di destinatari	Partenariato, beneficiari e pubblico in generale (il dato del numero di destinatari sottostante si riferisce al numero di pagine visitate durante il 2025 relativamente al link https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-valutazione/report-e-pubblicazioni/)
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	194
URL	https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2025/11/CRUSCOTTO_PSR_Lazio_N.12_novembre_2025.pdf

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si suggerisce l'opportunità di favorire, nelle misure strutturali della programmazione 2023-2027, l'accesso ai giovani che hanno ricevuto il sostegno per il neo-insediamento con il PSR 2014-2022, eventualmente differenziando i punteggi previsti sul criterio "caratteristiche del soggetto richiedente. (RAV 2025)
Follow-up realizzato	Allo stato attuato ancora non è stato pubblicato il bando per l'intervento SRE04 della programmazione 23-27, tuttavia la scheda di questo intervento prevede tra i criteri di selezione la possibilità di inserire tra i principi relativi alle caratteristiche del soggetto richiedente, specifiche premialità per i giovani agricoltori, che nell'ambito dello strumento attuativo potranno essere declinati anche in funzione dell'insediamento attuato grazie al PSR 14-22.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Nell'ambito del AKIS si raccomanda di rafforzare le attività preparatorie divulgative e il dialogo con i soggetti dell'AKIS per stimolare la cooperazione e ottenere candidature consolidate (abbassando quindi il tasso di mortalità dei GO) e di semplificare le procedure per la selezione dei progetti PEI al fine di velocizzare i tempi. (RAV 2025)
Follow-up realizzato	Nella programmazione 23-27, nell'ambito degli interventi SRG 08 – (sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione) e SRG 09 – (Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione) è stata rafforzata l'attenzione all'attività di animazione e divulgazione per la selezione delle iniziative progettuali e agli strumenti per qualificare il gruppo operativo attraverso i criteri di ammissibilità (prevedendo che i gruppi di cooperazione dovranno essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi, appartenenti almeno a due categorie fra quelle ammissibili) e di selezione (qualità del progetto e del team di progetto) dell'innovazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente	Al fine di poter operare una valutazione complessiva dell'impatto del PSR sul paesaggio e sulla biodiversità, è fortemente auspicabile che la Regione Lazio
---	---

per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	allestisca un sistema di monitoraggio adeguato su alcuni indicatori. Solo a titolo di esempio, sarebbe molto utile il potenziamento e l'integrazione a livello regionale della rete di monitoraggio delle aree agricole ad Alto Valore Naturale (HNV - High Nature Value Farmland) e dell'indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI - Farmland Bird)
Follow-up realizzato	Nell'ambito delle attività di assistenza tecnica all'autorità di gestione del CSR 23-27 sono state avviate attività di supporto al monitoraggio degli indicatori in grado non solo di premettere un'analisi puntuale e in continuum di alcune variabili relative agli impegni assunti, ma anche di tener conto delle caratteristiche del contesto di riferimento e della sua evoluzione. In tale sistema potrebbero confluire anche i dati elementari sulla numerosità degli individui e delle specie degli ambienti agricoli presenti sul territorio regionale elaborato su mandato del MASAF dalla LIPU. (Le HNV non sono più ricomprese tra gli indicatori nella programmazione 23-27)
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si raccomanda di promuovere nel periodo di programmazione 23-27, adeguate attività di divulgazione e formazione in modo complementare al sostegno alle aziende che intendono adottare tecniche specifiche quali ad esempio l'agricoltura di precisione (modalità innovative per la somministrazione dei reflui, dei fertilizzanti e dell'irrigazione), le colture di copertura, la copertura delle vasche di stoccaggio e la separazione solido-liquido dei reflui.
Follow-up realizzato	Nel bando relativo alla formazione, misura 1.1.1, pubblicato a vale sul PSR 14-22 nel corso del 2025 sono state previste attività formative riguardanti lo svolgimento di attività agricole in ZVN, il sistema di gestione del rischio, la corretta gestione della risorsa idrica e l'agricoltura di precisione. Il primo bando emanato per l'intervento SRH01 (Erogazione dei servizi di consulenza), a valere sul CSR 23-27 ha previsto uno specifico ambito di consulenza riferito alla gestione sostenibile dei nutrienti, che prevede l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole in grado di fornire almeno: i) un bilancio dei principali nutrienti nel suolo; ii) i requisiti legali relativi ai nutrienti; iii) dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili; iv) i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e	Per uno sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione del suolo, gli interventi per ridurre l'erosione e aumentare la sostanza organica sono più efficaci se applicati nelle aree a maggior rischio. Si suggerisce di introdurre criteri di premialità basati su una territorializzazione che utilizzi la cartografia regionale Arisial-Crea
--	--

citare la fonte tra parentesi)	sull'erosione attuale (Progetto SIAS, 2018) e sul contenuto di carbonio organico (Crea 2019) per i primi 30 cm di suolo. (RAV 2024)
Follow-up realizzato	Nell'ambito della programmazione 23-27 è stato previsto un principio di selezione, per alcuni interventi agroclimatico ambientali, relativo alle aree con particolari criticità ambientale. In virtù della presenza di tale principio si potrà prevedere uno specifico criterio di selezione nei futuri dispositivi attuativi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si raccomanda di supportare l'azione di accompagnamento che il GAL può esercitare per migliorare la qualità della progettazione dei potenziali beneficiari ed attivare dinamiche di cooperazione fra gli attori locali pubblici e privati. .
Follow-up realizzato	Nella definizione dell'intervento SRG06 (Leader- CSR 23-27) la possibilità di previsione, nelle SSL, di diverse tipologie di progetto e modalità attuative contribuirà a mantenere, anche in fase di attuazione un approccio partecipativo, la necessaria flessibilità nella implementazione delle operazioni e un adeguato accompagnamento ai beneficiari locali e ai progetti più innovativi. Inoltre l'intervento SRG09 (Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione , intervento attuato solo in ambito LEADER) prevede tra le attività finanziabili quella di accompagnamento alla nascita o potenziamento di aziende dimostrative e realizzazione su piccola scala di prove sperimentali e di collaudo dell'innovazione, e scambi di conoscenze.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	In relazione al miglioramento della efficienza dell'uso dell'energia si sottolinea la carenza nella documentazione allegata alla domanda di sostegno e di saldo di informazioni sui risultati attesi rispetto alla riduzione dei consumi energetici per effetto degli investimenti finanziati dal PSR. Sarebbe quindi opportuno che, specie negli interventi dove i criteri di priorità premiano l'efficientamento energetico, i beneficiari siano stimolati a raccogliere e a riportare nella documentazione da pre
Follow-up realizzato	Nell'ambito del sistema di gestione della programmazione 23-27, in fase di compilazione della domanda di aiuto gli agricoltori dovrebbero indicare alcuni risultati attesi, per esempio l'energia producibile in MW rispetto agli investimenti finanziati nell'ambito dell'intervento SRD01 o SRD02 (R 15), dovrà essere pertanto, cura dell'AdgR attuare specifiche attività di formazione e informazione per stimolare i CAA e gli agricoltori nella raccolta di tali

	informazioni.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	In relazione alla tematica relativa all'approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili ai fini della bioeconomia, si suggerisce, nella programmazione 2023-2027 di favorire gli investimenti in fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche con azioni specifiche di informazione e formazione
Follow-up realizzato	Nel bando emanato nel 2025 e relativo all'Intervento SRD13-Azione 2 - investimenti per la produzione di energia per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli- si assegnano premialità all'installazione di impianti finalizzati al recupero del calore prodotto dagli impianti produttivi e di Impianti alimentati a biomassa che utilizzino almeno l'80% dell'approvvigionamento della materia prima entro 70 Km dall'impianto finanziato. Una premialità omologa potrà, nei futuri strumenti attuativi, essere prevista anche nell'ambito dell'intervento SRD02 per gli investimenti nelle aziende agricole prevedendo specifiche premialità nell'ambito del principio di selezione connessi alle caratteristiche dell'investimento
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si sottolinea l'importanza di strutturare un sistema di monitoraggio che, superando la mera necessità di "rendicontazione fisica e finanziaria", possa svolgere anche un ruolo efficace di accompagnamento dei beneficiari nella fase di attuazione dei progetti e possa risultare utile anche nella rilevazione dei risultati specifici di LEADER (in particolare il T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati LEADER, R37 nella programmazione 23-27) a conclusione dei progetti.
Follow-up realizzato	Nell'ambito delle attività di assistenza tecnica all'autorità di gestione del CSR 23-27 sono state avviate attività di supporto al monitoraggio degli indicatori in grado non solo di premettere un'analisi puntuale e in continuum di alcune variabili relative agli impegni assunti, ma anche di tener conto delle caratteristiche del contesto di riferimento e della sua evoluzione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Il Programma presentava all'inizio del 2025 un elevato numero di progetti con stati di avanzamento procedurale ancora non prossimi alla conclusione. Ciò metteva a repentaglio la possibilità di erogare entro il 31-12-2025 le intere risorse UE con conseguente rischio elevato di disimpegno della quota di risorse comunitarie non utilizzate entro il suddetto termine.

A tale stato di cose, l'AdG ha reagito mettendo in essere una strategia multiforme, costituita da strumenti di natura programmatoria e da altri di natura procedurale.

a. Gli strumenti di natura programmatoria sono costituiti dalle tre modifiche del PSR intervenute nell'anno 2025 (modica 16, 17 e 18, in ordine progressivo dalla prima approvazione del PSR)

- Modifica 16 à versione 17 del PSR 2014-2022

Al fine di garantire l'accelerazione della spesa e consentire alle Regioni di raggiungere i target finanziari previsti nei Programmi di Sviluppo Rurale entro il termine del 31/12/2025, la Legge di bilancio dello Stato 2025, L. n. 227 del 30/12/2024, all'art. 1 c. da 559 a 562, su iniziativa del MASAF, ha previsto la possibilità che le Autorità di Gestione dei Programmi 2014-2022 (Adg) - a parità di impegni giuridicamente vincolanti assunti - potessero incrementare la percentuale di cofinanziamento a carico del FEASR. Ciò valeva per il FEASR ordinario, in quanto i Fondi NGEU prevedevano già un cofinanziamento comunitario al 100%, dunque al livello massimo.

Nel corso del 2025 la Regione Lazio ha preso spunto dall'opportunità offerta dalla suindicata Legge di Bilancio e ha predisposto una modifica del Programma di Sviluppo rurale prevedendo l'aumento del tasso di cofinanziamento ordinario dal 43,12% al 53% e - per la misura a favore degli aiuti per il primo insediamento dei giovani agricoltori,- all'80%, a fronte di un'equivalente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale e regionale. Tale modifica non ha alterato il contributo in valore assoluto del FEASR (quota UE) ma, riduceva la quota nazionale e regionale facendo conseguentemente aumentare il peso percentuale della quota UE in rapporto al totale della spesa pubblica cofinanziata.

In pratica, a parità di risorse UE, riducendo il cofinanziamento nazionale della Spesa pubblica, data da

$SP = \text{Quota UE} + \text{CN}$ (dove CN è il cofinanziamento nazionale), è aumentato Tasso di partecipazione UE, dato da:

$\text{Tasso UE} = \text{Quota UE} / \text{SP}$.

La riduzione della Spesa pubblica cofinanziata tra versione ex ante alla modifica (versione 16 del PSR) e quella post modifica (versione 17 del PSR) si è trasformata in Top up nazionali (finanziamenti nazionali integrativi).

La suddetta modifica 16 ha prodotto, a parità di capacità di spesa presunta dei progetti in itinere, una maggiore velocità di assorbimento della quota UE, abbassando di conseguenza il rischio di disimpegno al 31 dicembre 2025.

La modifica è stata sottoposta al parere del Comitato di sorveglianza (CdS) del PSR con consultazione scritta avviata il 30 gennaio 2025 e conclusa il 7 febbraio 2025.

L'Unione europea ha approvato la modifica con decisione n. C(2025) 1718 final del 17 marzo 2025.

* * *

Le successive modifiche 17 e 18 del programma, avanzate nei mesi di giugno e settembre 2025, hanno messo a disposizione ulteriori economie a favore delle misure con maggiore capacità di spesa, accelerando pertanto la potenzialità di spesa del programma e rimandando alla transizione sulla nuova programmazione 2023-2027 il pagamento dei saldi relativi ai progetti a realizzazione più lenta.

- Modifica 17 à versione 18 del PSR 2014-2022

Sottoposta all'approvazione del CdS del PSR Lazio 2014-2022, in procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. N. 0609851 del 10-06-2025, e conclusa con nota del 17 giugno 2025. La modifica è stata poi approvata dalla Commissione UE con decisione C(2025)5656 final del 7 agosto 2025.

Si è trattato di una modifica del Piano finanziario, derivata dalla ricognizione delle proiezioni di spesa, effettuate tramite il monitoraggio in itinere, su tutte le misure del programma, con lo scopo di dare copertura con risorse cofinanziate sia ai saldi delle domande di pagamento relative alle misure a superficie (SIGC) annualità 2024, i cui pagamenti, al netto della riserva del 5%, dovevano essere effettuati entro il 30 giugno 2025, sia ai progetti a investimento in itinere con pagamenti a saldo bloccati dall'indisponibilità di risorse sul piano finanziario.

- Modifica 18 à versione 19 del PSR 2014-2022

Si è trattato di una modifica finanziaria, derivata dalla ricognizione delle proiezioni di spesa, effettuate tramite il monitoraggio in itinere, su tutte le misure del programma, sulla base delle domande di pagamento in itinere alla data del 5 settembre 2025.

La modifica ha ricevuto il parere favorevole del CdS nel corso della riunione annuale tenutasi il 24 settembre 2025. La proposta è stata successivamente inviata alla Commissione UE entro il termine ultimo del 30 settembre 2025 e ha ricevuto l'approvazione dei Servizi UE con decisione n. C(2025) 8717 final dell'8 dicembre 2025.

b. Strumenti di natura procedurale

- Apertura di un ulteriore anno di prolungamento del bando di sostegno 2020 della misura 11 "agricoltura biologica":

Vista l'esigenza di garantire un'ulteriore capacità di spesa da parte delle misure del Programma, si è ritenuto di prolungare di un ulteriore anno (6° anno) gli impegni assunti con domande iniziali presentate nel 2020 a

valere sul bando approvato con Determinazione n. G03652 del 01/04/2020.

Al tempo stesso il prolungamento ha consentito agli agricoltori che avevano aderito al bando nel 2020 di usufruire di un ulteriore anno per adeguarsi alle condizioni di impegno previste dall'intervento analogo SRA29 -Agricoltura biologica, senza subire decurtazioni.

- Proroga dei termini per la realizzazione delle operazioni finanziate:

Con Determinazione n. G10026 del 31/07/2025 concernente “Reg. UE n. 1305/2013. PSR Lazio 2014-2022. Misure non connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni relative al completamento dei progetti finanziati nell'ambito di talune tipologie di operazioni”, l'AdG ha stabilito:

- di prevedere la possibilità di concedere proroghe per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale per le operazioni ancora in itinere del PSR 2014-2022 che non avessero ancora usufruito della proroga prevista dal rispettivo bando pubblico, nel rispetto delle modalità e alle condizioni stabilite in ciascun bando e senza tener conto, nel caso delle tipologie di operazioni 4.4.1 e 6.4.1, dei termini perentori per la presentazione della domanda di saldo già fissati al 29/8/2025 e al 29/9/2025;
- che il periodo di durata della proroga di che trattasi non vada comunque oltre il 30 giugno 2026, da intendersi quale termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo;
- di stabilire che per le operazioni finanziate che non avessero usufruito interamente della proroga prevista dal bando pubblico, in analogia a quanto stabilito per le tipologie di operazione 4.4.1 e 6.4.1 con le determinazioni N. G07714/2025 e N. G07879/25, il termine ultimo per l'ultimazione degli interventi deve considerarsi unificato con il successivo termine ultimo fissato per la presentazione della domanda di saldo.

Le proroghe sono comunque concesse a condizione che fossero espressamente richieste dai beneficiari, con istanza motivata e dunque devono essere sottoposte a valutazione caso per caso, nel rispetto dei principi generali per l'applicazione delle proroghe.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	497.831.583,15	65,19	65,24

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	497.831.583,15		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	497.831.583,15		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2022, la cui AdG è il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 del 26/05/2015 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021. Ciò al fine di recepire la proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022, come stabilito dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220.

Nella sua versione più recente, il Programma dispone di una dotazione finanziaria complessiva di circa 130 milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente assegnata alla Misura 20 "Assistenza tecnica", Sottomisura 20.2 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN". In base ai dati di avanzamento presentati dall'AdG del Programma in occasione del Comitato di Sorveglianza del 1° dicembre 2025, alla data del 4 novembre 2025 risultavano già impegnati 129,7 milioni di euro, circa il totale di quanto complessivamente stanziato, mentre il totale dei pagamenti già erogati superava i 126,5 milioni di euro (97,3%).

Il Programma RRN ha rappresentato lo strumento operativo adottato dall'Italia per affrontare in modo sistemico le questioni prioritarie dello sviluppo rurale. Il suo impianto logico è fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorità strategiche è associata a un gruppo target specifico:

1. *Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale* – Target 1: AdG, Organismi Pagatori, GAL e soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione dei PSR;
2. *Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale* – Target 2: beneficiari della politica e stakeholder del mondo economico, ambientale e sociale;
3. *Informazione e comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione delle conoscenze* – Target 3: società civile e grande pubblico nelle sue diverse componenti (consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).

A queste si aggiungono:

4. la priorità *Promuovere l'innovazione*, di carattere trasversale, che interessa tutti e tre i gruppi target;
5. la priorità *Gestione della Rete*, volta a garantirne il funzionamento corretto, anche in termini di comunicazione, informazione, pubblicità degli interventi, sorveglianza e valutazione.

L'assetto organizzativo della RRN è stato articolato su due livelli, come di seguito specificato:

- il livello strategico, composto dall'AdG e da due Strutture di supporto – la Segreteria Tecnica di Coordinamento (STC), responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo (SAC), responsabile delle funzioni di monitoraggio, controllo e dei rapporti con l'Organismo Pagatore Agea;
- il livello operativo, formato da quattro Comitati di coordinamento con funzioni rispettivamente rivolte al raccordo con AdG, OP e soggetti attuatori; al collegamento con partenariato e stakeholder;

al coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; alla rete nazionale dei Gruppi Operativi e alla promozione dell'innovazione.

La pianificazione delle attività è stata strutturata su base biennale, per rispondere alla duplice esigenza di rendere il Programma più dinamico attraverso azioni concertate con il partenariato e di garantire una gestione efficiente delle risorse affidate agli enti attuatori CREA e ISMEA.

A partire dal 1° ottobre 2023 è stato operativo il Piano biennale 2023–2024, approvato con Decreto dell'AdG n. 1496 del 3 gennaio 2024. Il Piano è stato concepito come ponte tra la programmazione 2014–2022 e quella 2023–2027, in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2115/2021 che, all'articolo 154, prevede:

- la prosecuzione dell'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- la possibilità, fino all'attivazione delle nuove reti PAC previste dall'articolo 126, che le reti rurali nazionali ed europee già esistenti (articoli 52, 53, 54) svolgano anche le attività previste dagli articoli 126 e 127 del nuovo regolamento.

Le 36 schede progettuali del Piano (21 attribuite al CREA e 15 all'ISMEA) hanno complessivamente previsto 328 output di grande interesse per il settore agricolo, agroalimentare e forestale nazionale, nonché per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

Un ruolo centrale e trasversale è stato assunto dalle attività di approfondimento, consulenza e supporto realizzate dalla Rete per:

- accompagnare la predisposizione degli emendamenti al Piano Strategico della PAC (PSP);
- supportare l'impostazione delle attività di monitoraggio, valutazione e comunicazione del Piano;
- affiancare le AdG regionali nella definizione delle molteplici modalità attuative previste dai Complementi di Sviluppo Rurale (CSR);
- implementare azioni di sistema a supporto delle strategie locali partecipative LEADER;
- supportare la strutturazione della governance dell'Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS) sia a livello nazionale che regionale.

Tutto ciò è avvenuto mantenendo una partecipazione attiva ai tavoli di lavoro promossi dal MASAF e dalla Commissione Europea, nonché rafforzando i rapporti con la "EU CAP Network" nell'ambito dei gruppi di lavoro e degli approfondimenti tematici da essa proposti.

Per ulteriori informazioni sulle attività svolte e sullo stato di attuazione della RRN, si rimanda alla Relazione Annuale di Attuazione (RAA), agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza e al Piano biennale 2023–2024 (disponibili al link: <https://www.reterurale.it/pianobiennale>).

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Al 31 dicembre 2025, i dati di monitoraggio fisico del Piano biennale 2023-2024 della RRN evidenziavano il conseguimento di 285 output, pari all'87% del totale programmato. Circa il 68% degli output realizzati ha riguardato la Priorità 1 *Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale*, con ben 52 documenti di ricerca e/o analisi elaborati su temi specifici di grande attualità come: le forme di progettazione integrata nei Complementi di Sviluppo Rurale 2023-27, gli ecoschemi, gli indicatori di

biodiversità, la condizionalità sociale, la banda ultra larga, ecc.

La RRN ha garantito un costante flusso informativo tra gli stakeholder della PAC, partecipando ai lavori dei Comitati di monitoraggio a livello nazionale e regionale e facilitando il dialogo tra MASAF e Commissione Europea nell'ambito delle modifiche al PSP e dei processi decisionali legati al "New Delivery Model".

Importanti contributi sono derivati anche dalla partecipazione a gruppi di lavoro europei, tra cui:

- l'Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation;
- lo Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS;
- l'EU CAP Network e l'Evaluation Helpdesk.

A livello nazionale sono stati realizzati numerosi incontri di coordinamento, confronto tecnico e partenariato tra il MASAF, le Regioni/Province autonome, gli Organismi pagatori e i molteplici attori territoriali (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Professionali Agricole).

Un'attenzione particolare è stata rivolta a iniziative di networking e sensibilizzazione rivolte ai potenziali beneficiari più giovani, al mondo della scuola e dell'università, anche grazie all'allestimento di sessioni didattiche o dimostrative con strumenti coinvolgenti come *Trivia Game* (progetto "Oleario. Dove l'Italia lascia il segno") e *PAC Game*, un gioco da tavolo pensato per spiegare ai più giovani come la PAC può sostenere la nascita e la gestione di imprese agricole sostenibili e resilienti alle sfide di oggi.

Tra queste iniziative si segnalano, ad esempio:

- le attività del "Forum LEADER Giovani 2024", realizzate da RRN-ReteLeader e Forum LEADER, con il Giffoni Innovation Hub (GAL Colline Salernitane, 30 settembre - 17 ottobre 2024, in modalità mista);
- l'attività formativa "Trivia Game Gioca con Oleario", realizzata in collaborazione con l'Associazione delle Donne dell'Olio in occasione della Giornata mondiale dell'Ulivo (Roma, 25 novembre 2024), che ha visto la partecipazione di circa 850 studenti;
- l'evento "Open Farms: mondi e menti a confronto - co-creazione di valore per un futuro sostenibile" (Roma, 10 dicembre 2024);
- l'evento "Verso la nuova pastorizia: le scuole, gli attori e le strategie. Declinazioni contemporanee di un antico mestiere", realizzato in collaborazione con la Regione Toscana (Firenze, 10-11 dicembre 2024).

Sono state altresì realizzate numerose attività di informazione e comunicazione rivolte al pubblico attraverso presentazioni, report, materiali divulgativi, articoli pubblicati sulle riviste *PianetaPSR* e *RRN Magazine* e vari contenuti e servizi predisposti per i siti istituzionali della RRN (www.reterurale.it e www.innovarurale.it) e diffusi sui social media.

Le iniziative di sistema messe in campo dalle Postazioni regionali della RRN hanno coperto una vasta gamma di ambiti, dalla ricerca applicata allo scambio di buone pratiche, fino all'attivazione di processi partecipativi, alla formazione e al supporto tecnico ai territori e ai soggetti chiave del sistema rurale.

A titolo esemplificativo, si ricorda il Laboratorio "Smart Rural Hub" considerato una buona pratica dalla stessa DG AGRI della Commissione Europea che ha supportato i GAL nell'elaborazione e attuazione di progetti di Smart Village nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) 2023–2027. Tra le principali iniziative realizzate in tale ambito, si segnala il workshop di capacity building "Smart Village e Smart Community nelle Strategie di Sviluppo Locale", svoltosi a Bardonecchia (TO) dal 29 al 31 ottobre 2024.

Un altro esempio è dato dalle azioni di trasferimento e applicazione di risultati realizzati dalla ricerca scientifica nell'ambito delle diverse tecniche di gestione forestale, realizzate in collaborazione con gli imprenditori e gestori forestali, esperti del mondo accademico e della ricerca, delle realtà produttive e associative. Tra tali iniziative, si ricorda il workshop "Agroforestazione in Italia" (Roma, 18 dicembre 2024) durante il quale si è riflettuto sulle opportunità offerte dal PSP 2023-2027 (SRD05, – Impianti forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali; SRA28 – Sostegno per mantenimento di forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali).

Una parte rilevante delle attività realizzate nell'ambito del Piano Biennale 2023-2024 ha rappresentato il completamento delle iniziative intraprese nei mesi precedenti. Contestualmente, dalla naturale evoluzione della precedente RRN sono state gettate le basi progettuali e organizzative che hanno consentito l'approvazione del Piano Nazionale di Azione della Rete PAC 2025-2027 con Decreto MASAF Prot. 0354928 del 31 luglio 2025.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Anche nel 2025 alla comunicazione del PSR Lazio 14-22 si è affiancata l'attività di informazione e pubblicità sulla nuova PAC e CSR Lazio 23-27. Nelle more della definizione del piano operativo di informazione e pubblicità del CSR Lazio 23-27, inclusi eventuali obblighi rispetto all'AdG e al Comitato di Monitoraggio nazionali, si riferisce in merito alle relative attività di comunicazione. A tal proposito, si ricorda che nel 2025 è stata preparata la Strategia di Comunicazione per il CSR FEASR 23-27, recentemente approvata con Determinazione n. G03755 del 23 marzo 2026.

Si ricorda che a livello regionale i programmi FEASR si coordinano con la programmazione 21-27 dei programmi co-finanziati dagli altri Fondi europei (FESR, FSE+ e FEAMPA) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), nonché dallo strumento Next Generation EU e da ulteriori risorse comunitarie e nazionali destinate alla Regione Lazio.

Restano confermate le attribuzioni alla "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee" al fine di assicurare il corretto coordinamento dei fondi, nonché la definizione di una Strategia di Comunicazione unitaria, inclusa l'identità visiva.

L'attuazione delle iniziative di comunicazione è comunque responsabilità diretta dell'AdG di ciascun Programma operativo. Pertanto, le risorse assegnate alla comunicazione si suddividono in un ambito a regia unitaria, c.d. Interfondo, e un ambito per singolo programma, esposte di seguito.

I. EVENTI

Seminari: tra maggio e giugno 2025 è stato organizzato un ciclo di tre seminari PSR FEASR, in linea con l'obiettivo trasversale della nuova PAC di modernizzare l'agricoltura e le zone rurali tramite la promozione e la condivisione di conoscenze, innovazione e digitalizzazione:

- a. *Gli strumenti finanziari nelle politiche di sviluppo rurale: esperienze in atto e prospettive per la Regione Lazio*, si è tenuto a maggio 2025, presso la Sala Tevere della Regione Lazio a Roma. Programma e presentazioni dei relatori qui: <https://www.lazioeuropa.it/psr-2014-2022/gli-strumenti-finanziari-unopportunita-per-lo-sviluppo-rurale-della-regione-lazio/>
- b. *L'Intelligenza Artificiale nell'agroalimentare: una sfida per le imprese e per la PA* si è tenuto l'11

giugno 2025, presso Spazio Attivo – Lazio Innova, a Latina e online sulla piattaforma Zoom. Programma e slide qui: <https://www.lazioeuropa.it/psr-2014-2022/lintelligenza-artificiale-nellagroalimentare-una-sfida-per-le-imprese-e-per-la-pa/>

- c. *Gli strumenti assicurativi in agricoltura, la gestione del rischio e le calamità naturali* si è tenuto il 13 giugno 2025 presso l'Università degli Studi della Tuscia e online su Zoom. Programma e slide disponibili qui: <https://www.lazioeuropa.it/psr-2014-2022/gli-strumenti-assicurativi-in-agricoltura-la-gestione-del-rischio-e-le-calamita-naturali/>

Incontri informativi sulle Zone Vulnerabili ai Nitrati: rivolti a tecnici, professionisti e operatori agricoli, con l'obiettivo di fornire strumenti concreti per una corretta gestione aziendale in conformità con gli obblighi di legge. Erano previste cinque date, una per ogni provincia del Lazio, per approfondire la Direttiva Nitrati, la gestione delle ZVN e le novità normative per il settore agricolo. Per maggiori informazioni: <https://www.arsial.it/2025/09/04/zone-vulnerabili-ai-nitrati-zvn-incontri-informativi/>

Forum PA 2025: dal 19 al 21 maggio 2025, la Regione Lazio ha ospitato al Forum PA 2025 seminari sull'IA nell'agroalimentare e sul sistema di innovazione AKIS nell'ambito del CSR FEASR 23-27. Per il materiale si veda: <https://www.lazioeuropa.it/pr-fesr-2021-2027/il-pr-fesr-lazio-presente-al-forum-pa-2025/>. Inoltre, è stato realizzato un reportage focalizzato sullo sviluppo imprenditoriale di un'azienda agricola beneficiaria del PSR FEASR e sul positivo impatto che hanno rappresentato per l'economia del territorio. Il reportage è disponibile qui: <https://www.forumpa.it/programmazione-europea/una-storia-di-imprenditoria-agricola-giovanile/>

Rome Future Week 2025: dal 15 al 21 settembre la Regione Lazio è stata partner istituzionale del *Rome Future Week 2025*, una settimana dedicata ai temi dell'innovazione, tecnologia, sostenibilità e inclusione. Durante un panel dedicato alle opportunità offerte dal CSR Lazio 23-27, è stata presentata la testimonianza di un'azienda beneficiaria del PSR Lazio, circa la propria esperienza nell'adozione di soluzioni innovative per il settore agricolo. Le informazioni sul programma e le modalità per iscriversi sono state diffuse qui: <https://www.lazioeuropa.it/csr-2023-2027/il-feasr-lazio-a-rome-future-week-2025/>

Terra, Agrifood e Tradizione: l'evento, tenutosi presso l'Auditorium "Romina Trenta" della Casa delle Culture e della Musica di Velletri (RM), ha rappresentato una preziosa occasione di confronto sui temi legati alle leve strategiche per un attento sviluppo del territorio e del turismo enogastronomico del Lazio, con particolare riguardo alle opportunità offerte in tale contesto dalla programmazione CSR 23-27. Il video reportage dell'evento è stato pubblicato sul canale YouTube a cura di media locali: <https://www.youtube.com/watch?v=4LMGuC6VvCU>

Workshop L'agroecologia e il neoruralismo come leve di sviluppo delle aree interne tra Umbria e Lazio: si è svolto in due giornate presso la sede CNR-IRET di Porano. Organizzato con il Biodistretto Lago di Bolsena nell'ambito del progetto europeo AF4EU, l'evento ha approfondito i temi della rigenerazione territoriale e dell'innovazione.

Attraverso il confronto interdisciplinare tra ricercatori, imprese e cittadini, l'iniziativa ha favorito la condivisione di buone pratiche e il rafforzamento delle reti locali. L'obiettivo centrale è stato definire strategie comuni per il rilancio socioeconomico e la valorizzazione dei territori rurali di confine tra le due regioni.

Punti chiave:

- **Focus:** Agroecologia e neoruralismo per le Aree Interne.
- **Contesto:** Progetto UE AF4EU e collaborazione con Biodistretto Lago di Bolsena.

- **Metodo:** Dialogo tra ricerca, impresa e cittadinanza per individuare strategie di sviluppo.

Link al sito istituzionale dell'evento: <https://www.slowfoodumbria.it/2025/10/30/rigenerare-territori-ripopolare-comunita-agroecologia-e-neoruralismo-come-leve-di-sviluppo-per-le-aree-interne/>

II. INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LA RETE DELLA PAC

Nel corso del PSR 14-22 è stata garantita la collaborazione con il MASAF per le attività di Rete rurale. Nel 2025 sono state realizzate le seguenti iniziative:

Progetto formativo “L’osservazione della terra per la gestione dei territori rurali e dei rischi agricoli correlati alla scarsità idrica” (novembre 2025): il progetto formativo e informativo è stato realizzato con il supporto della Copernicus Academy, di ARPA Lazio e di ARSIAL. All’iniziativa ha aderito anche la Regione Lazio. Link: <https://www.lazioeuropa.it/pac/rete-pac-2025-2027-la-regione-lazio-aderisce-al-progetto-copernicus-open-school/>

Progetto formativo "Conessioni rurali. Open farms, dal laboratorio al campo" (dicembre 2025-settembre 2026): nel 2025 è stato avviato questo progetto promosso dall'Accademia Rete PAC su iniziativa del MASAF, in collaborazione con la Rete Nazionale PAC, le Regioni e diverse Università italiane e rivolto agli studenti universitari iscritti presso un Ateneo pubblico del Lazio, con l'obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e la creazione di reti tra il mondo produttivo, il sistema della ricerca e le istituzioni. <https://www.lazioeuropa.it/cittadini/conessioni-rurali-open-farms-dal-laboratorio-al-campo-2025-2026/>

III. I GO DEL PEI AGRICOLI

Nel corso del 2025 sono stati realizzati eventi finali a cui sono stati presenti i seguenti progetti innovativi dei GO per il Partenariato europeo per l'Innovazione in Agricoltura: 1) Soul, 2) BioFilPas, 3) PCDBio, 4) SonninoNutraOil, 5) Innobuf, 6) Kiwisost, 7) QualityKiwi, 8) Favinnova. In occasione degli incontri è stata fatta una presentazione sul sistema AKIS nazionale e regionale e sul prossimo bando (intervento SRG01 del CSR 23-27). Sono state pubblicate delle schede progetto dei 35 GO del PEI e sono qui disponibili: <https://www.innovarurale.it/it/pei-agricoli/i-gruppi-operativi-nel-lazio>

IV. LE GUIDE DI REPUBBLICA

Nell'ambito della proposta di partnership con Manzoni Spa e GEDI Spa, la Regione Lazio e ARSIAL hanno partecipato a tre importanti pubblicazioni delle Guide di Repubblica:

- a. Via Appia Antica Patrimonio dell'UNESCO
- b. Porti e Marine del Lazio con focus sulla pesca
- c. Ville e Parchi dei Castelli Romani

Per ogni guida, sono state create dieci pagine pubblicitarie in posizioni di rilievo, utilizzate per promuovere i risultati e gli obiettivi del PSR Lazio 14-22. Con tali pubblicazioni sono state raccontate le buone pratiche agricole, i progetti innovativi e i benefici concreti per il territorio. I loghi di Regione Lazio/ARSIAL/PSR erano presenti su tutto il materiale di comunicazione legato alle iniziative.

V. VIDEO TEMATICI PER LA PROMOZIONE DEL PSR LAZIO

È in corso di revisione da parte di ARSIAL una serie di video per la valorizzazione dei progetti realizzati nell'ambito del PSR Lazio.

VI. I FOCUS

Sono pubblicazioni divulgative sui vari temi del PSR Lazio 14-22. Completati di note bibliografiche che rimandano ai testi legali approvati, tabelle, grafici e citazioni di Commissari europei, questo formato per il web introduce al tema affrontato. A settembre 2025 è stato pubblicato l'ultimo *focus* dal titolo: “*La gestione del rischio in agricoltura e le calamità naturali nella Regione Lazio tra il PSR 2014-2022 e il CSR 2023-2027*”. Tutti i focus pubblicati sono disponibili qui: <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-comunicazione-e-informazione/focus-psr/>

VII. LE INFOGRAFICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PSR LAZIO 2014-2022

Pubblicate sul sito per comunicare sullo stato di avanzamento del PSR Lazio basandosi interamente su documenti ufficiali offrendo una panoramica generale e spunti di approfondimento sull'avanzamento del programma. Nel 2025 sono state pubblicate due infografiche sulla RAA 2023 e 2024: <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-attuazione-del-piano/psr-stato-di-avanzamento/>

VIII. GARA “PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO PSR LAZIO 2014-2020”

Nel 2025 si è chiusa contabilmente la gara per la realizzazione degli eventi e delle campagne rivolti al grande pubblico, affidata a The Washing Machine Italia Srl. I materiali sono archiviati qui: <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-comunicazione-e-informazione/comunicazione-psr-lazio/>

IX. AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PORTALE LAZIO EUROPA

Il sito <https://www.lazioeuropa.it/>, strumento della strategia di comunicazione viene costantemente aggiornato, a cominciare dalle pagine obbligatorie per regolamento (es. bandi, procedure attuative, consultazioni del Comitato di Sorveglianza...).

Ai link <https://www.lazioeuropa.it/category/psr-2014-2022/> e <https://www.lazioeuropa.it/category/csr-2023-2027/> vengono pubblicati articoli corredati da *card* e *call to action* per una maggiore usabilità, concernenti informazioni per il pubblico, i potenziali beneficiari e i beneficiari, per dare massima diffusione a news sui nuovi bandi, approvazione delle domande di sostegno, scorrimenti di graduatorie e news su eventi.

La pubblicazione di news e prodotti divulgativi, viene ripresa dalla newsletter a cura di Lazio Innova, che arriva a circa 70.000 iscritti.

Tra i vari impegni presi con la Cabina di Regia regionale c'è l'aggiornamento del cronoprogramma dei bandi qui <https://www.lazioeuropa.it/calendari-di-preavviso-e-opportunita-di-finanziamento/>

X. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Dal 2019 è online sul sito Lazio Europa un questionario rivolto agli utenti che ha l'obiettivo di migliorare gli strumenti e la qualità della comunicazione grazie ai feedback ricevuti. I dati sono raccolti dal Valutatore indipendente, che ha elaborato il questionario, disponibile qui <https://it.surveymonkey.com/r/B5XTVLJ>

In sintesi, si osserva:

- migrazione del traffico dal menù PSR al CSR;
- crescita del menù CSR in termini di utenti e di interazioni,;
- miglioramento qualità della navigazione;

- ottima performance della pagina “Bandi e graduatorie” del CSR.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	31-07-2016
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	-

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2025			0,75	71,88	1,04
		2014-2024			0,56	53,67	
		2014-2023			0,63	60,38	
		2014-2022			0,43	41,21	
		2014-2021			0,31	29,71	
		2014-2020			0,33	31,63	
		2014-2019			0,28	26,83	
		2014-2018			0,12	11,50	
		2014-2017			0,04	3,83	
		2014-2016			0,03	2,88	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2025			142,00	40,69	349,00
		2014-2024			118,00	33,81	
		2014-2023			109,00	31,23	
		2014-2022			102,00	29,23	
		2014-2021			64,00	18,34	
		2014-2020			37,00	10,60	
		2014-2019			37,00	10,60	
		2014-2018			37,00	10,60	
		2014-2017			36,00	10,32	
		2014-2016			29,00	8,31	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2025			2.798,00	74,99	3.731,00
		2014-2024			2.476,00	66,36	
		2014-2023			2.326,00	62,34	
		2014-2022			2.251,00	60,33	
		2014-2021			1.690,00	45,30	
		2014-2020			1.297,00	34,76	
		2014-2019			838,00	22,46	
		2014-2018			76,00	2,04	
		2014-2017			1,00	0,03	
		2014-2016			1,00	0,03	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2025	0,82	90,19	0,68	74,79	0,91
		2014-2024	0,85	93,49	0,63	69,29	
		2014-2023	0,85	93,49	0,54	59,39	
		2014-2022	0,79	86,89	0,42	46,20	
		2014-2021	0,59	64,89	0,32	35,20	
		2014-2020	0,43	47,30	0,24	26,40	
		2014-2019	0,44	48,40	0,14	15,40	
		2014-2018	0,23	25,30	0,07	7,70	
		2014-2017	0,10	11,00	0,07	7,70	
		2014-2016	0,16	17,60	0,06	6,60	
		2014-2015	0,41	45,10			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	234.421.090,07	118,29	166.269.415,87	83,90	198.173.422,74
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.117.704,44	160,08	677.020,28	96,97	698.195,51
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			563.431,26	99,59	565.757,31
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2025			693,00	245,74	282,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	81.147,95	190,65	42.563,01	100,00	42.563,03
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2025			145,00	517,86	28,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	192.396.009,45	122,29	144.559.194,64	91,88	157.328.597,15
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2025			264.496.189,47	83,07	318.394.736,27
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			124.979.550,80	91,10	137.193.769,49
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2025			667,00	80,65	827,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			19.579.643,84	97,24	20.134.827,66
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	38.957.261,64	100,40	20.719.080,69	53,40	38.803.329,22
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2025			32.574.861,14	38,75	84.073.884,00

M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.868.966,59	143,69	271.557,25	20,88	1.300.737,83
-----	----------------------------	-----------	--------------	--------	------------	-------	--------------

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2025	3,19	129,47	2,87	116,48	2,46
		2014-2024	3,04	123,38	2,03	82,39	
		2014-2023	2,03	82,39	1,98	80,36	
		2014-2022	1,93	78,33	1,85	75,09	
		2014-2021	1,82	73,87	1,66	67,37	
		2014-2020	1,61	65,34	1,38	56,01	
		2014-2019	1,19	48,30	1,18	47,89	
		2014-2018	1,20	48,70	1,12	45,46	
		2014-2017	0,08	3,25	0,05	2,03	
		2014-2016	0,14	5,68	0,05	2,03	
2014-2015	0,18	7,31					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	207.631.692,87	102,85	167.026.468,89	82,74	201.876.569,14
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	4.550.944,60	447,29	697.312,18	68,53	1.017.458,60
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			697.312,18	68,53	1.017.458,60
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2025			322,00	63,39	508,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	0,00				
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	203.080.748,27	101,11	166.329.156,71	82,81	200.859.110,54
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2025			168.687.525,87	83,98	200.859.110,54
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			166.329.156,71	82,81	200.859.110,54
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2025			2.818,00	89,23	3.158,00

Aspetto specifico 3A								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2025	0,44	147,00	0,32	106,91	0,30	
		2014-2024	0,42	140,31	0,31	103,57		
		2014-2023	0,43	143,66	0,28	93,54		
		2014-2022	0,44	147,00	0,28	93,54		
		2014-2021	0,44	147,00	0,28	93,54		
		2014-2020	0,42	140,31	0,28	93,54		
		2014-2019	0,40	133,63	0,28	93,54		
		2014-2018	0,31	103,57	0,23	76,84		
		2014-2017	0,12	40,09	0,05	16,70		
		2014-2016	0,19	63,48	0,03	10,02		
		2014-2015	0,21	70,16				
	Percentuale di imprese agroalimentari supportate (percentuale)	2014-2025				3,00	60,00	5,00
		2014-2024				2,46	49,20	
		2014-2023				2,20	44,00	
		2014-2022				1,79	35,80	
		2014-2021				1,49	29,80	
		2014-2020				1,25	25,00	
		2014-2019				0,84	16,80	
		2014-2018						
		2014-2017				0,13	2,60	
2014-2016					0,13	2,60		
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	251.850.195,73	97,01	225.891.530,26	87,01	259.605.193,40	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.484.626,72	136,29	1.089.285,16	100,00	1.089.285,16	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			915.666,11	101,35	903.448,72	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2025			520,00	115,30	451,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	4.810,19	190,64	2.523,00	99,99	2.523,15	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2025			6,00	600,00	1,00	
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	3.949.821,51	145,11	2.716.920,78	99,81	2.721.984,06	

M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2025			3,00	6,52	46,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	73.554.963,18	112,09	57.699.496,60	87,93	65.619.212,30
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2025			142.325.965,15	86,76	164.048.031,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			136,00	88,89	153,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	818.000,00	103,29	785.968,00	99,25	791.939,42
M09	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			0,00	0,00	2,00
M09	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2025			0,00	0,00	226,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	164.482.315,16	88,94	160.073.454,15	86,56	184.937.067,13
M14	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2025			272,00	13,88	1.960,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	7.555.658,97	170,05	3.523.882,57	79,31	4.443.182,18
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2025			47,00	261,11	18,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2025			0,72	106,50	0,68
		2014-2024			0,68	100,59	
		2014-2023			0,66	97,63	
		2014-2022			0,16	23,67	
		2014-2021			0,08	11,83	
		2014-2020			0,01	1,48	
		2014-2019			0,01	1,48	
		2014-2018			0,01	1,48	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	9.817.894,64	94,98	8.177.244,37	79,11	10.337.105,12
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	224.614,40	310,47	72.347,13	100,00	72.347,60
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			72.347,13	100,00	72.347,60
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2025			355,00	149,16	238,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	0,00				
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	9.593.280,24	93,46	8.104.897,24	78,96	10.264.757,52
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2025			704,00	106,02	664,00

Priorità P4

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
P4	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2025			1,78	10,85	16,40	
		2014-2024			7,28	44,39		
		2014-2023			22,84	139,26		
		2014-2022			25,71	156,76		
		2014-2021			24,64	150,24		
		2014-2020			17,82	108,66		
		2014-2019			16,40	100,00		
		2014-2018			24,19	147,50		
		2014-2017			17,30	105,48		
		2014-2016			10,28	62,68		
		2014-2015						
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2025				1,73	13,53	12,79
		2014-2024				5,54	43,32	
		2014-2023				16,69	130,51	
		2014-2022				19,26	150,60	
		2014-2021				17,45	136,45	
		2014-2020				15,41	120,50	
		2014-2019				12,79	100,01	
		2014-2018				19,77	154,59	
		2014-2017				13,63	106,58	
		2014-2016				8,76	68,50	
		2014-2015						
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2025				1,75	12,34	14,18
		2014-2024				6,07	42,82	
		2014-2023				18,53	130,71	
		2014-2022				21,19	149,48	
		2014-2021				19,51	137,63	
		2014-2020				15,68	110,61	
		2014-2019				14,18	100,03	
		2014-2018				21,54	151,95	
2014-2017					15,30	107,93		
2014-2016					9,90	69,84		
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	367.844.656,68	106,83	334.860.934,79	97,25	344.313.764,06	

M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	791.001,68	166,32	336.644,53	70,79	475.586,26
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			332.636,91	70,43	472.325,71
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2025			579,00	41,09	1.409,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	480.689,49	90,65	353.892,00	66,74	530.251,03
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2025			403,00	114,16	353,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	15.615.953,48	197,81	7.496.849,39	94,96	7.894.613,03
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2025			6.114.511,84	77,45	7.894.613,03
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			116,00	102,65	113,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.916.024,25	113,80	1.478.496,30	87,81	1.683.698,98
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			84,00	116,67	72,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	48.476.802,58	109,55	42.266.587,04	95,52	44.249.188,23
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2025			3,76	0,01	26.367,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	214.327.486,43	105,08	199.563.130,27	97,84	203.970.014,62
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2025			4.337,86	12,98	33.432,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2025			9.232,19	17,87	51.662,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	84.654.886,77	99,40	83.162.471,15	97,65	85.166.740,36
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2025			33,45	0,04	76.403,69
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2025			5.128,20	170,94	3.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	1.581.812,00	460,27	202.864,11	59,03	343.671,55

Aspetto specifico 5B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	2014-2025	10.267.800,79	76,79	8.984.904,88	67,19	13.371.917,74
		2014-2024	10.267.800,79	76,79	8.984.904,88	67,19	
		2014-2023	18.862.122,73	141,06	8.529.239,24	63,78	
		2014-2022	18.482.677,14	138,22	8.529.239,24	63,78	
		2014-2021	10.343.509,85	77,35	7.440.357,36	55,64	
		2014-2020	10.343.509,85	77,35	2.421.810,52	18,11	
		2014-2019	4.946.208,67	36,99	263.512,72	1,97	
		2014-2018	3.657.774,79	27,35	5.313,18	0,04	
		2014-2017	269.415,07	2,01	5.313,18	0,04	
		2014-2016	100.940,00	0,75			
		2014-2015	100.940,00	0,75			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	5.085.459,22	118,18	4.319.010,41	100,37	4.302.974,84
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	345.038,05	159,04	158.708,00	73,15	216.949,79
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			158.708,00	73,15	216.949,79
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2025			94,00	87,04	108,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	701.193,31	190,74	567.891,20	154,48	367.611,32
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2025			143,00	58,37	245,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	4.039.227,86	108,63	3.592.411,21	96,61	3.718.413,73
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2025			8.984.904,88	97,10	9.252.880,34
M04.1 M04.2 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			18,00	100,00	18,00

Aspetto specifico 5C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2025	27.307.813,63	123,07	20.928.976,70	94,32	22.188.363,92
		2014-2024	28.499.711,03	128,44	18.440.709,70	83,11	
		2014-2023	42.046.748,04	189,50	14.670.538,60	66,12	
		2014-2022	39.758.781,25	179,19	11.365.348,35	51,22	
		2014-2021	30.031.674,43	135,35	8.263.810,00	37,24	
		2014-2020	30.564.774,40	137,75	4.313.228,24	19,44	
		2014-2019	11.998.379,59	54,08	3.093.733,99	13,94	
		2014-2018	5.100.408,40	22,99	1.185.946,59	5,34	
		2014-2017	1.299.604,02	5,86	721.246,90	3,25	
		2014-2016	1.750.543,75	7,89	656.245,51	2,96	
2014-2015	2.217.604,89	9,99					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	17.984.275,33	122,19	14.027.921,93	95,31	14.718.748,24
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	88.574,42	59,34	75.504,80	50,59	149.256,93
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			75.504,80	50,59	149.256,93
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2025			43,00	58,11	74,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	181.116,00	100,00	157.785,31	87,12	181.115,07
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2025			116,00	96,67	120,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	6.655.681,26	115,61	5.820.577,61	101,11	5.756.841,37
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2025			11.658.036,32	104,27	11.180.352,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			86,00	96,63	89,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	3.209.706,29	155,01	2.063.678,56	99,66	2.070.674,91
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2025			4.019.306,11	89,59	4.486.462,00
M06	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			32,00	80,00	40,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito	2014-2025			32,00	80,00	40,00

	di un sostegno						
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	7.633.454,45	117,05	5.890.668,87	90,33	6.521.549,92
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			33,00	91,67	36,00
M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O2 - Investimenti totali	2014-2025			10.503.268,54	161,05	6.521.549,92
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	215.742,91	548,82	19.706,78	50,13	39.310,04

Aspetto specifico 5D							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2025			0,03	0,94	3,19
		2014-2024			1,39	43,60	
		2014-2023			4,83	151,52	
		2014-2022			5,07	159,04	
		2014-2021			5,72	179,43	
		2014-2020			2,57	80,62	
		2014-2019			3,19	100,07	
		2014-2018			3,88	121,71	
		2014-2017			3,46	108,54	
		2014-2016			1,13	35,45	
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	3.530.915,40	131,70	2.787.034,16	103,95	2.681.019,11
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	137.456,63				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	20.246,70				
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	2.953.267,42	112,67	2.567.262,62	97,94	2.621.200,69
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2025			10,58	0,46	2.324,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	419.944,65	702,03	219.771,54	367,40	59.818,42

Aspetto specifico 5E

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2025			0,03	1,28	2,35
		2014-2024			0,98	41,66	
		2014-2023			3,40	144,54	
		2014-2022			3,58	152,19	
		2014-2021			3,98	169,19	
		2014-2020			1,45	61,64	
		2014-2019			2,35	99,90	
		2014-2018			2,81	119,46	
		2014-2017			2,61	110,95	
		2014-2016			1,20	51,01	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	63.067.461,12	117,04	52.967.445,68	98,30	53.884.846,28
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	492.179,15	142,35	317.018,43	91,69	345.748,76
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			317.018,43	91,69	345.748,76
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2025			192,00	111,63	172,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	229.507,06	89,41	168.156,00	65,51	256.683,34
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2025			120,00	70,18	171,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	16.993.750,91	161,35	9.641.828,61	91,55	10.532.263,45
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			3.256.317,12	102,09	3.189.640,54
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2025			0,00	0,00	235,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			2.244.887,32	87,00	2.580.262,06
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			332.232,11	88,60	374.990,72
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			3.229.234,33	85,31	3.785.306,12
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			44,00	129,41	34,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			579.157,73	96,20	602.064,01

M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	45.123.131,62	105,66	42.708.535,54	100,01	42.705.004,14
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2025			316,66	1,21	26.237,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	228.892,38	507,00	131.907,10	292,18	45.146,59

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2025			1,40	70,00	2,00
		2014-2024			1,40	70,00	
		2014-2023			1,40	70,00	
		2014-2022			1,40	70,00	
		2014-2021			4,40	220,00	
		2014-2020			1,40	70,00	
		2014-2019			1,40	70,00	
		2014-2018			1,40	70,00	
		2014-2017					
		2014-2016					
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	367.935,77	248,68	147.956,60	100,00	147.956,86
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	137.456,63				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	20.246,70				
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	210.232,44	142,09	147.956,60	100,00	147.956,86
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2025			309.909,88	209,46	147.956,86
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2025			6,00	100,00	6,00

Aspetto specifico 6B								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2025			136,00	45,33	300,00	
		2014-2024			85,46	28,49		
		2014-2023			52,15	17,38		
		2014-2022			29,15	9,72		
		2014-2021			21,40	7,13		
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2025				44,91	381,60	11,77
		2014-2024				41,80	355,17	
		2014-2023				41,77	354,92	
		2014-2022				41,59	353,39	
		2014-2021				41,35	351,35	
		2014-2020				41,35	351,35	
		2014-2019				37,85	321,61	
		2014-2018				37,85	321,61	
		2014-2017				37,85	321,61	
		2014-2016				37,90	322,04	
		2014-2015						
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2025				44,41	135,85	32,69
		2014-2024				44,41	135,85	
		2014-2023				44,41	135,85	
		2014-2022				44,41	135,85	
		2014-2021				44,41	135,85	
		2014-2020				44,41	135,85	
		2014-2019				44,41	135,85	
		2014-2018				39,49	120,80	
2014-2017					39,49	120,80		
2014-2016					43,78	133,92		
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	86.084.289,73	95,31	79.341.998,04	87,85	90.316.954,73	

M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	137.456,63				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	20.246,70				
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	15.909.081,64	82,63	19.964.366,37	103,70	19.252.735,31
M07.1	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2025			777.955,00	125,58	619.503,00
M07.2							
M07.4							
M07.5							
M07.6							
M07.7							
M07.8							
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			19,00	86,36	22,00
M07.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			44,00	97,78	45,00
M07.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			116,00	99,15	117,00
M07.6	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			41,00	117,14	35,00
M07.7	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			3,00	17,65	17,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	70.017.504,76	98,53	59.377.631,67	83,55	71.064.219,42
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2025			679.163,00	100,00	679.163,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2025			14,00	100,00	14,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			505.185,40	100,00	505.185,40
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			49.115.742,18	82,10	59.827.172,94
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025			9.756.704,09	90,91	10.731.861,08

Aspetto specifico 6C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2025			22,04	134,84	16,35
		2014-2024			18,96	115,99	
		2014-2023			12,21	74,70	
		2014-2022			13,47	82,41	
		2014-2021			10,33	63,20	
		2014-2020			10,25	62,71	
		2014-2019			9,57	58,55	
		2014-2018			1,66	10,16	
		2014-2017			0,42	2,57	
		2014-2016					
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	32.631.460,33	108,69	26.524.094,10	88,35	30.021.968,28
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	137.456,63				
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	20.246,70				
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2025	32.473.757,00	108,17	26.524.094,10	88,35	30.021.968,28
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2025			338.630,00	135,45	250.000,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2025			226,00	107,11	211,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP005	Allegato finanziario (sistema)	09-04-2026			3949382610	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP005_it.pdf		

