

Direzione Regionale: INTERVENTI PER MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Area:

DETERMINAZIONE

N. H00064 del 28/07/2017

Proposta n. 13776 del 25/07/2017

Oggetto:

"Interventi di mitigazione del rischio di dissesto gravitativo lungo la S.P. Trisulti – Comune di Collepardo (FR)" - Codice CIG 5802640A00 – Codice CUP F36J14000070001 – Approvazione perizia di assestamento senza aumento di spesa ed utilizzo delle somme nell'ambito dell'appalto.

Proponente:

Estensore

PATERNI CONCETTA

Responsabile del procedimento

GIANFALLA MASSIMO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

W.D'ERCOLE

SOGG. ATT. DEL. W.D'ERCOLE

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: “Interventi di mitigazione del rischio di dissesto gravitativo lungo la S.P. Trisulti – Comune di Colleparado (FR)” - Codice CIG 5802640A00 – Codice CUP F36J14000070001 – Approvazione perizia di assestamento senza aumento di spesa ed utilizzo delle somme nell’ambito dell’appalto.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

VISTE le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quale viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO

- Che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento denominato "Interventi di mitigazione del rischio di dissesto gravitativo lungo la S.P. Trisulti – Comune di Collepardo (FR)";
- Che per l'intervento di "Interventi di mitigazione del rischio di dissesto gravitativo lungo la S.P. Trisulti – Comune di Collepardo (FR)":
 - con Decreto n. 134 del 03/06/2014 del Commissario Straordinario Delegato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Massimo Gianfalla;
 - con Decreto n. 29 del 13/11/2015 del Soggetto Attuatore Delegato è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori e nominato Direttore dei Lavori il Geom. Enzo Giardinetto;
- Che con Decreto n. 137 del 05/06/2014 del Commissario Straordinario Delegato sono stati approvati il progetto esecutivo, la lettera d'invito e l'elenco soggetti da invitare per l'affidamento mediante procedura negoziata dei lavori di "Interventi di mitigazione del rischio di dissesto gravitativo lungo la S.P. Trisulti – Comune di Collepardo (FR)" per un importo di € 204.453,50 di cui € 12.267,21 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 92.799,89 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta;

CONSIDERATO

- Che con Decreto del Soggetto Attuatore Delegato per il Rischio Idrogeologico n. 15 del 04/11/2015 sono stati approvati i verbali di gara e lo schema di contratto e sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa STRADE E AMBIENTE srl, con sede legale in Via E. Piaggio 65 – 66100 Chieti C.F. e Partita IVA 02189740695, che ha offerto un ribasso del 5,55% e quindi per un importo di € 93.870,45 oltre € 12.267,21 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 92.799,89 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari ad € 198.937,55 (IVA esclusa);
- Che il relativo contratto di appalto tra il Soggetto Attuatore Delegato per il Rischio Idrogeologico per i lavori di cui all'oggetto e l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE

srl, con sede legale in Via E. Piaggio 65 – 66100 Chieti C.F. e Partita IVA 02189740695 è stato stipulato in data 26.02.2016 e repertoriato con Reg. Cron. n. 18595 del 26.02.2016 ;

PRESO ATTO

- che, a seguito dell'avanzamento del cantiere, al fine di garantire un'esecuzione dei lavori il più possibile efficace tenuto conto della reale situazione morfodinamica delle sezioni dei versanti da consolidare, la D.LL. anche a seguito di rilievi di dettaglio, ha riscontrato una evoluzione dinamica dei fenomeni di dissesto; in alcune zone con l'aumentare non prevedibile dei fenomeni diffusi di crollo e comportando un aumento del rischio per gli utenti dell'infrastruttura viaria, si è reso necessario procedere con la valutazione di introdurre compensazioni di parti di volumi e lavorazioni;
- che durante la fase di esecuzione dei lavori dunque si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b del D.Lgs. 163/2006 e Art. 161 comma 4 del D.P.R. 207/2010 "per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale";

VISTA la perizia di assestamento senza aumento di spesa ed utilizzo delle somme nell'ambito dell'appalto (Art. 161 comma 4 del D.P.R. 207/2010) redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b del D.Lgs. 163/2006, approvata dal Responsabile del Procedimento in data 15/02/2017, e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Nuovo quadro tecnico economico
- Atto di sottomissione;
- Elaborati grafici.

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico della suddetta perizia presenta un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 200.971,74 inclusi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, con un incremento totale pari ad € 2.034,19 (IVA esclusa) per utilizzo della quota imprevidi, come di seguito riportato:

COMUNE DI COLLEPARDO (FR)		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
A)	IMPORTI A BASE D'ASTA	Importo
	Importo Lavori soggetti a base d'asta	€ 99.386,40
	Incidenza manodopera (su lavori a base d'asta)	€ 92.799,89
	Importo lavori non soggetto a ribasso (oneri per la sicurezza)	€ 12.267,21
A1)	Totale lavori a misura	€ 204.453,50
IMPORTI CONTRATTUALI		
	Importo Netto Lavori a seguito di Ribasso percentuale (5,55% su € 99.386,40)	€ 93.870,45
	Incidenza manodopera (su lavori a base d'asta)	€ 92.799,89
	Importo lavori non soggetto a ribasso (oneri per la sicurezza)	€ 12.267,21

	Importo netto contrattuale	€ 198.937,55
	Utilizzazione quota imprevidi (€ 2.034,19+IVA=€ 2.481,71)	€ 2.034,19
A2)	IMPORTO LAVORI DEFINITIVO	€ 200.971,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Importo
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
B2)	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
B3)	Imprevisti (compresa IVA)	0,00
B4)	Progetto definitivo (compresa IIVA e contr.Previdenza)	€ 6.133,61
B5)	Progetto esecutivo, indagini geognostiche e rilievi topografici (compresa IIVA e contr.Previdenza)	€ 4.089,07
B6)	Compenso art. 92 DLgs.vo 163/06 (2% di € 200.971,74)	€ 4.019,43
B7)	Spese per accertamenti laboratorio e collaudi	0,00
B8)	IVA (22% di A2: € 200.971,74)	€ 44.213,78
B9)	IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.455,89
C)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA'	Importo
	Legge 23/12/2006 n. 266 art. 1 comma 65/67	€ 250,00
	IMPEGNO DI SPESA DELL'INTERVENTO (A+B+C)	€ 259.677,63

VISTI gli elaborati tecnici della perizia di assestamento senza aumento di spesa ed utilizzo delle somme nell'ambito dell'appalto (Art. 161 comma 4 del D.P.R. 207/2010), e l'Atto di sottomissione controfirmati dall'impresa appaltatrice dei lavori;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori e del nuovo quadro economico di spesa secondo lo specchio sotto riportato:

COMUNE DI COLLEPARDO (FR)		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE		
A)	IMPORTI A BASE D'ASTA	Importo
	Importo Lavori soggetti a base d'asta	€ 99.386,40
	Incidenza manodopera (su lavori a base d'asta)	€ 92.799,89
	Importo lavori non soggetto a ribasso (oneri per la sicurezza)	€ 12.267,21
A1)	Totale lavori a misura	€ 204.453,50
	IMPORTI CONTRATTUALI	
	Importo Netto Lavori a seguito di Ribasso percentuale (5,55% su € 99.386,40)	€ 93.870,45
	Incidenza manodopera (su lavori a base d'asta)	€ 92.799,89
	Importo lavori non soggetto a ribasso (oneri per la sicurezza)	€ 12.267,21

	Importo netto contrattuale	€ 198.937,55
	Utilizzazione quota imprevisti (€ 2.034,19+IVA=€ 2.481,71)	€ 2.034,19
A2)	IMPORTO LAVORI DEFINITIVO	€ 200.971,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Importo
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
B2)	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
B3)	Imprevisti (compresa IVA)	0,00
B4)	Progetto definitivo (compresa IIVA e contr.Previdenza)	€ 6.133,61
B5)	Progetto esecutivo, indagini geognostiche e rilievi topografici (compresa IIVA e contr.Previdenza)	€ 4.089,07
B6)	Compenso art. 92 DLgs.vo 163/06 (2% di € 200.971,74)	€ 4.019,43
B7)	Spese per accertamenti laboratorio e collaudi	0,00
B8)	IVA (22% di A2: € 200.971,74)	€ 44.213,78
B9)	IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.455,89
C)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA'	Importo
	Legge 23/12/2006 n. 266 art. 1 comma 65/67	€ 250,00
	IMPEGNO DI SPESA DELL'INTERVENTO (A+B+C)	€ 259.677,63

2. di approvare gli atti e i documenti costituenti la perizia di assestamento senza aumento di spesa ed utilizzo delle somme nell'ambito dell'appalto (Art. 161 comma 4 del D.P.R. 207/2010) per gli " Interventi di mitigazione del rischio di dissesto gravitativo lungo la S.P. Trisulti – Comune di Colleparado (FR)";
3. di approvare il nuovo quadro economico che presenta un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 200.971,74, inclusi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, con un incremento contrattuale totale pari ad € 2.034,19 (IVA esclusa) per utilizzo della quota imprevisti, come sopra riportato.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Wanda d'Ercole