

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00022 **del** 09/01/2019

Proposta n. 172 **del** 08/01/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di "urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio nella Sub area 0 (campo sportivo) e consolidamento del limitrofo muro in c.a. nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D.P.R. 50/06. Impresa Pangea S.r.l. Part. IVA: 00844610576. CUP J73G18000110001 - CIG 7581852632 contratto – GIG 7758760B4A Perizia Variante

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di "urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio nella Sub area 0 (campo sportivo) e consolidamento del limitrofo muro in c.a. nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D.P.R. 50/06. Impresa Pangea S.r.l. Part. IVA: 00844610576.

CUP J73G18000110001 - CIG 7581852632 contratto – GIG 7758760B4A Perizia Variante

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determinazione n. S00478 del 19/07/2018, concernente O.C.D.P.C. 394/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio nella Sub area 0 (campo sportivo) e consolidamento del limitrofo muro in c.a. nel Comune di Amatrice;

DATO ATTO che con la citata determinazione n. S00478 del 19/07/2018 si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Geom. Sebastiano Mancini, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord, e che con successivo provvedimento verrà definito il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro € 173.852,76 oltre oneri per la sicurezza di € 6.084,85 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG 7581852632;

RITENUTO di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione tramite sorteggio dei concorrenti dalla white list della Prefettura di Rieti e di Viterbo aggiornate rispettivamente al 20.07.2018 e al 19.07.2018, per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione

per la realizzazione del parcheggio nella Sub area 0 (campo sportivo) e consolidamento del limitrofo muro in c.a. - nel Comune di Amatrice (RI);

RITENUTO necessario avvalersi di tutte le deroghe di cui all' articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di ricostruire, nel più breve tempo possibile, il tessuto sociale ed economico comunale, ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- 32, procedendo alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula;

- 60, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;

- 95, ricorrendo al criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione dell'appalto, con il criterio dell'offerta del minor prezzo;

- 97, prevedendo, in merito alle offerte anomale, un termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

VISTE le note di ANAC, acquisite al protocollo regionale con n° 2317 del 03/01/2017 e 11526 dell'11/01/2017, con la quale l'Autorità, a fronte dell'attivazione del procedimento di verifica preventiva previsto all'articolo 4 del predetto Protocollo, ha formulato delle osservazioni su gare con procedure analoghe in altre aree dei Comuni di Accumoli ed Amatrice;

CONSIDERATO che, con le predette missive, l'Autorità ha altresì invitato la scrivente Stazione Appaltante a tener conto delle osservazioni formulate anche in relazione agli atti di gara su fattispecie analoghe;

DATO ATTO, pertanto, che la Stazione Appaltante ha adottato gli atti di gara tenendo conto delle osservazioni formulate e provvederà, una volta adottati, alla trasmissione degli stessi, come prescritto, all'ANAC;

VISTA la determinazione a contrarre del Soggetto attuatore delegato n° S00491 del 25 luglio 2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) e art.125 del D.lgs. 50/2016, mediante estrazione tramite sorteggio dei concorrenti dalla White list della Prefettura di Rieti e di Viterbo aggiornate rispettivamente al 20.07.2018 e al 19.07.2018 per l'affidamento dei "Lavori di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio nella Sub area 0 (campo sportivo) e consolidamento del limitrofo muro in c.a. - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) e sono stati approvati lo schema di lettera di invito, lo schema di offerta economica e lo schema di contratto;

CONSIDERATO che la suddetta determina a contrarre n° S00491 del 19 luglio 2018 ha stabilito:

- di ricorrere, in deroga all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016, al criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione dell'appalto;

- di prevedere, in deroga all'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016 riguardante le offerte anomale un termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;
- di provvedere, in deroga all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n°S00539 del 24/08/2018 con la quale sono stati nominati il Direttore lavori, nella persona del geom. Chiarinelli Bruno, e il Coordinatore in materia di salute e sicurezza, nella persona del geom. Serpietri Ivo, entrambi funzionari dell'Area Genio Civile Lazio Nord;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00596 del 19/09/2018 di Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione;

VISTO il contratto stipulato in data 01.10.2018 Reg. Cronologico n. 21763 del 08/10/2018 dell'importo di €. 137.135,06 per lavori oltre €. 6.084,85 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 143.219,91 + IVA;

VISTO l'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016 "Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: valore del contratto) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

VISTA la determinazione n° S00639 del 09/10/2018 di liquidazione dell'anticipazione del 20% a favore dell'Impresa Pangea S.r.l. Part. IVA: 00844610576.per un importo imponibile pari a €28.643,80 = oltre IVA del 10% pari a € 2.864,38= per un totale di € 31.508,18= al netto di IVA;

VISTA la determinazione n° S00783 del 06/12/2018 e la determinazione n. S00805 del 18/12/2018 di rettifica della precedente relative alla liquidazione del 1° SAL dell'importo importo imponibile di € 99.600,00= oltre IVA del 10% pari a € 9.960,00= per un totale di € 109.560,00=;

VISTA la relazione del RUP del 30/10/218 con la quale si prende atto che:

- si è reso necessario eseguire nuovi lavori come di seguito elencati:

- Conglomerato cementizio per allettamento cigli e macrone sottostante pavimentazione marciapiedi con maglia elettrosaldata.
- Demolizione di strutture in calcestruzzo con martello demolitore;
- Trasporto e smaltimento in discarica;
- Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- Recinzione in paletti di ferro con rete metallica plastificata;
- Maggiori quantità di conglomerato cementizio a pannelli rispetto al progetto.

- Queste modifiche e lavorazioni aggiuntive, necessarie per rendere l'opera completa e funzionante, hanno reso indispensabile redigere un a perizia di variante ai sensi dell'art. 103 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 dell'aumento del 29,29% pari ad € 41.945,13;

VISTA la nota protocollo n. 0760077 del 29/11/2018 con la quale il RUP trasmette la perizia di variante in corso d'opera, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Computo metrico estimativo;

- Computo metrico estimativo opere aggiuntive;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Relazione tecnica perizia di variante
- Schema Atto di Sottomissione e verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari di cui la nota n° 0760077 del 29/11/2018 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

RITENUTO necessario approvare la Perizia dei lavori trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0760077 del 29/11/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 41.945,13; = al netto del ribasso contrattuale del 21,12%, compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.876,50 che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 143.219,91= a €185.165,04 =

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione al netto ribasso	21,12 %	143.219,91
A.2	Importo Variante in corso d'opera, 106 comma 1 lettera c D.lgs. 50/2016, al netto ribasso		41.945,13
Somma A			185.165,04
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA Compresa) perizia di variante		0,00
B.2	Spese Autorità di Vigilanza		225,00
B.3	Spese tecniche		3.477,06
Somma B			3.702,06
C. Accantonamenti			
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lg. 50/2016 contratto principale		3.670,73
C.1 b	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016 perizia di variante		32,57
Somma C			3.703,30
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori contratto principale	10%	17.993,76
D.1 b	I.V.A. su Lavori perizia di variante	10%	522,74
D. IVA			18.516,50
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			192.570,40
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			211.086,90

PRESO ATTO che l'importo dei lavori relativi alla perizia di variante in corso d'opera non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal D.L. ammonta € 41.945,13 = al netto del ribasso del 21,12%

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0760077 Del 29/11/2018 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D.P.R. 50/06, relativa Lavori di "urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio nella Sub area 0 (campo sportivo) e consolidamento del limitrofo muro in c.a. nel Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, dell'importo di € 41.945,13= al netto del ribasso contrattuale del 21,12%, e comprensivo di € 7.876,50= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 143.219,91 = a € 185.165,04 =, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Computo metrico estimativo;
 - Computo metrico estimativo opere aggiuntive;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico;
 - Relazione tecnica perizia di variante
 - Schema Atto di Sottomissione e verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
2. Di approvare il Q.T.E. come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione al netto ribasso	21,12 %	137.135,06
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		6.084,85
A.3	Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso		1.791,65
A.4	Importo lav. P. di variante al netto ribasso		40.153,48
Somma A			185.165,04
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA Compresa) perizia di variante		0,00
B.2	Spese Autorità di Vigilanza		225,00
B.3	Spese tecniche		3.477,06
Somma B			3.702,06
C. Accantonamenti			
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lg. 50/2016 contratto principale		3.670,73
C.1 b	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016 perizia di variante		32,57
Somma C			3.703,30
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori contratto principale	10%	17.993,76
D.1 b	I.V.A. su Lavori perizia di variante	10%	522,74
D. IVA			18.516,50
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			192.570,40
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			211.086,90

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole