

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00488 **del** 26/11/2019

Proposta n. 20834 **del** 26/11/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia di variante dei lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli (RI). CUP J47E16000030001 - CIG ZB620B8A30.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia di variante dei lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli (RI). CUP J47E16000030001 - CIG ZB620B8A30.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Amatrice e Accumoli a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere ai lavori e all'installazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) in diverse aree site nei comuni di Amatrice ed Accumoli così come previsto nell'O.C.D.P.C. n. 388/2016;

CONSIDERATO che in molte aree SAE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli, e presso le aree dove sono state posti i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE) i lavori si sono conclusi o sono in fase di ultimazione;

CONSIDERATO che a seguito dell'attivazione del servizio di customer care presso il genio Civile di Rieti sono state ricevute numerose segnalazione da parte degli abitanti delle SAE che evidenziavano la necessità di risolvere piccoli disagi attraverso lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura presso le aree SAE nei comuni di Amatrice ed Accumoli;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione dei lavori presso le aree SAE in comune di Amatrice e Accumoli e presso le aree dove sono state posti i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), è emersa la necessità di rendere maggiormente funzionali con sistemazioni e completamenti le aree che li accolgono prevedendo, altresì, interventi di minima entità e con diverse tipologie di lavorazione;

VISTA la determinazione n. S01051 del 13/11/2017, concernente: *O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli (RI). CIG ZB620B8A30.*

CONSIDERATO che con succitata determinazione S01051/2017 si è proceduto altresì a nominare quale RUP il Geom. Carlo Pallozzi;

VISTA la determinazione di affidamento dei lavori n° S01087 del 21/11/2017 per la realizzazione dei lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli (RI), all'Impresa Euroverde S.r.l, con sede legale in Via San Francesco, 4 – Cittaducale (RI), - P. IVA 01009630573 per un importo contrattuale pari ad € 39.900,00, al netto del ribasso offerto del 5,15%, e comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA;

TENUTO CONTO che la stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stata perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere

VISTA la Perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP nota n. 0874170 del 31/10/2019, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Proposta approvazione del RUP
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico Perizia;
- Relazione tecnica di Perizia D.L.;
- Schema atto di sottomissione.

VISTA la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia di variante n. 0874170 del 31/10/2019,

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia di Variante n. 0874170 del 31/10/2019, si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante n. 0874171 del 31/10/2019 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 5.375,94= al netto del ribasso contrattuale del 5,15%, che eleva l'importo contrattuale da € 39.900,00= a € 45.275,94=;

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L. come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori		46.680,00
A.2	Ribasso	5,15	2.404,02
A.3	RESTANO PER LAVORI		44.275,98
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		999,96
TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1-A.2+ A.3)			45.275,94
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0,00
Somma B			0,00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016		848,92
Somma C			848,92
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	4.527,59
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			€ 46.124,86

IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)	€50.652,45
-------------------------	------------

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto di sottomissione di cui alla Perizia di variante n° 0483807 del 24/06/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prolungato per ulteriori giorni 10.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di variante n° 0874170 del 31/10/2019, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/20167, relativa ai lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e le MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 5.375,94= al netto del ribasso contrattuale del 5,15%, che eleva l'importo contrattuale da € 39.900,00= a € 45.275,94=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Proposta approvazione del RUP
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico Perizia;
- Relazione tecnica di Perizia D.L.;
- Schema atto di sottomissione;

2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla Perizia di variante prot. n°0874170 del 31/10/2019;

3. di approvare il QE dei Lavori di variante come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori		46.680,00
A.2	Ribasso	5,15	2.404,02
A.3	RESTANO PER LAVORI		44.275,98
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		999,96
TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1-A.2+ A.3)			45.275,94
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0,00
Somma B			0,00
C. Accantonamenti			

Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016			848,92
Somma C			848,92
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	4.527,59
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			€ 46.124,86
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€50.652,45

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole