

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00579 **del** 14/09/2018

Proposta n. 13755 **del** 28/08/2018

Oggetto:

Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Preta" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia lavori supplementari (D. Lgs. 50/2016 ai sensi art. 106 comma 1 lettera b) e rettifica determinazione S00264 del 18/04/2018. CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 7140790E4F – CIG Aggiuntivo 7468886FB1.

Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Preta" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI).

Approvazione Perizia lavori supplementari (D. Lgs. 50/2016 ai sensi art. 106 comma 1 lettera b) e rettifica determinazione S00264 del 18/04/2018.

CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 7140790E4F – CIG Aggiuntivo 7468886FB1.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Preta" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Di Marco Andrea, con sede legale in Amatrice (RI), F.ne Patarico s.n°c., C.F. DMRNDR75A11A258N - P.IVA 00873770572;

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00571 del 10/07/2017 con la quale si è provveduto all'Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata

“Amatrice – Preta” nel Comune di Amatrice (RI) e con determinazione dirigenziale n° S00573 del 11/07/2017 è stato nominato il RUP, geom. Carlo Pallozzi;

VISTA la determinazione n° S00574 del 11/07/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00688 del 08/08/2017 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa Di Marco Andrea, con sede legale in Amatrice (RI), F.ne Patarico s.n.c., C.F. DMRNDR75A11A258N - P.IVA 00873770572, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 34,179% dell’importo posto a base di gara;

VISTO il Contratto, Registro cronologico n° 20698 del 19/10/2017, con il quale l’Impresa Di Marco Andrea, con sede legale in Amatrice (RI), F.ne Patarico s.n.c., C.F. DMRNDR75A11A258N - P.IVA 00873770572, ha assunto i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale risulta pari a € 88.104,46= al netto di IVA;

VISTA la determinazione n° S00264 del 19/04/2018 con la quale si approva la Perizia di Variante che eleva l’importo contrattuale da € 88.104,46= a € 91.824,57= e pertanto con una variazione in aumento di € 3.720,11=;

VISTO il Computo metrico contenuto nella Perizia suddetta dal quale risulta un importo totale delle lavorazioni, pari a € 128.468,32= oltre € 7.157,72= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO pertanto che, dedotto dal suddetto importo, il ribasso d’asta offerto dall’Impresa in sede di gara, l’importo di variante in aumento risulta essere pari 3.612,39= e non pari € 3.720,11= come erroneamente riportato negli atti contenuti nella perizia stessa;

VISTA la Perizia per lavori supplementari redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera b) e comma 7, del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP con nota n° 0219761 del 16/04/2018, resasi necessaria per allacciare i servizi essenziali, fognature e impianto del gas non previsti sul progetto principale e costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell’Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro economico;
- Impegno dell’Impresa esecuzione lavori aggiuntivi;
- Schema atto aggiuntivo;
- Ordine di servizio n° 2;

TENUTO CONTO che, durante l’esecuzione dei lavori, l’avv. Antonio Contessa, in qualità di curatore, con nota prot. n. 338859 del 7/06/2018 ha comunicato che il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 8/2018, ha dichiarato il fallimento della ditta individuale Di Marco Andrea con sede legale in Amatrice (RI), Fraz. Patarico s.n.c., C.F. DMRNDR75A11A258N - P.I.V.A. 00873770572, aggiudicataria dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che in data 20/08/2018, l’arch. Pino Calandrella, Perito incaricato dal Giudice del Tribunale di Rieti, ha redatto lo Stato di consistenza dei lavori effettuati dalla ditta fallita, e ha quantificato i lavori necessari per il loro completamento;

VISTA la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia per lavori supplementari n° 0219761 del 16/04/2018, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Preta";

VISTO il verbale sottoscritto in data 10/01/2018 fra il RUP e l'impresa affidataria con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori supplementari di cui trattasi agli stessi patti e condizioni previste del contratto principale;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia per lavori supplementari n° 0219761 del 16/04/2018, si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale";

VISTO il Quadro Tecnico economico redatto dal D.L.;

RITENUTO necessario approvare la Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0219761 del 16/04/2018, che prevede una maggiorazione dei lavori di € 44.181,09= al netto del ribasso contrattuale del 34,179%, e comprensivo di € 1.616,67= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 91.716,85= a € 135.897,94=;

RITENUTO altresì, necessario approvare il QTE dei lavori supplementari, come di seguito riportato:

A. Lavori		
A.1	Importo Perizia per lavori supplementari al netto del ribasso del 34,179% comprensivo di € 1.616,67= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	44.181,09
Somma A		44.181,09
B. Somme a disposizione		
B.1	Somme a disposizione	1.196,33
Somma B		1.196,33
C. IVA		importo
C.1	I.V.A. su Lavori	4.418,10
Somma C		4.418,10
IMPORTO TOTALE(A+B+C)		49.795,52

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo di cui alla perizia per lavori supplementari n° 0219761 del 16/04/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO di quanto sopra, in considerazione dell'intervenuto fallimento dell'Impresa aggiudicataria, che rendeva impossibile emettere il presente atto amministrativo per l'approvazione della perizia di variante in questione;

RITENUTO di rettificare determinazione n. S00264 del 19/04/2018, al punto 1 del determinato che riporta l'importo errato di variante pari ad € 3.720,11= anziché l'importo esatto pari ad € 3.612,39=.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0219761 del 16/04/2018, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2017, relativa ai "lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area "Amatrice – Preta" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI), dell'importo di € 44.181,09= al netto del ribasso contrattuale del 34,179%, e comprensivo di € 1.616,67= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 91.716,85= a € 135.897,94=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione;
 - Elenco prezzi;
 - Computo metrico;
 - Quadro economico;
 - Impegno dell'Impresa esecuzione lavori aggiuntivi;
 - Schema atto aggiuntivo;
 - Ordine di servizio n° 2;
2. di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo di cui alla citata Perizia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il QTE dei Lavori dei lavori supplementari come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo Perizia per lavori supplementari al netto del ribasso del 34,179% comprensivo di € 1.616,67= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		44.181,09
Somma A			44.181,09
B. Somme a disposizione			
B.1	Somme a disposizione		1.196,33
Somma B			1.196,33
C. IVA		aliquota	importo
C.1	I.V.A. su Lavori	10%	4.418,10
Somma C			4.418,10
IMPORTO TOTALE(A+B+C)			49.795,52

4. di approvare la rettifica della determinazione n. S00264 del 19/04/2018, al punto 1 del determinato, che riporta l'importo errato di variante pari ad € 3.720,11= anziché l'importo esatto pari ad € 3.612,39=.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole