

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** S00803 **del** 17/12/2018

**Proposta n.** 21307 **del** 14/12/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 408/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016" - Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentile nel Comune di Amatrice (RI). Affidamento lavori supplementari a favore dell'impresa Cricchi Costruzioni Srl, P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900. CUP: J78B18000040001 – CIG originario 74610415CE – CIG lavori supplementari: 77360484C3

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 408/2016 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*” - Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’Area P.I.P. in località Torrita Collegentile nel Comune di Amatrice (RI). Affidamento lavori supplementari a favore dell’impresa Cricchi Costruzioni Srl, P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900.

CUP: J78B18000040001 – CIG originario 74610415CE – CIG lavori supplementari: 77360484C3

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l’art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l’art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l’art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTA la determinazione n. S00139 del 07/03/2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intera procedura finalizzata alla realizzazione delle strutture per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice, l'Ing. Margherita Gubinelli;

VISTA la determinazione n. S00249 del 13/04/2018, concernente *O.C.D.P.C. 408/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI) – Approvazione progetto esecutivo*;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00277 del 13/04/2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI) e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00415 del 12/06/2018 con la quale, tra l'altro sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 03/05/2018 e n. 2 del 09/05/2018 ed è stata

aggiudicata la procedura di gara per la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI), all'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900, per un importo contrattuale di € 553.110,41= al netto del ribasso d'asta offerto del 37,55%, IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori 16/05/2018 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/20016;

VISTA la polizza fideiussoria n. N216/00A0736873 del 07/06/2018 di € 110.732.72= (centodiecimilasettecentotrentadue/72) emessa dalla Groupama Assicurazioni Spa costituita ai sensi del suddetto art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016;

VISTO il Contratto d'appalto Reg. Cron. n. 21547 del 13/07/2018 dell'importo complessivo di € 553.110,41 compresi oneri della sicurezza pari ad € 26.086,30 al netto dell'IVA;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e pertanto è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per una migliore esecuzione globale dell'intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttori dei lavori, ing. Paolo Palmieri, in data 12/10/2018;

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 633397 del 12/10/2018 e depositata agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, redatta dal Direttore Lavori ing. Paolo Palmieri e trasmessa al RUP in data 12/10/2018, e costituita dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica e quadro economico;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Schema di Atto di Sottomissione

CONSIDERATO che la perizia, trasmessa dal Direttore dei Lavori, presenta un importo dei lavori pari ad € 660.794,48, compresi oneri sicurezza, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 107.684,07 (al netto del ribasso contrattuale del 37,55%) corrispondente ad una variazione in aumento del 19,469%;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00653 del 15/10/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa alla realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI) che eleva l'importo contrattuale da € 553.110,41= a € 660.794,48= e pertanto con una variazione in aumento di € 107.684,07= pari al 19,469%;

Visto l'Atto di sottomissione Reg. cron. n. 21873 del 05/11/2018 dell'importo di € 107.684,07;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli utenti finali e l'amministrazione comunale hanno richiesto l'esecuzione di lavorazioni non comprese nel contratto iniziale necessarie per garantire la completa funzionalità dei locali all'atto della consegna della struttura;

VISTA la documentazione tecnica redatta dal Direttore Lavori ing. Paolo Palmieri in data 05/12/2018 e costituita dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Elenco Prezzi;

- Computo Metrico Estimativo;
- Computo oneri della sicurezza
- Analisi prezzi;
- Quadro economico

PRESO ATTO che nella relazione tecnica trasmessa dal DL sono descritte le lavorazioni supplementari necessarie come di seguito sommariamente richiamate:

- a. Aree esterne:
  - Illuminazione esterna a parete e relative linee d'alimentazione, al fine di garantire la giusta visibilità ai veicoli in manovra sul piazzale esterno;
  - Opere di contenimento della scarpata limitrofa
  - Realizzazione di nuovi tratti fognari
  - Recinzione esterna
- b. Area interna
  - Completamento servizi igienici
  - Motorizzazione delle serrande e migliorie di vario tipo su infissi e porte

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ulteriori ritardi nell'allestimento delle attività produttive ed assicurare l'apertura delle stesse nel più breve tempo possibile, in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi nonché in considerazione delle preminenti esigenze, correlate alla situazione emergenziale in atto;

PRESO ATTO che l'importo netto delle lavorazioni supplementari risulta pari ad € 154.474,16, importo dedotto dall'applicazione del ribasso del 37,55% su € 231.268,42, oltre ad € 10.047,03 per oneri della sicurezza.

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *[...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

PRESO ATTO, inoltre, del rispetto dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto delle lavorazioni supplementari pari ad € 154.474,16 sommato all'importo dell'Atto di sottomissione pari ad € 107.684,07 fornisce un incremento del contratto iniziale pari ad € 262.158,23 che si attesta ancora al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stesso;

VISTA la nota n. 783533 del 07/12/2018 con la quale il R.U.P. ha richiesto all'impresa Cricchi Costruzioni srl la disponibilità a realizzare le opere di cui all'oggetto, alle medesime condizioni economiche delle opere già appaltate, ovvero applicando il ribasso d'asta pari al 37,55% sull'importo da computo metrico;

VISTA la nota n. 783533 del 07/12/2018, restituita timbrata e firmata in segno di accettazione ed acquisita agli atti con prot. n. 784165 del 07/12/2018 ha dichiarato la sua disponibilità ad eseguire, per l'importo netto di € 154.474,16 (IVA esclusa) i lavori supplementari come da computo metrico estimativo redatto all'uopo;

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento a seguito della perizia di variante e dei lavori supplementari viene rimodulato come di seguito:

<b>A. Lavori</b>			
A.0	Importo lavori base d'asta	1.283.747,91	
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione <b>37,5500%</b>	779.135,31	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	36.133,33	
<b>Somma A</b>		<b>815.268,64</b>	
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00	
B.2	Spese per autorità di vigilanza	375,00	
B.3	Spese per pubblicazione	0,00	
B.4	Spese tecniche (comprese IVA e cassa)	0,00	
<b>Somma B</b>		<b>375,00</b>	
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 (2%)	25.674,96	
<b>Somma C</b>		<b>25.674,96</b>	
<b>D. IVA</b>			
		aliquota	importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	81.526,86
<b>D.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>	22%	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>			<b>€ 841.318,60</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 922.845,46</b>

RITENUTO, dunque necessario ed urgente, al fine di accelerare la ripresa delle attività produttive nel comune di Amatrice, affidare l'esecuzione dei lavori supplementari dell'Area P.I.P. all'Impresa Cricchi Costruzioni Srl, P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900 senza ricorrere ad una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del DLgs 50/2016;

### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, i lavori supplementari inerenti la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentesco nel Comune di Amatrice (RI) all'Impresa Cricchi Costruzioni Srl, P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900 per un importo complessivo di € 154.474,16 di cui € 144.427,13 oltre IVA per lavori supplementari ed € 10.047,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. di rimodulare il QTE di Variante come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>		
A.0	Importo lavori base d'asta	1.283.747,91
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione <b>37,5500%</b>	779.135,31
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	36.133,33
<b>Somma A</b>		<b>815.268,64</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00
B.2	Spese per autorità di vigilanza	375,00
B.3	Spese per pubblicazione	0,00
B.4	Spese tecniche (comprese IVA e cassa)	0,00
<b>Somma B</b>		<b>375,00</b>
<b>C. Accantonamenti</b>		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 (2%)	25.674,96
<b>Somma C</b>		<b>25.674,96</b>
<b>D. IVA</b>		
		aliquota                      importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%                              81.526,86
<b>D.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>	22%                              0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>		<b>€ 841.318,60</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>		<b>€ 922.845,46</b>

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Wanda D'Ercole