

RELAZIONE

OGGETTO: Sisma Centro Italia del 24 agosto 2016 – Intervento urgente di messa in sicurezza di modulo abitativo in loc. Prato “Amatrice”, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016. Impegno complessivo di € 3.500,00 (IVA esclusa) da imputarsi sulla Contabilità Speciale n. 6022 presso la Banca d'Italia – Esercizio Finanziario 2018 – **CIG:Z3623232DB**

Con ordine di servizio del Segretario Generale, prot. 0616109 del 4/12/2017 viene disposto che l'Arch. Pasquale Zangara, dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti si occupi, tra l'altro, delle attività tecnico – amministrative inerenti il completamento delle pratiche di somma urgenza attivate a seguito del sisma 2016/2017.

Considerato che a seguito degli eventi sismici per ultimo quello del 18/01/2017, si è proceduto ad individuare gli interventi urgenti necessari al fine della messa in sicurezza di modulo abitativo in loc. Prato “Amatrice” presso l'azienda De Santis Maria Grazia srl;

Considerato che a seguito di quanto sopra il Responsabile del COI Amatrice Accumoli, con la nota del 08 maggio 2017 redigeva verbale di somma urgenza relativamente ai lavori di cui sopra per un importo pari a €3.500,00 al netto di IVA così come da preventivo della ditta Rapini srl. con sede ad Amatrice che si è resa disponibile ad effettuare gli interventi necessari;

Con successiva Perizia giustificativa dei lavori del 16 maggio 2017 si accertava la congruità dei prezzi e l'ultimazione dei lavori, così come da verbale di fine lavori del 16 maggio 2017 e come da I° e unico SAL sottoscritto dall'impresa e dal Responsabile del COI Amatrice Accumoli;

Per quanto sopra, si fa presente che i lavori previsti sia dal verbale di accertamento di somma urgenza datato 08 maggio 2017, sia dalla perizia giustificativa lavori di somma urgenza datata 16 maggio 2017 sottoscritti da Fabrizio Cola Responsabile del COI Amatrice-Accumoli in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, risultano eseguiti come descritto nella documentazione allegata.

18 Aprile 2018

In Fede
Arch. Pasquale Zangara

