

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00237 del 10/04/2018

Proposta n. 6183 del 10/04/2018

Oggetto:

Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Voceto" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia per lavori supplementari. CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 722919044F – CIG Aggiuntivo 744033677F.

Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Voceto" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia per lavori supplementari.

CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 722919044F – CIG Aggiuntivo 744033677F.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata Amatrice – Voceto" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa CARECA Soc. Coop. Part. IVA 00150430569 con sede legale in Via Fontecedro snc, loc. Poggino (VT) che indica quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata COGEAS Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Poggio Bustone (RI) Via Vicenda snc, C.F./P.IVA 00855350575;

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00870 del 02/10/2017 con la quale si è provveduto all'Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Voceto" nel Comune di Amatrice (RI) ed alla nomina del RUP, Geom. Carlo Zucca;

VISTA la determinazione n° S00888 del 06/10/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00053 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa CARECA Soc. Coop. Part. IVA 00150430569 con sede legale in Via Fontecedro snc, loc. Poggino (VT) che indica quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata COGEAS Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Poggio Bustone (RI) Via Vicenda snc, C.F./P.IVA 00855350575, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 38,60% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Contratto, Registro cronologico n° 21107 del 23/02/2018, con il quale l'Impresa CARECA Soc. Coop. Part. IVA 00150430569 con sede legale in Via Fontecedro snc, loc. Poggino (VT) che indica quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata COGEAS Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Poggio Bustone (RI) Via Vicenda snc, C.F./P.IVA 00855350575, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale risulta pari a € 116.630,41= al netto di IVA;

VISTA la determinazione n° S00158 del 13/03/2018 con la quale si approva la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con nota n° 0133063 del 09/03/2018;

VISTO l'Atto di Sottomissione, Registro cronologico n° 21154 del 22/03/2018 che eleva l'importo contrattuale da € 116.630,41= a € 138.250,16= e pertanto con una variazione in aumento di € 21.619,75= pari al 19,99%;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata una ulteriore necessità di realizzare un'opera di sostegno in terreno rinforzato tramite posizionamento di geogriglie con paramento rinverdibile comunemente chiamate "Terre armate" alla base del tracciato della strada di accesso alle SAE in modo da rendere la stessa più sicura evitando eventuali smottamenti verso valle;

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori supplementari con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti oltre quelli indicati nella Perizia approvata con Determinazione n° S00158 del 13/03/2018;

VISTA la Perizia per lavori supplementari redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) e comma 7, del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP con nota n° 0201019 del 06/04/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione Tecnica del D.L. e Quadro Tecnico Economico;
- Computo Metrico Perizia;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Verbale concordamento esecuzione lavori supplementari;
- Schema Atto Aggiuntivo.

VISTA la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia dei lavori supplementari n° 0201019 del 06/04/2018 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Voceto";

VISTO il verbale sottoscritto in data 26/03/2018 fra il RUP e l'impresa affidataria con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori supplementari di cui trattasi agli stessi patti e condizioni previste del contratto principale;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari n° 0201019 del 06/04/2018, si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

VISTO il Quadro Tecnico economico contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

RITENUTO necessario approvare la Perizia dei lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0201019 del 06/04/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 20.690,46= al netto del ribasso contrattuale del 38,60%, e comprensivo di € 652,70= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 138.250,16= a € 158.940,62=;

RITENUTO altresì, necessario approvare il QTE dei lavori supplementari, come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo per lavori supplementari al netto del ribasso del 38,60% comprensivo di € 652,70= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		20.690,46
Somma A			20.690,46
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti comp. IVA		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		
Somma B			
C. Accantonamenti			
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		611,90
Somma C			611,90
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	2.069,05
Somma D			2.069,05
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			23.371,41

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo di cui alla perizia dei lavori supplementari n° 0201019 del 06/04/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente per lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prolungato di ulteriori giorni 10.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0201019 del 06/04/2018, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2017, relativa ai "lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Amatrice - Voceto" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), dell'importo di € 20.690,46= al netto del ribasso contrattuale del 38,60%, e comprensivo di € 652,70= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 138.250,16= a € 158.940,62=; composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione Tecnica del D.L. e Quadro Tecnico Economico;
 - Computo Metrico Perizia;
 - Elenco Nuovi Prezzi;
 - Verbale concordamento esecuzione lavori supplementari;
 - Schema Atto Aggiuntivo.
2. di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo di cui alla citata Perizia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il QTE dei Lavori dei lavori supplementari come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo per lavori supplementari al netto del ribasso del 38,60% comprensivo di € 652,70= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		20.690,46
Somma A			20.690,46
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti comp. IVA		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		
Somma B			
C. Accantonamenti			
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		611,90
Somma C			611,90
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	2.069,05
Somma D			2.069,05
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			23.371,41

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole