

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** S00754 **del** 28/11/2018

**Proposta n.** 19707 **del** 27/11/2018

**Oggetto:**

Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino", a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 394/2016, nel Comune di Accumoli. Approvazione Perizia di Variante. CUP J47E16000030001 - CIG 7447855460.

Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino", a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 394/2016, nel Comune di Accumoli. Approvazione Perizia di Variante.  
CUP J47E16000030001 - CIG 7447855460.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;*

**CONSIDERATO** che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino", a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Accumoli (RI), a favore dell'Impresa Morelli Giorgio S.r.l. con sede legale in Strada Poggino 105 nel Comune di Viterbo, P. IVA 01463660561;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00238 del 10/04/2018 con la quale è stato nominato il Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento per la

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino" nel Comune di Accumoli;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00242 del 11/04/2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino" nel Comune di Accumoli e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

**VISTO** il contratto stipulato in data 11/07/2018, Reg. Cron. n° 21617 del 03/08/2018 dell'importo complessivo di € 135.861,07= (centotrentacinquemilaottocentosessantuno/07), comprensivo di € 8.236,124= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTA** la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0618483 del 08/10/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione;
- Elenco prezzi di Variante;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
- Verbale accettazione Impresa;
- Ordine di servizio n° 1 del 15/06/2018;
- Autorizzazione RUP;

**VISTA** la proposta di Approvazione del RUP della Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino" nel Comune di Accumoli;

**PRESO ATTO CHE:**

- Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono un assestamento del Q.T.E. di aggiudicazione, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

**ACCERTATO CHE:**

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori non sostanziali, senza variazione dei costi sia in aumento che in diminuzione;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

**RITENUTO** necessario approvare la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con prot. n° 0618483 del 08/10/2018, che non prevede nessuna variazione dei costi sia in aumento che in diminuzione;

**VISTO** il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

**RITENUTO** altresì necessario un assestamento QTE di aggiudicazione approvato con Determinazione n° S00414 del 12/06/2018 come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	35,6000%	127.624,95
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		8.236,12
<b>Somma A</b>			<b>135.861,07</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		5.036,44
B.2	Spese per autorità di vigilanza		225,00
B.3	Spese per pubblicazione		0,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		3.963,51
<b>Somma B</b>			<b>9.224,95</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016		4.128,23
<b>Somma C</b>			<b>4.128,23</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	13.586,11
<b>D.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>	22%	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>			<b>149.214,25</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 162.800,36</b>

**PRESO ATTO** che la presente perizia di variante non comporta variazioni sia in aumento che in diminuzione dei costi iniziali, ma solamente una rimodulazione del Q.T.E.;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con prot. n° 0618483 del 08/10/2018, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, relativa ai lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino" nel Comune di Accumoli, che non prevede variazioni dei costi sia in aumento che in diminuzione, ma solamente un assestamento del Q.T.E. di aggiudicazione, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
  - Relazione;
  - Elenco prezzi di Variante;
  - Computo metrico di variante;
  - Quadro comparativo;
  - Verbale accettazione Impresa;
  - Ordine di servizio n° 1 del 15/06/2018;
  - Autorizzazione RUP;
2. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	<b>35,6000%</b>	127.624,95
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		8.236,12
<b>Somma A</b>			<b>135.861,07</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		5.036,44
B.2	Spese per autorità di vigilanza		225,00
B.3	Spese per pubblicazione		0,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		3.963,51
<b>Somma B</b>			<b>9.224,95</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016		4.128,23
<b>Somma C</b>			<b>4.128,23</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	13.586,11
<b>D.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>	22%	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>			<b>149.214,25</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 162.800,36</b>

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole