REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G15734 **del** 25/11/2024 **Proposta n.** 41553 **del** 11/11/2024

Oggetto: ***Presenza annotazioni contabili***

Progettazione regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche - Servizio di progettazione relativo all'Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce. CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57. Approvazione modifica del contratto relativo all'incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo. Assunzione impegno di spesa a favore di CO.RI.P SRL (cod. cred. 123595) di complessivi € 83.723,59 sul Cap. U0000C12170 - Es. fin. 2024.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____*firma digitale*_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____*firma digitale*_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____*firma digitale*_____

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 41553 **del** 11/11/2024

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	I	U0000C12170	2024		83.723,59	01.03 2.02.03.05.001
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
2.02.01.16						
CO.RI.P. SRL-CONSULENZE,RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI						
Intervento/Progetto: I202300655						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 41553 **del** 11/11/2024

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Progettazione regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche - Servizio di progettazione relativo all'Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce. CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57. Approvazione modifica del contratto relativo all'incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo. Assunzione impegno di spesa a favore di CO.RI.P SRL (cod. cred. 123595) di complessivi € 83.723,59 sul Cap. U0000C12170 - Es. fin. 2024.

INTERVENTO			**RIFERIMENTI DI BILANCIO**		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Progettazione regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche - Servizio di progettazione relativo all'Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce. CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57. Approvazione modifica del contratto relativo all'incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 106, co....	01/03	2.02.03.05.001	U0000C12170

PIANO FINANZIARIO			
Anno	*Impegno*	*Liquidazione*	
	Importo (€)	*Mese*	*Importo (€)*
2024	83.723,59	Dicembre	83.723,59
		Totale	**83.723,59**

Copia

Oggetto: Progettazione regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche – Servizio di progettazione relativo all'Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce. CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57.

Approvazione modifica del contratto relativo all'incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo.

Assunzione impegno di spesa a favore di CO.RI.P SRL (cod. cred. 123595) di complessivi € 83.723,59 sul Cap. U0000C12170 – Es. fin. 2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche*;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: "*Legge di stabilità regionale* 2024";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio* 2024-2026";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 573860 del 30 aprile 2024, ad oggetto "Indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/202, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 66, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dispone l'assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2024, di contributi per investimenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.47 del 15 febbraio 2022 recante "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2034. Rimodulazione del riparto annuale delle risorse disponibili assegnate ai Comuni, finalizzate con la deliberazione di Giunta Regionale n.157 del 23 marzo 2021";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022 recante "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2034. Riprogrammazione del riparto annuale delle risorse disponibili assegnate ai Comuni di cui alla D.G.R. n.47/2022. Approvazione delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da finanziare per le annualità 2022-2025" che tra l'altro:

- conferma il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di nuova istituzione, per le finalità del programma di interventi a "Gestione diretta della Regione" relativi al "Fondo per la progettazione di opere pubbliche" di cui alla citata DGR n.47/2022;
- approva l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024;

VISTA la determinazione n. G05965 del 16/05/2022 della Direzione regionale Programmazione Economica che, tra l'altro:

- conferma il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli per le finalità del programma di interventi a "Gestione diretta della Regione", stabilito dalla DGR n.189/2022;
- aggiorna, rettificando alcuni refusi, l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022;

CONSIDERATO che nell'Allegato A1 alla determinazione n. G05965 del 16/05/2022 contenente l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce	Roma	F81J22000040005

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G08141 del 19/06/2024 è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP per l'intervento denominato *"Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce"*, il PE Maurizio Peccolo, funzionario regionale;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12094 del 14.09.2022:

- è stato approvato il quadro economico del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica e definitivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto:

	"Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce" CUP: F81J22000040005	
	QUADRO ECONOMICO	
A	Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	**€507.275,11**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese per rilievi ed indagini geognostiche	€133.231,26
B.2	Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di legge compresi)	€17.987,72
B.3	Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri di legge compresi)	€20.000,00
B.4	Spese di gara (iva inclusa)	€5.000,00
B.5	Contributo ANAC	€375,00
B.6	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A)	€20.291,00
B.7	IVA su spese tecniche (22% di A+B.6)	€116.064,55
B.8	IVA su rilievi ed indagini (22% di B.1)	€29.310,88

B.9	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,488% di A)	€7.548,25
	Totale Somme a Disposizione	**€349.808,66**
	Totale Complessivo	**€ 857.083,77**

- sono stati assunti gli impegni di spesa sul bilancio regionale per un importo di complessivi € 854.124,87, dando atto che l'importo di € 2.958,90, afferente la voce incentivi, non è stato impegnato in quanto, ai sensi dell'art. 383 sexies, comma 3, del RR n. 1/2002, trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti europei, il 20% dell'importo computato, pari ad € 1.509,65, a cui vanno sommati € 1.449,25, per incarichi non affidati in quanto non necessari per il presente affidamento, non viene destinato ad un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l'innovazione, l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza;

CONSIDERATO che l'importo a base di gara è stato calcolato in € 507.275,11, oltre oneri di legge ed Iva, relativa alla categoria di opere e ID, di cui al D.M. 17/06/2016, D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani;

CONSIDERATO che con determinazione n. G14880 del 31/10/2022:

- è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, per l'importo a base d'asta di € 507.275,11, oltre oneri di legge ed Iva per l'affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica e definitivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'"*Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce*" - di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sono stati approvati gli atti di gara relativi al servizio in oggetto;

PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è stata gestita tramite il sistema di acquisti telematici STELLA ai sensi dell'art. 58 del DLgs 50/2016;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. G01006 del 27/01/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- che con Determinazione n. G04564 del 04.04.2023 si è proceduto:
    - ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali delle sedute virtuali n. 1 del 30/01/2023, n. 2 del 23/02/2023, n. 3 del 1/03/2023 e n. 4 del 14/03/2023 in premessa indicati e depositati agli atti del RUP;
    - ad affidare l'incarico relativo al servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica e definitivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii inerente l'intervento "Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce" al concorrente RTI: CO.RI.P. Srl - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Cooprogetti Soc. Coop con sede legale in Roma, in Via G.A. Badoero n. 67, C.F. e P. Iva 06597761003, che ha offerto il ribasso del 35,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 329.728,82 Iva esclusa e quindi per un importo complessivo di IVA e Cassa Professionale di complessivi € 418.359,92;

- che con determinazione n. G12809 del 28/09/2023 si è proceduto al perfezionamento della prenotazione degli impegni assunti con determinazione n. G12094 del 14/09/2022 a favore dell'O.E. a CO.RI.P. Srl (cod. cred. 123595), con sede legale in Roma, in Via G.A. Badoero n. 67, C.F. e P. Iva 06597761003, aggiudicataria del servizio in oggetto, per € 418.359,92, sul Cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per l'esecuzione del servizio sopra citato per l'importo complessivo di € 418.359,92 (IVA ed oneri di legge inclusi) e che gli impegni risultano essere i seguenti:

descrizione	importo totale	anno impegno	n. impegno	capitolo	creditore
Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	193.089,20 €	2024	42090	U0000C12170	CORIP Srl (cod. cred. 123595)
	77.235,68 €	2024	42091		
	148.035,04 €	2024	2491		

CONSIDERATO che:

- in data 03/11/2023 è stato sottoscritto il contratto (Reg. Cron. 28871 del 13/11/2023) con il RTP: CO.RI.P. Srl - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Cooprogetti Soc. Coop;
- in data 23/11/2023 è stato consegnato il servizio in oggetto;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- il Contratto prevede l'esecuzione:
  1. del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, che dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione;
  2. del Progetto Definitivo, e dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.
  3. del piano di sicurezza e di coordinamento, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016 e secondo le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  4. della relazione geologica (art. 26 del D.P.R. 207/2010).
- Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) è stata prevista la redazione di due soli livelli progettuali (Fattibilità tecnico economica ed Esecutivo), composti da elaborati diversi da quelli previsti ai punti 1) e 2);
- L'attuale composizione progettuale prevista ai richiamati punti 1) e 2) non permetterebbe l'appaltabilità delle lavorazioni previste in progetto, in quanto non conformi ai dettami del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023;
- Tale concetto viene confermato dal parere ANAC n° 62 del 6 dicembre 2023 nel quale si afferma che per l'affidamento dell'appalto dei lavori oggetto della progettazione svolta in vigenza del Codice appalti previgente, si applicherà il nuovo Codice appalti per le procedure indette a decorrere dal 01/07/2023, con necessario aggiornamento dei documenti di gara alle sue disposizioni e confermato dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT che, con parere del 3 giugno 2024 n. 2325, conferma che per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali

necessari per l'espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

VISTO il contenuto del D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. c) punto 1 nel quale si afferma che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

CONSIDERATO che è stato predisposto il nuovo calcolo dei corrispettivi come definito dal D.M. 17 giugno 2026 attinenti gli elaborati da produrre, conformi al nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che:

- con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) è stata prevista la redazione di due soli livelli progettuali (Fattibilità tecnico economica ed Esecutivo) e pertanto si ritiene necessario adeguare il servizio di cui all'oggetto;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 deriva un importo aggiornato del compenso dovuto per la redazione del progetto esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto, al netto delle spese e degli oneri accessori come di seguito riportato:
  - **Compenso al netto di spese ed oneri** (CP) Σ(V x P x G x Qi) **€ 553,447.93**
  - Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP) **€ 55,344.79**
  - Importo totale: **€ 608,792.72**
- applicando il ribasso del 35,00% offerto in fase di gara dalla società affidataria del servizio di progettazione agli importi sopra indicati si ottiene un l'importo contrattuale, comprensivo delle maggiorazioni, pari ad € 395.715,27, per un maggiore importo aggiuntivo, rispetto al Contratto originario, pari ad € 65.986,45, oltre IVA ed oneri di legge per un importo di € 83.723,59;
- con nota prot. reg. 1210528 del 3 ottobre 2024 è stato richiesto alla società RTP: CO.RI.P. Srl - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Cooprogetti Soc. Coop la formale accettazione dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pari a complessivi € 395.715,27, per un maggiore importo aggiuntivo, rispetto al Contratto originario, di € 65.986,45, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 per la categoria d'opera D.02;
- l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- la società RTP: CO.RI.P. Srl - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Cooprogetti Soc. Coop con PEC, acquisita al prot. reg. n. 1268544 del 16 del 2024 ha comunicato l'accettazione del compenso aggiuntivo proposto per la redazione del progetto esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari a € 65.986,45, oltre IVA ed oneri;

RITENUTO necessario:

- procedere all'adeguamento del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sottoscritto in data 03/11/2022 e registrato con n. Reg. Cron. 28871

del 13/11/2023, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 65.986,45 oltre IVA ed oneri;

- di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 65.986,45 oltre IVA ed oneri per un totale complessivo di € 83.723,59;
- di assumere impegno di spesa di complessivi € 83.723,59 a favore della capogruppo CO.RI.P SRL (cod. cred. 123595), con sede legale in Via G.A. Badoero n. 67, C.F. e P. Iva 06597761003, sul Cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO che l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di integrare il contratto di incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sottoscritto in data 03/11/2022 e registrato con n. Reg. Cron. 28871 del 13/11/2023, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;
2. di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 65.986,45 oltre IVA ed oneri per un totale complessivo di € 83.723,59;
3. di assumere impegno di spesa di complessivi € 83.723,59 a favore della capogruppo CO.RI.P SRL (cod. cred. 123595), con sede legale in Via G.A. Badoero n. 67, C.F. e P. Iva 06597761003, sul Cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2024;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale

Ing. Luca Marta

Copia