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OGGETTO: SIN Bacino del fiume Sacco. Lavori di “Messa in Sicurezza Permanente del sito 

Arpa2” in Comune di Colleferro (RM). CUP: J53J12000080001 - CIG: 44877608B3.  Proroga 

contratto d’appalto e approvazione schema di addendum n. 4. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Bonifica dei siti inquinati; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento 

regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino 

alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata 

l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "Legge di stabilità regionale 

2026"; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2026-2028"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del 

‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: " 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del 

‘Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa’; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: 

"Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 02 aprile 2026 n. 198 concernente 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 3, 

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 02 aprile 2026 n. 199 concernente “Variazioni 

del bilancio regionale 2026-2028, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 

concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, 
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e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo 

d.lgs. n. 118/2011”; 

VISTA la Legge Regionale n.18 del 29 luglio 2026 concernente “Rendiconto generale della 

Regione Lazio per l’esercizio 2025”; 

VISTA la Legge Regionale n.19 del 29 luglio 2026 concernente “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2026-2028”; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di 

contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO, in particolare, l’articolo 222, comma 12, del medesimo decreto legislativo, che 

conferma il sistema di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai 

sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 524 del 22 dicembre 2025, 

con la quale sono stati determinati, per l’anno 2026, i contributi dovuti all’Autorità dai 

soggetti pubblici e privati in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266; 

VISTO l’articolo 23, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che 

attribuisce ad ANAC la titolarità esclusiva della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

(BDNCP) e demanda alla medesima Autorità l’individuazione delle informazioni che le 

stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere mediante le piattaforme di 

approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice, ivi compresi gli affidamenti 

diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2; 

VISTO il D.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e 

di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di 

esecuzione” ed in particolare l’art. 10 comma 1 lettera c; 

VISTA la D.G.R. 3 aprile 2025, n. 188 che contiene, tra l’altro, il nuovo Sistema di Contrasto 

al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe); 

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 

sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 

che, in vista di questa finalità "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato 

sul principio "chi inquina paga"; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. ii, “Norme in materia ambientale”, 

in particolare la Parte Quarta, la quale detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei Siti inquinati; 

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 con la quale è stato 

approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, comprendente il Piano 

Regionale delle bonifiche; 

VISTA la Deliberazione 4 gennaio 2024, n. 3 rubricata come “Revoca della DGR 296/2019 e 

approvazione delle nuove Linee Guida "Bonifica di siti contaminati" - Indirizzi e 

coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli 

interventi disciplinati dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato 

conferito all’Ingegner Wanda D’Ercole, l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti”; 
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VISTO l’atto di organizzazione n. G08849 del 10/07/2025 concernente “Organizzazione della 

Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti” e la successiva 

modifica di cui alla determinazione n. G09083 del 15 luglio 2025; 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G00909 del 24 gennaio 2025 con il 

quale è stato conferito all’Ing. Benito Caringi l’incarico di Dirigente dell’Area Bonifica dei 

siti inquinati della Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti; 

PRESO ATTO che:  

- l’intervento di “Messa in sicurezza permanente del sito Arpa2” rientra tra gli interventi già 

programmati e avviati dall’ex Commissario delegato in fase emergenziale che, in base alle 

indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile è interamente finanziato con i fondi dell’ex contabilità speciale (OCDPC n. 61/2013 

ex Ufficio Commissariale) confluiti sul bilancio regionale; 

- con disposizione n. 147 del 7 agosto 2012, prot. n. 1365/2012 l’ex Ufficio commissariale 

ha disposto l’espletamento della gara di appalto per l’affidamento a corpo dei lavori di 

“Messa in sicurezza permanente del sito Arpa2” previa redazione del progetto esecutivo; 

- con disposizione n. 51 del 23 luglio 2015 prot. n. 02562015 è stato aggiudicato in via 

definitiva il suddetto appalto all’ATI Teseco S.p.a. per un importo di € 4.652.469,63 al 

netto dell’IVA comprensivi di € 448.939,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

ed è stato approvato lo schema di contratto; 

- l’accordo di programma sottoscritto il 12 marzo 2019 tra il Ministero dell’Ambiente, della 

Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di 

Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco, 

individua la Regione Lazio quale Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) dell’accordo 

e definisce una serie di interventi di immediata attuazione, tra cui l’intervento di “Messa in 

Sicurezza Permanente del sito Arpa 2”;  

- il contratto di appalto è stato sottoscritto il 29 febbraio 2016, e registrato dall’Ufficiale 

Rogante della Regione Lazio al cron. 18613 dell’11 marzo 2016; 

- con determinazione G11764 del 13 ottobre 2020 si è provveduto, tra l’altro, a dare 

copertura finanziaria sul bilancio regionale al contratto di appalto stipulato con la Tb 

Teseco Bonifiche S.r.l, sottoscritto il 29 febbraio 2016, registrato dall’Ufficiale Rogante 

della Regione Lazio al cron. 18613 dell’11 marzo 2016;  

- con Determinazione n. G12105 del 14/09/2023 è stato individuato l’Ing. Vittorio Stazi 

quale Direttore dei Lavori dell’intervento di “Messa in Sicurezza Permanente del sito 

Arpa2"; 

- con Determinazione G16365 del 5 dicembre 2023 sono stati approvati, in linea tecnica, la 

progettazione esecutiva e il quadro tecnico economico per i lavori di "Messa in Sicurezza 

Permanente del sito Arpa2".; 

- con Determinazione G11915 del 12 settembre 2024 sono stati disimpegnati parte degli 

impegni di spesa relativi all’intervento in questione al fine di dare copertura finanziaria al 

quadro economico della progettazione esecutiva ed alla perizia di variante;  

- con Determinazione n. G17394 del 18/12/2024 l’arch. Tonino Cicconetti, è stato 

individuato Responsabile Unico del Progetto nell’appalto per i lavori di “Messa in 

sicurezza permanente del sito Arpa 2”, in sostituzione del geom. Gianluca Iudicone; 

CONSIDERATO che con Determinazione G16915 dell’11 dicembre 2024 si è provveduto ad 

approvare la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132, lett. c), D.lgs. 163/2006 ad 

impegnare a favore di Tb Teseco Bonifiche S.r.l. per l'importo di € 939.781,39, a modificare 

e attribuire l’'impegno 20348/2024 per € 17.815,37 a favore di Tb Teseco Bonifiche S.r.l., a 

disimpegnare parzialmente l'impegno 20348/2024 e a disimpegnare totalmente gli impegni 
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12810/2024 e 12062/2024 per un importo complessivo di € 277.419,24, sul capitolo 

U0000E32113 missione 09 programma 03 piano dei conti finanziario 2.02.03.06 bilancio 

regionale e.f. 2024”; 

VISTO: 

- il contratto d’appalto Registrato in data 29 febbraio 2016 al cron. n. 18613; 

- il contratto integrativo sottoscritto dall’impresa con la Regione Lazio in data 12 maggio 

2020 n. rep 24123 del 16 giugno 2020; 

- in data 22 gennaio 2024, si è proceduto alla consegna dei lavori ; 

- le determinazioni di approvazione dei SAL, non ultimo il SAL n.6 per l’importo di € 

424.963,15 oltre IVA, e i relativi provvedimenti di liquidazione; 

 

VISTA la Determinazione n. G01014 del 28/01/2025 con cui si è proceduto alla prima Proroga 

del contratto d'appalto e approvazione schema di addendum per cui il termine previsto per la 

conclusione dei lavori viene fissato al 2 giugno 2025; 

CONSIDERATO che a seguito del verbale di sospensione dei lavori in data 19/12/2024 e del 

successivo verbale di ripresa in data 17/03/2025 il termine dei lavori viene fissato al giorno 

25 agosto 2025;  

VISTA la Determinazione n. G10463 del 07/08/2025 con cui si è proceduto alla Proroga n. 2 

del contratto d'appalto e approvazione dello schema di addendum n.2; 

VISTA la Determinazione n. G15008 del 11/11/2025 con cui si è proceduto alla Proroga n. 3 

del contratto d'appalto e approvazione dello schema di addendum n.3; 

PRESO ATTO della richiesta di proroga esplicitata dall’impresa “TB Teseco Bonifiche Srl”, 

assunta al prot. reg. al n. 823598 in data 06/08/2026, con la quale viene richiesto, per quanto 

di competenza del D.L., di valutare una concessione di proroga sui tempi di ultimazione dei 

lavori motivando e indicando quale termine dei lavori il 30/09/2027;  

PRESO ATTO altresì del parere della Direzione dei Lavori, prot.n. 886016 del 03/09/2026, 

con le relative controdeduzioni e conferme di accadimenti non imputabili all’operatore 

economico per cui risulta autorizzabile un prolungamento dei tempi di realizzazione delle 

lavorazioni e si stabilisce come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, il 

30/09/2027, escludendo che l’impresa possa vantare diritti o pretese di sorta che siano in 

contrasto con le condizioni di contratto; 

CONSIDERATO che: 

- i terreni contaminati presenti all’interno dell’area comprensoriale, ex area industriale in 

comune di Colleferro, come stabilito nelle disposizioni commissariali, devono essere 

obbligatoriamente conferiti all’interno dell’invaso di ARPA 2 e lo stesso, in quanto già 

dimensionato, progettato e autorizzato per ospitare detti terreni, li deve necessariamente 

accogliere; 

- si registra un ritardo dei conferimenti provenienti dai n. 6 interventi di bonifica 

SE.CO.SV.IM.; 

- l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara dell’intervento di bonifica dell’ex sito 

industriale Caffaro-Chetoni è stata registrata con Determinazione n. G11542 del 

17/08/2026. Il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo prevede una durata dei 

lavori di tredici mesi; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il 

RUP, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori, ha acconsentito alla concessione della 

proroga, così come espresso e motivato con nota prot. n. 0902767 del 08/09/2026;  

CONSIDERATO che la Regione ritiene dunque la richiesta di proroga fondata, con 

un’estensione del succitato contratto; 
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RILEVATO che il corrispettivo per i lavori di “Messa in sicurezza permanente del sito Arpa2” 

così come previsto nel contratto originario e nell’atto di sottomissione e concordamento nuovi 

prezzi per la variante in corso d’opera approvata Determinazione n. G16915/2024, resta 

immutato; 

DATO ATTO che il differimento del termine finale 30/09/2027 non comporta una variazione 

del rapporto contrattuale il quale, per il resto, continua ad essere regolato dall’atto originario 

e dall’addendum di cui all’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi della citata 

variante in corso d’opera nonché dai successivi addendum contrattuali sopracitati; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di concedere la proroga del Contratto in oggetto per la realizzazione dei “Lavori di Messa 

in Sicurezza Permanente del sito Arpa2”, con termine al 30 settembre 2027, senza 

ulteriori spese da parte della Regione Lazio; 

2. di stabilire che il corrispettivo per i lavori di “Messa in sicurezza permanente del sito 

Arpa2” così come previsto nel contratto originario e nell’atto di sottomissione e 

concordamento nuovi prezzi per la variante in corso d’opera, e nei successivi addendum 

contrattuali sopracitati, resta immutato; 

3. di dare atto che il differimento del termine finale al 30 settembre 2027 non comporta una 

variazione del rapporto contrattuale che, per il resto, continua ad essere regolato dall’atto 

originario e dall’addendum all’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi della 

variante in corso d’opera e dai successivi addendum contrattuali sopracitati; 

4. di approvare lo schema di addendum n. 4 per la proroga del Contratto di Appalto, allegato 

alla presente determinazione; 

5. di disporre la notifica del presente provvedimento all’operatore economico, al direttore 

dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito www.regione.lazio.it. “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Il Direttore Regionale 

Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA ADDENDUM n.4 per la  

proroga del Contratto di Appalto 

Reg. Cron. 18613 dell’11 marzo 2016 relativo all’intervento di “Lavori 

di Messa in Sicurezza Permanente del sito Arpa2" nel Comune di Colle-

ferro (RM). Accordo di Programma S.I.N. “Bacino del fiume Sacco”. 

CUP: J53J12000080001 

CIG: 44877608B3 

TRA 

La Direzione Ambiente Transizione Energetica Ciclo dei Rifiuti della Re-

gione Lazio, P.IVA/C.F. n. 80143490581, con sede in via di Campo Romano 

n. 65, rappresentata dall’ing. Wanda D’Ercole, C.F. ________________, in 

qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Deliberazione 

della Giunta della Regione Lazio,  n. 476 del 26 giugno 2025 domiciliata per 

la carica presso la sede legale della Regione Lazio in via di Campo Romano 

n. 65, 

di seguito denominato “Committente” 

E 

l’Impresa “TB Teseco Bonifiche srl”, con sede legale in Pisa (PI) Via Stani-

slao Cannizzaro n. 5, P.I. 01903760476, rappresentata dal Sig. _________ 

C.F. ____________, munito di firma digitale, il quale interviene al presente 

atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse dell’Impresa “TB Te-

seco Bonifiche s.r.l.” in qualità di legale Rappresentante,  

di seguito denominato “Appaltatore” 

di seguito denominati, congiuntamente, “Parti” 
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Premesso che: 

- il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2 è stato 

approvato ex art. 252 del D.lgs n. 152/2006, dalla Conferenza dei servizi del 

25 marzo 2011 il cui verbale è stato approvato con disposizione commissa-

riale n. 93 del 31 maggio 2011, prot. n. 0990/11; 

- la disposizione n. 147 del 7 agosto 2012, prot. n. 1365/2012 ha disposto 

l’espletamento, con procedura ristretta, di una gara di appalto per l’affida-

mento a corpo dei lavori di Messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2, 

previa redazione del progetto esecutivo, secondo il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, per un importo lavori e oneri per la progetta-

zione esecutiva base d’asta di € 7.050.996,97 (euro settemilionicinquantami-

lanovecentonovantasei/97) al netto dell’IVA da porre a base della gara com-

presivi di € 448.939,88 (euro quattrocentoquarantottomilanovecentotrenta-

nove/88) per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la disposizione n. 51 del 23.07.2015, prot. 02562015, ha disposto l’aggiudi-

cazione definitiva in favore dell’Associazione Temporanea di imprese aggiu-

dicataria formata da Teseco S.p.A. e Intercantieri Vittadello S.p.A. che ha of-

ferto un ribasso pari al 36,330% 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto il 29 febbraio 2016 e registrato 

dall’Ufficiale Rogante della Regione Lazio al cron. 18613 dell’11 marzo 

2016, avente copertura finanziaria sui fondi della contabilità speciale n. 2996, 

sottoscritto dalla Regione Lazio  - Direzione Regionale Infrastrutture e Poli-

tiche Abitative – Area Lavori Pubblici – OPCM 3441/2005 – OCDPC n. 

0061/2013- 0153/2014 – 253/2015 – Amministrazione appaltante  - in per-

sona dell’Ing. Mauro Lasagna, in qualità di Responsabile degli interventi e 
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dall’Associazione Temporanea di imprese aggiudicataria formata da Teseco 

S.p.A., impresa mandataria e da  Intercantieri Vittadello S.p.a., impresa man-

dante come risultante da atto costitutivo del 03.03.2015 che tiene conto del 

recesso dall’ATI della società Trevi S.p.A. (società partecipante all’ATI in 

sede di gara);  

- la determinazione n. G15893 del 19/11/2019 ha autorizzato le trasforma-

zioni societarie dell’ATI aggiudicataria per la prosecuzione del contratto di 

appalto per i lavori di “Messa in Sicurezza Permanente del sito Arpa2” e ha 

approvato lo schema di atto integrativo del contratto di appalto sottoscritto il 

29 febbraio 2016 dalla odierna società “TB Teseco Bonifiche s.r.l.”; 

- il contratto integrativo è stato sottoscritto in data 12/05/2020 n. rep 24123 

del 16/06/2020 con la “Tb Teseco Bonifiche S.r.l.”; 

- la Determinazione G12105 del 14 settembre 2023 ha nominato l’Ing. Vitto-

rio Stazi quale Direttore dei Lavori; 

- la Determinazione n. G 16365 del 05/12/2023 avente ad oggetto: “Lavori di 

"Messa in Sicurezza Permanente del sito Arpa2" ha approvato la progetta-

zione esecutiva e il quadro tecnico economico, 

VISTO: 

-  il verbale per la consegna definitiva dei lavori in data 22/01/2024; 

- la Determinazione n. G16915 dell’11/12/2024 che ha approvato la variante 

in corso d'opera ai sensi dell'art. 132, lett. c), D.lgs. 163/2006 per consentire 

la predisposizione di baie di stoccaggio, che permettano un’analisi supple-

tiva sui terreni potenzialmente non contaminati provenienti dal sito Arpa2 e 

necessari al tombamento degli interventi di bonifica degli hot-spot di 

SE.CO.SV.IM. che non ha comportato una variazione dell’importo 
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complessivo del QTE, ma ha elevato l’importo contrattuale ad € 

5.330.816,25 compreso oneri della sicurezza per € 513.928,45 al netto del 

ribasso d’asta pari a 36,330%; 

- lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto 

ai fini dell’approvazione della variante sottoscritto e annotato nel Registro 

Cronologico dell’Ufficiale Rogante; 

- la Determinazione n. G01014 del 28/01/2025 con cui si è proceduto alla 

proroga del contratto d'appalto e approvazione schema di addendum per cui 

il termine previsto per la conclusione dei lavori viene fissato al 2/06/ 2025; 

- il verbale di sospensione dei lavori in data 19/12/2024 ed il successivo ver-

bale di ripresa in data 17/03/2025 che ha comportato quale termine dei lavori 

il giorno 25/08/2025; 

- la Determinazione n. G10463 del 07/08/2025 con cui si è proceduto alla 

Proroga n. 2 del contratto d'appalto e approvazione dello schema di adden-

dum n.2; 

- la Determinazione n. G15008 del 11/11/2025 con cui si è proceduto alla 

Proroga n. 3 del contratto d'appalto e approvazione dello schema di adden-

dum n.3; 

- la richiesta di proroga esplicitata dall’impresa “TB Teseco Bonifiche Srl”, 

assunta al prot. reg. al n. 823598 in data 06/08/2026, con la quale viene ri-

chiesto, per quanto di competenza del D.L., di valutare una concessione di 

proroga sui tempi di ultimazione dei lavori motivando e indicando quale 

termine dei lavori il 30/09/2027;  

- il parere della Direzione dei Lavori, prot.n. 886016 del 03/09/2026, con le 

relative controdeduzioni e conferme di accadimenti non imputabili 
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all’operatore economico per cui risulta autorizzabile un prolungamento  dei 

tempi di realizzazione delle lavorazioni e si stabilisce come nuovo termine 

contrattuale per l’ultimazione dei lavori, il 30/09/2027, escludendo che l’im-

presa possa vantare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le 

condizioni di contratto; 

PRESO ATTO: 

-   delle motivazioni per cui viene richiesta la nuova scadenza di ultimazione 

dei lavori, e considerato che: 

 -  i terreni contaminati presenti all’interno dell’area comprensoriale, ex 

area industriale in comune di Colleferro, devono obbligatoriamente es-

sere conferiti all’interno dell’invaso di ARPA 2 e lo stesso, in quanto già 

dimensionato, progettato e autorizzato per ospitare detti terreni, li deve 

necessariamente accogliere; 

- -si registra un ritardo dei conferimenti provenienti dai n. 6 interventi di 

bonifica SE.CO.SV.IM.; 

- -l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara dell’intervento di bo-

nifica dell’ex sito industriale Caffaro-Chetoni è stata registrata con De-

terminazione n. G11542 del 17/08/2026. Il cronoprogramma allegato al 

progetto esecutivo prevede una durata dei lavori di tredici mesi; 

-  dell’autorizzazione alla proroga del R.U.P. acquisita al prot.n. 0902767 

del 08/09/2026; 

VISTA la Determinazione n. __________ del ______________ con cui è stata 

autorizzata, ai sensi dell’art. 159, comma 10, del D.P.R. 207/2010, la proroga 

del Contratto che avrà durata sino al 30 settembre 2027. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 
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le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1. 

Il termine previsto dall’art. 5 del Contratto d’appalto registro cronologico n. 

cron. 18613 dell’11 marzo 2016 stipulato in data 29 febbraio 2016 e succes-

sivamente aggiornato dall’Atto integrativo approvato con Determinazione 

G15893 del 19/11/2019 tra la Regione Lazio Direzione Ambiente Transizione 

Energetica e Ciclo dei Rifiuti e l’Impresa appaltatrice “TB Teseco Bonifiche 

srl ”, così come identificato in premessa, è prorogato e avrà durata sino al 30 

settembre 2027. 

Art. 2. 

Ogni ulteriore disposizione del Contratto così come identificato in premessa, 

resta invariata, valida ed efficace tra le Parti. 

Il presente Addendum al Contratto, così come indicato in premessa, composto 

di n. 5 (cinque) pagine e sedici righe della sesta pagina, è confermato e sotto-

scritto, per accettazione, dalle Parti con firma digitale. 

 L’Impresa Il Direttore   

 TB Teseco Bonifiche srl Ing. Wanda D’Ercole 

 Il Legale Rappresentante  

 …………… 
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