PSR LAZIO 2014-2020
STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE DEI BANDI AVVIATI

DOTAZIONE FINANZIARIA IMPORTO IMPEGNI® PAGAMENTI EROGATI
TIPOLOGIA DI INFO SPESA PUBBLICA SPESA PUBBLICA
CRERSAGINE EARRIATIIVALL SPESA PUBBLICA QuoTAFEAsR | %MPEGNISU TOTALE SPESA TOTALE QUOTA | % PAGAMENTI | % PAGAMENTI SU
b QUOTA FEASR CERGAE TOTALE SPESA QUOTA FEASR QUOTA FEASR T DOTAZIONE RGIAE R FEASR PAGAMENTI| SU IMPEGNI DOTAZIONE
PSR 14-20 PUBBLICA IMPEGNI TRASCINAMENTI * PSR 14-20
TRASCINAMENTI (3+4) PSR 14-20 EROTNE (6/2) TRASCINAMENTI PAGAMENTI (11/6) (11/2)
(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.1 2 raccolte attivate e completate 5.244.884,03 2.261.593,99 2.301.367,94 1.440,00 2.302.807,94 992.349,86 620,93 992.970,78 43,91% 1.120.316,21 1.440,00 1.121.756,21 483.701,28 48,71% 21,39%
1.2.1 1 bando chivso; 2" n corso & 1.400.002,32 603.681,00 453.863,23 - 453.863,23 195.705,82 - 195.705,82 32,42% 206.442,21 - 206.442,21 89.017,88 45,49% 14,75%
211 Bando in fase di predisposizione 5.289.923,44 2.281.014,99 47.206,01 47.206,01 - 20.355,23 20.355,23 0,89% - 47.206,01 47.206,01 20.355,23 100,00% 0,89%
(pubblicato tra dicembre e gennaio)
Bando in fase di predisposizione
2.3.1 (oubtlato tr dicembre o gommato) 1.081.725,40 466.439,99 - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
3.1.1 1° bando chiuso 1.487.372,45 641.355,00 234.520,96 76.067,94 310.588,90 101.125,44 32.800,50 133.925,93 20,88% - 76.067,94 76.067,94 32.800,50 24,49% 5,11%
3.2.1 2 bando in corso di emanazione 3.952.163,73 1.704.173,00 2.131.275,56 233.877,32 2.365.152,88 919.006,02 100.847,90 1.019.853,92 59,84% - 233.877,32 233.877,32 100.847,90 9,89% 5,92%
4.1.1 2 bando in corso di emanazione 94.909.392,39 40.924.930,00 93.662.706,13 2.309.008,44 95.971.714,57 40.387.358,88 995.644,44 41.383.003,32 101,12% 12.409.880,68 2.309.008,44 14.718.889,12 6.346.784,99 15,34% 15,51%
4.1.3 2 raccolte attivate e completate 1.044.596,47 450.430,00 - 1.935,00 1.935,00 - 834,37 834,37 0,19% - 1.935,00 1.935,00 834,37 100,00% 0,19%
4.1.4 2 raccolte attivate e completate 4.736.964,29 2.042.579,00 1.956.398,39 105.885,00 2.062.283,39 843.598,99 45.657,61 889.256,60 43,54% 1.192.919,83 105.885,00 1.298.804,83 560.044,64 62,98% 27,42%
4.2.1 2 bando in corso di emanazione 64.169.529,22 27.669.901,00 43.634.840,14 683.339,19 44.318.179,33 18.815.343,07 294.655,86 19.109.998,93 69,06% 12.970.920,18 683.339,19 13.654.259,37 5.887.716,64 30,81% 21,28%
4.2.2 2 raccolte attivate e completate 4.408.629,41 1.901.001,00 1.976.358,19 1.976.358,19 852.205,65 - 852.205,65 44,83% 262.167,32 - 262.167,32 113.046,55 13,27% 5,95%
4.2.3 2 raccolte attivate e completate 2.112.942,95 911.101,00 - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
43.1 1° bando chiuso 14.032.305,19 6.050.730,00 9.701.811,56 1.202.122,27 10.903.933,83 4.183.421,14 518.355,12 4.701.776,27 77,71% - 1.202.122,27 1.202.122,27 518.355,12 11,02% 8,57%
4.4.1 1° bando chiuso 5.861.022,73 2.527.273,00 5.911.326,49 454.149,28 6.365.475,77 2.548.963,98 195.829,17 2.744.793,15 108,61% - 454.149,28 454.149,28 195.829,17 7,13% 7,75%
5.1.1 1° bando chiuso 9.587.117,35 4.133.965,00 9.300.492,02 9.300.492,02 4,010.372,16 - 4.010.372,16 97,01% 923.060,33 - 923.060,33 398.023,61 9,92% 9,63%
5.2.1 bando mai attivato 1.029.561,69 443.947,00 18.320,00 18.320,00 - 7.899,58 7.899,58 1,78% - 18.320,00 18.320,00 7.899,58 100,00% 1,78%
6.1.1 2 raccolte attivate e completate 94.124.835,34 40.586.629,00 78.400.000,00 1.375.954,48 79.775.954,48 33.806.080,00 593.311,57 34.399.391,57 84,76% 58.856.000,00 1.375.954,48 60.231.954,48 25.972.018,77 75,50% 63,99%
6.2.1 (p‘u‘g;:;"(';'f:jl:::f::;"n"n"jo) 4.015.463,82 1.731.468,00 147.956,60 147.956,60 - 63.798,89 63.798,89 3,68% - 147.956,60 147.956,60 63.798,89 100,00% 3,68%
6.4.1 1° bando chiuso 18.624.691,56 8.030.967,00 17.378.557,16 649.669,02 18.028.226,18 7.493.633,85 280.137,28 7.773.771,13 96,80% - 649.669,02 649.669,02 280.137,28 3,60% 3,49%
6.4.2 2 raccolte attivate e completate 4.088.923,93 1.763.144,00 2.228.679,58 80.837,78 2.309.517,36 961.006,63 34.857,25 995.863,89 56,48% - 80.837,78 80.837,78 34.857,25 3,50% 1,98%
7.1.1 1° bando chiuso 2.158.698,98 930.831,00 1.149.272,34 753.276,70 1.902.549,04 495.566,23 324.812,91 820.379,15 88,13% 340.978,93 753.276,70 1.094.255,63 471.843,03 57,52% 50,69%
7.21 1° bando chiuso 2.177.560,30 938.964,00 - - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
7.2.2 1° bando chiuso 8.112.942,95 3.498.301,00 3.496.882,18 110.122,63 3.607.004,81 1.507.855,60 47.484,88 1.555.340,47 44,46% - 110.122,63 110.122,63 47.484,88 3,05% 1,36%
73.1 Progetto Banda Ultra Larga attivato 40.178.390,54 17.324.922,00 30.421.222,83 6.245.259,00 36.666.481,83 13.117.631,28 2.692.955,68 15.810.586,97 91,26% 12.000.000,00 3.329.518,01 15.329.518,01 6.610.088,17 41,81% 38,15%
7.4.1 1° bando chiuso 3.177.560,30 1.370.164,00 - 1.139.324,18 1.139.324,18 - 491.276,59 491.276,59 35,86% - 1.139.324,18 1.139.324,18 491.276,59 100,00% 35,86%
7.5.1 1° bando chiuso 5.677.560,30 2.448.164,00 - 3.624.546,45 3.624.546,45 - 1.562.904,43 1.562.904,43 63,84% - 3.624.546,45 3.624.546,45 1.562.904,43 100,00% 63,84%
7.6.1 1° bando chiuso 3.592.562,62 1.549.113,00 - 1.324.169,05 1.324.169,05 - 570.981,69 570.981,69 36,86% - 1.324.169,05 1.324.169,05 570.981,69 100,00% 36,86%
771 1° bando chiuso 1.283.838,13 553.591,00 - - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
8.1.1 bando nuova raccolta non attivato 4.080.579,78 1.759.546,00 3.189.641,50 3.189.641,50 - 1.375.373,41 1.375.373,41 78,17% - 2.084.216,99 2.084.216,99 898.714,37 65,34% 51,08%
8.3.1 1° bando chiuso 3.705.064,94 1.597.624,00 - 203.131,19 203.131,19 - 87.590,17 87.590,17 5,48% - 203.131,19 203.131,19 87.590,17 100,00% 5,48%
8.4.1 1° bando chiuso 3.955.408,16 1.705.572,00 - 277.786,68 277.786,68 - 119.781,62 119.781,62 7,02% - 277.786,68 277.786,68 119.781,62 100,00% 7,02%
8.5.1 e e 4.956.776,44 2.137.362,00 1.273.534,40 1.273.534,40 - 549.148,03 549.148,03 25,69% - 1.273.534,40 1.273.534,40 549.148,03 100,00% 25,69%
8.6.1 1° bando chiuso 2.582.905,84 1.113.749,00 909.206,34 28.427,66 937.634,00 392.049,77 12.258,01 404.307,78 36,30% - 28.427,66 28.427,66 12.258,01 3,03% 1,10%
9.1.1 1° bando chiuso 2.379.795,92 1.026.168,00 818.000,00 - 818.000,00 352.721,60 - 352.721,60 34,37% 198.580,00 - 198.580,00 85.627,70 24,28% 8,34%
10.1 nen "'Z“,zf:gjjigfv“:j““"e 46.934.063,08 20.237.968,00 31.151.633,10 30.380.315,25 61.531.948,35 13.432.584,19 13.099.991,94 26.532.576,13 131,10% 9.200.743,27 20.297.552,59 29.498.295,86 12.719.665,18 47,94% 62,85%
10.2.1 non ”’:Lﬁf;ﬁu"jigfm“’“c"“e 3.137.715,68 1.352.983,00 3.137.715,90 137.390,92 3.275.106,82 1.352.983,09 59.242,96 1.412.226,06 104,38% - 137.390,92 137.390,92 59.242,96 4,20% 4,38%
10.2.2 operazione da attivarsi nel 2020 2.353.286,18 1.014.737,00 - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
10.2.3 operazione da attivarsi nel 2020 2.353.286,18 1.014.737,00 - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
11.1.1 "'“‘f:;:;;;;z;f;;:,;‘;;’;“““ 50.626.027,37 21.829.943,00 44.144.273,91 38,897,395 53 83.041.669,45 19.035.010,91 16.772.556,95 35.807.567,87 164,03% 12.899.351,99 9.767.129,86 22.666.481,85 9.773.786,97 27,30% 44,77%
11.2.1 prevas:;::;:;;Z;?:::I:;Jm;l"““’i 89.864.253,25 38.749.466,00 69.457.113,17 T 69.457.113,17 29.949.907,20 - 29.949.907,20 77,29% 18.594.764,01 23.885.552,15 42.480.316,15 18.317.512,32 61,16% 47,27%
13.1.1 "’“‘fj::;’nvj;Z;?:::I:;:‘;"“E‘“ 43.630.060,30 18.813.282,00 47.028.588,52 2.060.244,46 49.088.832,98 20.278.727,37 888.377,41 21.167.104,78 112,51% 29.960.852,66 1.051.500,07 31.012.352,73 13.372.526,50 63,18% 71,08%
14.1.1 chiuso 42.381.535,25 18.274.918,00 73.283.510,25 3.389.496,28 76.673.006,53 31.599.849,62 1.461.550,80 33.061.400,42 180,91% 35.518.913,20 3.135.237,28 38.654.150,48 16.667.669,69 50,41% 91,21%
Attivate e completate 2 raccolte, di cui
16.1.1 una finanziata interamente con fondi 3.283.807,97 1.415.978,00 - - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
regionali (bando a condizione)
16.2.1 1""3""";; Zs”lj:;[;ge‘ prime 8.499.274,14 3.664.887,01 262.619,64 262.619,64 - 113.241,59 113.241,59 3,09% - 262.619,64 262.619,64 113.241,59 100,00% 3,09%
Bando in fase di predisposizione
16.3.1 (oubbiato s dicembre o gemato) 1.158.993,50 499.758,00 - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
16.4.1 1° bando chiuso 3.283.812,62 1.415.980,00 - - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
16.5.1 non attivato 1.390.790,82 599.709,00 - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
16.8.1 non attivato 2.553.492,58 1.101.066,00 - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
16.9.1 non attivato 1.738.487,94 749.636,00 - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
16.10.1 2 raccolte attivate e completate 3.090.644,72 1.332.686,00 1.439.907,95 599.873,88 2.039.781,83 620.888,31 258.665,62 879.553,93 66,00% - 599.873,88 599.873,88 258.665,62 29,41% 19,41%
19.1.1 chiuso 490.000,00 211.288,00 548.334,09 - 548.334,09 236.441,66 - 236.441,66 111,90% 505.185,40 - 505.185,40 217.835,94 92,13% 103,10%
19.2.1 Bandiin C‘;:‘;‘jf”‘“““’"? dararte| - 46.400.023,19 20.007.690,00 99.622,67 13.698,58 113.321,25 42.957,30 5.906,83 48.864,12 0,24% - 13.698,58 13.698,58 5.906,83 12,09% 0,03%
19.3.1 e e osone 1.531.201,30 660.254,00 - - - - - 0,00% - - - - 0,00% 0,00%
pubblicato tra dicembre e gennaio)
19.4.1 chiuso 11.600.004,64 5.001.922,00 10.761.304,45 24.993,00 10.786.297,45 4.640.274,48 10.776,98 4.651.051,46 92,99% 2.926.017,05 24.993,00 2.951.010,05 1.272.475,53 27,36% 25,44%
20.1.1 18.224.742,58 7.858.509,00 - 985.288,19 985.288,19 - 424.856,27 424.856,27 5,41% - 985.288,19 985.288,19 424.856,27 100,00% 5,41%
M113 Trascinamento 2007-2013 7.200.000,00 3.104.640,00 6.184.559,97 6.184.559,97 - 2.666.782,26 2.666.782,26 85,90% - 6.184.559,97 6.184.559,97 2.666.782,26 100,00% 85,90%
M341 Trascinamento 2007-2013 1.351.041,28 582.569,00 1.103.432,33 1.103.432,33 - 475.800,02 475.800,02 81,67% - 1.103.432,33 1.103.432,33 475.800,02 100,00% 81,67%
T°|t“'e_ 822.298.237,48 354.575.000,00 587.118.785,04 | 109.596.295,81 696.715.080,85 253.165.620,11 47.257.922,75 300.423.542,86 84,73% 210.087.093,26 88.984.650,72 299.071.743,99 | 128.959.736,01 42,93% 36,37%
complessivo




