

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G02049 **del** 18/02/2026**Proposta n.** 6412 **del** 18/02/2026**Oggetto:**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Amaseno - Lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture, a valle della loc. Sonnino Scalo, nei comuni di Priverno, Sonnino, Pontinia e Terracina (LT)" Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, CUP: F71J21000040001. Approvazione Perizia di assestamento finale, senza variazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, co. 3 e comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CHIAVONI SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico "Amaseno - Lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture, a valle della loc. Sonnino Scalo, nei comuni di Priverno, Sonnino, Pontinia e Terracina (LT)" Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; CUP: F71J21000040001.

Approvazione Perizia di assestamento finale, senza variazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, co. 3 e comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante "Legge di Contabilità Regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture" all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *"Legge di contabilità regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

- l’art.225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”

- l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;

VISTO l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

VISTO l'art. 47 comma 7 del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, secondo il quale le stazioni appaltanti possono escludere dai requisiti di partecipazione quelli di cui al comma 4, in ragione di affidamenti diretti di servizi di progettazione di modico valore ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

CONSIDERATO che il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per “progetti in essere”;

- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

CONSIDERATO che con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi entro il 21 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso la propria proposta di piano dei “nuovi progetti” al Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che con nota prot. SCD/0054672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei “nuovi progetti” trasmessi dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di €. 47.550.795,15;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato l'elenco dei “nuovi progetti” discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO l'elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi

progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio.

CONSIDERATO che con Determinazione n. G09784 del 25/07/2022 è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP l'Arch. Silvia Chiavoni, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (sisma 2016), per tutte le fasi del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Amaseno - Lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture, a valle della loc. Sonnino Scalo, nei comuni di Priverno, Sonnino, Pontinia e Terracina (LT)	nei comuni di Priverno, Sonnino, Pontinia e Terracina (LT)	F71J21000040001

CONSIDERATO che con decreto del Dipartimento Protezione Civile Rep. n. 311 del 01/02/2024 è stato rimodulato l'importo dell'intervento in oggetto in complessivi € 3.350.000,00;

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PRESO ATTO che:

- con la Determinazione n. G09784 del 25/07/2022, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Silvia Chiavoni, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;
- con determinazione n. G05920 del 03/05/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto all'O.E. RTP: C&C Engineering Srl - Domenico Feminò, P. Iva 02847610835, che ha offerto il ribasso del 44,44%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 42.323,05 Iva esclusa ed è stata perfezionata la prenotazione dell'impegno n. 3408/2023 a favore dello stesso OE C&C Engineering Srl (cod. cred. 243518), per € 53.699,49, sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – impegno n. 43840/2023;

- con Determinazione n. G09139 del 04/07/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla RTP C&C Engineering Srl - Feminò relativo all'intervento in oggetto;
- con determinazione n. G11099 del 10/08/2023 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche alla S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l. C.F./P. IVA 04156821219 per l'importo di € 15.061,48 (esclusa IVA e oneri di legge), ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 55254/2023 di complessivi € 19.110,00 (importo lordo) sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), nell'esercizio finanziario 2023;
- con determinazione n. G11099 del 10/08/2023 è stato variato in aumento l'impegno di spesa n. 55254/2023 assunto a favore della S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l. (cod. cred. 246403), di € 2.098,99, in quanto sono state apportate modifiche ed integrazioni alle lavorazioni definite nel computo metrico posto a base di gara, al fine di approfondire quanto rilevato in corso d'opera, sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), nell'esercizio finanziario 2023;
- con determinazione n. G15918 del 28/11/2023 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 1071521 del 28/09/2023 ed è stato approvato il progetto definitivo di cui all'oggetto redatto dalla RTP C&C Engineering Srl – Feminò;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. G17615 del 29/12/2023 si è proceduto a:
 - approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 3.350.000,00;
 - approvare la modifica del contratto disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 ed assumere l'impegno n. 72124/2023 di complessivi € 15.556,74 (Iva e cassa professionale inclusi) a favore della C&C Engineering Srl (cod. cred. 243518) - sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi);
 - prenotare per l'esecuzione del presente appalto, l'importo complessivo di € 3.227.229,51 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. G01513 del 15/02/2024 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della progettazione all'arch. Daniele De Salvo, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- in data 23-02-2024 prot. int. 0254208 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'arch. Daniele De Salvo, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 23/02/2024 prot. int. 0257740 è stato redatto dal Responsabile Unico del Progetto, arch. Silvia Chiavoni, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con determinazione a contrarre n. G02175 del 28/02/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Amaseno - Lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture, a valle della loc. Sonnino Scalo, nei comuni di Priverno, Sonnino, Pontinia e Terracina (LT)" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati dall'Albo Regionale dei Lavori Pubblici, e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G05808 del 16/05/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore CONSORZIO STABILE 3EMME S.C. A R.L con sede legale in a ROMA C.F. e P. IVA 06934780963, – consorziata LA FENICE SRL C.F. e P.IVA 14387151005, che ha offerto il ribasso del 33,01%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.723.787,82, di cui € 1.705.427,64 per lavori al netto del ribasso ed € 18.360,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

VISTO il contratto per l'affidamento dei lavori stipulato in data 11/06/2024 tra la Regione Lazio ed il CONSORZIO STABILE 3EMME S.C. A R.L – Reg. Cron. n. 29503 del 02/08/2024, per un importo contrattuale di € 1.723.787,82, di cui € 1.705.427,64 per lavori al netto del ribasso ed € 18.360,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 28 giugno 2024;

CONSIDERATO che:

- con determinazione a contrarre n. G05017 del 30/04/2024 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, del 2023 del servizio di coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dell'intervento denominato *Amaseno - Lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture, a valle della loc. Sonnino Scalo, nei comuni di Priverno, Sonnino, Pontinia e Terracina (LT)* per un importo di € 20.505,73 e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G08352 del 21/06/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio in oggetto l'Operatore Economico Ing. ENRICO BENNATI con sede legale in Castiglion Fiorentino (AR), Via Gabriele Valdarnini 25, partita IVA 01943790517 che ha offerto il ribasso del 12,34%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 17.975,32 Iva ed oneri esclusi (importo lordo € 22.807,09);

- con determinazione n. G05804 16/05/2024 è stato nominato, ai sensi dell'art. 114 del citato D. Lgs. n.36/2023, quale direttore dei lavori il Geom. Antonio Stefano Carcione funzionario regionale, in servizio presso la Direzione Regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica";

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, le attività di sfalcio, la parziale movimentazione del terreno e l'abbassamento del livello dell'acqua hanno riportato alla luce parte delle originarie opere di protezione delle scarpate arginali, realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel primo dopoguerra, presenti in quasi tutto il tratto valle della strada di Fossanova.
- si è quindi constatato che la maggior parte dei dissesti puntuali segnalati nel tratto centrale dell'intervento riguardavano, in realtà, lo strato superficiale delle sedimentazioni del materiale alluvionale, depositatosi durante le varie piene, sulle pareti inclinate in muratura di pietrame cementato, non rilevabili prima dell'intervento.
- per i suddetti lavori, ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, con conseguenti modifiche del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.lgs 36/2023, è stata redatta apposita perizia di assestamento.
- le variazioni apportate al progetto appaltato non comportano variazioni dell'importo contrattuale, in ragione della redistribuzione di alcune lavorazioni previste in appalto, che ha consentito di rimodulare i quantitativi computati senza alcun aumento dell'importo contrattuale, prevedendo al contempo ulteriori interventi coerenti con l'impostazione progettuale originaria.

RILEVATO CHE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, co. 3 e comma 5 del D.Lgs 36/2023, il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

PRESO ATTO CHE in data 18/02/2026 il Direttore dei lavori ha trasmesso gli elaborati progettuali di perizia, redatti ai sensi dell'art. 120, co. 3 e comma 5 del D.Lgs 36/2023, sottoscritti dall'impresa appaltatrice come di seguito indicati:

- Relazione tecnica
- Quadro comparativo
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Planimetria generale
- Atto di sottomissione

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia di assestamento finale, predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, co. 3 e co. 5 del D.Lgs 36/2023, senza variazione dell'importo contrattuale pari ad € 1.723.787,82, di cui € 1.705.427,64 per lavori al netto del ribasso ed € 18.360,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di procedere all'approvazione della perizia di assestamento finale, predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, co. 3 e co. 5 del D.Lgs 36/2023, senza variazione dell'importo contrattuale, pari ad € 1.723.787,82, di cui € 1.705.427,64 per lavori al netto del ribasso ed € 18.360,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa composta dai seguenti elaborati progettuali:
 - Relazione tecnica

- Quadro comparativo
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Planimetria generale
- Atto di sottomissione

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Il Direttore Regionale

Ing. Luca Marta

Copia