

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G04421 del 21/04/2021

Proposta n. 10320 del 06/04/2021

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" LI-ES2-2160151_Intervento A0100E0070 - "Scuola Elementare Gandhi", sita in Via Corinaldo n. 41 nel Comune di Roma Capitale. Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno di € 33.000,58= sui Capitoli A42200-A42201-A42202 in favore dell'Impresa Costruzioni Metalliche S.r.l."(cod. cred. 192547), CF/P.IVA02149990729. CUP F87F17000000006 - CIG 8194600DD5

Proponente:

Estensore SCIRI ANNA RITA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento DE PASCA PASQUALE _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale AD INTERIM W. D'ERCOLE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO _____ *firma digitale* _____

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI _____ *firma digitale* _____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 10320 del 06/04/2021

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertame		
			nto		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42200	2021	16.500,29	17.02 2.03.01.02.004
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

5.02.06.02

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0070

2)	I	U0000A42201	2021	11.550,20	17.02 2.03.01.02.004
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

5.02.06.02

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0070

3)	I	U0000A42202	2021	4.950,09	17.02 2.03.01.02.004
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

5.02.06.02

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0070

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" LI-ES2-2160151_Intervento A0100E0070 - "Scuola Elementare Gandhi", sita in Via Corinaldo n. 41 nel Comune di Roma Capitale. Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno di € 33.000,58= sui Capitoli A42200-A42201-A42202 in favore dell'Impresa Costruzioni Metalliche S.r.l."(cod. cred. 192547), CF/P.IVA02149990729.

CUP F87F17000000006 – CIG 8194600DD5

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 concernente "Legge di stabilità regionale 2021;

VISTA legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023"

VISTA la D.G.R. n. 1060 del 30/12/2020 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

D.G.R. n. 1061 del 30.12.2020 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTA la nota del Direttore Generale prot.278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica".

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili";

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2-2160151_Intervento A0100E0070;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante "Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, "alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di "Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo" con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante "Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità

Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la determinazione G01491 del 07/02/2018 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento l’ing. Pasquale De Pasca, in servizio presso l’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative;

VISTA la determinazione n. G10404 del 14/08/2018 “Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed approvazione dello schema lettera di invito, schema di offerta economica e tempo e lo schema di contratto”, con la quale tra l’altro è stato assunto l’impegno di € 30,00= per contributo ANAC nn. 30533/2018, 30534/2018, e 30535/2018 rispettivamente sui capitoli A42134 - A42135- A42136 (codice creditore 15968);

VISTA la Determinazione n. G07850 del 10/06/2019 di affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e approvazione schema di lettera di accettazione incarico professionale all’Ing. Stefano REA (cod. creditore 171480) C.F. P. I.V.A. 02331360608 C.F. REASFN75E29I838E, con sede in Viale Muraglione, 72 - 03030 Castelliri (FR);

VISTO il Disciplinare di Incarico_Contratto stipulato in data 21/06/2019, Registro Cronologico n. 23088 del 10/07/2019 dell'importo di € 38.795,26=;

VISTA la determinazione n. G10618 del 02/08/2019 con la quale si è provveduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica,

VISTA la determinazione n. G11549 del 03/09/2019 con la quale si è provveduto all'approvazione Progetto Definitivo;

VISTA la determinazione n. G11550 03/09/2019 con la quale si è provveduto alla liquidazione della prima trince pari al 40% dell'importo contrattuale in favore dell'Operatore Economico Ing. Stefano REA pari all'importo di € 12.719,76= oltre IVA ed oneri;

VISTA la Determinazione n. G00816 del 30/01/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo e l'Atto di Validazione del Progetto esecutivo n° 0065800 del 23/01/2020, avente ad oggetto "Dossier LI-ES2-2160151_Intervento A0100E0070, presso la "Scuola Elementare Gandhi", Via Corinaldo n. 41, Roma Capitale;

VISTA la determinazione n G01796 24/02/2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione a saldo dell'importo contrattuale in favore dell'Operatore Economico Ing. Stefano REA pari all'importo di € 19.079,63= oltre IVA ed oneri;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G02972 del 18/03/2020, con la quale:

- è stato impegnato sul corrente esercizio finanziario, l'importo di € 508.825,70= a favore di creditori diversi (codice creditore 3805), nn. 36110/2020, 36111/2020, 36112/2020 rispettivamente sui capitoli A42200, A42201, A42202 ed avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- sono stati approvati gli atti di gara;
- è stato assunto l'impegno di € 225,00=, per contributo ANAC, nn. 36107/2020, 36108/2020, 36109/2020 rispettivamente sui capitoli A42134 - A42135- A42136 (codice creditore 15968);

VISTA la determinazione n. G08079 del 08/07/2020, con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico Soc. Costruzioni Metalliche S.r.l., CF/P.IVA 02149990729, (codice creditore 192547), CF/P.IVA 02149990729, con sede legale ad Andria (BT);
- è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;
- è stato disimpegnato l'importo di € 162.943,60=,
- sono stati attribuiti gli impegni sottostanti all'Operatore economico Soc. Costruzioni Metalliche S.r.l., (cod. creditore 192547):

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO
A42200	36110	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
A42201	36111	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

A42202	36112	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
--------	-------	---

- è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- è stata impegnata la quota di € 6.475,96= a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (codice creditore n. 176734);
- si proceduto all’accertamento dell’importo complessivo di € 6.475,96 sul capitolo di entrata n. 341560 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n.176734);
- è stata impegnata la quota pari a € 4.270,00= IVA compresa a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall’affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica;

VISTO il Contratto stipulato in data 03/09/2020 n. 14400 Reg. Cron. n. 24300 del 07/09/2020, dell’importo contrattuale di € 314.438,27=, comprensivo di € 10.537,84=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 08/10/2020;

VISTA la Determinazione n. G11951 15/10/2020 con la quale è stato liquidato alla Soc. Costruzioni Metalliche S.r.l l’importo imponibile di € 94.331,48= al netto di IVA, quale Anticipazione del 30% sull’importo contrattuale, ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione n. G01659 del 17/02/2021 di approvazione e liquidazione 1 SAL a favore dell’Impresa Costruzioni Metalliche S.r.l. (cod. cred. 192547), CF/P.IVA02149990729;

ACCERTATO che il Direttore dei Lavori. Ing. Pasquale De Pasca, ha così motivato la necessità di predisporre una Perizia di Variante:

- Adeguamento delle lavorazioni al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili del MIT;
- Durante lo smontaggio di alcuni infissi, che non erano ad anta apribile, si è appurato che erano collegati direttamente alla struttura portante dell’edificio, e per poter essere rimontati avrebbe imposto il montaggio di un ponteggio esterno per motivi di sicurezza; al fine di ovviare a tale installazione, molto costosa, si è optato per il taglio dall’interno del serramento e l’inserimento di un infisso ad anta apribile;
- Si è dovuto cambiare la dimensione dei radiatori, in quanto l’interasse delle tubazioni di ingresso ed uscita del fluido termovettore è inferiore a quelle indicata nel progetto; e, nel caso di installazione dei radiatori in acciaio a 6 colonne, la distanza delle valvole esistenti di ingresso e uscita del fluido termovettore dalla parete perimetrale avrebbe comportato delle onerose lavorazioni per l’adattamento delle tubazioni esistenti in acciaio;
- Delle piccole lavorazioni di rifacimento intonaco in seguito allo smontaggio degli infissi e dei radiatori;

VISTA la Perizia di Variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016 trasmessa con nota prot. n. 0160061 del 19/02/2021 dal RUP, Ing. Pasquale De Pasca, composta dai seguenti allegati:

- Relazione tecnica di variante del D.L.,
- TAV. 05 Elaborato Grafico Post Operam;
- Quadro Economico,
- Elenco prezzi,
- Computo metrico,

- Computo metrico della Sicurezza,
- Quadro Comparativo,
- Verbale di concordamento nuovi prezzi,
- Schema atto di sottomissione,
- Relazione approvazione R.U.P.

TENUTO CONTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori Ing. Pasquale De Pasca, in relazione allo stato di emergenza pandemica in corso ha ritenuto necessario apportare alcune variazioni al progetto appaltato inerenti l'aspetto della sicurezza, come previsto nel "Protocollo Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 24/04/2020, ed inoltre ha ritenuto necessario apportare delle variazioni ad alcune lavorazioni che al momento della progettazione non era possibile stimare ed in particolare:

- Variazione della dimensione dei radiatori;
- taglio dall'interno del serramento e l'inserimento di un infisso ad anta apribile;
- rifacimento intonaco in seguito allo smontaggio degli infissi e dei radiatori;

ACCERTATO inoltre che l'intervento proposto in perizia è stato individuato con l'obiettivo di:

- rispettare i principi di economicità ed i limiti di spesa stabiliti nel finanziamento approvato;
- conservare e tutelare le caratteristiche architettoniche dell'edificio;

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia presenta un importo lordo dei lavori pari ad € 501.655,88= comprensivi di € 21.896,70= per oneri per la sicurezza, di cui € 10.537,84= già contenuti nel progetto principale, ed € 11.358,86= per l'attuazione del piano di sicurezza relativi al contenimento al contagio COVID-19;
- a seguito della suddetta perizia l'importo netto dei lavori a al netto del ribasso contrattuale del 32,77%, ammonta a € 344.438,80= di cui di € 21.896,70= per oneri per la sicurezza;
- a seguito della perizia di variante l'importo contrattuale si eleva da € 314.438,27= a € 344.438,80= e pertanto dell'importo di € 30.000,53=;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che inoltre prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];*

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di oneri imprevisti ed imprevedibili nella stima iniziale;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare, la suddetta perizia tratta di variazioni non sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del suindicato D.lgs. 50/2016;

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;
- la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 8 nuovi prezzi, ai quali, previo ribasso del 32,77%, saranno liquidati i lavori corrispondenti;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante dei lavori redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. prot. n. 0160061 del 19/02/2021, composta dagli allegati sopra richiamati, dell'importo al netto del ribasso del 32,77% offerto in sede di gara, di € 30.000,53= di cui:

- € 7.130,25= per maggiori lavori;
- € 11.358,86= per maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per attuazione procedure anticontagio COVID-19;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	452.030,98
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	22.603,03
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	474.634,01
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di 14.804,52)	25.342,36
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		499.976,37
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 32,7700%	319.096,44
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)		344.438,80
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Contributi previdenziali (cassa ingegneri 4%)	33.071,37
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	8.094,95
B.1.3	costo per APE da eseguirsi post operam e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
B.1.4	Contributo Autorità di Vigilanza	255,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		44.921,32	
C	IVA	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza	10,00%	34.443,88
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B1 e B1.3) e Spese Generali (B.2.2)	22,00%	8.045,70
TOTALE I.V.A. (C1+C2)			42.489,58
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			431.849,70

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di Variante prot. n. 0160061 del 19/02/2021, dover impegnare l'importo di € 33.000,58 iva inclusa= alla Soc. Costruzioni Metalliche S.r.l S.R.L., CF/P.IVA 02149990729, (codice creditore 192547, CF/P.IVA 02149990729, con sede legale ad Andria (BT), Via Sofocle n. 37 sui seguenti capitoli di bilancio, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.500,29
A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.550,20
A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.950,09

CONSIDERATO che l'impegno da assumere sui Capitoli A42200 - A42201 - A42202, sono stati collegati alla Missione 17, Programma 02, MACROAGGREGATO 2.03.01.02.004 (contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) in quanto il contributo è destinato ad amministrazioni ed enti locali, la Regione Lazio svolge esclusivamente il ruolo di stazione appaltante per l'ente locale e l'immobile oggetto del finanziamento risulta essere in possesso dell'amministrazione beneficiaria dell'intervento;

PRESO ATTO che l'obbligazione giungerà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs.50/2016 trasmessa con nota prot. n. 0160061 del 19/02/2021, composta dai seguenti allegati:
 - 1. Relazione tecnica di variante del D.L.,

- 2. TAV. 05 Elaborato Grafico Post Operam;
- 3. Quadro Economico,
- 4. Elenco prezzi,
- 5. Computo metrico,
- 6. Computo metrico della Sicurezza,
- 7. Quadro Comparativo,
- 8. Verbale di concordamento nuovi prezzi,
- 9. Schema atto di sottomissione,
- 10. Relazione approvazione R.U.P.;

2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante, prot. 0160061 del 19/02/2021, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	452.030,98
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	22.603,03
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	474.634,01
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di 14.804,52)	25.342,36
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		499.976,37
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 32,7700%	319.096,44
NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)		344.438,80
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Contributi previdenziali (cassa ingegneri 4%)	33.071,37
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	8.094,95
B.1.3	costo per APE da eseguirsi post operam e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
B.1.4	Contributo Autorità di Vigilanza	255,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		44.921,32
C	IVA	aliquota
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza	10,00%
		34.443,88

C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B1 e B1.3) e Spese Generali (B.2.2)	22,00%	8.045,70
TOTALE I.V.A. (C1+C2)			42.489,58
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			431.849,70

3. impegnare l'importo di € 33.000,58 iva inclusa= alla Soc. Costruzioni Metalliche S.r.l., (codice creditore 192547), CF/P.IVA 02149990729, CF/P.IVA 02149990729, con sede legale ad Andria (BT), Via Sofocle n. 37 sui seguenti capitoli di bilancio, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.500,29
A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.550,20
A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.950,09

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore Regionale ad interim

Ing. Wanda D'Ercole