



REGIONE
LAZIO



DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Area Vigilanza e Bacini Idrografici

VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME FIBRENO, A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO CHE HANNO DETERMINATO IL CROLLO DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO NELL'ALVEO, COMPROMETTENDO E DANNEGGIANDO LE DIFESE IDRAULICHE, NEI COMUNI DI ISOLA DEL LIRI, SORA E BROCCOSTELLA.

PREMESSO CHE:

Tutta la Ciociaria è stata interessata nell'ultima settimana di febbraio da avversità atmosferiche che in alcuni casi hanno fatto registrare il decesso di persone residenti in comuni territorialmente vicini al fiume Fibreno. Infatti, il citato corso d'acqua è stato interessato da un eccezionale crollo di alberature in alveo, originariamente presenti sulle scarpate spondali e arginali.

I crolli sono stati determinati in particolare a seguito delle fortissime raffiche di vento registratesi nei giorni 24 e 25 febbraio u.s. e 11 marzo c.m., generando gravi condizioni di pericolo per le stesse arginature e sponde, a seguito della formazione di vere e proprie dighe naturali che non consentono alle acque di defluire regolarmente verso valle. Si tenga conto che in più punti, le barriere (dighe) createsi in alveo, risultano limitrofe ad infrastrutture stradali ed abitati.

Le mutate condizioni ambientali, e la conseguente, progressiva distruzione delle difese idrauliche, può determinare la formazione di diversivi e causare l'esondazione del corso d'acqua, fuori dall'attuale alveo regimato del fiume Fibreno.

Si segnala la condizione di elevata vulnerabilità delle arginature, costituite prevalentemente in terra, che con l'alveo così modificato, può determinarsi un aggravio alle condizioni di sicurezza su tutta l'area del medio e basso bacino in argomento, peraltro già gravata da noti dissesti idrogeologici, in parte già segnalati a questa Direzione e che in passato hanno determinato la chiusura di alcune importanti infrastrutture stradali per il territorio.

In relazione a ciò, il sottoscritto responsabile della "Zona di Vigilanza G" ha segnalato alla Direzione Regionale per le vie brevi (chat allerta meteo), condizioni di pericolo con la necessità di tempestivi interventi su vari tratti del fiume Fibreno interessati dai crolli di alberature. Inoltre, anche le Autorità locali giunte sul posto segnalavano la necessità d'interventi immediati, in particolare il Sindaco di Isola del Liri che, per quanto di propria competenza, aveva già rimosso, con l'ausilio degli addetti alla Protezione Civile, parte delle alberature crollate sulla sede stradale

di via Lungofibreno ma, impossibilitato ad eseguire la rimozione in alveo delle alberature di alto fusto, sia per carenza di mezzi, ed anche per la non competenza, in quanto le alberature crollate in alveo insistono su un territorio amministrativamente diviso tra comuni frontisti.

Al fine di scongiurare pericoli imminenti alla privata e pubblica incolumità, i comuni frontisti segnalavano alla Regione Lazio la necessità e urgenza di avviare tempestivi interventi di tutela dell'alveo e delle difese spondali compromesse dai crolli delle alberature (vedi note PEC: richiesta intervento dei Comuni di Isola del Liri del 28.02.2019 prot. 0002562 e Broccostella del 01.03.2019 prot. 877 e sollecito del Comune di Isola del Liri dell'11.03.2019 prot. 0003134).

In pari data del presente verbale, a seguito di quanto segnalato, il sottoscritto procedeva ad effettuare ulteriori verifiche urgenti nella loc. in parola tenuto conto delle ulteriori avversità meteo registratesi nella nottata dell'11.03.2019 e nelle prime ore del 12.03.2019 e constatava quanto segue:

1. gravi situazioni di pericolo per vari tratti di alveo del fiume Fibreno, lungo tutta l'asta principale all'oggetto indicato, determinatesi a seguito del progressivo crollo delle alberature di alto fusto in alveo, che ne limitano, quasi completamente, la funzionalità idraulica e il regolare deflusso delle acque;
2. la rapida progressione del fenomeno, con alterazione della geometria e officiosità dell'alveo, compromette la sicurezza di infrastrutture pubbliche limitrofe al Fibreno, con pregiudizio per la pubblica incolumità e la potenziale rapida distruzione dei beni pubblici esposti, in particolare le difese idrauliche (sponde e arginature).

CONSIDERATO CHE:

- il sottoscritto Geom. Antonio Stefano CARCIONE responsabile della "zona di Vigilanza G", chiamato sul posto dalle Autorità locali, ha rappresentato per le vie brevi la situazione riscontrata in loco anche al Direttore Regionale, per il tramite della chat "allerta meteo" e per le v.b. presso la segreteria della Direzione Regionale sopra intestata;
- il Sindaco di Isola del Liri, per il tramite del personale tecnico giunto prontamente sul posto (via Lungofibreno), invitava il Direttore regionale Ing. Wanda D'Ercole a provvedere, con la "massima urgenza alla rimozione dei grossi alberi caduti all'interno del fiume Fibreno e precisamente dalla loc. San Domenico alla località Carnello" e senza alcuno indugio alla messa in sicurezza del corso d'acqua (con circostanziate note n. 2562 del 28.02.2019, sollecitata in data 11.03.2019 e ulteriori segnalazioni per le v.b. in concomitanza con eventi meteorologici avversi della nottata del giorno 11.03.2019);
- tale situazione pregiudica gravemente la sicurezza idraulica di insediamenti abitativi ed infrastrutture pubbliche, riscontrando la necessità e urgenza di porre immediatamente in atto ogni utile adempimento per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, pertanto *"non consente alcun indugio"*;
- sussistendo grave pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità, gli occorrenti lavori di S.U. previsti nella redigenda perizia, sono stati dichiarati di somma urgenza con verbale in pari data, redatto dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. n° 50/2016;

- non potendosi frapponere alcun indugio nel dare immediato corso ai lavori, è stata invitata, per le vie brevi, l'Impresa VIMA srl. con sede in Via Aracoeli, n. 24 - 04020 Spigno Saturnia, con indirizzo di PEC: vima.srl@arubapec.it, P.I. e C.F. n. 0231063059, idonea all'esecuzione "di opere fluviali e di sistemazione idraulica", provvista di adeguate attrezzature, in grado di dare immediato inizio ai lavori di Somma Urgenza e porre termine alla situazione di pericolo;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa previa consegna b.m. di valida certificazione DURC con scadenza 30.05.2019 ed inoltre la autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D lgs. n.50/2016 (resta inteso che prima della firma del contratto, saranno richieste tutte le certificazioni previste dalle vigenti leggi);
- per quanto sopra esposto, l'Impresa VIMA srl, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. ZOTTOLA Massimo ~~_____~~) si offre di eseguire i lavori in argomento, per un importo presunto lordo a base d'appalto di €. 38.260,00 (trentottoduecentosessanta/00), come da brogliaccio visionato congiuntamente sul posto, e in particolare l'elenco prezzi unitari, si concordano n. 3 prezzi dedotti da analisi e 12 da ^{el}prezzari ufficiali, che al netto del ribasso offerto, originariamente pari al 6,00 %, poi elevato al 10,02%, risulta pari a €. 34.426,35 (diconsitrentaquattromilaquattrocentoventisei//35), più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 700 (settecento/00) + I.V.A. al 22%.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 13 del mese di marzo, il sottoscritto geom. Antonio Stefano CARCIONE funzionario giunto prima sul posto, ravvisata la circostanza di somma urgenza che non consente alcun indugio, visto il verbale di somma urgenza redatto in pari data, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n. 50 del 2016,

AFFIDA

All'Impresa VIMA srl, legalmente rappresentata dal Sig. Zottola Massimo in qualità di Amministratore Unico e per la medesima formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere e attività inerenti l'appalto e specificate quelle previste nella redigenda perizia di cui all'oggetto, che sinteticamente si riportano di seguito i lavori e le attività principali in carico all'Appaltatore:

1. opere provvisoriale in alveo e al di fuori dall'alveo, e successivo ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori;
2. Rimozione delle alberature di alto fusto presenti nell'alveo del fiume Fibreno, con particolare attenzione e priorità per quelle poste ortogonalmente al corso d'acqua che ne impediscono il regolare deflusso delle acque;
3. realizzazione di protezioni spondali in berma di pietrame calcareo e opere flessibili in corrispondenza con i tratti interessati dai crolli, dissesti formatesi per effetto dello sradicamento delle alberature di alto fusto (n. 2 interventi aventi elevata criticità idraulica in sx e dx);
4. rimozione di alberature sulle sponde e scarpate arginali compromesse o pericolanti e/o con parziali o potenziali crolli in atto;
5. ripristino delle protezioni stradali danneggiate dal crollo delle alberature.

L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata del redigendo contratto che, accettato dalle parti, è dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito letteralmente trascritto.

Formano, inoltre, parte integrante del presente atto le norme contenute nel Capitolato Generale per Appalti delle Opere Pubbliche, approvato con Decreto 19.04.2000, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni.

La consegna dei lavori sarà effettuata con apposito verbale, in pari data della presente, ed essendo previsti giorni 30 gg (trenta) per darli compiuti ed ultimati, la data di ultimazione è prevista per il giorno 11.04.2019.

La penale resta stabilita in €. 50,00 (cinquanta//00), per ogni giorno di ritardo.

Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione.

E' fatto obbligo all'Impresa di adottare, durante lo svolgimento dei lavori, tutte le precauzioni e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, redigendo adeguato documento di sicurezza POS, nonché evitare danni a beni pubblici e privati.

S'intende, infine, che il presente atto, mentre è impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Regione Lazio soltanto dopo l'avvenuta registrazione della Determinazione di approvazione ed il perfezionamento di ogni atto amministrativo conseguente, salvo quanto stabilito dell'art. 163 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Ogni riserva, s'intende sciolta, pertanto, senza alcuna altra formalità all'atto dell'assunzione al protocollo della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Vigilanza e Bacini Idrografici - della registrazione del provvedimento di approvazione.

Il pagamento dei lavori potrà essere disposto solo a presentazione di regolare fattura, in una sola rata e compatibilmente con le tempistiche della disponibilità di cassa riferite al cap. E46544.

I corrispettivi indicati nella fattura emessa a carico della Regione Lazio saranno assoggettati ai fini dell'IVA ad un'aliquota pari a quella corrispondente alla normativa vigente al momento dell'emissione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente lavoro, sia in entrata che in uscita, sul conto corrente indicato in fattura dalla stessa e accreditati presso l'IBAN: IT35 W031 2774 2000 0000 0000 369.

Per le controversie che dovessero insorgere, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giudiziaria, si fa riferimento all'art. 208 del D. Lgs. n.50/2016 e al Foro competente.

La presente firmata per accettazione e corredata della dichiarazione rilasciata da Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dell'assenza delle cause di cui all'art. 80 del D. lgs n.50/2016.

Il presente verbale, che tiene luogo a tutti gli effetti del verbale di gara a cui farà seguito il contratto di appalto, viene letto e confermato dalle parti.

Sora, li 13/03/2019

L'IMPRESA VIMA S.p.A.

Funzionario presente prima sul posto
Geom. Antonio Stefano Carcione

