



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G07811 del 06/06/2023

Proposta n. 16971 del 04/05/2023

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0069, presso la Scuola "Nuzzo" nel Comune di Roma (RM)". Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 20.508.27= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42200/ U0000A42201/ U0000A42202 a favore dell'Operatore Economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. (cod. cred.211638). Esercizio Finanziario 2023.CUP F88G15000020006\_CIG 89489971F2

**Proponente:**

Estensore	BRACONI MARIELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZANOBI STEFANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Resp.Area Mon.Racc.Bil.Ris.PNRR,Fondi	AD INTERIM M. TIMPANI	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 16971 del 04/05/2023

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42200	2023		10.254,14	17.02 2.03.01.02.004
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

5.02.06.02

G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0069

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000A42201	2023		7.177,89	17.02 2.03.01.02.004
----	---	-------------	------	--	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

5.02.06.02

G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0069

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3)	I	U0000A42202	2023		3.076,24	17.02 2.03.01.02.004
----	---	-------------	------	--	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

5.02.06.02

G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0069

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 16971 del 04/05/2023

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 -Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0069, presso la Scuola "Nuzzo" nel Comune di Roma (RM)". Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 20.508.27= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42200/ U0000A42201/ U0000A42202 a favore dell'Operatore Economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. (cod. cred.211638). Esercizio Finanziario 2023.CUP F88G15000020006\_CIG 89489971F2

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0069. Perizia di variante	17/02	2.03.01.02.004	U0000A42200

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2023	Giugno	10.254,14		Giugno	10.254,14
	<b>Totale</b>	<b>10.254,14</b>		<b>Totale</b>	<b>10.254,14</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0069. Perizia di variante	17/02	2.03.01.02.004	U0000A42201

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2023	Giugno	7.177,89		Giugno	7.177,89
	<b>Totale</b>	<b>7.177,89</b>		<b>Totale</b>	<b>7.177,89</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0069. Perizia di variante	17/02	2.03.01.02.004	U0000A42202

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2023	Giugno	3.076,24		Giugno	3.076,24
	<b>Totale</b>	<b>3.076,24</b>		<b>Totale</b>	<b>3.076,24</b>

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 -Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0069, presso la Scuola "Nuzzo" nel Comune di Roma (RM)". Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 20.508.27= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42200/ U0000A42201/ U0000A42202 a favore dell'Operatore Economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. (cod. cred.211638). Esercizio Finanziario 2023.

CUP F88G15000020006\_CIG 89489971F2

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE  
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19/04/2023, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo" al Dott. Andrea SABBADINI, Direttore della Direzione Regionale "Centrale Acquisti";

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020

nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica".

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la Determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;



PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la Determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l’Intervento A0100E0069;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell’attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell’organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell’allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti

anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la Determinazione n. G14822 del 07/12/2020 con la quale è stato nominato RUP per la realizzazione dell'Intervento A0100E0069- Dossier LI-ES2-2160152, presso la Scuola Elementare "Nuzzo" sita in Via Rubellia nel Comune di Roma, l'Ing. Stefano Zanobi in sostituzione dell'Ing. Maria Stranieri;

VISTA la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, nella quale, tra gli altri, figura l'intervento A0100E0069, presso la Scuola "Nuzzo" nel Comune di Roma (RM), per il quale si è proceduto alla prenotazione pluriennale dell'importo di € 357.718,00=, sul Capitolo A42502, Armo



Quota Regionale Overbooking - POR FESR 2014-2020 § Contributi agli investimenti a amministrazioni locali a favore di creditori diversi (codice creditore 3805);

VISTA la Determinazione a contrarre del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G13107 del 17/10/2018 per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VISTA la Determinazione n. G04077 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di progettazione all'Operatore economico Ing. STEFANIA DE GRANDIS, P.IVA 10730941001/C.F: DGRSFN81S41G274Y, con sede in Via Colle Prato Nuovo n. 34, Zagarolo (RM);

VISTO l'Atto di Validazione. del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data 05/10/2021 e trasmesso con nota prot. n. 0795025 del 05/10/2021;

VISTA la Determinazione n. G12772 del 19/10/2021 di approvazione del Progetto esecutivo che prevede un importo complessivo di lavori, IVA esclusa, pari ad € 357.427,49=, di cui € 344.247,18= quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 13.180,31= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G13777 dell'11.11.2021 e successiva determina di rettifica G14050 del 16.11.2021, con la quale si stabilisce di procedere all'affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 29.7.2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020, e con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici qualificati, individuati previa pubblicazione di apposito Avviso di Indagine di Mercato per manifestazione di interesse e qualificati nelle categorie di lavori riferibili all'intervento ossia OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), classifica I, (categoria prevalente non a qualificazione obbligatoria), OS28 (Impianti termici e condizionamento), classifica I, e OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica), classifica I, secondo le indicazioni contenute ai successivi punti 4 e 7.3 della stessa Lettera di Invito;

CONSIDERATO che, con la suddetta determinazione a contrarre n. G13777 dell'11.11.2021 e successiva determina di rettifica G14050 del 16.11.2021 è stato nominato l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dei Lavori;

VISTA la determinazione n. G07421 09/06/2022 con la quale: sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Operatore Economico G.A. Impianti Tecnologici S.r.l., C.F./P.IVA 03369380617, con Sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Ugo De Carolis n. 25, che ha offerto il ribasso del 34,57%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 238.421,24 di cui € 225.240,93 per lavori al netto del ribasso ed € 13.180,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa ed approvati i verbali di gara;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 28/07/2022, registro cronologico n. 27332 del 09/11/2022, dell'importo di € 238.421,24=, comprensivo di € 13.180,31= oltre IVA, in corso di efficacia;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 11/07/2022;

VISTA la Determinazione n. G11125 del 12/08/2022 e relativo Provvedimento di Liquidazione n. L17240 del 17/08/2022 con la quale viene liquidata l'anticipazione del 30% a favore della Soc. G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL P. Iva: 03369380617, (cod. cred. 211638), per un importo imponibile di € 71.526.37= IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n. G15466 del 10/11/2022 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) Legge n. 120/20, come modificato dall'art 51, comma 1, lett.a), sub. 2.1) Legge n. 108/21, del Servizio di Assistenza e Sorveglianza Archeologica;

VISTA la Determinazione n. G16552 del 28/11/2022 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 1^ Stato di avanzamento dei lavori e relativo Provvedimento di Liquidazione n. L29261 del 29/11/2022;

VISTA la determinazione n.G17578 12/12/2022 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 2^ Stato di avanzamento dei lavori e relativo Provvedimento di Liquidazione n. L30962 del 13/12/2022;

VISTA la Determinazione n. G17670 del 14/12/2022. Compensazione dei lavori del Sal n. 1 dovuto dall' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti);

VISTA la Determinazione n. G18568 del 23/12/2022. Liquidazione certificato di pagamento n. 1bis per la compensazione dei lavori del SAL n. 1e relativo Provvedimento di Liquidazione n. L33723 del 23/12/2022;

VISTA la determinazione n.G18627 del 24/12/2022. Compensazione dei lavori del Sal n. 2 dovuto dall' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti);

VISTA la Determinazione n. G18894 del 29/12/2022. Liquidazione certificato di pagamento n. 2 Bis per la compensazione dei lavori del SAL n. 2 e relativo Provvedimento di Liquidazione n. L35495 del 29/12/2022;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di apportare delle variazioni al progetto originario;

VISTA la proposta della Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, prot. n. 0209020 del 23/02/2023, dell'importo lordo di € 20.508,27= trasmessa dal RUP, composta dalla seguente documentazione:

- ✓ Relazione del RUP di autorizzazione alla Variante.
- ✓ Relazione variante;
- ✓ computo variante;
- ✓ quadro comparativo;
- ✓ elenco ed analisi nuovi prezzi;
- ✓ Q.T.E. di raffronto;
- ✓ Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- ✓ Schema dell'atto di sottomissione

VISTA la relazione perizia di variante in data 09/02/2023, del Direttore dei Lavori, Ing. Pasquale De Pasca, nella quale espone dettagliatamente che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di modificare il progetto installando dei blocchi di apertura alle ante delle finestre; di apportare altre piccole modifiche al progetto introducendo aspetti migliorativi quali la sostituzione delle porte di ingresso, la realizzazione di una base di appoggio per gli aerotermini;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento ha accertato le motivazioni che hanno determinato la necessità di predisporre una Perizia di variante in corso d'opera, dettagliatamente

esposte nella Relazione Tecnica perizia di variante in data 09/02/2023 trasmessa con nota n. 0209020 del 23/02/2023;

VISTA l'autorizzazione del RUP in data 23/02/2023, trasmessa con nota prot. n. 0209020, nella quale l'Ing. Stefano Zanobi afferma che la variante proposta ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, non comporta ulteriori oneri di sicurezza, non è sostanziale ed è motivata considerando il miglior risultato finale sulle lavorazioni e sull'efficacia complessiva dell'intervento; pertanto, è da ritenersi valida e accettabile la soluzione proposta dal D.L.;

TENUTO CONTO che la Perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 3 nuovi prezzi relativi alla esecuzione delle lavorazioni previste nella Variante in corso d'opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, indicate nella documentazione allegata alla suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO l'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una perizia di variante in corso d'opera per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

ATTESTATO che:

- la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione tali da identificare la fattispecie di una variante in corso d'opera;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0209020 del 23/02/2023, dell'importo lordo complessivo di € 28.494,39= al netto dell'IVA;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale da € 238.421,24= a € 257.065,12= di cui € 13.180,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

<b>LAVORI</b>		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>344.247,18</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>28.494,39</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	372.741,57
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	13.180,31
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>385.921,88</b>
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> <b>34,5700%</b>	243.884,81
<b>A</b>	<b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)</b>	<b>257.065,12</b>

<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1 SPESE TECNICHE</b>		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	30.134,70
B.1.2	Spese di cui all'art. I I 3 del D.Lgs 50/201 6 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni	5.003,98
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	
	<b>Totale Spese Tecniche</b>	<b>38.638,68</b>
<b>B.2 SPESE GENERALI</b>		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati	9.190,20
B.2.1a	Assistenza Archeologica e contributi previdenziali (cassa 4%)	514,80
B.2.2	Contributo Autorità di vigilanza	225,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>	
	<b>Totale Spese Generali</b>	<b>9.930,00</b>
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>48.568,68</b>
<b>C</b>	<b>IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile</b>	<b>aliquota</b>
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (A.1+A+2)	10,00%
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese Generali (B.2.1+B.2.1a)	22,00%
	<b>TOTALE I.V.A. (C1+C2)</b>	<b>35.241,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>340.875,04</b>

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0209020 del 23/02/2023, intervento di efficientamento A0100E0069, presso la Scuola "Nuzzo" nel Comune di Roma (RM)", impegnare sul capitolo sottostante, nell'esercizio finanziario 2023, l'importo di € 20.508,27=, IVA inclusa, a favore dell'Operatore Economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. (cod. cred.211638), C.F. e P. Iva: 03369380617, con Sede Legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Ugo De Carolis n. 25, corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.004, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare dell'Amministrazione di Roma Capitale interessata ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.254,14
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.177,89
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.076,24

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente appalto saranno contabilizzate coerentemente al piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, entro il mese di giugno 2023;

AI SENSI delle vigenti leggi;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/ 2016, Intervento A0100E0069 presso la Scuola "Nuzzo" nel Comune di Roma (RM)", trasmessa con nota prot. n. 0209020 del 23/02/2023 e composta dalla seguente documentazione che, seppur non materialmente allegata, è acquisita agli atti dell'Area proponente:
  - ✓ Relazione del RUP di autorizzazione alla Variante.
  - ✓ Relazione variante;
  - ✓ computo variante;
  - ✓ quadro comparativo;
  - ✓ elenco ed analisi nuovi prezzi;
  - ✓ Q.T.E. di raffronto;
  - ✓ Verbale di concordamento nuovi prezzi;
  - ✓ Schema dell'atto di sottomissione
2. di approvare lo schema dell'atto di sottomissione nonché il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/ 2016, prot. n. 0209020 del 23/02/2023, come di seguito riportato:



<b>LAVORI</b>		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	344.247,18
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	28.494,39
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	372.741,57
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	13.180,31
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>385.921,88</b>
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> <b>34,5700%</b>	243.884,81
<b>A</b>	<b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)</b>	<b>257.065,12</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1 SPESE TECNICHE</b>		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	30.134,70
B.1.2	Spese di cui all'art. I I 3 del D.Lgs 50/201 6 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni	5.003,98
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	
	<b>Totale Spese Tecniche</b>	<b>38.638,68</b>
<b>B.2 SPESE GENERALI</b>		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati	9.190,20
B.2.1a	Assistenza Archeologica e contributi previdenziali (cassa 4%)	514,80
B.2.2	Contributo Autorità di vigilanza	225,00

	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>		
	<b>Totale Spese Generali</b>		<b>9.930,00</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>48.568,68</b>
<b>C</b>	<b>IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile</b>	<b>aliquota</b>	
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (A.1+A+2)	10,00%	25.706,51
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese Generali (B.2.1+B.2.1a)	22,00%	9.534,73
	<b>TOTALE I.V.A. (C1+C2)</b>		<b>35.241,24</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>340.875,04</b>

3. di impegnare sul capitolo sottostante, nell'esercizio finanziario 2023, l'importo di € 20.508,27=, IVA inclusa, a favore dell'Operatore Economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. (cod. cred.211638), C.F. e P. Iva: 03369380617, con Sede Legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Ugo De Carolis n. 25, corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.004, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare dell'Amministrazione di Roma Capitale interessata ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.254,14
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.177,89
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.076,24

4. di stabilire che le lavorazioni oggetto del presente appalto saranno contabilizzate coerentemente al piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017 entro il mese di giugno 2023;
5. di comunicare la presente Determinazione agli interessati.

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim  
Dott. Andrea Sabbadini

Copia